
П А С П О Р Т

регионального проекта

Производительность труда  (Кировская область)

1. Основные положения

Производительность труда  (Кировская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Производительность труда

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых

несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций

социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда

3.

Куратор регионального проекта Сандалов М.А. Председатель Правительства Кировской области4.

Пестриков Д.А.Руководитель регионального проекта

министр промышленности, предпринимательства и торговли

Кировской области

5.

Кочурова А.К.Администратор регионального проекта начальник отдела региональных проектов и программ6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Кировской области "Развитие

здравоохранения"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

2

Государственная программа

Государственная программа Кировской области "Развитие

отраслей промышленного комплекса"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 Задача: Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

1.1. Доля предприятий,

достигших ежегодного 5%

-ного прироста

производительности труда

на предприятиях-

участниках, внедряющих

мероприятия по

повышению

производительности труда

под федеральным и

региональным

управлением

50,0000 2023 -ПроцентФП 50,000050,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 Нет

2 Задача: Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы

2.1. Рост случаев

проведенного

диспансерного

наблюдения в расчете на

одну занятую должность

врача, оказывающего

первичную медико-

санитарную помощь в

амбулаторных условиях

0,0000 2023 -ПроцентФП 105,0000101,7000 102,5000 103,3000 103,7000 104,3000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

1.1. Доля предприятий, достигших

ежегодного 5%-ного прироста

производительности труда на

предприятиях-участниках, внедряющих

мероприятия по повышению

производительности труда под

федеральным и региональным

управлением

50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000

Процент 50,0000

50,000050,000050,000050,000050,0000

2 Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы

2.1. Рост случаев проведенного

диспансерного наблюдения в расчете на

одну занятую должность врача,

оказывающего первичную медико-

санитарную помощь в амбулаторных

условиях

100,300

0

100,400

0

100,500

0

100,600

0

100,700

0

100,800

0

Процент 101,7000

101,600

0

101,400

0

101,200

0

101,000

0

100,900

0
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

Реализованы проекты

по повышению

производительности

труда по направлению

"Бережливое

производство" с

помощью созданной

региональной

инфраструктуры

обеспечения

повышения

производительности

труда на

предприятиях-

участниках

федерального проекта

Единица

- 6,0000 6,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2023

6,0000 6,00006,0000 6,0000

-

1.1

АНО «Региональный центр компетенций Кировской области в сфере производительности труда» реализованы проекты по повышению производительности труда на

предприятиях-участниках федерального проекта «Производительность труда». Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение

деятельности АНО «Региональный центр компетенций Кировской области в сфере производительности труда» и «фабрик процессов» реализуются в соответствии с

методиками, утвержденными АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда»

Вовлечены

предприятия базовых

несырьевых отраслей

Единица

- 50,000

0

60,000

0

НетОказание

услуг

(выполнен

40,0000 2023

86,000

0

92,000

0

70,000

0

80,000

0

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

экономики для

реализации проектов

по повышению

производительности

труда. Нарастающий

итог

ие работ)

Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию проектов по повышению производительности труда. Заключены

соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта «Производительность труда» между министерством промышленности,

предпринимательства и торговли Кировской области и предприятиями

2

Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы

Медицинские

организации

(структурные

подразделения),

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

приняли участие в

реализации проектов,

направленных на

увеличение случаев

проведенного

диспансерного

наблюдения

Единица

- 20,000

0

21,000

0

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2023

62,000

0

82,000

0

33,000

0

45,000

0

-

2.1

При организационно-методической поддержке регионального центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения,

созданного на базе КОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр, центр общественного здоровья и медицинской профилактики», подведомственный

минздраву Кировской области, в медицинских организациях осуществляется внедрение лучших практик (коробочных решений), разработанных с применением

технологий бережливого производства и направленных на повышение производительности труда
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства0

Реализованы проекты по

повышению производительности

труда по направлению

"Бережливое производство" с

помощью созданной

региональной инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности труда на

предприятиях-участниках

федерального проекта

1.1

16 467,9014 507,20 15 555,800,00 0,00 46 530,900,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

16 467,9014 507,20 15 555,800,00 0,00 46 530,900,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1

.1.

16 467,9014 507,20 15 555,800,00 0,00 46 530,900,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 14 507,20 15 555,80 16 467,90

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

0,00 0,00 46 530,90

0,00 16 467,9014 507,20 15 555,80 0,00 0,00 46 530,90

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Российской Федерации, из них:

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

1.1. Мероприятие (результат) "Реализованы

проекты по повышению

производительности труда по

направлению "Бережливое

производство" с помощью созданной

региональной инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности труда на

предприятиях-участниках федерального

проекта"

609,17 2 114,29 2 927,66 3 348,61 3 754,71 5 604,61

14 507,20

7 745,787 422,067 267,816 474,716 027,66

ИТОГО:

609,17 2 114,29 2 927,66 3 348,61 3 754,71 5 604,61

14 507,20

7 745,787 422,067 267,816 474,716 027,66
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Производительность труда

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях

социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства

1.1.

Мероприятие

(результат) "Реализованы

проекты по повышению

производительности труда по

направлению "Бережливое

производство" с помощью

созданной региональной

инфраструктуры обеспечения

повышения производительности

труда на предприятиях-

участниках федерального

проекта"

АНО «Региональный

центр компетенций

Кировской области в

сфере

производительности

труда» реализованы

проекты по повышению

производительности

труда на предприятиях-

участниках федерального

проекта

«Производительность

труда». Проекты по

повышению

производительности

труда, создание и

обеспечение

деятельности АНО

«Региональный центр

компетенций Кировской

области в сфере

Кочурова А.К.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

производительности

труда» и «фабрик

процессов» реализуются

в соответствии с

методиками,

утвержденными АНО

«Федеральный центр

компетенций в сфере

производительности

труда»

1.1.1.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Эксперты регионального

центра компетенций в

сфере

производительности

труда приступили к

реализации проектов по

повышению

производительности

труда на 2 предприятиях

(нарастающим итогом с

начала года)

-

Кочурова А.К.

17.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Эксперты регионального

центра компетенций в

сфере

производительности

труда приступили к

-

Скорнякова Ю.Л.

15.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализации проектов по

повышению

производительности

труда на 4 предприятиях

(нарастающим итогом с

начала года)

1.1.3.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Эксперты регионального

центра компетенций в

сфере

производительности

труда приступили к

реализации проектов по

повышению

производительности

труда на 6 предприятиях

(нарастающим итогом с

начала года)

-

Скорнякова Ю.Л.

17.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет АНО

«Региональный центр

компетенций Кировской

области в сфере

производительности

труда» провело 3

«фабрики процессов»

для обучения

сотрудников

предприятий

-

Скорнякова Ю.Л.

17.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



12

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Протокол Подписаны

протоколы выполнения

мероприятий под

региональным

управлением на 6

предприятиях

-

Скорнякова Ю.Л.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"С

министерством экономического

развития Российской Федерации

заключено соглашение о

предоставлении бюджету

субъекта Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии

-

Скорнякова Ю.Л.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии АНО

«Региональный центр

компетенций Кировской

области в сфере

производительности

труда»

-

Скорнякова Ю.Л.

30.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет АНО

«Региональный центр

компетенций Кировской

области в сфере

производительности

труда» провело 3

-

Скорнякова Ю.Л.

17.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

«фабрики процессов»

для обучения

сотрудников

предприятий

1.1.9.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии АНО

«Региональный центр

компетенций Кировской

области в сфере

производительности

труда»

-

Скорнякова Ю.Л.

29.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет АНО

«Региональный центр

компетенций Кировской

области в сфере

производительности

труда» провело 3

«фабрики процессов»

для обучения

сотрудников

предприятий

-

Скорнякова Ю.Л.

17.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии АНО

«Региональный центр

-

Скорнякова Ю.Л.

28.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

компетенций Кировской

области в сфере

производительности

труда»

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет АНО

«Региональный центр

компетенций Кировской

области в сфере

производительности

труда» провело 3

«фабрики процессов»

для обучения

сотрудников

предприятий

-

Скорнякова Ю.Л.

18.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии АНО

«Региональный центр

компетенций Кировской

области в сфере

производительности

труда»

-

Скорнякова Ю.Л.

31.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет АНО

«Региональный центр

компетенций Кировской

области в сфере

производительности

-

Скорнякова Ю.Л.

17.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

труда» провело 3

«фабрики процессов»

для обучения

сотрудников

предприятий

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии АНО

«Региональный центр

компетенций Кировской

области в сфере

производительности

труда»

-

Скорнякова Ю.Л.

31.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет АНО

«Региональный центр

компетенций Кировской

области в сфере

производительности

труда» провело 3

«фабрики процессов»

для обучения

сотрудников

предприятий

-

Скорнякова Ю.Л.

17.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Вовлечены

предприятия базовых несырьевых

отраслей экономики для

Обеспечено вовлечение

предприятий базовых

несырьевых отраслей

экономики в реализацию

Кочурова А.К.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализации проектов по

повышению производительности

труда"

проектов по повышению

производительности

труда. Заключены

соглашения о

взаимодействии при

реализации мероприятий

федерального проекта

«Производительность

труда» между

министерством

промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской

области и

предприятиями

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформирован

календарный план по

вовлечению

предприятий при

поддержке РЦК на

текущий год

-

Скорнякова Ю.Л.

30.01.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет На официальных

источниках АНО "РЦК"

в информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет"

размещено не менее 3

-

Кочурова А.К.

17.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

информационных

материалов о

возможностях участия в

проекте по повышению

производительности

труда

1.2.3.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Обеспечена подача

заявок предприятий-

кандидатов текущего

года на участие в

федеральном проекте на

ИТ-платформе

производительность.рф

-

Скорнякова Ю.Л.

15.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Соглашение Заключены

6 соглашений о

взаимодействии при

реализации мероприятий

федерального проекта

«Производительность

труда» между

министерством

промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской

области и

предприятиями

-

Скорнякова Ю.Л.

17.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Для оказания Прочий тип документа

-

Скорнякова Ю.Л.

17.10.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Обеспечена подача

заявок предприятий-

кандидатов текущего

года на участие в

федеральном проекте на

ИТ-платформе

производительность.рф

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Соглашение Заключены

9 соглашений о

взаимодействии при

реализации мероприятий

федерального проекта

«Производительность

труда» между

министерством

промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской

области и

предприятиями

-

Скорнякова Ю.Л.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформирован

календарный план по

вовлечению

предприятий при

поддержке АНО «РЦК»

на текущий год

-

Скорнякова Ю.Л.

30.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Услуга Отчет На официальных

-

Скорнякова Ю.Л.

17.03.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" источниках АНО «РЦК»

в информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

размещено не менее 3

информационных

материалов о

возможностях участия в

проекте по повышению

производительности

труда

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Соглашение Заключены

соглашения о

взаимодействии при

реализации мероприятий

федерального проекта

«Производительность

труда» между

министерством

промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской

области и

предприятиями

-

Скорнякова Ю.Л.

28.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Прочий тип документа

Сформирован

календарный план по

вовлечению

-

Скорнякова Ю.Л.

29.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

работы)" предприятий при

поддержке АНО «РЦК»

на текущий год

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет На официальных

источниках АНО «РЦК»

в информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

размещено не менее 3

информационных

материалов о

возможностях участия в

проекте по повышению

производительности

труда

-

Скорнякова Ю.Л.

17.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Соглашение Заключены

соглашения о

взаимодействии при

реализации мероприятий

федерального проекта

«Производительность

труда» между

министерством

промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской

области и

предприятиями

-

Скорнякова Ю.Л.

28.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформирован

календарный план по

вовлечению

предприятий при

поддержке АНО «РЦК»

на текущий год

-

Скорнякова Ю.Л.

31.01.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет На официальных

источниках АНО «РЦК»

в информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

размещено не менее 3

информационных

материалов о

возможностях участия в

проекте по повышению

производительности

труда

-

Скорнякова Ю.Л.

17.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Соглашение Заключены

соглашения о

взаимодействии при

реализации мероприятий

федерального проекта

«Производительность

труда» между

министерством

промышленности,

-

Скорнякова Ю.Л.

28.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предпринимательства и

торговли Кировской

области и

предприятиями

1.2.16.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформирован

календарный план по

вовлечению

предприятий при

поддержке АНО «РЦК»

на текущий год

-

Скорнякова Ю.Л.

30.01.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет На официальных

источниках АНО «РЦК»

в информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

размещено не менее 3

информационных

материалов о

возможностях участия в

проекте по повышению

производительности

труда

-

Скорнякова Ю.Л.

19.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Заключены

соглашения о

взаимодействии при

реализации мероприятий

федерального проекта

-

Скорнякова Ю.Л.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

«Производительность

труда» между

министерством

промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской

области и

предприятиями

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Сформирован

календарный план по

вовлечению

предприятий при

поддержке АНО «РЦК»

на текущий год

-

Скорнякова Ю.Л.

30.01.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет На официальных

источниках АНО «РЦК»

в информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

размещено не менее 3

информационных

материалов о

возможностях участия в

проекте по повышению

производительности

труда

-

Скорнякова Ю.Л.

18.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Услуга Соглашение Заключены

-

Скорнякова Ю.Л.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" соглашения о

взаимодействии при

реализации мероприятий

федерального проекта

«Производительность

труда» между

министерством

промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской

области и

предприятиями

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.

Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы

2.1.

Мероприятие

(результат) "Медицинские

организации (структурные

подразделения), оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, приняли участие в

реализации проектов,

направленных на увеличение

случаев проведенного

диспансерного наблюдения"

При организационно-

методической поддержке

регионального центра

компетенций по

внедрению технологий

бережливого

производства в отрасли

здравоохранения,

созданного на базе

КОГБУЗ «Медицинский

информационно-

аналитический центр,

центр общественного

здоровья и медицинской

профилактики»,

Видякина Е.Э.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



25

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

подведомственный

минздраву Кировской

области, в медицинских

организациях

осуществляется

внедрение лучших

практик (коробочных

решений),

разработанных с

применением

технологий бережливого

производства и

направленных на

повышение

производительности

труда

2.1.1.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В реализации

проектов, направленных

на увеличение случаев

проведенного

диспансерного

наблюдения, по итогам 3

месяцев 2025 года

приняли участие

медицинские

организации

(структурные

подразделения),

оказывающие

-

Казаков П.Л.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

первичную медико-

санитарную помощь

2.1.2.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

министерства

здравоохранения

Кировской области

-

Видякина Е.Э.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

2.1.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В реализации

проектов, направленных

на увеличение случаев

проведенного

диспансерного

наблюдения, по итогам 6

месяцев 2025 года

приняли участие

медицинские

организации

(структурные

подразделения),

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь

-

Казаков П.Л.

01.08.2025

04 07

2.1.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет В реализации

проектов, направленных

на увеличение случаев

проведенного

диспансерного

наблюдения, по итогам 9

-

Казаков П.Л.

31.10.2025

05 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

месяцев 2025 года

приняли участие

медицинские

организации

(структурные

подразделения),

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь

2.1.5.

Контрольная точка"В реализации

проектов, направленных на

увеличение случаев

проведенного диспансерного

наблюдения, по итогам 12

месяцев 2025 года приняли

участие медицинские

организации (структурные

подразделения), оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь"

Отчет Отчет

министерства

здравоохранения

Кировской области

-

Казаков П.Л.

19.12.2025

07 03

2.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

министерства

здравоохранения

Кировской области в

сфере охраны здоровья

-

Казаков П.Л.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

Отчет Отчет

министерства

-

Казаков П.Л.

16.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

здравоохранения

Кировской области

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

министерства

здравоохранения

Кировской области

-

Казаков П.Л.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.9.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

министерства

здравоохранения

Кировской области

-

Казаков П.Л.

15.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

министерства

здравоохранения

Кировской области

-

Казаков П.Л.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.11.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

министерства

здравоохранения

Кировской области

-

Казаков П.Л.

15.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

2.1.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

министерства

здравоохранения

Кировской области

-

Казаков П.Л.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

министерства

здравоохранения

Кировской области

-

Казаков П.Л.

15.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

министерства

здравоохранения

Кировской области

-

Казаков П.Л.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.15.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

министерства

здравоохранения

Кировской области

-

Казаков П.Л.

15.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.16.

Контрольная точка"Услуга Отчет Отчет

-

Казаков П.Л.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" министерства

здравоохранения

Кировской области

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Производительность труда

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным

управлением ",

Влияние на достижение (процентов)

"Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях",

Влияние на достижение (процентов)

1

Медицинские

организации

(структурные

подразделения),

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

приняли участие в

реализации проектов,

направленных на

увеличение случаев

проведенного

диспансерного

наблюдения

0,00 100,00 100,00

2

Реализованы проекты по

повышению

производительности

труда по направлению

"Бережливое

производство" с

помощью созданной

региональной

инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности

труда на предприятиях-

участниках

федерального проекта

50,00 0,00 50,00

3

Вовлечены предприятия

базовых несырьевых

отраслей экономики для

реализации проектов по

повышению

производительности

труда

50,00 0,00 50,00

ИТОГО обеспеченность

показателей

регионального проекта,

%

100,00 100,00 200,00


