
П А С П О Р Т

регионального проекта

Профессионалитет (Кировская область)

1. Основные положения

Профессионалитет (Кировская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Профессионалитет

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта Подготовлены кадры под запрос экономики3.

Куратор регионального проекта Шумайлова С.В. Заместитель Председателя Правительства Кировской области4.

Благовещенский К.С.Руководитель регионального проекта Заместитель министра образования Кировской области5.

Колеватова А.А.Администратор регионального проекта Начальник отдела отдыха и оздоровления детей6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Кировской области "Развитие

образования"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Доля обучающихся

образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования, прошедших

демонстрационный

экзамен профильного

уровня

25,0000 2024 -ПроцентФП Благовещенский

К.С.

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

ОБРАЗОВАНИЯ

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

55,000030,0000 35,0000 40,0000 45,0000 50,0000 Нет

1.2. Доля занятых

выпускников, прошедших

обучение по программам

«Профессионалитета»

0,0000 2024 -ПроцентФП Благовещенский

К.С.

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

ОБРАЗОВАНИЯ

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

85,0000- - 85,0000 85,0000 85,0000 Нет

1.3. Доля обучающихся 6-11

классов, охваченных

комплексом

профориентационных

мероприятий в рамках

Единой модели

профориентации

40,0000 2024 -ПроцентФП Благовещенский

К.С.

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

58,000043,0000 46,0000 49,0000 52,0000 55,0000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

МИНИСТЕРСТВ

О

ОБРАЗОВАНИЯ

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Доля обучающихся образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального

образования, прошедших

демонстрационный экзамен

профильного уровня

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30,0000

Процент 30,0000

30,000030,000030,000030,000030,0000

1.2. Доля обучающихся 6-11 классов,

охваченных комплексом

профориентационных мероприятий в

рамках Единой модели профориентации

0,0000 2,0000 3,0000 5,0000 10,6600 10,6600

Процент 43,0000

35,000020,000012,500010,660010,6600
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

Обеспечено

преобразование

учебных корпусов и

общежитий

колледжей как

неотъемлемой части

учебно-

производственного

комплекса.

Нарастающий итог

Объект

- 1,0000 4,0000

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

- -4,0000 -

-

1.1

Профессиональным образовательным организациям Кировской области выделена субсидия на приведение в нормативное состояние зданий, помещений , в том числе

общежитий, расположенных на их территории в целях создания комфортной развивающей среды для обучающихся, обеспечение предметно-пространственной

организации учебного процесса путем ее модернизации, увеличения числа профессиональных образовательных организаций, здания которых соответствуют

нормативному состоянию. В образовательных организациях проведен капитальный ремонт.

Реализованы

мероприятия по

подготовке

образовательного

пространства в

профессиональных

образовательных

организациях, на базе

которых создаются

образовательно-

производственные и

Единица

- 1,0000 -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2025

- -- -

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

образовательного

кластеры

Профессиональным образовательным организациям предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по подготовке образовательного пространства в

профессиональных образовательных организациях, на базе которых создаются образовательно-производственные и образовательные кластеры

Организованы

профориентационные

мероприятия, в том

числе проведены

профориентационные

диагностики, среди

обучающихся 6-11

классов с учетом

опыта реализации

проекта "Билет в

будущее"

Тысяча

единиц

- 0,0420 0,0420

НетПроведени

е

образовате

льных

мероприят

ий

0,0000 2024

- -0,0420 -

-

1.3

С 1 сентября 2025 года в образовательных организациях Кировской области, реализуется проект Единая модель профориентации «Билет в будущее». Школьники 6-11

классов, в том числе с ОВЗ и инвалидностью пройдут уроки курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты», профориентационные диагностики, посетят

ведущие отраслевые предприятия, техникумы, колледжи и ВУЗы Кировской области. Старшеклассники смогут пройти очные мастер-классы и профессиональные пробы

по востребованным профессиям на базе современных мастерских техникумов и колледжей области. В рамках проекта работает многофункциональный портал «Билет в

будущее».
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности0

Обеспечено преобразование

учебных корпусов и общежитий

колледжей как неотъемлемой

части учебно-производственного

комплекса

1.1

0,00154 579,50 109 122,700,00 0,00 263 702,200,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

0,00154 579,50 109 122,700,00 0,00 263 702,200,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1

.1.

0,00154 579,50 109 122,700,00 0,00 263 702,200,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Реализованы мероприятия по

подготовке образовательного

пространства в

профессиональных

образовательных организациях,

на базе которых создаются

образовательно-

производственные и

образовательного кластеры

1.2

0,009 800,00 0,000,00 0,00 9 800,000,00 0,00

консолидированный бюджет1.2.1

0,009 800,00 0,000,00 0,00 9 800,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

субъекта Российской Федерации,

всего

.

    бюджет субъекта, из них1.2.1

.1.

0,009 800,00 0,000,00 0,00 9 800,000,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.2.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 164 379,50 109 122,70 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 273 502,20

0,00 0,00164 379,50 109 122,70 0,00 0,00 273 502,20

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Мероприятие (результат) "Обеспечено

преобразование учебных корпусов и

общежитий колледжей как

неотъемлемой части учебно-

производственного комплекса"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 866,92

154 579,50

107 400,0

0

65 397,5765 397,5765 397,5736 866,92

1.2. Мероприятие (результат) "Реализованы

мероприятия по подготовке

образовательного пространства в

профессиональных образовательных

организациях, на базе которых

создаются образовательно-

производственные и образовательного

кластеры"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 800,00

7 000,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 866,92

164 379,50

114 400,0

0

65 397,5765 397,5765 397,5736 866,92
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Профессионалитет

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено

преобразование учебных

корпусов и общежитий

колледжей как неотъемлемой

части учебно-производственного

комплекса"

Профессиональным

образовательным

организациям Кировской

области выделена

субсидия на приведение

в нормативное состояние

зданий, помещений , в

том числе общежитий,

расположенных на их

территории в целях

создания комфортной

развивающей среды для

обучающихся,

обеспечение предметно-

пространственной

организации учебного

процесса путем ее

модернизации,

увеличения числа

профессиональных

образовательных

Скоков М.В.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

организаций, здания

которых соответствуют

нормативному

состоянию. В

образовательных

организациях проведен

капитальный ремонт.

1.1.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

между

МИНИСТЕРСТВОМ

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ и

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Кировской

области на реализацию

мероприятий по

капитальному ремонту

зданий

профессиональных

образовательных

организаций субъектов

Российской Федерации в

рамках государственной

-

Скоков М.В.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»

1.1.2.

Контрольная точка"Подготовлена

конкурсная документация на

выполнение работ"

Прочий тип документа

Ссылки на закупки,

реестр ссылок

-

Ложкин А.А.

30.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Проведен

конкурс по выбору исполнителя

работ"

Прочий тип документа

Контракты, реестр

контрактов на

проведение

капитального ремонта

учебных корпусов и

общежитий колледжей

-

Ложкин А.А.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Входящее письмо

Письмо министерства

строительства

Кировской области в

адрес министерства

образования Кировской

области (мониторинг

кассового освоения,

контрактации и плана)

-

Ложкин А.А.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Товарные накладные,

-

Ложкин А.А.

26.12.2025

05 10



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

акты приемки работ

проведения

капитального ремонта и

оснащения учебных

корпусов и общежитий

колледжей

1.1.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Служебная записка

министерства

строительства

Кировской области с

отчетом о кассовом

исполнении, платежные

поручения по

оснащению

-

Скоков М.В.

29.12.2025

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

между

МИНИСТЕРСТВОМ

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ и

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Кировской

-

Скоков М.В.

28.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

области на реализацию

мероприятий по

капитальному ремонту

зданий

профессиональных

образовательных

организаций субъектов

Российской Федерации в

рамках государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»

1.1.8.

Контрольная точка"Проведен

конкурс по выбору исполнителя

работ"

Прочий тип документа

Контракты.

-

Ложкин А.А.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Входящее письмо

Письмо министерства

строительства

Кировской области в

адрес министерства

образования Кировской

области (мониторинг

кассового освоения,

контрактации и плана)

-

Ложкин А.А.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Произведена Прочий тип документа

-

Ложкин А.А.

28.11.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Товарные накладные,

акты приемки работ

проведения

капитального ремонта

учебных корпусов и

общежитий колледжей и

на приобретение

оборудования.

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Служебная записка

министерства

строительства

Кировской области с

отчетом о кассовом

исполнении

-

Ложкин А.А.

28.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет об

обеспечении

преобразования учебных

корпусов и общежитий

колледжей

-

Ложкин А.А.

29.12.2026

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Соглашение Соглашение

между

МИНИСТЕРСТВОМ

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ и

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

-

Скоков М.В.

26.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашений)" КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Кировской

области на реализацию

мероприятий по

капитальному ремонту

зданий

профессиональных

образовательных

организаций субъектов

Российской Федерации в

рамках государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»

1.1.14.

Контрольная точка"Проведен

конкурс по выбору исполнителя

работ"

Прочий тип документа

Контракты.

-

Ложкин А.А.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

Проведен

промежуточный

мониторинг кассового

-

Ложкин А.А.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

освоения, контрактации

и плана

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Товарные накладные,

акты приемки работ

проведения

капитального ремонта

учебных корпусов и

общежитий колледжей и

на приобретение

оборудования.

-

Ложкин А.А.

30.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Служебная записка

министерства

строительства

Кировской области с

отчетом о кассовом

исполнении

-

Ложкин А.А.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет об

обеспечении

преобразования учебных

корпусов и общежитий

колледжей

-

Благовещенский

К.С.

29.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Реализованы

мероприятия по подготовке

Профессиональным

образовательным

организациям

Благовещенский

К.С.

01.01.2025 29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

образовательного пространства в

профессиональных

образовательных организациях,

на базе которых создаются

образовательно-

производственные и

образовательного кластеры"

предоставлена субсидия

на реализацию

мероприятий по

подготовке

образовательного

пространства в

профессиональных

образовательных

организациях, на базе

которых создаются

образовательно-

производственные и

образовательные

кластеры

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии

-

Широкова Т.Н.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.2.2.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Входящее письмо

Письмо

профессиональной

образовательной

организации в адрес

министерства

-

Широкова Т.Н.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

образования Кировской

области (направление

дизайн-проекта)

1.2.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Мониторинг кассового

освоения, контрактации

и плана

-

Широкова Т.Н.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Контракты, реестр

контрактов

-

Широкова Т.Н.

28.11.2025

07 08

1.2.5.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Реестр приемки

выполненных работ

(акты, товарные

накладные)

-

Широкова Т.Н.

22.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Входящее письмо

Письмо

профессиональной

образовательной

организации в адрес

-

Широкова Т.Н.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

министерства

образования Кировской

области (отчет о

выполненных работах и

кассовом исполнении)

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Организованы

профориентационные

мероприятия, в том числе

проведены профориентационные

диагностики, среди обучающихся

6-11 классов с учетом опыта

реализации проекта "Билет в

будущее""

С 1 сентября 2025 года в

образовательных

организациях Кировской

области, реализуется

проект Единая модель

профориентации «Билет

в будущее». Школьники

6-11 классов, в том числе

с ОВЗ и инвалидностью

пройдут уроки курса

внеурочной

деятельности «Россия –

мои горизонты»,

профориентационные

диагностики, посетят

ведущие отраслевые

предприятия,

техникумы, колледжи и

ВУЗы Кировской

области.

Старшеклассники смогут

пройти очные мастер-

классы и

профессиональные

Благовещенский

К.С.

01.07.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

пробы по

востребованным

профессиям на базе

современных мастерских

техникумов и колледжей

области. В рамках

проекта работает

многофункциональный

портал «Билет в

будущее».

1.3.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Благовещенский

К.С.

24.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.3.2.

Контрольная точка"Услуга

оказана(работы выполнены)"

Отчет Отчет о

проведенных

мероприятиях проекта

"Билет в будущее" за 3

квартал

-

Лимонова О.В.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

План реализации

проекта Единая модель

профориентации "Билет

в будущее"

-

Лимонова О.В.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана(работы выполнены)"

Отчет Отчет о

проведенных

мероприятиях проекта

"Билет в будущее" за

октябрь

-

Лимонова О.В.

31.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана(работы выполнены)"

Отчет Отчет о

проведенных

мероприятиях проекта

"Билет в будущее" за

ноябрь

-

Лимонова О.В.

28.11.2025

04 06

1.3.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана(работы выполнены)"

Отчет Отчет о

проведенных

мероприятиях проекта

"Билет в будущее" за

декабрь

-

Лимонова О.В.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная

точка"Образовательные

мероприятия завершены"

Отчет Отчет о

реализации мероприятия

"Организованы

профориентационные

мероприятия, в том

числе проведены

профориентационные

диагностики, среди

обучающихся 6-11

классов с учетом опыта

реализации проекта

-

Лимонова О.В.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

"Билет в будущее" в 2025

году"

1.3.8.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

План реализации

проекта Единая модель

профориентации "Билет

в будущее"

-

Лимонова О.В.

28.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана(работы выполнены)"

Отчет Отчет о

проведенных

мероприятиях проекта

"Билет в будущее" за

апрель

-

Лимонова О.В.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана(работы выполнены)"

Отчет Отчет о

проведенных

мероприятиях проекта

"Билет в будущее" за

июнь

-

Лимонова О.В.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана(работы выполнены)"

Отчет Отчет о

проведенных

мероприятиях проекта

"Билет в будущее" за

август

-

Лимонова О.В.

30.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана(работы выполнены)"

Отчет Отчет о

проведенных

мероприятиях проекта

"Билет в будущее" за

октябрь

-

Лимонова О.В.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная

точка"Образовательные

мероприятия завершены"

Отчет Отчет об итогах

реализации мероприятия

"Организованы

профориентационные

мероприятия, в том

числе проведены

профориентационные

диагностики, среди

обучающихся 6-11

классов с учетом опыта

реализации проекта

"Билет в будущее" в 2026

году"

-

Лимонова О.В.

29.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

План реализации

проекта Единая модель

профориентации "Билет

в будущее"

-

Лимонова О.В.

28.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Услуга

оказана(работы выполнены)"

Отчет Отчет о

проведенных

мероприятиях проекта

-

Лимонова О.В.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

"Билет в будущее" за

апрель

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана(работы выполнены)"

Отчет Отчет о

проведенных

мероприятиях проекта

"Билет в будущее" за

июнь

-

Лимонова О.В.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана(работы выполнены)"

Отчет Отчет о

проведенных

мероприятиях проекта

"Билет в будущее" за

август

-

Лимонова О.В.

30.08.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана(работы выполнены)"

Отчет Отчет о

проведенных

мероприятиях проекта

"Билет в будущее" за

октябрь

-

Лимонова О.В.

30.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.19.

Контрольная

точка"Образовательные

мероприятия завершены"

Отчет Отчет об итогах

реализации мероприятия

"Организованы

профориентационные

мероприятия, в том

числе проведены

-

Лимонова О.В.

29.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

профориентационные

диагностики, среди

обучающихся 6-11

классов с учетом опыта

реализации проекта

"Билет в будущее" в 2027

году



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Профессионалитет

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета»",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня",

Влияние на достижение (процентов)

1

Организованы

профориентационные

мероприятия, в том

числе проведены

профориентационные

диагностики, среди

обучающихся 6-11

классов с учетом опыта

реализации проекта

"Билет в будущее"

0,00 100,00 0,00 100,00

2

Реализованы

мероприятия по

подготовке

образовательного

пространства в

профессиональных

образовательных

организациях, на базе

которых создаются

образовательно-

производственные и

образовательного

кластеры

50,00 0,00 50,00 100,00

3

Обеспечено

преобразование

учебных корпусов и

общежитий колледжей

как неотъемлемой части

учебно-

производственного

комплекса

50,00 100,00 50,00 200,00

ИТОГО обеспеченность

показателей

регионального проекта,

%

100,00 200,00 100,00 400,00


