
П А С П О Р Т

регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Кировская область)

1. Основные положения

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Кировская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения качества и доступности

медицинской помощи, оказываемой пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями

3.

Куратор регионального проекта Курдюмов Д.А. Первый заместитель Председателя Правительства области4.

Видякина Е.Э.Руководитель регионального проекта министр здравоохранения Кировской области5.

Казаков П.Л.Администратор регионального проекта Заместитель министра6.

Целевые группы регионального проекта Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, их родственники7.

1

Государственная программа

Государственная программа Кировской области "Развитие

здравоохранения"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

1.1. Увеличение числа лиц с

болезнями системы

кровообращения,

проживших предыдущий

год без острых сердечно-

сосудистых событий

0,0000 2023 -ПроцентНП, Указ

309

Видякина Е.Э.

министр

здравоохранения

Кировской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

10,00005,0000 6,0000 7,0000 8,0000 9,0000 Нет

1.2. Больничная летальность

от острого нарушения

мозгового

кровообращения

16,6000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Видякина Е.Э.

министр

здравоохранения

Кировской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

14,000016,2000 15,7000 15,3000 14,9000 14,4000 Нет

1.3. Доля случаев выполнения

тромболитической

терапии и стентирования

коронарных артерий

пациентам с инфарктом

миокарда от всех

пациентов с инфарктом

миокарда,

госпитализированных в

63,5000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Видякина Е.Э.

министр

здравоохранения

Кировской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

95,000070,0000 75,0000 80,0000 85,0000 90,0000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

стационар в первые сутки

от начала заболевания

(охват реперфузионной

терапией)

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

1.4. Доля пациентов с

инфарктом мозга, которым

выполнена

тромбэкстракция, от всех

пациентов с инфарктом

мозга, выбывших из

стационара

0,5000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Видякина Е.Э.

министр

здравоохранения

Кировской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

5,00002,0000 2,4000 2,8000 3,2000 3,6000 Нет

1.5. Доля лиц высокого риска

сердечно-сосудистых

осложнений и/или

перенесших операции на

сердце, обеспеченных

бесплатными

лекарственными

препаратами

91,3000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Видякина Е.Э.

министр

здравоохранения

Кировской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

98,000095,5000 96,0000 96,5000 97,0000 97,5000 Нет

1.6. Больничная летальность

от инфаркта миокарда

11,6000 2023 -ПроцентФП, Указ

309

Видякина Е.Э.

министр

здравоохранения

Кировской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

КИРОВСКОЙ

9,000011,4000 11,0000 10,5000 10,0000 9,5000 Нет
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

ОБЛАСТИ
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

1.1. Увеличение числа лиц с болезнями

системы кровообращения, проживших

предыдущий год без острых сердечно-

сосудистых событий

4,1000 4,2000 4,3000 4,3000 4,4000 4,5000

Процент 5,0000

4,90004,80004,80004,70004,6000

1.2. Больничная летальность от острого

нарушения мозгового кровообращения

17,5000 17,2000 16,9000 16,9000 16,4000 16,4000

Процент 16,2000

16,200016,300016,300016,300016,4000

1.3. Доля случаев выполнения

тромболитической терапии и

стентирования коронарных артерий

пациентам с инфарктом миокарда от

всех пациентов с инфарктом миокарда,

госпитализированных в стационар в

первые сутки от начала заболевания

(охват реперфузионной терапией)

64,0000 64,6000 65,1000 65,7000 66,2000 66,8000

Процент 70,0000

69,500068,900068,400067,800067,3000

1.4. Доля пациентов с инфарктом мозга,

которым выполнена тромбэкстракция, от

всех пациентов с инфарктом мозга,

выбывших из стационара

0,6000 0,8000 0,9000 1,0000 1,1000 1,3000

Процент 2,0000

1,90001,80001,60001,50001,4000

1.5. Доля лиц высокого риска сердечно-

сосудистых осложнений и/или

перенесших операции на сердце,

обеспеченных бесплатными

лекарственными препаратами

91,0000 91,5000 92,0000 92,5000 93,1000 93,4000

Процент 95,5000

95,200094,800094,500094,100093,8000

1.6. Больничная летальность от инфаркта

12,500 12,200 12,000 11,8000 11,5000 11,5000

Процент 11,4000

11,400011,400011,500011,500011,5000
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

миокарда

0 0 0
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

Разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы "Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

ого

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

1,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

В Кировской области  разработана, утверждена и реализуется региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Региональная программа

содержит комплекс мероприятий, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления болезней системы кровообращения, повышение

эффективности диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности

высокотехнологичных методов лечения для пациентов, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения,

врачей-кардиологов, врачей-сердечно-сосудистых хирургов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с

сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации сердечно-сосудистых больных, повышения эффективности диспансерного наблюдения,

повышение информированности населения о сердечно-сосудистых заболеваниях и приверженности к лечению.

В Кировской области

организована

маршрутизация

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями на

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

ого

1,0000 2023

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

основании

профильных порядков

оказания

медицинской помощи

с учетом клинических

рекомендаций и

обеспечения

территориальной

доступности

медицинской помощи

проекта

(результат

а

федеральн

ого

проекта)

В Кировской области разработана, утверждена и ежегодно актуализируется порядок маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе

проживающих на сельских территориях. Установленные схемы маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями включают медицинские организации,

оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в т.ч. высокотехнологичную,

медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию. Порядки маршрутизации предусматривают

случаи, при которых проводятся консультации с применением телемедицинских технологий, включая консультации между медицинскими организациями субъекта

расположенными в сельской местности и областными (республиканскими) медицинскими организациями, в том числе в целях обеспечения круглосуточной

консультации невролога регионального сосудистого центра для решения вопроса стабилизации пациента и его медицинской эвакуации, консультации врач-пациент с

целью динамического контроля за состоянием здоровья пациента, а также обеспечения регулярных выездных форм работы как в части первичной специализированной

медицинской помощи, так и специализированной медицинской помощи в целях повышения доступности и качества медицинской помощи пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями проживающих на сельской территории.

На основе

своевременной и

современной

диагностики

обеспечена

профилактика

прогрессирования

ишемической

Человек

- 1 716,0

000

2 111,0

000

НетОбеспечен

ие

реализаци

и

федеральн

ого

проекта

(результат

1 320,000

0

2024

3 431,0

000

3 959,0

000

2 507,0

000

2 903,0

000

-

1.3
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

болезни сердца и

развития ее

осложнений у

пациентов,

находящихся под

диспансерным

наблюдением

а

федеральн

ого

проекта)

Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которым верифицирован диагноз ишемической болезни сердца, проведена соответствующая диагностика

прогрессирования заболевания и развития его осложнений в амбулаторных условиях (нагрузочные тесты). В результате проведенной работы увеличено количество

рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных пациентам с хронической ишемической болезнью сердца, необходимое количество операций

аорто-коронарного шунтирования, либо откорректирована лекарственная терапия.

Обеспеченa

профилактика

развития сердечно-

сосудистых

заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у

пациентов высокого

риска, находящихся

на диспансерном

наблюдении

Человек

- 7 084,0

000

7 120,0

000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

7 532,000

0

2024

7 232,0

000

7 269,0

000

7 157,0

000

7 194,0

000

-

1.4

Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, а

также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным

эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40 % (за исключением лиц, имеющих

право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от

17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"), проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-сосудистых событий и заболеваний за

счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях.
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Льготное

лекарственное

обеспечение

отдельным

категориям граждан,

страдающим

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

Человек

- 20 000,

0000

20 000,

0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

20 000,00

00

2025

- -20 000,

0000

-

-

1.5

В Кировской области реализуется льготное лекарственное обеспечение отдельным категориям граждан, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. На

льготное лекарственное обеспечение препаратами имеют право пациенты которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда,

 аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий0

Обеспеченa профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении

1.1

129 162,90128 258,20 127 201,600,00 0,00 384 622,700,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

129 162,90128 258,20 127 201,600,00 0,00 384 622,700,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1

.1.

129 162,90128 258,20 127 201,600,00 0,00 384 622,700,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Льготное лекарственное

обеспечение отдельным

категориям граждан, страдающим

сердечно-сосудистыми

заболеваниями

1.2

89 300,0089 300,00 89 300,000,00 0,00 267 900,000,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

89 300,0089 300,00 89 300,000,00 0,00 267 900,000,00 0,00



12

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    бюджет субъекта, из них1.2.1

.1.

89 300,0089 300,00 89 300,000,00 0,00 267 900,000,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.2.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 217 558,20 216 501,60 218 462,90

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 652 522,70

0,00 218 462,90217 558,20 216 501,60 0,00 0,00 652 522,70

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

1.1. Мероприятие (результат) "Обеспеченa

профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов

высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

128 258,20

0,000,000,000,000,00

1.2. Мероприятие (результат) "Льготное

лекарственное обеспечение отдельным

категориям граждан, страдающим

сердечно-сосудистыми заболеваниями"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

89 300,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

217 558,20

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК,

проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий

1.1.

Мероприятие

(результат) "Разработаны,

утверждены и реализованы

региональные программы

"Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

В Кировской области

разработана, утверждена

и реализуется

региональная программа

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями".

Региональная программа

содержит комплекс

мероприятий,

направленный на

совершенствование

профилактики и раннего

выявления болезней

системы

кровообращения,

повышение

эффективности

диагностики и лечения

сердечно-сосудистых

заболеваний в

Видякина Е.Э.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствии с

клиническими

рекомендациями,

повышение доступности

высокотехнологичных

методов лечения для

пациентов, повышение

профессиональной

квалификации

медицинского персонала

первичного звена

здравоохранения,

врачей-кардиологов,

врачей-сердечно-

сосудистых хирургов и

других специалистов,

участвующих в оказании

специализированной

медицинской помощи

населению с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, развитие

мероприятий

реабилитации сердечно-

сосудистых больных,

повышения

эффективности

диспансерного

наблюдения, повышение

информированности
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

населения о сердечно-

сосудистых заболеваниях

и приверженности к

лечению.

1.1.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение "

Соглашение Соглашение

-

Казаков П.Л.

28.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.1.2.

Контрольная точка"Представлен

отчет о реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

Отчет информация о

реализации мероприятий

программы

-

Казаков П.Л.

21.04.2025

01 03

1.1.3.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

Минздрава России согласованы

проекты региональных программ

"Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

Отчет о согласовании

проекта

-

Казаков П.Л.

01.06.2025

02 04

1.1.4.

Контрольная точка"Утверждены

региональные программы

"Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями""

Отчет об утверждении

нормативно-правовыми

актами субъектов

Российской Федерации

региональных программ

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

-

Казаков П.Л.

01.07.2025

03 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заболеваниями"

1.1.5.

Контрольная

точка"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ "Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2025 года "

Отчет о реализации

мероприятий

региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3

кварталы отчетного года

-

Казаков П.Л.

01.11.2025

04 06

1.1.6.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

Минздрава России

проанализированы итоги

реализации региональных

программ "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

всех субъектов Российской

Федерации за отчетный период,

сформированы предложения для

их актуализации в 2026 году "

Прочий тип документа

Главных внештатных

специалистов Минздрава

России о предоставлении

предложений для

актуализации

региональных программ

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

субъектов Российской

Федерации в 2026 году

-

Казаков П.Л.

01.12.2025

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие (результат) "В

Кировской области организована

маршрутизация пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями на основании

профильных порядков оказания

медицинской помощи с учетом

В Кировской области

разработана, утверждена

и ежегодно

актуализируется порядок

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

Видякина Е.Э.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

клинических рекомендаций и

обеспечения территориальной

доступности медицинской

помощи"

заболеваниями, в том

числе проживающих на

сельских территориях.

Установленные схемы

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

включают медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь в

амбулаторных условиях

и условиях дневного

стационара,

специализированную, в

т.ч.

высокотехнологичную,

медицинскую помощь в

условиях дневного

стационара и в

стационарных условиях,

а также медицинскую

реабилитацию. Порядки

маршрутизации

предусматривают

случаи, при которых

проводятся

консультации с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

применением

телемедицинских

технологий, включая

консультации между

медицинскими

организациями субъекта

расположенными в

сельской местности и

областными

(республиканскими)

медицинскими

организациями, в том

числе в целях

обеспечения

круглосуточной

консультации невролога

регионального

сосудистого центра для

решения вопроса

стабилизации пациента и

его медицинской

эвакуации, консультации

врач-пациент с целью

динамического контроля

за состоянием здоровья

пациента, а также

обеспечения регулярных

выездных форм работы

как в части первичной

специализированной
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

медицинской помощи,

так и

специализированной

медицинской помощи в

целях повышения

доступности и качества

медицинской помощи

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

проживающих на

сельской территории.

1.2.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение"

Соглашение соглашение

-

Казаков П.Л.

28.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.2.2.

Контрольная точка"Сформирован

паспорт службы, оказывающей

помощь пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями "

Прочий тип документа

Паспорт службы,

оказывающей помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Казаков П.Л.

21.04.2025

01 03

1.2.3.

Контрольная

точка"Сформированы

рекомендации по целевой модели

службы оказания помощи

пациентам с сердечно-

Прочий тип документа

Главных внештатных

специалистов

Министерства

здравоохранения

-

Казаков П.Л.

01.08.2025

02 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сосудистыми заболеваниями во

всех субъектах Российской

Федерации."

Российской Федерации

по вопросу

формирования целевой

модели службы оказания

помощи пациентам с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями во всех

субъектах Российской

Федерации

1.2.4.

Контрольная точка"Главными

внештатными специалистами

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

согласованы проекты

нормативно-правовых актов

субъектов Российской

Федерации, отражающих единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Прочий тип документа

согласование проектов

нормативно-правовых

актов субъектов

Российской Федерации,

отражающих единую

маршрутизацию

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, включая

все этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до

федерального

учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Казаков П.Л.

30.09.2025

03 05

01.11.2025
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.5.

Контрольная точка"Утверждены

актуализированные нормативно-

правовые акты субъектов

Российской Федерации,

отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Прочий тип документа

об утверждении

нормативно-правовыми

актами субъектов

Российской Федерации,

отражающих единую

маршрутизацию

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, включая

все этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до

федерального

учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Казаков П.Л.04 06

1.2.6.

Контрольная точка"На

официальных сайтах

региональных органов

исполнительной власти в сфере

охраны здоровья размещены

актуализированные нормативно-

правовые акты субъектов

Российской Федерации,

отражающие единую

маршрутизацию пациентов с

Прочий тип документа о

размещении на

официальных сайтах

региональных органов

исполнительной власти в

сфере охраны здоровья

актуализированных

нормативно-правовых

актов субъектов

Российской Федерации,

-

Казаков П.Л.

01.12.2025

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сердечно-сосудистыми

заболеваниями, включая все

этапы наблюдения за пациентами

от ФАПа (поликлиники) до

федерального учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

отражающих единую

маршрутизацию

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, включая

все этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до

федерального

учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

1.3.

Мероприятие (результат) "На

основе своевременной и

современной диагностики

обеспечена профилактика

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением"

Лицам, находящимся под

диспансерным

наблюдением, которым

верифицирован диагноз

ишемической болезни

сердца, проведена

соответствующая

диагностика

прогрессирования

заболевания и развития

его осложнений в

амбулаторных условиях

(нагрузочные тесты). В

результате проведенной

работы увеличено

Видякина Е.Э.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

количество

рентгенэндоваскулярных

вмешательств в

лечебных целях,

проведенных пациентам

с хронической

ишемической болезнью

сердца, необходимое

количество операций

аорто-коронарного

шунтирования, либо

откорректирована

лекарственная терапия.

1.3.1.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения на основе

своевременной и современной

диагностики"

Отчет об организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения на

основе своевременной и

современной

-

Казаков П.Л.

28.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

диагностики

1.3.2.

Контрольная точка"Проведено

исследование по вопросу

обеспечения профилактики

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением по поводу болезней

системы кровообращения"

Отчет по вопросу

обеспечения

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения

-

Казаков П.Л.

01.04.2025

01 03

1.3.3.

Контрольная точка"Выстроена

целевая модель достижения

эффективной диагностики

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением по поводу болезней

системы кровообращения во всех

субъектах Российской

Федерации"

Отчет по вопросу

формирования целевой

модели достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у пациентов

(включая нагрузочные

тесты), находящихся под

диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения во всех

-

Казаков П.Л.

01.05.2025

02 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субъектах Российской

Федерации

1.3.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением по

поводу болезней системы

кровообращения на основе

своевременной и современной

диагностики "

Отчет об организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением по поводу

болезней системы

кровообращения на

основе своевременной и

современной

диагностики

-

Казаков П.Л.

01.06.2025

03 05

1.3.5.

Контрольная точка"Во всех

субъектах Российской Федерации

на основе целевой модели

разработаны и согласованы с

Главными внештатными

специалистами Министерства

здравоохранения Российской

Федерации нормативно-правовые

акты о маршрутизации пациентов

Прочий тип документа

по профилям

кардиология о

согласовании проектов

нормативно-правовых

актов о маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, в части

-

Казаков П.Л.

01.07.2025

04 06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

с с сердечно-сосудистыми

заболеваниями, в части

достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением"

достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у пациентов

(включая нагрузочные

тесты), находящихся под

диспансерным

наблюдением

1.3.6.

Контрольная точка"Утверждены

актуализированные нормативно-

правовые акты субъектов

Российской Федерации,

отражающие маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, в

части достижения эффективной

диагностики прогрессирования

ишемической болезни сердца и

развития ее осложнений у

пациентов, находящихся под

диспансерным наблюдением"

Отчет об утверждении

нормативно-правовыми

актами субъектов

Российской Федерации,

отражающих единую

маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями, включая

все этапы наблюдения за

пациентами от ФАПа

(поликлиники) до

федерального

учреждения,

оказывающего помощь

пациентам с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

-

Казаков П.Л.

01.09.2025

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.7.

Контрольная

точка"Осуществлена

организационно-методическая

поддержка субъектов Российской

Федерации по внедрению

целевой модели достижения

эффективной диагностики

прогрессирования ишемической

болезни сердца и развития ее

осложнений у пациентов,

находящихся под диспансерным

наблюдением во всех субъектах

Российской Федерации за 2025

год"

Отчет по профилю

кардиология об

осуществлении

организационно-

методической поддержки

субъектов Российской

Федерации по

внедрению целевой

модели достижения

эффективной

диагностики

прогрессирования

ишемической болезни

сердца и развития ее

осложнений у

пациентов, находящихся

под диспансерным

наблюдением во всех

субъектах Российской

Федерации за 2025 год

-

Казаков П.Л.

01.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Обеспеченa

профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении"

Лицам, находящимся под

диспансерным

наблюдением, которые

перенесли острое

нарушение мозгового

кровообращения,

инфаркт миокарда, а

также которым были

выполнены

Видякина Е.Э.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и

катетерная абляция по

поводу сердечно-

сосудистых заболеваний,

а также страдающим

ишемической болезнью

сердца в сочетании с

фибрилляцией

предсердий и

хронической сердечной

недостаточностью с

подтвержденным

эхокардиографией в

течение

предшествующих 12

месяцев значением

фракции выброса левого

желудочка меньшим или

равным 40 % (за

исключением лиц,

имеющих право на

получение социальной

услуги в виде

обеспечения

лекарственными

препаратами для
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

медицинского

применения в

соответствии с

Федеральным законом от

17.07.1999 № 178-ФЗ "О

государственной

социальной помощи"),

проведена вторичная

профилактика развития

указанных сердечно-

сосудистых событий и

заболеваний за счет

обеспечения

соответствующими

лекарственными

препаратами в

амбулаторных условиях.

1.4.1.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результатов использования

Субсидии и обязательствах,

принятых в целях их

достижения"

Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

-

Зонова Т.Е.

20.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об организации

мониторинга реализации

результата по обеспечению

профилактики развития

Отчет об организации

мониторинга реализации

результата по

обеспечению

профилактики развития

-

Казаков П.Л.

01.04.2025

07 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении"

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении

1.4.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет о

достижении значений

результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

-

Зонова Т.Е.

30.04.2025

06 05

1.4.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

-

Зонова Т.Е.

30.07.2025

05 09

1.4.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

-

Зонова Т.Е.

30.10.2025

08 10

1.4.6.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет отчет о

-

Зонова Т.Е.

20.12.2025

09 Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

достижении значений

результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результатов использования

Субсидии и обязательствах,

принятых в целях их

достижения"

Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

-

Зонова Т.Е.

21.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о достижении значений

результатов использования

Субсидии и обязательствах,

принятых в целях их

достижения"

Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения

-

Казаков П.Л.

21.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Видякина Е.Э.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.10.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

 

-

Видякина Е.Э.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.11.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Видякина Е.Э.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.12.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Видякина Е.Э.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.13.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Видякина Е.Э.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.14.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Видякина Е.Э.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.15.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Видякина Е.Э.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.16.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Видякина Е.Э.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.17.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

 

-

Видякина Е.Э.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.18.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Видякина Е.Э.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.19.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

 

-

Видякина Е.Э.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуг" контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.20.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Видякина Е.Э.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие

(результат) "Льготное

лекарственное обеспечение

отдельным категориям граждан,

страдающим сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

В Кировской области

реализуется льготное

лекарственное

обеспечение отдельным

категориям граждан,

страдающим сердечно-

сосудистыми

заболеваниями. На

льготное лекарственное

обеспечение

препаратами имеют

право пациенты которые

перенесли острое

нарушение мозгового

кровообращения,

 инфаркт миокарда,

 аортокоронарное

шунтирование,

 ангиопластика

Видякина Е.Э.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

коронарных артерий со

стентированием.

1.5.1.

Контрольная точка"Реализация

лекарственных препаратов "

Прочий тип документа

информация о

реализации

лекарственных

препаратов

-

Кашин А.В.

17.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.2.

Контрольная точка"Реализация

лекарственных препаратов "

Прочий тип документа

Информация о

реализации

лекарственных

препаратов

-

Кашин А.В.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.3.

Контрольная точка"Реализация

лекарственных препаратов "

Прочий тип документа

Информация по

реализации

лекарственных

препаратов

-

Кашин А.В.

15.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.4.

Контрольная точка"Реализация

лекарственных препаратов "

Прочий тип документа

Информация о

реализации

лекарственных

препаратов

-

Кашин А.В.

15.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.5.

Контрольная точка"Реализация

лекарственных препаратов "

Прочий тип документа

Информация о

реализации

лекарственных

препаратов

-

Кашин А.В.

10.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.6.

Контрольная точка"Реализация

лекарственных препаратов "

Прочий тип документа

Информация о

реализации

лекарственных

препаратов

-

Кашин А.В.

15.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.7.

Контрольная точка"Реализация

лекарственных препаратов"

Прочий тип документа

информация о

реализации

лекарственных

препаратов

-

Кашин А.В.

17.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.8.

Контрольная точка"Реализация

лекарственных препаратов"

Прочий тип документа

информация о

реализации

лекарственных

препаратов

-

Кашин А.В.

17.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п

/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Больничная летальность от инфаркта миокарда",

Влияние на достижение (процентов)

"Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от

начала заболевания (охват реперфузионной терапией)",

Влияние на достижение (процентов)

"Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий",

Влияние на достижение (процентов)

1

Льготное

лекарственное

обеспечение

отдельным

категориям граждан,

страдающим

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 60,00

2

Разработаны,

утверждены и

реализованы

региональные

программы "Борьба

с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 360,00

3

В Кировской

области

организована

маршрутизация

пациентов с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями на

основании

профильных

порядков оказания

медицинской

помощи с учетом

клинических

рекомендаций и

обеспечения

территориальной

доступности

медицинской

помощи

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 60,00

4

Обеспеченa

профилактика

развития сердечно-

сосудистых

заболеваний и

сердечно-

сосудистых

осложнений у

пациентов высокого

риска, находящихся

на диспансерном

наблюдении

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2

№

п

/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Больничная летальность от инфаркта миокарда",

Влияние на достижение (процентов)

"Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от

начала заболевания (охват реперфузионной терапией)",

Влияние на достижение (процентов)

"Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий",

Влияние на достижение (процентов)

5

На основе

своевременной и

современной

диагностики

обеспечена

профилактика

прогрессирования

ишемической

болезни сердца и

развития ее

осложнений у

пациентов,

находящихся под

диспансерным

наблюдением

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 120,00

ИТОГО

обеспеченность

показателей

федерального

проекта, %

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 600,00


