
П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание современных школ в Кировской области

1. Основные положения

Создание современных школ в Кировской областиНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Современная школа

Срок реализации

проекта

01.11.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Шумайлова С.В. Заместитель Председателя Правительства Кировской области

Воронкина Е.С.Руководитель регионального проекта Заместитель министра образования Кировской области

Пивоварова Т.С.Администратор регионального проекта

Начальник отдела общего и дополнительного образования

министерства образования Кировской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области

"Модернизация школьных систем образования"

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Создание

новых мест в общеобразовательных организациях"

-

3

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Развитие

образования"

Государственная программа Кировской области "Развитие

образования"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1.1.

Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

2,1000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 9,0000 20,0000 27,1000 35,4000

ПроцентФП https://sup.apkp

ro.ru/projects

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

1.1. Доля педагогических работников

общеобразовательных организаций,

прошедших повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства

35,40

00

35,40

00

35,40

00

35,40

00

35,40

00

35,40

00

Процент 35,4000

35,40

00

35,40

00

35,40

00

35,40

00

35,40

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1

Обновлена

материально-

техническая база в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательны

м программам.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 11,

000

0

13,

000

0

15,

000

0

17,

000

0

 

В Кировской

области  в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательн

ым программам,

обновлена

материально-

техническая база.

  Создание

образовательной

среды в

общеобразовательн

ых организациях,

сохраняющей и

укрепляющей

здоровье

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -22,

000

0

24,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обучающихся,

позволяющей

получить

качественное

доступное общее

образование с

учетом их

психофизических

особенностей,

особых

образовательных

потребностей и

состояния

здоровья, трудовые

навыки,

обеспечивающие

последующую

профессиональную

самореализацию

1.2

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

созданы и

функционируют

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

63,

000

0

62,

000

0

 

В Кировской

области созданы и

функционируют

центры

образования

естественно-

научной и

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -62,

000

0

72,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

центры образования

естественно-научной

и технологической

направленностей

технологической

направленностей

"Точка Роста".

Основной задачей

центров

образования

«Точка Роста»

является охват

обучающихся

общеобразовательн

ых организаций

программами

основного общего

и дополнительного

образования на

созданной

(обновленной)

материально-

технической базе, в

том числе с

использованием

дистанционных

форм обучения и

сетевой формы

реализации

образовательных

программ.

Создание



7

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

центров образован

ия «Точка Роста»

обеспечивает

возможность детям

получать

качественное

общее образование

в условиях,

отвечающих

современным

требованиям,

независимо от

места их

проживания

1.3

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях..

Нарастающий итог

Объект

- - - - -

Созданы новые

места в

общеобразовательн

ых организациях

(продолжение

реализации

приоритетного

проекта

"Современная

образовательная

среда для

школьников"), что

позволит повысить

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

3,0000 2023

- -- 3,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

доступность и

улучшить качество

общего

образования. В

2019 году

построена школа в

г. Зуевка. В 2020

году построена

школа в мкр.

Чистые Пруды г.

Кирова. В 2022

году построена

школа в мкр.

Радужный г.

Кирова. В 2024

году реализованы

мероприятия по

разработке

проектной

документации

школы в г.

Нолинске

имущест

ва

1.4

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в связи

с ростом числа

Объект

- - - - -

  Введены в

эксплуатацию 9

школ в связи с

ростом числа

обучающихся,

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

2,0000 2023

- -- 9,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обучающихся,

вызванным

демографическим

фактором..

Нарастающий итог

вызванным

демографическим

фактором:

Школа на 1000

учащихся по

адресу: г. Киров,

пр. Строителей, д.

29.

Школа на 1100

учащихся с

бассейном и

помещениями

физкультурно-

оздоровительного

назначения в мкр.

"Долгушино"

г.Кирова.

Здание МБОУ

СОШ № 53 (корпус

2) по адресу: г.

Киров, ул.

Шинников, 33а на

372 места.

Школа на 1500

учащихся с

бассейном и

помещениями

физкультурно-

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оздоровительного

назначения в

Ленинском районе

г. Кирова.

Школа на 1100

учащихся с

бассейном и

помещениями

физкультурно-

оздоровительного

назначения по

адресу: г. Киров,

Ленинский район,

в районе дома 15

по ул.

Мостовицкая.

Школа на 1500

учащихся с

бассейном и

помещениями

физкультурно-

оздоровительного

назначения в

макрорайоне 13

жилого района

«Урванцево» г.

Кирова,

Школа на 1100
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

учащихся с

помещениями

физкультурно-

оздоровительного

назначения по ул.

Рудницкого в г.

Кирове.

Школа на 1606

учащихся с

бассейном и

помещениями

физкультурно-

оздоровительного

назначения в

слободе Шевели г.

Кирова.

Проведена

реконструкция

школы МБОУ

МУК №4 по

адресу: г. Киров,

ул. Пролетарская,

д. 11а.

1.5

На базе

общеобразовательных

организаций

Единиц

а

- - - 1,0

000

2,0

000

В Кировской

области на базе

общеобразовательн

Создание

(реорган

изация)

0,0000 2020

- -3,0

000

6,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

созданы и

функционируют

детские технопарки

«Кванториум».

Нарастающий итог

ых организаций

созданы и

функционируют

детские

технопарки

«Кванториум» для

расширения

содержания общего

образования и

реализации

дополнительных

общеобразовательн

ых программ,

обеспечивающих

развитие у

обучающихся

современных

компетенций и

навыков, в том

числе естественно-

научной,

математической,

информационной

грамотности,

формирования

критического и

креативного

мышления, а также

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

повышения

качества

образования

1.6

Реализованы

мероприятия по

подготовке

образовательного

пространства в

муниципальных

общеобразовательных

организациях, на базе

которых создаются

центры образования

естественно-научной

и технологической

направленности

"Точка роста"

Единиц

а

- - - 46,

000

0

62,

000

0

К концу 2024 года

проведены

мероприятия по

подготовке

образовательного

пространства в

муниципальных

общеобразовательн

ых организациях,

на базе которых

созданы центры

образования

естественно-

научной и

технологической

направленности

"Точка роста".

 Приведены

площадки центров

"Точка роста" в

соответствии с

брендбуком

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -62,

000

0

72,

000

0

-

1.7

Приведены Едини

- - - - -

Помещения Оказание

0,0000 2022

- -5,0

000

2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

помещения

общеобразовательных

организаций для

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья в

соответствии с

фирменным стилем

ца

общеобразовательн

ых организаций

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья -

участниками

проекта

"Доброшкола"

приведены в

соответствии с

фирменным стилем

услуг

(выполне

ние

работ)

1.8

Общеобразовательны

е организации, в

которых созданы

новые места,

обеспечены

материально-

технической базой

Единиц

а

- - - - -

К концу 2024 года

в Кировской

области

общеобразовательн

ые организации, в

которых созданы

новые места,

оснащены

средствами

обучения и

воспитания,

соответствующими

современным

условиям

обучения.Оснащен

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2022

- -2,0

000

2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ие современными

средствами

обучения и

воспитания

позволит

реализовать

образовательные

программы

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования.В 2023

году оснащены:

МБОУ СОШ № 53

(корпус 2) по

адресу: г. Киров,

ул. Шинников, 33а;

МБОУ МУК № 4

по адресу: г.

Киров, ул.

Пролетарская, д.

11а.

В 2024 году

оснащены:

Общеобразователь

ная школа на 1100

учащихся по

адресу: г. Киров,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Ленинский район,

в районе дома 15

по ул.

Мостовицкая;

Общеобразователь

ная школа на 1500

учащихся с

бассейном и

помещениями

физкультурно-

оздоровительного

назначения в мкр.

13 жилого района

"Урванцево".

1.9

Созданы новые места

в

общеобразовательных

организациях в связи

с ростом числа

обучающихся,

вызванным

демографическим

фактором, за счет

средств областного

бюджета

Место

- - - - -

 К концу 2024 года

будет введен в

эксплуатацию

объект

«Общеобразователь

ная школа на 1 100

учащихся с

бассейном в жилом

комплексе

«Слобода

Курочкины» г.

Киров»

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

0,0000 2023

- -- 1 1

00,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

имущест

ва

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Сформирована и

функционирует

единая федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров

Единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

В Кировской

области в 2021

году создан и

функционирует

центр

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников (далее -

Центр).В 2022 -

2024 годах

проводятся

мониторинги

функционирования

Центра

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-

2.2

Педагогические

работники и

управленческие

кадры системы

общего,

Процен

т

- - - 5,0

000

6,8

000

К концу 2023 года

не менее 19,7 %

педагогических

работников и

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

0,0000 2020

- -19,

700

0

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам.

Нарастающий итог

управленческих

кадров  Кировской

области повысят

уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам.

тий

2.3

Педагогические

работники и

управленческие

кадры системы

общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

субъектов Российской

Федерации повысили

уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

Челове

к

- - - - -

Обеспечено

дополнительное

профессиональное

образование

педагогических

работников и

управленческих

кадров системы

общего,

дополнительного

образования детей

и

профессионального

образования

Кировской области

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

3 272,000

0

2023

- -- 3 4

81,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессиональным

программам..

Нарастающий итог

по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР

ДПП

(Федеральный

реестр

дополнительных

профессиональных

программ), в том

числе с

использованием

дистанционных

технологий. К

концу 2022 года

разработана и

внедрена система

наставничества

педагогических

работников,

предусматривающа

яреализацию

мероприятий,

направленных на

обучение

наставников
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.4

Обеспечена

реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат учителям,

прибывшим

(переехавшим) на

работу в сельские

населенные пункты,

либо рабочие

поселки, либо

поселки городского

типа, либо города с

населением до 50 тыс.

человек

Челове

к

- - - - 8,0

000

 Произведена

единовременная

компенсационная

выплата в размере

по 1 млн. рублей

учителям,

прибывшим

(переехавшим) на

работу в сельские

населенные

пункты, либо

рабочие поселки,

либо поселки

городского типа,

либо города с

населением до 50

тыс. человек

Обеспече

но

привлече

ние

квалифи

цирован

ных

кадров

0,0000 2022

- -22,

000

0

17,

000

0

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка0

Обновлена материально-техническая база

в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

1.1

15 871,6915 630,20 14 711,7046 236,80 15 016,90 144 698,8937 231,60

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

15 871,6915 630,20 14 711,7046 236,80 15 016,90 144 698,8937 231,60

бюджет субъекта1.1.1.1.

15 871,6915 630,20 14 711,7046 236,80 15 016,90 144 698,8937 231,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

1.2

97 209,2446 916,50 127 598,800,00 195 136,00 602 958,34136 097,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

97 209,2446 916,50 127 598,800,00 195 136,00 602 958,34136 097,80

бюджет субъекта1.2.1.1.

97 209,2446 916,50 127 598,800,00 195 136,00 602 958,34136 097,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях.

1.3

0,000,00 0,000,00 211 664,40 211 664,400,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,00 211 664,40 211 664,400,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 0,000,00 211 664,40 211 664,400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях в

связи с ростом числа обучающихся,

вызванным демографическим фактором.

1.4

0,000,00 0,000,00 3 634 059,14 3 634 059,140,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,000,00 0,000,00 3 634 059,14 3 634 059,140,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,000,00 0,000,00 3 621 054,50 3 621 054,500,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 3 303 276,10 3 303 276,100,00

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 3 303 276,10 3 303 276,100,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

0,000,00 0,000,00 3 316 280,74 3 316 280,740,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях

1.5

377 518,20188 317,50 402 659,60687 740,20 0,00 1 817 778,50161 543,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

377 518,20188 317,50 402 659,60687 740,20 0,00 1 817 778,50161 543,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

374 658,60188 193,40 398 458,40687 257,40 0,00 1 810 110,80161 543,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

1.

374 658,60188 193,40 398 458,40687 257,40 0,00 1 648 567,800,00

местным бюджетам1.5.1.1.

1.4.

374 658,60188 193,40 398 458,40687 257,40 0,00 1 648 567,800,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1.2.

377 518,20188 317,50 402 659,60687 740,20 0,00 1 656 235,500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях в

связи с ростом числа обучающихся,

вызванным демографическим фактором

1.6

5 933 516,980,00 1 977 458,200,00 0,00 9 007 415,911 096 440,73

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

5 933 516,980,00 1 977 458,200,00 0,00 9 007 415,911 096 440,73

бюджет субъекта1.6.1.1.

5 915 697,900,00 1 975 851,900,00 0,00 8 983 276,401 091 726,60

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.6.1.1.

1.

5 415 799,300,00 1 604 609,400,00 0,00 8 112 135,301 091 726,60
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

местным бюджетам1.6.1.1.

1.4.

5 415 799,300,00 1 604 609,400,00 0,00 8 112 135,301 091 726,60

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.6.1.2.

5 433 618,380,00 1 606 215,700,00 0,00 8 136 274,811 096 440,73

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют

детские технопарки «Кванториум»

1.7

22 674,100,00 21 361,900,00 64 162,20 129 771,1021 572,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

22 674,100,00 21 361,900,00 64 162,20 129 771,1021 572,90

бюджет субъекта1.7.1.1.

22 674,100,00 21 361,900,00 63 520,50 128 913,6021 357,10

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.7.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 63 520,50 84 877,6021 357,10

местным бюджетам1.7.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 63 520,50 84 877,6021 357,10

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.7.1.2.

0,000,00 0,000,00 64 162,20 85 735,1021 572,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Разработана проектно-сметная

документация на строительство школы в

г. Нолинск

1.8

0,000,00 5 525,200,00 0,00 5 525,200,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

0,000,00 5 525,200,00 0,00 5 525,200,00

бюджет субъекта1.8.1.1.

0,000,00 5 525,200,00 0,00 5 525,200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы новые места в

общеобразовательных организациях путём

реконструкции зданий и объектов

общеобразовательных организаций и их

оснащения оборудованием, средствами

обучения и воспитания

1.9

0,000,00 317 504,200,00 0,00 317 504,200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.9.1.

0,000,00 317 504,200,00 0,00 317 504,200,00

бюджет субъекта1.9.1.1.

0,000,00 301 628,900,00 0,00 301 628,900,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.9.1.1.

1.

0,000,00 301 628,900,00 0,00 301 628,900,00

местным бюджетам1.9.1.1.

1.4.

0,000,00 301 628,900,00 0,00 301 628,900,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.9.1.2.

0,000,00 317 504,200,00 0,00 317 504,200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы новые места в1.10

0,000,00 16 842,200,00 0,00 16 842,200,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

общеобразовательных организациях путём

проведения капитального ремонта зданий

и объектов общеобразовательных

организаций и их оснащения

оборудованием, средствами обучения и

воспитания

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.10.1.

0,000,00 16 842,200,00 0,00 16 842,200,00

бюджет субъекта1.10.1.1

.

0,000,00 16 000,000,00 0,00 16 000,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.10.1.1

.1.

0,000,00 16 000,000,00 0,00 16 000,000,00

местным бюджетам1.10.1.1

.1.4.

0,000,00 16 000,000,00 0,00 16 000,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.10.1.2

.

0,000,00 16 842,200,00 0,00 16 842,200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.10.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реализованы мероприятия по подготовке

образовательного пространства в

муниципальных общеобразовательных

организациях, на базе которых создаются

центры образования естественно-научной

и технологической направленности "Точка

роста"

1.11

18 792,200,00 13 942,600,00 21 997,62 74 377,0619 644,64

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.11.1.

18 792,200,00 13 942,600,00 21 997,62 74 377,0619 644,64
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.11.1.1

.

18 600,000,00 13 800,000,00 21 600,00 72 600,0018 600,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.11.1.1

.1.

18 600,000,00 13 800,000,00 21 600,00 72 600,0018 600,00

местным бюджетам1.11.1.1

.1.4.

18 600,000,00 13 800,000,00 21 600,00 72 600,0018 600,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.11.1.2

.

18 792,200,00 13 942,600,00 21 997,62 74 377,0619 644,64

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.11.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.11.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приведены помещения

общеобразовательных организаций для

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья в соответствии с

фирменным стилем

1.12

0,000,00 0,000,00 5 929,40 27 072,4021 143,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.12.1.

0,000,00 0,000,00 5 929,40 27 072,4021 143,00

бюджет субъекта1.12.1.1

.

0,000,00 0,000,00 5 929,40 27 072,4021 143,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.12.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.12.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Общеобразовательные организации, в

которых созданы новые места,

обеспечены материально-технической

1.13

0,000,00 0,000,00 514 800,00 597 903,7083 103,70
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

базой

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.13.1.

0,000,00 0,000,00 514 800,00 597 903,7083 103,70

бюджет субъекта1.13.1.1

.

0,000,00 0,000,00 509 652,00 592 018,7082 366,70

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.13.1.1

.1.

0,000,00 0,000,00 509 652,00 582 499,8072 847,80

местным бюджетам1.13.1.1

.1.4.

0,000,00 0,000,00 509 652,00 582 499,8072 847,80

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.13.1.2

.

0,000,00 0,000,00 514 800,00 588 384,8073 584,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.13.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.13.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы новые места в

общеобразовательных организациях в

связи с ростом числа обучающихся,

вызванным демографическим фактором,

за счет средств областного бюджета

1.14

0,000,00 0,000,00 562 038,00 702 186,60140 148,60

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.14.1.

0,000,00 0,000,00 562 038,00 702 186,60140 148,60

бюджет субъекта1.14.1.1

.

0,000,00 0,000,00 562 038,00 702 186,60140 148,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.14.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.14.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников0

Сформирована и функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров

2.1

0,000,00 11 025,000,00 0,00 11 025,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 11 025,000,00 0,00 11 025,000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 11 025,000,00 0,00 11 025,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечена реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям,

прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки городского

типа, либо города с населением до 50 тыс.

человек

2.2

8 000,000,00 0,000,00 17 000,00 47 000,0022 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

8 000,000,00 0,000,00 17 000,00 47 000,0022 000,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

8 000,000,00 0,000,00 17 000,00 47 000,0022 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00



30

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

733 977,00 250 864,20 2 908 629,40 6 473 582,41

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 738 925,97 5 241 803,66 17 347 782,64

733 977,00 6 473 582,41250 864,20 2 908 629,40 1 738 925,97 5 241 803,66 17 347 782,64

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1. Обновлена материально-техническая

база в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 016,90

11 642,506 578,002 470,502 470,500,00

1.2. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

195 136,00

195 135,7

0

195 080,5

6

143 116,7

2

143 116,7

2

0,00

1.3. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

211 664,40

45 190,3845 190,380,000,000,00

1.4. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях в

связи с ростом числа обучающихся,

вызванным демографическим фактором.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 621 054,50

1 000 000

,00

818 862,2

8

423 057,6

4

423 057,6

4

0,00

1.5. На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют

детские технопарки «Кванториум»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63 520,50

63 520,5063 520,5041 243,9041 243,900,00

1.6. Реализованы мероприятия по подготовке

образовательного пространства в

муниципальных общеобразовательных

организациях, на

0,00 0,00 119,10 119,10 119,10 119,10

21 600,00

21 600,0021 600,0018 895,6018 895,60119,10
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

базе которых создаются центры

образования естественно-научной и

технологической направленности "Точка

роста"

1.7. Приведены помещения

общеобразовательных организаций для

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья в соответствии

с фирменным стилем

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 929,40

5 929,405 929,402 614,402 614,400,00

1.8. Общеобразовательные организации, в

которых созданы новые места,

обеспечены материально-технической

базой

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

509 652,00

24 885,3220 412,050,000,000,00

1.9. Созданы новые места в

общеобразовательных организациях в

связи с ростом числа обучающихся,

вызванным демографическим фактором,

за счет средств областного бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

562 038,00

476 825,2

6

476 825,2

6

300 000,0

0

300 000,0

0

0,00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

2.1. Обеспечена реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям,

прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки

городского типа, либо города с

населением до 50 тыс. человек

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 000,00

17 000,0017 000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 119,10 119,10 119,10 119,10

5 222 611,70

1 861 729

,06

1 670 998

,43

931 398,7

6

931 398,7

6

119,10
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7. Дополнительная информация

Исполнители: Министерство образования Кировской области (далее - Минобр), органы местного самоуправления. Министерство строительства Кировской

области (далее - Минстрой), подведомственные учреждения.  В 2024 году: подведомственные Минобру учреждения - КОГОБУ ШОВЗ "Хрусталик" г.

Кирова, КОГОБУ ШИ ОВЗ с. Цепочкино Уржумского района Кировской области; подведомственные Минстрою учреждения - КОГКУ "Единый Заказчик"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Современная школа

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1

Результат "Обновлена

материально-техническая база в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

 

В Кировской области  в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая

база.  Создание

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях, сохраняющей

и укрепляющей здоровье

обучающихся, позволяющей

получить качественное

доступное общее

образование с учетом их

психофизических

особенностей, особых

Воронкина

Е.С.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://sup.apk

pro.ru/projects

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательных

потребностей и состояния

здоровья, трудовые навыки,

обеспечивающие

последующую

профессиональную

самореализацию

1.1.1

Контрольная точка "Направлена

заявка"

Заявка Заявка Кировской

области направлена в

Министерство просвещения

Российской Федерации в

установленном порядке

-

Стяжкин С.В.

30.10.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.2

Контрольная точка "Направлена

заявка "

Заявка Заявка Кировской

области направлена в

Министерство просвещения

Российской Федерации в

установленном порядке

-

Стяжкин С.В.

07.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.3

Контрольная точка "Работы

выполнены "

Отчет Отчет о проведении

организационных

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам

-

Воронкина

Е.С.

30.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Проведена

приёмка поставленных товаров и

выполненных работ"

Отчет Отчет. Средства

обучения и воспитания,

оборудования поставлены и

установлены

-

Стяжкин С.В.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Государственный контракт

на приобретение товаров,

работ, услуг для обновления

материально-технической

базы в организациях,

-

Стяжкин С.В.

25.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Отчет Отчет. Средства

обучения и воспитания,

оборудования поставлены и

установлены

-

Стяжкин С.В.

12.10.2020

05 03 --

1.1.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Счёт

– договор на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ по

контракту

-

Стяжкин С.В.

30.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о проведении

организационных

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

-

Воронкина

Е.С.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по материально-

техническому оснащению и

обновлению содержания

образования в отдельных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам ", значение: 0.0000

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт,

утверждающий: 1.1.

Должностное лицо в

составе регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

обновление материально-

технической базы в

коррекционных школах.

1.2. Перечень

коррекционных школ, в

которых будет обновлена

материально-техническая

база. 1.3. Медиаплан. 2.

Аналитическая справка о

необходимости обновления

материально-технического

обеспечения

образовательного процесса,

здоровьесберегающей среды

в коррекционных школах

по итогам мониторинга,

проведенного в

-

Воронкина

Е.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствии с

методическими

рекомендациями. 3. Письмо

министерства образования

Кировской области

оператору реализации

мероприятия о направлении

программ развития

коррекционных школ. 4.

Письмо-согласование

инфраструктурного листа

министерства образования

Кировской области

федеральному оператору. 5.

Извещение о проведении

первой закупки. 6. Письмо

министерства образования

Кировской области

федеральному оператору об

участии в I этапе конкурса

«Доброшкола».

1.1.10

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчёт

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

-

Воронкина

Е.С.

31.03.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

возможностями здоровья

через обновление

материально-технической

базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2020 гг.

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Согласованы

дизайн-проекты оснащаемых

помещений образовательных

организаций ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Протокол оператора

реализации мероприятия о

согласовании дизайн-

проектов в рамках

проведения I этапа

конкурса «Доброшкола»

-

Воронкина

Е.С.

19.04.2021

03 08 --

1.1.12

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещение о проведении

закупок

-

Стяжкин С.В.

28.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.1.13

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

Прочий тип документа

Государственный контракт

на приобретение товаров,

работ, услуг для обновления

материально-технической

-

Стяжкин С.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам закупок" базы в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Объявлены

закупки из согласованного

перечня оборудования и средств

обучения и воспитания ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Воронкина

Е.С.

26.07.2021

08 17 --

1.1.15

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Объявлены закупки на

приобретение оборудования

(за счет средств

сложившейся экономии)

-

Стяжкин С.В.

03.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Заключены контракты на

приобретение оборудования

(за счет средств

сложившейся экономии)

-

Стяжкин С.В.

22.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Проведен

мониторинг базовых показателей

результативности мероприятия ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа 1.

Письмо министерства

образования Кировской

области федеральному

оператору об участии во II

этапе конкурса

«Доброшкола». 2.

Информационная справка

об участии руководящих и

педагогических работников

коррекционных школ в

обучающих мероприятиях

по вопросам реализации

проекта. 3.

Сопроводительное письмо

министерства образования

Кировской области

федеральному оператору об

охвате обучающихся

коррекционных школ

образовательным процессом

с использованием

закупленного оборудования

и средств обучения и

-

Воронкина

Е.С.

29.11.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

воспитания. 4.

Сопроводительное письмо

министерства образования

Кировской области

федеральному оператору об

охвате обучающихся

коррекционных школ

дополнительными

общеобразовательными

программами, в том числе с

использованием

закупленного оборудования

и средств обучения и

воспитания.

1.1.18

Контрольная точка "Доставлены,

установлены, налажены

оборудование и средства

обучения и воспитания в

коррекционные школы ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Акты приемки работ

-

Воронкина

Е.С.

23.12.2021

15 04 --

1.1.19

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение /

Счёт – договор на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ по

контракту

-

Стяжкин С.В.

28.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.20

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационная справка

-

Воронкина

Е.С.

30.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.21

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо от РОИВ и от

регионального ведомственного

проектного офиса,

ответственного за обновление

материально-технической базы в

коррекционных школах",

значение: 0.0000, Документ

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ

-

Воронкина

Е.С.

24.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.22

Контрольная точка "Утвержден

перечень коррекционных школ, в

которых будет обновлена

материально-техническая база",

значение: 0.0000, Документ

Прочий тип документа

Распорядительный акт

регионального органа

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации,

-

Воронкина

Е.С.

24.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования (РОИВ) с

учетом реестра,

утвержденного

заместителем Министра

просвещения Российской

Федерации Т.Ю.

Синюгиной 9 октября 2019

г

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.23

Контрольная точка "Утвержден

медиаплан обновления

материально-технической базы в

коррекционных школах",

значение: 0.0000, Документ

Прочий тип документа В

соответствии с

методическими

рекомендациями

-

Воронкина

Е.С.

24.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.24

Контрольная точка "Проведен

мониторинг актуального

материально-технического

обеспечения образовательного

процесса, здоровье сберегающей

среды в коррекционных школах",

значение: 0.0000, Документ

Прочий тип документа

Аналитическая справка о

необходимости обновления

материально-технического

обеспечения

образовательного процесса,

здоровьесберегающей среды

в коррекционных школах

-

Воронкина

Е.С.

24.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

по итогам мониторинга,

проведенного в

соответствии с

методическими

рекомендациями

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка "Утверждены

и размещены на сайтах

коррекционных школ программы

их развития с учетом реализации

мероприятия по обновлению

материально-технической базы",

значение: 0.0000, Документ

Прочий тип документа

Письмо РОИВ оператору

реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП РАО) о

направлении программ

развития коррекционных

школ

-

Воронкина

Е.С.

24.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.26

Контрольная точка

"Сформирован по итогам

мониторинга и согласован

перечень оборудования и средств

обучения и воспитания и их

количество для оснащения

коррекционных школ

(инфраструктурный лист)",

значение: 0.0000, Документ

Прочий тип документа В

соответствии с

методическими

рекомендациями

-

Воронкина

Е.С.

08.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.27

Контрольная точка "Объявлены

закупки из согласованного

Прочий тип документа

Извещение о проведении

-

Стяжкин С.В.

14.02.2022

Взаимо

связь с

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

перечня оборудования и средств

обучения и воспитания для

оснащения коррекционных

школ", значение: 0.0000

первой закупкииными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.28

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000, Документ

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Воронкина

Е.С.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.29

Контрольная точка "Разработаны

и направлены оператору

реализации мероприятия (ФГБНУ

ИКП РАО) дизайн-проекты

оснащаемых согласованным

оборудованием и средствами

обучения и воспитания

помещений коррекционных школ

в рамках участия в I этапе

Прочий тип документа

Письмо РОИВ оператору

реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП РАО) об

участии в I этапе конкурса

«Доброшкола»

-

Воронкина

Е.С.

14.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

конкурса «Доброшкола»",

значение: 0.0000

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.30

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Государственный контракт

на приобретение товаров,

работ, услуг для обновления

материально-технической

базы в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам

-

Стяжкин С.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.1.31

Контрольная точка "Дизайн-

проекты оснащаемых помещений

коррекционных школ

согласованы", значение: 0.0000,

Документ

Прочий тип документа

Протокол оператора

реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП РАО) о

согласовании дизайн-

проектов в рамках

проведения I этапа

конкурса «Доброшкола»

-

Воронкина

Е.С.

18.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.32

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

-

Воронкина

Е.С.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000, Документ

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.33

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг.",

значение: 0.0000, Документ

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Воронкина

Е.С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.34

Контрольная точка "Объявлены

закупки из согласованного

перечня оборудования и средств

обучения и воспитания для

оснащения коррекционных

школ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещение о проведении

последней закупки

-

Стяжкин С.В.

26.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.35

Контрольная точка "Доставлены,

установлены, налажены

оборудование и средства

обучения и воспитания в

коррекционные школы ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Акты приемки работ по

форме, разработанной и

утвержденной РОИВ

-

Воронкина

Е.С.

22.08.2022

19 04 --

1.1.36

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг",

значение: 0.0000, Документ

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Воронкина

Е.С.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.37

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оценки качества

изменений в части обновления

содержания образовательных

программ, методик преподавания,

оценивания результатов освоения

образовательных программ в

связи с обновлением

материально-технического

Прочий тип документа

Письмо РОИВ оператору

реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП РАО) об

участии во II этапе

конкурса «Доброшкола»

-

Воронкина

Е.С.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечения образовательного

процесса, здоровьесберегающей

среды в коррекционных школах в

рамках участия во II этапе

конкурса «Доброшкола»",

значение: 0.0000, Документ

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.38

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000, Документ

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Воронкина

Е.С.

28.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.39

Контрольная точка "Обеспечен

охват обучающихся

коррекционных школ

дополнительными

общеобразовательными

программами, в том числе с

использованием закупленного

оборудования и средствами

обучения и воспитания",

значение: 0.0000, Документ

Прочий тип документа

Справка, размещенная на

сайте коррекционной

школы

-

Воронкина

Е.С.

28.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.40

Контрольная точка "Обеспечен

охват обучающихся

коррекционных школ

образовательным процессом с

использованием закупленного

оборудования и средствами

обучения и воспитания",

значение: 0.0000, Документ

Прочий тип документа

Справка, размещенная на

сайте коррекционной

школы

-

Воронкина

Е.С.

28.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.41

Контрольная точка "Проведены

обучающие мероприятия

(вебинары, семинары, курсы

повышения квалификации) для

руководящих и педагогических

работников коррекционных школ

по вопросам реализации проекта

", значение: 0.0000, Документ

Прочий тип документа

Проведение обучающих

мероприятий (вебинары,

семинары, курсы

повышения квалификации)

для руководящих и

педагогических работников

коррекционных школ по

вопросам реализации

проекта

-

Воронкина

Е.С.

12.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.42

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

-

Воронкина

Е.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. ",

значение: 0.0000, Документ

показателейи

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.43

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Счёт

– договор на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ по

контракту

-

Воронкина

Е.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.44

Контрольная точка "Утвержден

перечень коррекционных школ, в

которых будет обновлена

материально-техническая база"

Прочий тип документа

Распорядительный акт

регионального органа

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования (РОИВ) с

учетом реестра,

утвержденного

заместителем Министра

просвещения Российской

Федерации Т.Ю.

-

Воронкина

Е.С.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Синюгиной 9 октября 2019

г.

1.1.45

Контрольная точка "Утвержден

медиаплан обновления

материально-технической базы в

коррекционных школах"

Прочий тип документа В

соответствии с

методическими

рекомендациями

-

Воронкина

Е.С.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.46

Контрольная точка "Проведен

мониторинг актуального

материально-технического

обеспечения образовательного

процесса, здоровье сберегающей

среды в коррекционных школах"

Прочий тип документа

Аналитическая справка о

необходимости обновления

материально-технического

обеспечения

образовательного процесса,

здоровьесберегающей среды

в коррекционных школах

по итогам мониторинга,

проведенного в

соответствии с

методическими

рекомендациями

-

Воронкина

Е.С.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.47

Контрольная точка "Утверждены

и размещены на сайтах

коррекционных школ программы

Прочий тип документа

Письмо РОИВ оператору

реализации мероприятия

-

Воронкина

Е.С.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

их развития с учетом реализации

мероприятия по обновлению

материально-технической базы"

(ФГБНУ ИКП РАО) о

направлении программ

развития коррекционных

школ

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.48

Контрольная точка

"Сформирован по итогам

мониторинга и согласован

перечень оборудования и средств

обучения и воспитания и их

количество для оснащения

коррекционных школ

(инфраструктурный лист)"

Прочий тип документа В

соответствии с

методическими

рекомендациями

-

Воронкина

Е.С.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.49

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Документ

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений

-

Воронкина

Е.С.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.50

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг. "

Прочий тип документа

Проведен мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-технической

базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг.

-

Воронкина

Е.С.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.51

Контрольная точка "Разработаны

и направлены оператору

реализации мероприятия (ФГБНУ

ИКП РАО) дизайн-проекты

оснащаемых согласованным

оборудованием и средствами

обучения и воспитания

помещений коррекционных школ

в рамках участия в I этапе

конкурса Доброшкола"

Прочий тип документа

Письмо РОИВ оператору

реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП РАО) об

участии в I этапе конкурса

«Доброшкола»

-

Воронкина

Е.С.

14.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.52

Контрольная точка "Объявлены

закупки на приобретение

оборудования в коррекционные

школы "

Прочий тип документа

Ссылки на закупки

-

Воронкина

Е.С.

24.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.53

Контрольная точка "Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Контракты на приобретение

оборудования

-

Воронкина

Е.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.54

Контрольная точка "Дизайн-

проекты оснащаемых помещений

коррекционных школ

согласованы"

Прочий тип документа

Протокол оператора

реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП РАО) о

согласовании дизайн-

проектов в рамках

проведения I этапа

конкурса «Доброшкола»

-

Воронкина

Е.С.

18.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.55

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг. "

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Воронкина

Е.С.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.56

Контрольная точка "Заключены

контракты с единственным

поставщиком на приобретение

оборудования в коррекционные

школы "

Прочий тип документа

Контракты с единственным

поставщиком

-

Воронкина

Е.С.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.57

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

-

Воронкина

Е.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг. "

показателейи

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.58

Контрольная точка "Объявлены

закупки на приобретение

оборудования в коррекционные

школы (средства экономии)"

Прочий тип документа

Ссылки на закупки

(средства экономии)

-

Воронкина

Е.С.

14.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.59

Контрольная точка "Заключены

контракты с единственным

поставщиком на приобретение

оборудования в коррекционные

школы (средства экономии)"

Прочий тип документа

Контракты с единственным

поставщиком (на средства

экономии)

-

Воронкина

Е.С.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.60

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

Прочий тип документа

Контракты на приобретение

оборудования (средства

экономии)

-

Воронкина

Е.С.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам закупок (средства

экономии)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.61

Контрольная точка "Доставлены,

установлены, налажены

оборудование и средства

обучения и воспитания в

коррекционные школы"

Прочий тип документа

Акты приемки работ по

форме, разработанной и

утвержденной РОИВ

-

Воронкина

Е.С.

22.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.62

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг. "

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Воронкина

Е.С.

30.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.63

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оценки качества

изменений в части обновления

содержания образовательных

программ, методик преподавания,

оценивания результатов освоения

образовательных программ в

связи с обновлением

материально-технического

обеспечения образовательного

процесса, здоровьесберегающей

среды в коррекционных школах в

рамках участия во II этапе

конкурса Доброшкола"

Прочий тип документа

Письмо РОИВ оператору

реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП РАО) об

участии во II этапе

конкурса «Доброшкола»

-

Воронкина

Е.С.

10.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.64

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг. "

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Воронкина

Е.С.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.65

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Счет-договор, платежное

поручение

-

Воронкина

Е.С.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--



62

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.66

Контрольная точка "Охват

обучающихся коррекционных

школ дополнительными

общеобразовательными

программами, в том числе с

использованием закупленного

оборудования и средствами

обучения и воспитания"

Прочий тип документа

Справка, размещенная на

сайте коррекционной

школы

-

Воронкина

Е.С.

28.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.67

Контрольная точка "Охват

обучающихся коррекционных

школ образовательным процессом

с использованием закупленного

оборудования и средствами

обучения и воспитания"

Прочий тип документа

Справка, размещенная на

сайте коррекционной

школы

-

Воронкина

Е.С.

28.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.68

Контрольная точка "Заключены Прочий тип документа

-

Воронкина

30.11.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контракты с единственным

поставщиком на приобретение

оборудования в коррекционные

школы (средства экономии)"

Контракты с единственным

поставщиком (на средства

экономии)

Е.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.69

Контрольная точка "Проведение

обучающих мероприятий

(вебинары, семинары, курсы

повышения квалификации) для

руководящих и педагогических

работников коррекционных школ

по вопросам реализации проекта"

Прочий тип документа

Проведение обучающих

мероприятий (вебинары,

семинары, курсы

повышения квалификации)

для руководящих и

педагогических работников

коррекционных школ по

вопросам реализации

проекта

-

Воронкина

Е.С.

12.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.70

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Воронкина

Е.С.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных

организаций "

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.71

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг. "

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Воронкина

Е.С.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.72

Контрольная точка "Объявлены

закупки на приобретение

оборудования в коррекционные

школы "

Прочий тип документа

Извещение о проведении

первой закупки. Объявлены

закупки на приобретение

оборудования и средств

обучения и воспитания для

оснащения коррекционных

школ

-

Воронкина

Е.С.

12.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.1.73

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

-

Воронкина

Е.С.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2023 гг."

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей. Проведен

мониторинг

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.74

Контрольная точка "Разработаны

дизайн-проекты оснащаемых

помещений коррекционных школ

в рамках участия в I этапе

конкурса Доброшкола"

Прочий тип документа

Письмо МОКО оператору

реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП), протокол

оператора реализации

мероприятия (ФГБНУ ИКП)

о рассмотрении дизайн-

проектов в рамках

проведения I этапа

конкурса «Доброшкола»

(при наличии). Разработаны

дизайн-проекты

оснащаемых помещений 2

коррекционных школ

-

Воронкина

Е.С.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.75

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей. Проведен

мониторинг

-

Воронкина

Е.С.

26.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций в 2019-2023 гг. " вует вует

1.1.76

Контрольная точка "Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Контракты на приобретение

оборудования. Заключены

контракты на приобретение

оборудования для

обновления материально-

техническая базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам. Сведения о

контрактах внесены в

реестр контрактов

-

Воронкина

Е.С.

15.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.1.77

Контрольная точка "Заключены

контракты на приобретение

оборудования в коррекционные

школы"

Прочий тип документа

Контракты на приобретение

оборудования. Заключены

контракты на приобретение

оборудования для

обновления материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

-

Воронкина

Е.С.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

адаптированным основным

общеобразовательным

программам

1.1.78

Контрольная точка "Заключены

контракты с единственным

поставщиком на приобретение

оборудования в коррекционные

школы (средства экономии)"

Прочий тип документа

Контракты на приобретение

оборудования. Заключены

контракты с единственным

поставщиком на средства

экономии, на приобретение

оборудования для

обновления материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам

-

Воронкина

Е.С.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.79

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей. Проведен

мониторинг

-

Воронкина

Е.С.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций в 2019-2023 гг. " вует вует

1.1.80

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2023 гг. "

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей. Проведен

мониторинг

-

Воронкина

Е.С.

29.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.81

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оценки качества

изменений в части обновления

содержания образовательных

программ, методик преподавания,

оценивания результатов освоения

образовательных программ в

связи с обновлением

материально-технического

обеспечения образовательного

процесса, здоровьесберегающей

среды в коррекционных школах в

рамках участия во II этапе

конкурса Доброшкола"

Исходящее письмо Письмо

МОКО оператору

реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП РАО) об

участии во II этапе

конкурса «Доброшкола».

Проведен мониторинг

-

Воронкина

Е.С.

07.10.2024

17 26 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.82

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

-

Воронкина

Е.С.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019 - 2023 гг."

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей. Проведен

мониторинг

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.83

Контрольная точка "Проведены

обучающие мероприятия

(вебинары, семинары, курсы

повышения квалификации) для

руководящих и педагогических

работников коррекционных школ

по вопросам реализации проекта"

Исходящее письмо Письмо

МОКО оператору

реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП). Проведены

обучающие мероприятия

для руководящих и

педагогических работников

коррекционных школ по

вопросам реализации

проекта по вопросам

образования обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

посредством обновления

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях

-

Воронкина

Е.С.

09.12.2024

17 18 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.84

Контрольная точка "Доставлены,

установлены, налажены

оборудование и средства

обучения и воспитания в

Прочий тип документа

Акты приемки.

Доставлены, установлены,

налажены оборудование и

-

Воронкина

Е.С.

13.12.2024

24 25 ГИИС

Электронный

бюджет

-



70

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

коррекционные школы" средства обучения и

воспитания в

коррекционные школы

1.1.85

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленного

оборудования для

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам

-

Воронкина

Е.С.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.86

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций"

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей. Проведен

мониторинг

-

Воронкина

Е.С.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2

Результат "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

 

В Кировской области

созданы и функционируют

Воронкина

Е.С.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

https://sup.apk

pro.ru/projects

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей"

центры образования

естественно-научной и

технологической

направленностей "Точка

Роста". Основной задачей

центров образования

«Точка Роста» является

охват обучающихся

общеобразовательных

организаций программами

основного общего и

дополнительного

образования на созданной

(обновленной)

материально-технической

базе, в том числе с

использованием

дистанционных форм

обучения и сетевой формы

реализации

образовательных программ.

Создание

центров образования

«Точка Роста» обеспечивает

возможность детям

получать качественное

общее образование в

условиях, отвечающих

современным требованиям,

независимо от места их

проживания

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.1

Контрольная точка "Направлена

заявка "

Заявка Заявка Кировской

области на участие в отборе

на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на создание

материально-технической

базы для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей в

школах, расположенных в

сельской местности и

малых городах, и создание

условий для реализации

дистанционных программ

обучения определенных

категорий обучающихся, в

том числе на базе сетевого

партнерства направлена в

Министерство просвещения

Российской Федерации в

установленном порядке в

2019 году

-

Стяжкин С.В.

30.10.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Направлена

заявка "

Заявка Заявка Кировской

области на участие в отборе

-

Стяжкин С.В.

30.10.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

на предоставление

субсидий из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на создание

материально-технической

базы для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей в

школах, расположенных в

сельской местности и

малых городах, и создание

условий для реализации

дистанционных программ

обучения определенных

категорий обучающихся, в

том числе на базе сетевого

партнерства направлена в

Министерство просвещения

Российской Федерации в

установленном порядке

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Работы

выполнены "

Отчет Отчет о проведении

организационных

мероприятий по созданию

Центров образования

цифрового и гуманитарного

-

Воронкина

Е.С.

30.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профилей «Точка роста» по

статьям расходов

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Государственный контракт

на приобретение товаров,

работ, услуг для обновления

материально-технической

базы коррекционных школ

-

Стяжкин С.В.

25.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Средства обучения и

воспитания, оборудования

поставлены и установлены

-

Стяжкин С.В.

12.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Созданы Отчет Отчет по форме,

-

Воронкина

12.10.2020

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Центры образования цифрового и

гуманитарного профилей «Точка

роста»"

утвержденной проектным

офисом нацпроекта

«Образование» о создании в

42 школах центров

образования цифрового и

гуманитарного профилей

«Точка роста» с охватом не

менее 26,2 тыс. детей;

Е.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Счёт

– договор на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ по

контракту

-

Воронкина

Е.С.

30.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о проведении

организационных

мероприятий по созданию

Центров образования

цифрового и гуманитарного

профилей «Точка роста» по

статьям расходов

-

Воронкина

Е.С.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей "

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт,

утверждающий: 1.1.

Должностное лицо в

составе регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

функционирование центров

образования естественно-

научной и технологической

направленностей. 1.2.

Показатели деятельности

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей. 1.3.

типовое Положение о

деятельности центров

образования естественно-

научной и технологической

направленностей. 1.4.

Перечень

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

на базе которых

-

Воронкина

Е.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

планируется создание

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей. 1.5.

Инфраструктурный лист.

1.6. Проект зонирования 2.

Извещение о проведении

закупок.

1.2.10

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

функционирования деятельности

центров "Точка роста""

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчёт

выполнения показателей

функционирования

деятельности центров

"Точка роста", созданных в

2020 году

-

Воронкина

Е.С.

31.03.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещение о проведении

закупок

-

Стяжкин С.В.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

09 --



78

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.12

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию и функционированию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей "

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей

-

Воронкина

Е.С.

30.06.2021

09 19 --

1.2.13

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Государственный контракт

на приобретение товаров,

работ, услуг

-

Стяжкин С.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.2.14

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

Прочий тип документа

Информационно-

-

Воронкина

Е.С.

25.08.2021

19 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приведению площадок центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей в соответствии

с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России "

аналитическая

справка/отчет

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Созданы

Центры образования естественно-

научной и технологической

направленностей "

Отчет В Кировской области

в 63 общеобразовательных

организациях созданы

Центры "Точка роста"

-

Воронкина

Е.С.

01.09.2021

03 04 --

1.2.16

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Воронкина

Е.С.

30.09.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.17

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Объявлена закупка на

приобретение оборудования

(за счет средств

сложившейся экономии)

-

Стяжкин С.В.

03.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Заключен контракт на

приобретение оборудования

(за счёт средств

сложившейся экономии)

-

Стяжкин С.В.

22.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.19

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитические

справки/отчеты о

мониторинге

функционирования

Центров "Точка роста"

созданных в 2021 году, а

также о мониторинге

функционирования

Центров "Точка роста"

созданных в 2020 году.

-

Воронкина

Е.С.

21.12.2021

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.20

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки работ

-

Воронкина

Е.С.

23.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 --

1.2.21

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение /

Счёт – договор на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ по

контракту

-

Стяжкин С.В.

28.12.2021

12 08 --

1.2.22

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания Центров «Точка

роста»", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

федерального оператора)

-

Стяжкин С.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.2.23

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Стяжкин С.В.

15.02.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист",

значение: 0.0000

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 2. Письмо

федерального оператора о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.24

Контрольная точка

"Сформирован типовой проект

дизайна и зонирования

помещений Центра «Точка

роста»", значение: 0.0000

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений. 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений.

-

Воронкина

Е.С.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.25

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

Прочий тип документа

Справка о плановом и

-

Воронкина

Е.С.

01.03.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнения показателей

функционирования центров

«Точка роста» (для созданных в

2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)",

значение: 0.0000

фактическом значении

показателей по состоянию

на отчетную дату

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.26

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Государственный контракт

на приобретение товаров,

работ, услуг

-

Стяжкин С.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.2.27

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста» (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Воронкина

Е.С.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--



84

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.28

Контрольная точка

"Подготовлена информационная

справка об общеобразовательных

организациях на базе которых

создаются Центры «Точка

роста»", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационная справка

по форме, определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

«Образование».

-

Воронкина

Е.С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.29

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста» (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Воронкина

Е.С.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.30

Контрольная точка "Проведен

фотомониторинг по приведению

площадок Центров «Точка роста»

в соответствие с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России",

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Воронкина

Е.С.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.31

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование», в том числе

Центров «Точка роста»",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

комплексного плана

-

Воронкина

Е.С.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.32

Контрольная точка

"Сформирован реестр

документов, подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в рамках

создания Центров «Точка

роста»", значение: 0.0000,

Документ

Прочий тип документа

Реестр по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Воронкина

Е.С.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.33

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

-

Воронкина

Е.С.

30.08.2022

Взаимо

связь с

10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оборудование и средства

обучения ", значение: 0.0000

приемки работиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.34

Контрольная точка "Начата

работа Центров «Точка роста»",

значение: 0.0000

Отчет Информационное

освещение в СМИ, наличие

заполненного раздела о

Центре «Точка роста» на

сайтах образовательных

организаций. Создано 62

Центра "Точка роста" на

базе муниципальных

общеобразовательных

организаций Кировской

области.

-

Воронкина

Е.С.

15.09.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.35

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста»",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

показателей федеральному

оператору

-

Воронкина

Е.С.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.36

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста» (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей) ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Воронкина

Е.С.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.37

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

функционирования центров

«Точка роста» (для созданных в

2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Справка о плановом и

фактическом значении

показателей по состоянию

на отчетную дату

-

Воронкина

Е.С.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.38

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении единого

комплексного плана мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

единого комплексного

плана мероприятий по

организационно-

методической поддержке

-

Воронкина

Е.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Образование»,", значение:

0.0000

инфраструктуры

национального проекта

«Образование»

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.39

Контрольная точка

"Представлена информация о

повышении квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы на базе Центра

«Точка роста»", значение: 0.0000

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Воронкина

Е.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.40

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

Документ

Прочий тип документа Счёт

– договор на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ по

контракту

-

Воронкина

Е.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.41

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

Прочий тип документа

Отчет по форме

-

Воронкина

Е.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста» (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)",

значение: 0.0000

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.42

Контрольная точка

"Сформирован типовой проект

дизайна и зонирования

помещений Центра Точка роста"

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений.

-

Воронкина

Е.С.

13.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.43

Контрольная точка

"Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист"

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 2. Письмо

-

Воронкина

Е.С.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--



90

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального оператора о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.44

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений

-

Воронкина

Е.С.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.45

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей о функционирования

деятельности центров Точка

роста (для созданных в 2019-2022

годах и функционирующих

центров)"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

выполнения показателей

-

Воронкина

Е.С.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.46

Контрольная точка "Объявлены

закупки на приобретение

оборудования для создания

центров "Точка роста""

Прочий тип документа

Ссылки на закупки

-

Воронкина

Е.С.

24.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.47

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000, Документ

Прочий тип документа

Контракты на приобретение

оборудования

-

Воронкина

Е.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.2.48

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей о

функционирования деятельности

центров Точка роста (для

созданных в 2019-2022 годах и

функционирующих центров)"

Прочий тип документа

Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью),в

том числе информацию о

-

Воронкина

Е.С.

07.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации мероприятий

комплексного плана

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.49

Контрольная точка "Заключены

контракты с единственным

поставщиком на приобретение

оборудования для создания

центров "Точка роста""

Прочий тип документа

Контракты с единственным

поставщиком

-

Воронкина

Е.С.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.50

Контрольная точка

"Информационная справка об

общеобразовательных

организациях на базе которых

создаются Центры Точка роста"

Прочий тип документа

Информационная (-ые)

справка(-и) по форме,

определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

«Образование»

-

Воронкина

Е.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.51

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей о

Прочий тип документа

Отчет по форме

федерального оператора (с

-

Воронкина

Е.С.

07.07.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирования деятельности

центров Точка роста (для

созданных в 2019-2022 годах и

функционирующих центров)"

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью),в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.52

Контрольная точка "Объявлены

закупки на приобретение

оборудования для создания

центров "Точка роста" (средства

экономии)"

Прочий тип документа

Ссылки на закупки

(средства экономии)

-

Воронкина

Е.С.

14.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.53

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок (средства

экономии)"

Прочий тип документа

Контракты на приобретение

оборудования (средства

экономии)

-

Воронкина

Е.С.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



94

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.54

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

Образование, в том числе

Центров Точка роста"

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

комплексного плана

-

Воронкина

Е.С.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.55

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Реестр по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Воронкина

Е.С.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.56

Контрольная точка "Начата

работа Центров Точка роста"

Прочий тип документа

Реестр с ссылками на

информационное

освещение в СМИ и

наличие заполненного

раздела о центре "Точка

роста" на сайте

-

Воронкина

Е.С.

15.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательной

организации. Архив фото

по приведению площадок

центров "Точка роста" в

соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

по форме, определяемой

Минпросвещения России

или Федеральным

оператором

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.57

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров Точка роста"

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

показателей федеральному

оператору

-

Воронкина

Е.С.

06.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.58

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей о

функционирования деятельности

центров Точка роста (для

созданных в 2019-2022 годах и

функционирующих центров)"

Прочий тип документа

Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью),в

том числе информацию о

-

Воронкина

Е.С.

06.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации мероприятий

комплексного плана

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.59

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Счет-договор, платежное

поручение

-

Воронкина

Е.С.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.60

Контрольная точка "Заключены

контракты с единственным

поставщиком на приобретение

оборудования для создания

центров "Точка роста" (средства

экономии) "

Прочий тип документа

Контракты с единственным

поставщиком (средства

экономии)

-

Воронкина

Е.С.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.61

Контрольная точка "Информация

о повышении квалификации

педагогических работников,

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

-

Воронкина

Е.С.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализующих образовательные

программы на базе Центра Точка

роста"

или федеральным

оператором

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.62

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении единого

комплексного плана мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

Образование"

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

единого комплексного

плана мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

«Образование»

-

Воронкина

Е.С.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.63

Контрольная точка "Объявлены

закупки на приобретение

оборудования для создания

центров "Точка роста""

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений. Объявлены

закупки

-

Воронкина

Е.С.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.64

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей о

функционирования деятельности

центров Точка роста (для

созданных в 2019-2023 годах и

функционирующих центров)"

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью) и

информационная справка о

реализации мероприятий

комплексного плана за I

квартал 2024 года.

Проведен мониторинг

-

Воронкина

Е.С.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.65

Контрольная точка

"Информационная справка об

общеобразовательных

организациях на базе которых

создаются Центры Точка роста"

Прочий тип документа

Информационные справки

по форме, определяемой

Федеральным оператором.

Подготовлены

информационные справки

об общеобразовательных

организациях, на базе

которых создаются Центры

Точка роста

-

Воронкина

Е.С.

27.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.66

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Контракты на приобретение

оборудования. Заключены

контракты на приобретение

оборудования для создания

центров "Точка роста".

Сведения о контрактах

-

Воронкина

Е.С.

15.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внесены в реестр

контрактов

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.67

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок (средства

экономии)"

Прочий тип документа

Контракты на приобретение

оборудования. Заключены

контракты на средства

экономии, на приобретение

оборудования для создания

центров "Точка роста".

Сведения о контрактах

внесены в реестр

контрактов

-

Воронкина

Е.С.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.2.68

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей о

функционирования деятельности

центров Точка роста (для

созданных в 2019-2023 годах и

функционирующих центров)"

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью) и

информационная справка о

реализации мероприятий

комплексного плана за II

квартал 2024 года.

Проведен мониторинг

-

Воронкина

Е.С.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.69

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

Прочий тип документа

Распорядительный акт

МОКО об утверждении

-

Воронкина

Е.С.

26.08.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

Образование, в том числе

Центров Точка роста"

комплексного плана.

Сформирован единый

комплексный план

мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

«Образование», в том числе

Центров «Точка роста»

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.70

Контрольная точка "Начата

работа Центров Точка роста"

Прочий тип документа

Реестр с ссылками на

информационное

освещение в СМИ и

наличие заполненного

раздела о центре "Точка

роста" на сайте

образовательной

организации. Архив фото

по приведению площадок

центров "Точка роста" в

соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

по форме, определяемой

Минпросвещения России

или Федеральным

оператором. Открыты

центры Точка Роста

-

Воронкина

Е.С.

16.09.2024

22 17 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.71

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров Точка роста"

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью) и

информационная справка о

реализации мероприятий

комплексного плана за III

квартал 2024 года.

Проведен мониторинг

-

Воронкина

Е.С.

30.09.2024

17 25 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.72

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей о

функционирования деятельности

центров Точка роста (для

созданных в 2019-2023 годах и

функционирующих центров)"

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью) и

информационная справка о

реализации мероприятий

комплексного плана за III

квартал 2024 года.

Проведен мониторинг

-

Воронкина

Е.С.

30.09.2024

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.73

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг в рамках создания

Центров «Точка роста» по

форме, определяемой

федеральным оператором.

Произведена приемка

-

Воронкина

Е.С.

11.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

24 ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оборудования для создания

центров "Точка роста"

отсутст

вует

1.2.74

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленного

оборудования для создания

центров Точка роста

-

Воронкина

Е.С.

29.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.2.75

Контрольная точка "Информация

о повышении квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы на базе Центра "Точка

роста""

Прочий тип документа

Информационные справки

о повышении

квалификации.

Педагогические работники,

реализующие

образовательные

программы на базе Центра

«Точка роста» прошли

повышение квалификации

-

Воронкина

Е.С.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.76

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

создании и

функционировании в

общеобразовательных

-

Воронкина

Е.С.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста». В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

созданы центры

образования естественно-

научной и технологической

направленностей «Точка

роста»

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях."

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного

проекта "Современная

образовательная среда для

школьников"), что позволит

повысить доступность и

улучшить качество общего

образования. В 2019 году

построена школа в г.

Зуевка. В 2020 году

построена школа в мкр.

Скоков М.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Чистые Пруды г. Кирова. В

2022 году построена школа

в мкр. Радужный г. Кирова.

В 2024 году реализованы

мероприятия по разработке

проектной документации

школы в г. Нолинске

1.3.1

Контрольная точка "Подготовлен

участок для проведения

строительно-монтажных работ "

Прочий тип документа

Подготовлен участок для

строительства школы в г.

Нолинске

-

Напольских

Е.В.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.2

Контрольная точка "Получено

положительное заключение по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Получено положительное

заключение

государственной

экспертизы на

строительство школы в г.

Нолинске (техническая

часть)

-

Напольских

Е.В.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство школы в г.

Нолинске

-

Напольских

Е.В.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.4

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Прочий тип документа

Обеспечена техническая

готовность объекта

капитального строительства

на 5% (Школа в г.

Нолинске)

-

Напольских

Е.В.

15.11.2024

07 10 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по контракту"

Прочий тип документа

Произведена выплата аванс,

средства по строительству

школ перечислены

заказчику по строительству

школы в г. Нолинске

-

Напольских

Е.В.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.6

Контрольная точка "Заключен Прочий тип документа

-

Напольских

27.12.2024

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

договор на проведение

государственной экспертизы "

Заключен договор на

проведение

государственной

экспертизы проектно-

сметной документации (по

определению

достоверности сметной

стоимости) на

строительство школы в г.

Нолинске

Е.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

1.4

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в связи с ростом

числа обучающихся, вызванным

демографическим фактором."

  Введены в эксплуатацию 9

школ в связи с ростом числа

обучающихся, вызванным

демографическим

фактором:

Школа на 1000 учащихся по

адресу: г. Киров, пр.

Строителей, д. 29.

Школа на 1100 учащихся с

бассейном и помещениями

физкультурно-

оздоровительного

назначения в мкр.

"Долгушино" г.Кирова.

Здание МБОУ СОШ № 53

(корпус 2) по адресу: г.

Киров, ул. Шинников, 33а

на 372 места.

Школа на 1500 учащихся с

бассейном и помещениями

Скоков М.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

физкультурно-

оздоровительного

назначения в Ленинском

районе г. Кирова.

Школа на 1100 учащихся с

бассейном и помещениями

физкультурно-

оздоровительного

назначения по адресу: г.

Киров,

Ленинский район, в районе

дома 15 по ул.

Мостовицкая.

Школа на 1500 учащихся с

бассейном и помещениями

физкультурно-

оздоровительного

назначения в макрорайоне

13 жилого района

«Урванцево» г. Кирова,

Школа на 1100 учащихся с

помещениями

физкультурно-

оздоровительного

назначения по ул.

Рудницкого в г. Кирове.

Школа на 1606 учащихся с

бассейном и помещениями

физкультурно-

оздоровительного

назначения в слободе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Шевели г. Кирова.

Проведена реконструкция

школы МБОУ МУК №4 по

адресу: г. Киров, ул.

Пролетарская, д. 11а.

1.4.1

Контрольная точка "Разработана

проектная документация"

Прочий тип документа

Договор на проведение

государственной

экспертизы проектной

документации на

строительство объекта.

Разработана проектная

документация на

строительство школы в г.

Котельниче

-

Напольских

Е.В.

20.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам

государственных/негосударствен

ных экспертиз"

Прочий тип документа

Получено положительное

заключение

государственной

экспертизы на

разработанную проектную

документацию (техническая

часть), (ул. Мостовицкая,

мкр. Урванцево, ул.

Рудницкого, сл. Шевели)

-

Напольских

Е.В.

30.05.2024

26 13 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.3

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

Прочий тип документа

Получено положительное

-

Напольских

Е.В.

27.06.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

Электронный

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам

государственных/негосударствен

ных экспертиз"

заключение по результатам

государственной

экспертизы на

разработанную проектную

документацию (техническая

часть) на строительство

школы (г. Киров, на ул.

Торфяная)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет

1.4.4

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Получены разрешения на

строительство школ (г.

Киров: ул. Торфяная, сл.

Шевели)

-

Напольских

Е.В.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.5

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Прочий тип документа

Обеспечена техническая

готовность школ на 50%

( ул. Мостовицкая, сл.

Шевели, мкр. Урванцево)

-

Напольских

Е.В.

24.09.2024

22 20 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.6

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам

государственных/негосударствен

Прочий тип документа

Получены положительные

заключения

государственных экспертиз

-

Напольских

Е.В.

27.09.2024

15 17 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ных экспертиз" на разработанные проектно-

сметные документации (по

определению

достоверности сметной

стоимости), (ул.

Мостовицкая, ул.

Воровского)

1.4.7

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Прочий тип документа

Обеспечена техническая

готовность школ на 50%

( ул. Рудницкого, ул.

Воровского, пр.

Строителей). Обеспечена

техническая готовность

школы в мкр. Долгушино

на 40% и школы на ул.

Торфяная на 20%.

-

Напольских

Е.В.

25.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.8

Контрольная точка "Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Получено разрешение на

ввод в эксплуатацию

школы на ул. Мостовицкая

-

Напольских

Е.В.

15.11.2024

22 25 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.9

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам

государственных/негосударствен

ных экспертиз"

Прочий тип документа

Получено положительное

заключение

государственной

экспертизы на

разработанную проектно-

сметную документацию (по

-

Напольских

Е.В.

29.11.2024

17 18 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

определению

достоверности сметной

стоимости), (ул.

Рудницкого)

1.4.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

выполненных работ по

строительству школ

(произведена выплата

аванса, средства по

строительству школ

перечислены заказчику)

-

Напольских

Е.В.

27.12.2024

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.5

Результат "На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»"

В Кировской области на

базе общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»

для расширения содержания

общего образования и

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ, обеспечивающих

развитие у обучающихся

современных компетенций

и навыков, в том числе

естественно-научной,

Воронкина

Е.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://sup.apk

pro.ru/projects

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

математической,

информационной

грамотности, формирования

критического и

креативного мышления, а

также повышения качества

образования

1.5.1

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию детских

технопарков на базе

общеобразовательных

организаций"

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт,

утверждающий: 1.1.

Должностное лицо в

составе регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

функционирование детских

технопарков «Кванториум».

1.2. Концепцию по

созданию и

функционированию на

территории Кировской

области детских

технопарков

«Кванториуми», в том

числе: - перечень

показателе и индикаторов

деятельности детских

технопарков

«Кванториум»; - типовое

положение о деятельности

-

Воронкина

Е.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детских технопарков

«Кванториум»; -

месторасположение детских

технопарков «Кванториум».

1.3. Инфраструктурный

лист. 1.4. Проект

зонирования. 2. Письмо

министерства образования

Кировской области с

перечнем базового набора

средств обучения и

воспитания, наличие

которого обеспечено в

общеобразовательной

организации, на базе

которой создается детский

технопарк «Кванториум». 3.

Извещение о проведении

закупок.

1.5.2

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

деятельности детских

технопарков "Кванториум""

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчёт о

деятельности детских

технопарков "Кванториум",

созданных до конца 2020

года

-

Воронкина

Е.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещение о проведении

закупок для поставки

оборудования в школьный

"Кванториум"

-

Воронкина

Е.С.

30.04.2021

15 11 --

1.5.4

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Контракт на приобретение

товаров, работ, услуг в

школьный "Кванториум"

-

Воронкина

Е.С.

28.05.2021

10 17 --

1.5.5

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию детских технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций "

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по созданию и

функционированию

детских технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций

-

Воронкина

Е.С.

30.06.2021

11 18 --

1.5.6

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения "

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки работ

-

Воронкина

Е.С.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

19 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.5.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки детского

технопарка «Кванториум» в

соответствии с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России "

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Воронкина

Е.С.

25.08.2021

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Проведено повышение

квалификации

педагогических

работников, реализующих

образовательные

программы с

использованием средств

обучения и воспитания

Школьного "Кванториума"

-

Воронкина

Е.С.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 --

1.5.9

Контрольная точка "Создан

детский технопарк "Кванториум"

"

Прочий тип документа

Создан 1 детский технопарк

"Кванториум" на базе

КОГОАУ ЛЕН

-

Воронкина

Е.С.

01.09.2021

09 12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования детских

технопарков «Кванториум» на

базе общеобразовательных

организаций "

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчёт

-

Воронкина

Е.С.

30.09.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение /

счёт-договор на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ по

контракту

-

Воронкина

Е.С.

11.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 --

1.5.12

Контрольная точка "Проведен

мониторинг деятельности

детских технопарков

«Кванториум», ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчет о

деятельности детских

технопарков «Кванториум»,

созданных до конца 2020

года (в том числе в рамках

-

Воронкина

Е.С.

21.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проектов «Доступное

дополнительное

образование для детей»,

«Успех каждого ребенка»)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.13

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования детских

технопарков «Кванториум» на

базе общеобразовательных

организаций ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчёт

-

Воронкина

Е.С.

21.12.2021

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.14

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

федерального оператора)

-

Стяжкин С.В.

15.02.2022

20 11 --

1.5.15

Контрольная точка

"Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист для

оснащения Школьного

Кванториума", значение: 0.0000

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 2. Письмо

федерального оператора о

соответствии

-

Стяжкин С.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.16

Контрольная точка

"Сформирован типовой проект

дизайна и зонирования

помещений Школьного

Кванториума", значение: 0.0000

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений

-

Воронкина

Е.С.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.17

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)", значение:

Прочий тип документа

Справка о плановом и

фактическом значении

показателей по состоянию

на отчетную дату

-

Воронкина

Е.С.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

16 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 вует

1.5.18

Контрольная точка "Обеспечено

наличие в общеобразовательной

организации, на базе которой

создается Школьный

Кванториум, базового набора

оборудования, средств обучения

и воспитания", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Письмо регионального

координатора с гарантией

наличия базового набора

оборудования, средств

обучения и воспитания

-

Воронкина

Е.С.

01.03.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.19

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Ссылки. Заключены

контракты на поставку

оборудования в детский

технопарк "Кванториум"

-

Воронкина

Е.С.

31.03.2022

20 21 --

1.5.20

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Воронкина

Е.С.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.21

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)",

Документ

Прочий тип документа

Лицензия на осуществление

образовательной

деятельности

-

Воронкина

Е.С.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.22

Контрольная точка

"Подготовлена информационная

справка об общеобразовательной

организации, на базе которой

создается Школьный

Кванториум", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационная справка

по форме, определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

«Образование»

-

Воронкина

Е.С.

30.06.2022

26 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.23

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

Прочий тип документа

Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Воронкина

Е.С.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--



121

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)", значение:

0.0000

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.24

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из областного бюджета

областному государственному

автономному учреждению на

дополнительные средства,

выделенные из областного

бюджета"

Прочий тип документа

Соглашение между

министерством образования

Кировской области и

КОГОАУ «Гимназия №1» г.

Кирово-Чепецк на

оснащение школьного

Кванториума

-

Воронкина

Е.С.

04.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.25

Контрольная точка "Заключен

прямой договор на поставку

мебели за счёт дополнительных

средств, выделенных из

областного бюджета"

Прочий тип документа

Прямой договор на

поставку мебели для

оснащения школьного

Кванториума в г. Кирово-

Чепецк

-

Воронкина

Е.С.

08.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.26

Контрольная точка "Утвержден

план мероприятий Школьного

Кванториума на учебный год",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Локальный акт

общеобразовательной

организации, на базе

-

Воронкина

Е.С.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

22 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

которой создан Школьный

Кванториум

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.27

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование», в том числе

Школьных Кванториумов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

комплексного плана

-

Воронкина

Е.С.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

26 --

1.5.28

Контрольная точка "Проведен

фотомониторинг по приведению

помещений Школьного

Кванториума в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России",

значение: 0.0000

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или Федеральным

оператором

-

Воронкина

Е.С.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.29

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Акты по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Воронкина

Е.С.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.30

Контрольная точка "Начата

работа Школьного Кванториума",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ, наличие

заполненного раздела о

детском технопарке

«Кванториум» на сайте

общеобразовательной

организации. Создан

детский технопарк

"Кванториум" на базе

КОГОАУ "Гимназия №1 г.

Кирово-Чепецка".

-

Воронкина

Е.С.

15.09.2022

25 15 --

1.5.31

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Счёт-договор на оплату

поставленный товаров по

контракту для создания

детского технопарка

"Кванториум"

-

Воронкина

Е.С.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.32

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

Школьных Кванториумов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателя

-

Воронкина

Е.С.

01.10.2022

23 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.33

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Воронкина

Е.С.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.34

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

Прочий тип документа

Справка о плановом и

фактическом значении

-

Воронкина

Е.С.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)", значение:

0.0000

показателей по состоянию

на отчетную дату

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.35

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы с использованием

средств обучения и воспитания

Школьного Кванториума (по

программам из реестра

федерального оператора)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Справка по форме

федерального оператора

-

Воронкина

Е.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.36

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Воронкина

Е.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.37

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 2. Письмо

федерального оператора о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа

-

Воронкина

Е.С.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 --

1.5.38

Контрольная точка

"Сформирован типовой проект

дизайна и зонирования

помещений Школьного

Кванториума"

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений.

-

Воронкина

Е.С.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.39

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений

-

Воронкина

Е.С.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.40

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей о функционирования

деятельности детских

технопарков Кванториум (для

созданных в 2019-2022 годах и

функционирующих

технопарков)"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет

выполнения показателей

-

Воронкина

Е.С.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.41

Контрольная точка "Обеспечено

наличие в общеобразовательной

организации, на базе которой

создается Школьный

Кванториум, базового набора

оборудования, средств обучения

и воспитания"

Прочий тип документа

Письмо регионального

координатора с гарантией

наличия базового набора

оборудования, средств

обучения и воспитания

-

Воронкина

Е.С.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.42

Контрольная точка "Объявлены

закупки на приобретение

оборудования для создания

Школьного Кванториума "

Прочий тип документа

Ссылки на закупки

-

Воронкина

Е.С.

24.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.43

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Контракты на приобретение

оборудования

-

Воронкина

Е.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.44

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

Прочий тип документа

Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

-

Воронкина

Е.С.

07.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детских технопарков

Кванториумов (в том числе

созданных в рамках проектов

Доступное дополнительное

образование для детей, Успех

каждого ребенка)"

достигнутых показателей и

аналитической частью),в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.45

Контрольная точка "Заключены

контракты с единственным

поставщиком на приобретение

оборудования для создания

Школьного Кванториума "

Прочий тип документа

Контракты с единственным

поставщиком

-

Воронкина

Е.С.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.46

Контрольная точка

"Информационная справка об

общеобразовательной

организации, на базе которой

создается Школьный

Кванториум"

Прочий тип документа

Информационная (-ые)

справка(-и) по форме,

определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

«Образование»

-

Воронкина

Е.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.47

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

Кванториумов (в том числе

созданных в рамках проектов

Доступное дополнительное

образование для детей, Успех

каждого ребенка)"

Прочий тип документа

Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью),в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Воронкина

Е.С.

07.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.48

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акты по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Воронкина

Е.С.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.49

Контрольная точка "Утверждены

планы мероприятий Школьных

Кванториумов на учебный год"

Прочий тип документа

Локальные акты

общеобразовательных

организаций, на базе

которых созданы Школьные

Кванториумы

-

Воронкина

Е.С.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.50

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

Образование, в том числе

Школьных Кванториумов"

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

комплексного плана

-

Воронкина

Е.С.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.51

Контрольная точка "Начата

работа Школьного Кванториума"

Прочий тип документа

Реестр с ссылками на

информационное

освещение в СМИ и

наличие заполненного

раздела о детском

технопарке «Кванториум»

на сайте образовательной

организации. Архив фото

по приведению помещений

Школьного Кванториума в

соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

по форме, определяемой

-

Воронкина

Е.С.

15.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



132

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Минпросвещения России

или Федеральным

оператором

1.5.52

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

Школьных Кванториумов"

Прочий тип документа

Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателя

-

Воронкина

Е.С.

06.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.53

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

Кванториумов (в том числе

созданных в рамках проектов

Доступное дополнительное

образование для детей, Успех

каждого ребенка)"

Прочий тип документа

Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью),в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Воронкина

Е.С.

06.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.54

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

Прочий тип документа

Счет-договор, платежное

поручение

-

Воронкина

Е.С.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальному) контракту" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.55

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы с использованием

средств обучения и воспитания

Школьного Кванториума (по

программам из реестра

федерального оператора)"

Прочий тип документа

Справка по форме

федерального оператора

-

Воронкина

Е.С.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.56

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ. Принято решение о

создании детских

технопарков «Кванториум»

на базе

общеобразовательных

организаций (МБОУ Лицей

г. Кирово-Чепецка; МОАУ

Лицей №21 г. Кирова;

МБОУ СОШ №25 г.

Кирова)

-

Воронкина

Е.С.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.57

Контрольная точка "Объявлены

закупки на приобретение

оборудования"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

федерального оператора).

Объявлены закупки на

приобретение оборудования

для создания Школьных

Кванториумов (МБОУ

Лицей г. Кирово-Чепецка;

МОАУ Лицей №21 г.

Кирова; МБОУ СОШ №25

г. Кирова)

-

Воронкина

Е.С.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.58

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

Кванториумов, созданных на базе

общеобразовательных

организаций"

Отчет Отчет о плановых и

достигнутых показателей,

аналитической частью и

информационная справка о

реализации мероприятий

комплексного плана за I

квартал 2024 года.

Проведен промежуточный

мониторинг

-

Воронкина

Е.С.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.59

Контрольная точка

"Информационная справка об

общеобразовательных

организациях, на базе которых

создаются детские технопарки

Прочий тип документа

Информационные справки

по форме, определяемой

Федеральным оператором.

Подготовлена

-

Воронкина

Е.С.

27.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Кванториум" информационная справка

об общеобразовательных

организациях, на базе

которых создаются детские

технопарки «Кванториум»

(МБОУ Лицей г. Кирово-

Чепецка; МОАУ Лицей №

21 г. Кирова; МБОУ СОШ

№25 г. Кирова)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.60

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Заключены контракты на

приобретение оборудования

для создания Школьных

Кванториумов (МБОУ

Лицей г. Кирово-Чепецка;

МОАУ Лицей №21 г.

Кирова; МБОУ СОШ №25

г. Кирова). Сведения о

контрактах внесены в

реестр контрактов

-

Воронкина

Е.С.

15.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.61

Контрольная точка "Заключены

контракты с единственным

поставщиком на приобретение

оборудования (средства

экономии)"

Прочий тип документа

Контракты на приобретение

оборудования. Заключены

контракты с единственным

поставщиком на средства

экономии, на приобретение

оборудования для создания

Школьных Кванториумов

(МБОУ Лицей г. Кирово-

Чепецка; МБОУ СОШ №25

-

Воронкина

Е.С.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

г. Кирова)вует вует

1.5.62

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

Кванториумов, созданных на базе

общеобразовательных

организаций (для созданных в

2019-2023 годах и

функционирующих

технопарков)"

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью) и

информационная справка о

реализации мероприятий

комплексного плана за II

квартал 2024 года.

Проведен ежеквартальный

мониторинг

-

Воронкина

Е.С.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.63

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

Образование, в том числе детских

технопарков Кванториум,

создаваемых на базе

общеобразовательных

организаций"

Прочий тип документа

Распоряжение

министерства образования

Кировской области.

Сформирован единый

комплексный план

мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

«Образование», в том числе

Школьных Кванториумов

-

Воронкина

Е.С.

26.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.64

Контрольная точка "Начата

работа детских технопарков

Кванториум, созданных на базе

общеобразовательных

Прочий тип документа

Реестр с ссылками на

информационное

освещение в СМИ и

-

Воронкина

Е.С.

16.09.2024

25 27 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



137

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций" наличие заполненных

разделов о детских

технопарках «Кванториум»

на сайтах образовательных

организаций. В 2024 году

начали работу детские

технопарки Кванториум

(МБОУ Лицей г. Кирово-

Чепецка; МОАУ Лицей №

21 г. Кирова; МБОУ СОШ

№25 г. Кирова).

Подготовлено

информационное

освещение в СМИ

1.5.65

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие

получение, установку,

наладку оборудования,

приобретаемого для

Школьного Кванториума,

по форме, определяемой

Федеральным оператором.

Произведена приемка

оборудования для создания

Школьных Кванториумов

(МБОУ Лицей г. Кирово-

Чепецка; МОАУ Лицей №

21 г. Кирова; МБОУ СОШ

№25 г. Кирова)

-

Воронкина

Е.С.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.66

Контрольная точка " Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

Кванториумов, созданных на базе

общеобразовательных

организаций"

Отчет Отчет о плановых и

достигнутых показателей,

аналитической частью и

информационная справка о

реализации мероприятий

комплексного плана за III

квартал 2024 года.

Проведен ежеквартальный

мониторинг

-

Воронкина

Е.С.

30.09.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.67

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

поставленного

оборудования для создания

Школьных Кванториумов

(МБОУ Лицей г. Кирово-

Чепецка; МОАУ Лицей №

21 г. Кирова; МБОУ СОШ

№25 г. Кирова)

-

Воронкина

Е.С.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.68

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

создании и

функционировании детских

технопарков «Кванториум»,

включающий информацию

о повышении

квалификации

-

Воронкина

Е.С.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

29 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

педагогических

работников, реализующих

образовательные

программы с

использованием средств

обучения и воспитания

детских технопарков

«Кванториум», созданных

на базе

общеобразовательных

организаций и

информационная справка о

реализации мероприятий

комплексного плана за 2024

год. Созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»

и

отсутст

вует

1.5.69

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы с использованием

средств обучения и воспитания

детских технопарков

Кванториум, созданных на базе

общеобразовательных

организаций (по программам из

реестра федерального оператора)"

Прочий тип документа

Справка по форме

определяемой Федеральным

оператором. Проведено

повышение квалификации

педагогических работников

-

Воронкина

Е.С.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6

Результат "Реализованы

мероприятия по подготовке

К концу 2024 года

проведены мероприятия по

Воронкина

Е.С.

25.06.2021 27.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательного пространства в

муниципальных

общеобразовательных

организациях, на базе которых

создаются центры образования

естественно-научной и

технологической направленности

"Точка роста""

подготовке

образовательного

пространства в

муниципальных

общеобразовательных

организациях, на базе

которых созданы центры

образования естественно-

научной и технологической

направленности "Точка

роста". Приведены

площадки центров "Точка

роста" в соответствии с

брендбуком

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Утвержденный план

закупок

-

Пивоварова

Т.С.

26.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.2

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Муниципальный контракт

-

Пивоварова

Т.С.

13.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.3

Контрольная точка "Произведено

приведение площадок центров

"Точка роста" в соответствии с

брендбуком "

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

-

Пивоварова

Т.С.

08.10.2021

09 10 --

1.6.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение / счет

договор на оплату

выполненных работ

-

Пивоварова

Т.С.

10.12.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.5

Контрольная точка "Заключены

прямые договоры на выполнение

работ ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключены прямые

договоры на выполнение

работ по подготовке

образовательного

пространства в 62

муниципальных

общеобразовательных

-

Пивоварова

Т.С.

04.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций.и

отсутст

вует

1.6.6

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата ",

значение: 0.0000, Документ

Прочий тип документа

Информационная справка о

мониторинге реализации

результата

-

Пивоварова

Т.С.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.7

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационная справка о

мониторинге реализации

результата

-

Пивоварова

Т.С.

29.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.8

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационная справка о

мониторинге реализации

результата

-

Пивоварова

Т.С.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.9

Контрольная точка "Произведено

приведение площадок центров

"Точка роста" в соответствии с

брендбуком ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационная справка

-

Пивоварова

Т.С.

30.09.2022

12 08 --

1.6.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Счёт-договор на оплату

выполненных работ

-

Пивоварова

Т.С.

28.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.11

Контрольная точка "Заключены

прямые договоры на выполнение

работ "

Прочий тип документа

Заключены прямые

договоры на выполнение

работ по подготовке

образовательного

пространства в 62

муниципальных

-

Воронкина

Е.С.

05.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных

организаций.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.6.12

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата "

Прочий тип документа

Информационная справка о

мониторинге реализации

результата

-

Воронкина

Е.С.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.13

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата "

Прочий тип документа

Информационная справка о

мониторинге реализации

результата

-

Воронкина

Е.С.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.14

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата "

Прочий тип документа

Информационная справка о

мониторинге реализации

-

Воронкина

Е.С.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатарезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.15

Контрольная точка "Произведено

приведение площадок центров

Точка роста в соответствии с

брендбуком "

Прочий тип документа

Информационная справка

-

Воронкина

Е.С.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Счёт-договор на оплату

выполненных работ

-

Воронкина

Е.С.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.17

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

Проведен промежуточный

мониторинг кассового

освоения, контрактации и

плана

-

Воронкина

Е.С.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.18

Контрольная точка " Заключены

прямые договоры на выполнение

работ"

Прочий тип документа

Заключены прямые

договоры на выполнение

работ по подготовке

образовательного

пространства в 72

муниципальных

общеобразовательных

организаций, на базе

которых создаются центры

"Точка Роста"

-

Воронкина

Е.С.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.19

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

Проведен промежуточный

мониторинг кассового

освоения, контрактации и

плана

-

Воронкина

Е.С.

30.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.6.20

Контрольная точка "Произведено

приведение площадок центров

Точка роста в соответствии с

брендбуком"

Прочий тип документа

Площадки 72 центров

Точка роста приведены в

соответствии с брендбуком

-

Воронкина

Е.С.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.21

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

выполненных работ и

текущего ремонта

помещений 72 центров

образования естественно-

научной и технологической

направленности "Точка

роста"

-

Воронкина

Е.С.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Подготовлен отчет по

выполненным работам за

-

Воронкина

Е.С.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

весь год. Проведены

мероприятия по подготовке

образовательного

пространства в

муниципальных

общеобразовательных

организациях, на базе

которых созданы центры

образования естественно-

научной и технологической

направленности "Точка

роста", приведены

площадки центров "Точка

роста" в соответствии с

брендбуком

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7

Результат "Приведены

помещения общеобразовательных

организаций для обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья в соответствии с

фирменным стилем"

Помещения

общеобразовательных

организаций для

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья -

участниками проекта

"Доброшкола" приведены в

соответствии с фирменным

стилем

Воронкина

Е.С.

01.01.2023 27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.7.1

Контрольная точка "Заключены

прямые договоры на выполнение

работ "

Прочий тип документа

Заключены прямые

договоры на выполнение

работ по подготовке

-

Воронкина

Е.С.

04.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательного

пространства в 5

общеобразовательных

организациях

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата "

Прочий тип документа

Информационная справка о

мониторинге реализации

результата

-

Воронкина

Е.С.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата "

Прочий тип документа

Информационная справка о

мониторинге реализации

результата

-

Воронкина

Е.С.

28.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата "

Прочий тип документа

Информационная справка о

мониторинге реализации

результата

-

Воронкина

Е.С.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.5

Контрольная точка "Произведено

приведение помещений 5

общеобразовательных

организаций для обучающихся с

ОВЗ в соответствии с

фирменным стилем"

Прочий тип документа

Информационная справка

-

Воронкина

Е.С.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Счёт-договор, платежное

поручение на оплату

выполненных работ

-

Воронкина

Е.С.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.7.7

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата "

Прочий тип документа

Проведен промежуточный

мониторинг кассового

освоения, контрактации и

плана

-

Воронкина

Е.С.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.7.8

Контрольная точка "Заключены

прямые договоры на выполнение

работ "

Прочий тип документа

Заключены прямые

договоры на выполнение

работ по подготовке

образовательного

пространства в 2

общеобразовательных

организациях для

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья в

соответствии с фирменным

стилем

-

Воронкина

Е.С.

06.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.7.9

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

Прочий тип документа

Проведен промежуточный

-

Воронкина

Е.С.

30.08.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

Электронный

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации результата " мониторинг кассового

освоения, контрактации и

плана

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет

1.7.10

Контрольная точка "Произведено

приведение помещений

общеобразовательных

организаций для обучающихся с

ОВЗ в соответствии с

фирменным стилем"

Прочий тип документа

Приведены помещения

помещения 2

общеобразовательных

организаций для

обучающихся с ОВЗ в

соответствии с фирменным

стилем

-

Воронкина

Е.С.

30.09.2024

08 06 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.7.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

контракту "

Прочий тип документа

Произведена оплата

выполненных работ по

приведению помещений 2

общеобразовательных

организаций для

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья в

соответствии с фирменным

стилем

-

Воронкина

Е.С.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.7.12

Контрольная точка "Услуга Прочий тип документа

-

Воронкина

27.12.2024

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" Подготовлен отчет о

выполненных работах за

весь год. Приведены

помещения 2

общеобразовательных

организаций для

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья в

соответствии с фирменным

стилем

Е.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

1.8

Результат "Общеобразовательные

организации, в которых созданы

новые места, обеспечены

материально-технической базой"

К концу 2024 года в

Кировской области

общеобразовательные

организации, в которых

созданы новые места,

оснащены средствами

обучения и воспитания,

соответствующими

современным условиям

обучения.Оснащение

современными средствами

обучения и воспитания

позволит реализовать

образовательные

программы начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования.В 2023 году

оснащены:

Воронкина

Е.С.

01.01.2023 27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да



154

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

МБОУ СОШ № 53 (корпус

2) по адресу: г. Киров, ул.

Шинников, 33а;

МБОУ МУК № 4 по адресу:

г. Киров, ул. Пролетарская,

д. 11а.

В 2024 году оснащены:

Общеобразовательная

школа на 1100 учащихся по

адресу: г. Киров,

Ленинский район, в районе

дома 15 по ул.

Мостовицкая;

Общеобразовательная

школа на 1500 учащихся с

бассейном и помещениями

физкультурно-

оздоровительного

назначения в мкр. 13

жилого района

"Урванцево".

1.8.1

Контрольная точка "Объявлена

закупка на приобретение

оборудования в школу на ул.

Пролетарской "

Прочий тип документа

Ссылки на закупки.

Объявлены закупки на

оснащение школы на ул.

Пролетарской

-

Воронкина

Е.С.

14.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.8.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр контрактов (ул.

Пролетарская)"

Прочий тип документа

Ссылки на контракты.

Заключены контракты на

оснащение школы на ул.

Пролетарской

-

Воронкина

Е.С.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.3

Контрольная точка "Объявлена

закупка на приобретение

оборудования в школу на ул.

Шинников"

Прочий тип документа

Ссылки на закупки.

Объявлены закупки на

оснащение школы на ул.

Шинников

-

Симаков В.Н.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.4

Контрольная точка "Заключены

прямые договоры на

приобретение оборудования для

оснащения школы на ул.

Пролетарской"

Прочий тип документа

Прямые договоры.

Заключены прямые

договоры на оснащение

школы.

-

Воронкина

Е.С.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр контрактов (ул.

Шинников)"

Прочий тип документа

Ссылки на контракты.

Заключены контракты на

оснащение школы на ул.

Шинников

-

Симаков В.Н.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг (ул. Пролетарская)"

Прочий тип документа

Акты приема-передачи

товара, товарные

накладные. Поставлено

оборудование для

оснащения школы ул.

Пролетарской

-

Воронкина

Е.С.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.7

Контрольная точка "Заключены Прочий тип документа

-

Симаков В.Н.

08.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

прямые договоры на

приобретение оборудования для

оснащения школы на ул.

Шинников"

Прямые договоры.

Заключены прямые

договоры на оснащение

школы.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг (ул. Шинников)"

Прочий тип документа

Акты приема-передачи

товара, товарные

накладные. Поставлено

оборудование для

оснащения школы ул.

Шинников

-

Симаков В.Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по контракту (ул.

Пролетарская)"

Прочий тип документа

Счёт-договор, платежное

поручение. Оплачено

поставленное оборудование

для оснащения школы на

ул. Пролетарской

-

Воронкина

Е.С.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.8.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по контракту (ул.

Шинников)"

Прочий тип документа

Счёт-договор, платежное

поручение. Оплачено

поставленное оборудование

для оснащения школы на

ул. Шинников

-

Симаков В.Н.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.11

Контрольная точка "Определена

потребность в средствах обучения

и воспитания"

Прочий тип документа

Определена потребность

общеобразовательных

организаций, в которых

созданы новые места, в

средствах обучения и

воспитания

-

Воронкина

Е.С.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.8.12

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Закупка по оснащению

школы на ул. Мостовицкая

включена в план закупок

-

Воронкина

Е.С.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение с муниципальным

образованием"

Прочий тип документа

Заключено соглашение с г.

Киров на оснащение

оборудованием строящейся

школы в мкр Урванцево

-

Воронкина

Е.С.

30.09.2024

07 11 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.8.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Прочий тип документа

Выполнена приемка

поставленного

оборудования для

оснащения 2 школ на ул.

Мостовицкой и в мкр

Урванцево г. Кирова

-

Симаков В.Н.

26.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.8.15

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Проведен мониторинг

контрактации оборудования

для оснащения 2 школ на

ул. Мостовицкой и в мкр

Урванцево г. Кирова.

-

Симаков В.Н.

26.12.2024

15 12 ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Прочий тип документа

Оплачено поставленное

оборудование для

оснащения 2 школ на ул.

Мостовицкой и в мкр

Урванцево г. Кирова

-

Симаков В.Н.

27.12.2024

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.9

Результат "Созданы новые места

в общеобразовательных

организациях в связи с ростом

числа обучающихся, вызванным

демографическим фактором, за

счет средств областного

бюджета"

 К концу 2024 года будет

введен в эксплуатацию

объект

«Общеобразовательная

школа на 1 100 учащихся с

бассейном в жилом

комплексе «Слобода

Курочкины» г. Киров»

Скоков М.В.

02.10.2023 27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да

1.9.1

Контрольная точка "Заключен

контракт с единственным

поставщиком на строительство

под ключ объекта

"Общеобразовательная школа на

1 100 учащихся с бассейном в

жилом комплексе Слобода

Курочкины г. Киров""

Прочий тип документа

Контракт на строительство

«под ключ» объекта

«Общеобразовательная

школа на 1 100 учащихся с

бассейном в жилом

комплексе "Слобода

Курочкины» г. Киров"

-

Коснырев И.В.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.9.2

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по контракту

(Общеобразовательная школа на 1

100 учащихся с бассейном в

жилом комплексе Слобода

Курочкины г. Киров)"

Прочий тип документа

Счёт-договор, платежное

поручение. Произведена

оплата поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг по

контракту (1 100 учащихся с

бассейном в жилом

комплексе Слобода

Курочкины г. Киров)

-

Коснырев И.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.3

Контрольная точка "Разработана

проектная документация на

строительство объекта"

Прочий тип документа

Разработана проектная

документация на

строительство школы в

жилом комплексе Слобода

Курочкины

-

Напольских

Е.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.9.4

Контрольная точка "Оформлена

градостроительная документация

"

Прочий тип документа

Оформлена

градостроительная

документация земельного

-

Напольских

Е.В.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участка для строительства

объекта

"Общеобразовательная

школа на 1 100 учащихся с

бассейном в жилом

комплексе Слобода

Курочкины г. Киров"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.5

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам

государственных/негосударствен

ных экспертиз"

Прочий тип документа

Получено положительное

заключение по результатам

государственной

экспертизы на

строительство школы в

жилом комплексе Слобода

Курочкины (техническая

часть)

-

Напольских

Е.В.

23.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.9.6

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство школы в

жилом комплексе Слобода

Курочкины

-

Напольских

Е.В.

30.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.7

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Прочий тип документа

Обеспечена техническая

готовность объекта

капитального строительства

на 40% (Школа на 1 100

учащихся с бассейном в

жилом комплексе Слобода

Курочкины г. Киров)

-

Напольских

Е.В.

20.09.2024

03 31 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.9.8

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Прочий тип документа

Обеспечена техническая

готовность объекта

капитального строительства

на 50% (Школа на 1 100

учащихся с бассейном в

жилом комплексе Слобода

Курочкины г. Киров)

-

Напольских

Е.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.9.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по контракту"

Прочий тип документа

Произведена оплата

выполненных работ

(выплата аванса) по

строительству школы в

жилом комплексе Слобода

Курочкины

-

Напольских

Е.В.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Результат "Сформирована и

функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров"

В Кировской области в

2021 году создан и

функционирует центр

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников (далее - Центр).

В 2022 - 2024 годах

проводятся мониторинги

функционирования Центра

Воронкина

Е.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://sup.apk

pro.ru/projects

Нет

2.1.1

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников "

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт,

утверждающий: 1.1.

Должностное лицо в

составе регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

функционирование центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников. 1.2. Перечень

показателей и индикаторов

эффективности

деятельности центра

непрерывного повышения

-

Воронкина

Е.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессионального

мастерства педагогических

работников. 1.3. типовое

Положение о деятельности

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников. 1.4.

месторасположение центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников 1.5.

Инфраструктурный лист.

1.6. Проект зонирования 2.

Извещение о проведении

закупок.

2.1.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном контракте)

внесены в реестр контрактов"

Протокол итогов аукциона

на приобретение товаров,

работ, услуг с целью

создания ЦНППМПР

-

Воронкина

Е.С.

30.06.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.3

Контрольная точка "Проведен Прочий тип документаВоронкина

30.06.2021

08 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию и функционированию

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по созданию и

функционированию центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Е.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения "

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приема

-

Воронкина

Е.С.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников в

соответствии с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России "

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Воронкина

Е.С.

25.08.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.1.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение /

Счёт – договор на оплату

поставленных товаров,

выполненных работ по

контракту

-

Воронкина

Е.С.

30.09.2021

13 13 --

2.1.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Воронкина

Е.С.

30.09.2021

12 14 --

2.1.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Воронкина

Е.С.

21.12.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Прочий тип документа

План мероприятий центра

-

Воронкина

Е.С.

28.02.2022

Взаимо

связь с

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Документ

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000, Документ

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Воронкина

Е.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.11

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000, Документ

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Воронкина

Е.С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.1.12

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

значение: 0.0000, Документ

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Воронкина

Е.С.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

региональной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров

-

Воронкина

Е.С.

28.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.14

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей эффективности

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников",

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

-

Воронкина

Е.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000, Документ непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

План мероприятий центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Воронкина

Е.С.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.16

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Воронкина

Е.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.17

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

Прочий тип документа

Информационно-

-

Воронкина

Е.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.18

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Воронкина

Е.С.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

региональной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров

-

Воронкина

Е.С.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.1.20

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей эффективности

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Воронкина

Е.С.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.21

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

План мероприятий центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников (с информацией

об

утверждении/согласовании/

принятии). Утвержден план

мероприятий Центра

-

Воронкина

Е.С.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.22

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

-

Воронкина

Е.С.

28.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

педагогических работников" профессионального

мастерства педагогических

работников. Проведен

промежуточный

мониторинг

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.23

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников. Проведен

промежуточный

мониторинг

-

Воронкина

Е.С.

27.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.24

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников. Проведен

промежуточный

мониторинг

-

Воронкина

Е.С.

30.09.2024

08 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.25

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

-

Воронкина

Е.С.

27.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционировании

региональной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров.

Функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров,

проведены промежуточные

мониторинги выполнения

показателей эффективности

Центра

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

2.1.26

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей эффективности

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников. Проведен

мониторинг

-

Воронкина

Е.С.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2

Результат "Педагогические

работники и управленческие

кадры системы общего,

К концу 2023 года  не менее

19,7 % педагогических

Воронкина

Е.С.

01.01.2021 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

https://sup.apk

pro.ru/projects

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительного образования

детей и профессионального

образования повысили уровень

профессионального мастерства по

дополнительным

профессиональным программам"

работников и

управленческих кадров

 Кировской области

повысят уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.1

Контрольная точка "Проведен

мониторинг значения результата

за II квартал 2021 года. "

Прочий тип документа

Информация об

абсолютных значениях

результата

-

Воронкина

Е.С.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

2.2.2

Контрольная точка "Проведен

мониторинг значения результата

за III квартал 2021 года. "

Прочий тип документа

Информация об

абсолютных значениях

результата

-

Воронкина

Е.С.

30.09.2021

05 07 --

2.2.3

Контрольная точка "Проведен

мониторинг значения результата

за IV квартал 2021 года. ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информация об

абсолютных значениях

результат

-

Воронкина

Е.С.

21.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата за I квартал", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Справка о повышении

квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

Воронкина

Е.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

2.2.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата за II квартал",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Справка о повышении

квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

-

Воронкина

Е.С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

отсутст

вует

отсутст

вует

2.2.6

Контрольная точка "Обеспечено

обучение специалистов ЦНППМ

по дополнительным

профессиональным программам,

включенным в ФР ДПП",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Справка о повышении

квалификации

специалистов ЦНППМ по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

Воронкина

Е.С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата за III квартал",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Справка о повышении

квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

-

Воронкина

Е.С.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программам, включенным в

ФР ДПП

2.2.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

органа исполнительной

власти субъекта Российской

Федерации об утверждении

положений о

наставничестве для

педагогических работников

образовательных

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ и

образовательных программ

среднего

профессионального

образования, включающих

положения о

необходимости

стимулирования

педагогических

работников,

осуществляющих

наставническую

деятельность, и

-

Воронкина

Е.С.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинга работы

"наставник - наставляемый"

2.2.9

Контрольная точка "Обеспечено

внедрение целевой модели

наставничества педагогических

работников в образовательных

организациях", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

внедрении системы

наставничества

педагогических работников

образовательных

организаций

-

Воронкина

Е.С.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

повышении уровня

профессионального

мастерства педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

-

Воронкина

Е.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ФР ДПП (отчет о

достижении результата)

2.2.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата за I квартал"

Прочий тип документа

Справка о повышении

квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

Воронкина

Е.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.12

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата за II квартал"

Прочий тип документа

Справка о повышении

квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

-

Воронкина

Е.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

2.2.13

Контрольная точка "Обеспечено

обучение специалистов ЦНППМ

по дополнительным

профессиональным программам,

включенным в ФР ДПП"

Прочий тип документа

Справка о повышении

квалификации

специалистов ЦНППМ по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

Воронкина

Е.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.14

Контрольная точка "Проведен

мониторинг достижения

результата за III квартал"

Прочий тип документа

Справка о повышении

квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

Воронкина

Е.С.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.15

Контрольная точка "Обеспечено

внедрение целевой модели

наставничества педагогических

работников в образовательных

организациях"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

внедрении системы

наставничества

педагогических работников

образовательных

организаций

-

Воронкина

Е.С.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

повышении уровня

профессионального

мастерства педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП (отчет о

достижении результата)

-

Воронкина

Е.С.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3

Результат "Педагогические

работники и управленческие

кадры системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования субъектов

Российской Федерации повысили

уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам."

 Обеспечено

дополнительное

профессиональное

образование

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования Кировской

области по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП (Федеральный

реестр

дополнительных

профессиональных

программ), в том числе с

использованием

дистанционных

технологий. К концу 2022

года разработана и внедрена

система наставничества

педагогических

работников,

предусматривающаяреализа

цию мероприятий,

направленных на обучение

наставников

Воронкина

Е.С.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://sup.apk

pro.ru/projects

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.1

Контрольная точка "Проведен

мониторинг повышения

квалификации педагогических

работников и управленческих

кадров системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования Кировской области

по дополнительным

профессиональным программам,

включенным в ФР ДПП за I

квартал"

Прочий тип документа

Справка с результатами

мониторинга о повышении

квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования Кировской

области по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП. Проведен

мониторинг

-

Воронкина

Е.С.

28.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.2

Контрольная точка "Обеспечено

обучение тьюторов для

сопровождения дополнительного

профессионального образования

педагогических работников и

управленческих кадров системы

общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

Кировской области по

дополнительным

профессиональным программам,

включенным в ФР ДПП"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обучении тьюторов.

Обеспечено обучение

тьюторов

-

Воронкина

Е.С.

27.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.3

Контрольная точка "Проведен

мониторинг повышения

квалификации педагогических

работников и управленческих

кадров системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования Кировской области

по дополнительным

профессиональным программам,

включенным в ФР ДПП за II

квартал"

Прочий тип документа

Справка с результатами

мониторинга о повышении

квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования Кировской

области по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП. Проведен

мониторинг

-

Воронкина

Е.С.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.4

Контрольная точка " Проведен

мониторинг повышения

квалификации педагогических

работников и управленческих

кадров системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования Кировской области

по дополнительным

профессиональным программам,

включенным в ФР ДПП за III

квартал"

Прочий тип документа

Справка с результатами

мониторинга о повышении

квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования Кировской

области по

дополнительным

-

Воронкина

Е.С.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП. Проведен

мониторинг

2.3.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения системы

наставничества педагогических

работников образовательных

организаций"

Отчет Отчет с результатами

мониторинга о внедрении

системы наставничества

педагогических работников

образовательных

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ, и

образовательных программ

среднего

профессионального

образования. Проведен

мониторинг внедрения

системы наставничества

-

Воронкина

Е.С.

02.12.2024

05 01 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.3.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

повышении уровня

профессионального

мастерства педагогических

работников и

управленческих кадров

-

Воронкина

Е.С.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования Кировской

области по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП (отчет о

достижении результата).

Педагогические работники

и управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования Кировской

области повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.4

Результат "Обеспечена

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

Произведена

единовременная

компенсационная выплата в

размере по 1 млн. рублей

учителям, прибывшим

Воронкина

Е.С.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек"

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.1

Контрольная точка "Проведен

сбор данных о вакансиях,

которые планируются к

объявлению на конкурс ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Справка о перечне

вакансий, которые

планируются к объявлению

на конкурс

-

Воронкина

Е.С.

21.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.2

Контрольная точка "Проведен

вебинар с участием

Минпросвещения России по

организации конкурсных

процедур по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

Прочий тип документа

Информационная справка

об участии в мероприятии

Минпросвещения России

-

Воронкина

Е.С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

города с населением до 50 тыс.

человек в 2022 году", значение:

0.0000

2.4.3

Контрольная точка "Обеспечено

участие в конкурсном отборе

претендентов на право получения

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек", значение: 0.0000

Прочий тип документа

НПА по проведению

конкурсных процедур в

2022 г.

-

Воронкина

Е.С.

29.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.4

Контрольная точка "Заключены

договоры о предоставлении

единовременной

компенсационной выплаты с

победителями конкурсного

отбора", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распоряжение

министерства образования

Кировской области о

перечислении выплат

победителям конкурсного

отбора.

-

Воронкина

Е.С.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.5

Контрольная точка "Обеспечено

участие в конкурсном отборе

претендентов на право получения

Прочий тип документа

НПА по проведению

конкурсных процедур в

-

Воронкина

Е.С.

09.09.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек (дополнительный

набор)."

2022 г. (дополнительный

набор).

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.6

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2022 году", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информационная справка

об исполнении

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям

-

Воронкина

Е.С.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по заключенным

договорам", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение.

Оплата поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

произведена

-

Воронкина

Е.С.

07.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.4.8

Контрольная точка "Обеспечена

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2022 году", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям в 2022 году

-

Воронкина

Е.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение / дополнительное

соглашение с Министерством

просвещения Российской

Федерации о предоставлении

субсидии в целях реализации

мероприятий по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

Прочий тип документа

Соглашение /

дополнительное

соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии в

целях реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

-

Воронкина

Е.С.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек", значение: 0.0000

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. чел.

2.4.10

Контрольная точка "Определена

потребность в работниках

(персонале) различных категорий

и квалификации "

Распоряжение об

утверждении перечня

вакантных должностей

учителей в

общеобразовательных

организациях, при

замещении которых

осуществляются

единовременные

компенсационные выплаты

в 2023 году

-

Воронкина

Е.С.

21.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.11

Контрольная точка "Проведен

вебинар с участием

Минпросвещения России по

организации конкурсных

процедур по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

Прочий тип документа

Информационная справка

об участии в мероприятии

Минпросвещения России

-

Воронкина

Е.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2023 году"

2.4.12

Контрольная точка "Обеспечено

участие в конкурсном отборе

претендентов на право получения

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек"

Прочий тип документа

НПА по проведению

конкурсных процедур в

2023 г.

-

Воронкина

Е.С.

28.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.13

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2023 году"

Прочий тип документа

Информационная справка

об исполнении

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям

-

Воронкина

Е.С.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

Прочий тип документа

Платежное поручение.

-

Воронкина

Е.С.

29.09.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Выплачены единые

компенсационные выплаты

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.15

Контрольная точка "Обеспечена

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2023 году"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям в 2023 году

-

Воронкина

Е.С.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.16

Контрольная точка "Заключено

соглашение / дополнительное

соглашение с Министерством

просвещения Российской

Федерации о предоставлении

субсидии в целях реализации

мероприятий по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

Прочий тип документа

Соглашение /

дополнительное

соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии в

целях реализации

мероприятий по

-

Воронкина

Е.С.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек"

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. чел.

вует вует

2.4.17

Контрольная точка "Определена

потребность в работниках

(персонале) различных категорий

и квалификации "

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Перечень вакансий,

которые планируются к

объявлению на конкурс.

Утвержден перечень

вакантных должностей

учителей в

общеобразовательных

организациях, при

замещении которых

осуществляются

единовременные

компенсационные выплаты

в 2024 году

-

Воронкина

Е.С.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.18

Контрольная точка "Принято

участие в вебинаре с участием

Минпросвещения России о

достижении показателей на 2024

Прочий тип документа

Информационная справка

об участии представителей

министерства образования

-

Воронкина

Е.С.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

год мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек"

Кировской области в

вебинаре о достижении

показателей на 2024 год

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек в 2024 году.

Принято участие в вебинаре

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.19

Контрольная точка "Принято

участие в вебинаре с участием

Минпросвещения России о

достижении показателей на 2024

год мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек"

Прочий тип документа

Информационная справка

об участии представителей

министерства образования

Кировской области в

вебинаре о достижении

показателей на 2024 год

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

-

Воронкина

Е.С.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек в 2024 году.

Принято участие в вебинаре

2.4.20

Контрольная точка "Принято

участие в вебинаре с участием

Минпросвещения России о

реализации мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек"

Прочий тип документа

Информационная справка

об участии представителей

министерства образования

Кировской области в

вебинаре о реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек. Принято

участие в вебинаре

-

Воронкина

Е.С.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.21

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Выплачены единые

компенсационные выплаты

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

-

Воронкина

Е.С.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.22

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек"

Отчет Отчет о проведении

мониторинга реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. чел. Проведен

промежуточный

мониторинг

-

Воронкина

Е.С.

30.09.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.23

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

мероприятий по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

Отчет Отчет о проведении

мониторинга реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

-

Воронкина

Е.С.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек"

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. чел. Проведен

мониторинг, заключены

договоры с победителями

конкурсного отбора на

предоставление

единовременных

компенсационных выплат

учителям

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.4.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям в 2024 году.

Обеспечена реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

-

Воронкина

Е.С.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Современная школа

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Объект 2

2023

- - - - - 9,00 - --

Объект

Всего по муниципальным

образованиям

2

2023

- 10,00 - --- -- -

город Киров Объект 2

2023

- - - - - 9,00 - --

город Котельнич Объект 0

2023

- - - - - 1,00 - --

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

Единица 0

2020

- - - 1,00 3,00 6,00 - -2,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

проекта)

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2020

- 4,00 - -1,000,00 0,00- -

город Кирово-Чепецк Единица 0

2020

- - - 0,00 0,00 1,00 - -0,00

город Киров Единица 0

2020

- - - 0,00 1,00 3,00 - -0,00

Реализованы мероприятия по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются

центры образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста"

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2021

- - - 46,00 62,00 72,00 - -62,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2021

- 72,00 - -62,0046,00 62,00- -

город Киров Единица 0

2021

- - - - - 8,00 - --

Верхошижемский муниципальный

район

Единица 0

2021

- - - - 1,00 3,00 - -1,00

Слободской муниципальный район Единица 0

2021

- - - 5,00 2,00 4,00 - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Шабалинский муниципальный район Единица 0

2021

- - - - 3,00 1,00 - --

Котельничский муниципальный район Единица 0

2021

- - - - 4,00 5,00 - -2,00

Фаленский Единица 0

2021

- - - - 4,00 2,00 - --

город Котельнич Единица 0

2021

- - - - - - - -3,00

Нагорский муниципальный район Единица 0

2021

- - - 1,00 2,00 2,00 - --

Юрьянский муниципальный район Единица 0

2021

- - - 2,00 1,00 2,00 - --

Советский муниципальный район Единица 0

2021

- - - 3,00 1,00 3,00 - -2,00

Белохолуницкий муниципальный район Единица 0

2021

- - - 2,00 2,00 6,00 - -1,00

Мурашинский Единица 0

2021

- - - 2,00 - 1,00 - -1,00

Яранский муниципальный район Единица 0

2021

- - - 1,00 1,00 1,00 - -2,00

Оричевский муниципальный район Единица 0

2021

- - - 5,00 2,00 2,00 - -2,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Подосиновский муниципальный район Единица 0

2021

- - - 1,00 1,00 2,00 - --

Куменский муниципальный район Единица 0

2021

- - - 1,00 2,00 - - -2,00

Афанасьевский Единица 0

2021

- - - - 1,00 4,00 - -3,00

Пижанский Единица 0

2021

- - - 1,00 3,00 2,00 - --

Нолинский муниципальный район Единица 0

2021

- - - 1,00 2,00 2,00 - -1,00

Уржумский муниципальный район Единица 0

2021

- - - 6,00 2,00 - - -2,00

Санчурский Единица 0

2021

- - - - 3,00 - - --

Зуевский муниципальный район Единица 0

2021

- - - 4,00 3,00 1,00 - -1,00

город Слободской Единица 0

2021

- - - 1,00 - - - -3,00

Опаринский Единица 0

2021

- - - 1,00 2,00 1,00 - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Омутнинский муниципальный район Единица 0

2021

- - - 4,00 3,00 1,00 - -3,00

Вятскополянский муниципальный

район

Единица 0

2021

- - - 4,00 4,00 1,00 - -3,00

город Кирово-Чепецк Единица 0

2021

- - - - - 1,00 - --

Кильмезский муниципальный район Единица 0

2021

- - - - 4,00 5,00 - --

Лузский Единица 0

2021

- - - 1,00 - - - -2,00

Унинский Единица 0

2021

- - - - 1,00 3,00 - --

ЗАТО Первомайский Единица 0

2021

- - - - - - - -1,00

Орловский муниципальный район Единица 0

2021

- - - 1,00 1,00 4,00 - -1,00

город Вятские Поляны Единица 0

2021

- - - 1,00 - - - -2,00

Кирово-Чепецкий муниципальный

район

Единица 0

2021

- - - 6,00 3,00 - - -2,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Верхнекамский Единица 0

2021

- - - 3,00 - - - -3,00

Малмыжский муниципальный район Единица 0

2021

- - - 5,00 4,00 5,00 - -2,00

Общеобразовательные организации, в которых созданы новые места, обеспечены материально-технической базой

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2022

- - - - 2,00 2,00 - --

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2022

- 2,00 - -2,00- -- -

город Киров Единица 0

2022

- - - - 2,00 2,00 - --

Созданы новые места в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, за счет средств

областного бюджета

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Место 0

2023

- - - - -

1 100,

00

- --

Место

Всего по муниципальным

образованиям

0

2023

-

744,0

0

- --- -- -

город Киров Место 0

2023

- - - - - 744,0 - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

0



Участники регионального проекта

0

208

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Воронкина Е. С. Заместитель министра

образования Кировской

области

Рысева О. Н. 5

2 Администратор регионального

проекта

Пивоварова Т. С. Начальник отдела общего и

дополнительного образования

министерства образования

Кировской области

Воронкина Е. С. 10

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Воронкина Е. С. Заместитель министра

образования Кировской

области

Рысева О. Н. 5

4 Участник регионального

проекта

Соколова Н. В. ректор КОГОАУ ДПО

"Институт развития

образования Кировской

области"

Рысева О. Н. 5

Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Воронкина Е. С. Заместитель министра

образования Кировской

области

Рысева О. Н. 5

6 Участник регионального

проекта

Пивоварова Т. С. Начальник отдела общего и

дополнительного образования

министерства образования

Кировской области

Воронкина Е. С. 10

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования

естественно-научной и технологической направленностей

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Воронкина Е. С. Заместитель министра

образования Кировской

области

Рысева О. Н. 5



8 Участник регионального

проекта

Пивоварова Т. С. Начальник отдела общего и

дополнительного образования

министерства образования

Кировской области

Воронкина Е. С. 10

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили

уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Воронкина Е. С. Заместитель министра

образования Кировской

области

Рысева О. Н. 5

10 Участник регионального

проекта

Соколова Н. В. ректор КОГОАУ ДПО

"Институт развития

образования Кировской

области"

Рысева О. Н. 5

Создано новых мест в общеобразовательных организациях.

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Скоков М. В. Министр Жердев А. А. 15

12 Участник регионального

проекта

Напольских Е. В. заместитель начальника

отдела строительства

Ложкин А. А. 5

Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором.

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Скоков М. В. Министр Жердев А. А. 15

14 Участник регионального

проекта

Напольских Е. В. заместитель начальника

отдела строительства

Ложкин А. А. 5

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам.

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Воронкина Е. С. Заместитель министра

образования Кировской

области

Рысева О. Н. 5

16 Участник регионального Пивоварова Т. С. Начальник отдела общего и Воронкина Е. С. 10



проекта дополнительного образования

министерства образования

Кировской области

17 Участник регионального

проекта

Соколова Н. В. ректор КОГОАУ ДПО

"Институт развития

образования Кировской

области"

Рысева О. Н. 5

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Воронкина Е. С. Заместитель министра

образования Кировской

области

Рысева О. Н. 5

19 Участник регионального

проекта

Соколова Н. В. ректор КОГОАУ ДПО

"Институт развития

образования Кировской

области"

Рысева О. Н. 5

20 Участник регионального

проекта

Пивоварова Т. С. Начальник отдела общего и

дополнительного образования

министерства образования

Кировской области

Воронкина Е. С. 10

Реализованы мероприятия по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых

создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста"

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Воронкина Е. С. Заместитель министра

образования Кировской

области

Рысева О. Н. 5

22 Участник регионального

проекта

Пивоварова Т. С. Начальник отдела общего и

дополнительного образования

министерства образования

Кировской области

Воронкина Е. С. 10

Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Воронкина Е. С. Заместитель министра

образования Кировской

области

Рысева О. Н. 5



24 Участник регионального

проекта

Пивоварова Т. С. Начальник отдела общего и

дополнительного образования

министерства образования

Кировской области

Воронкина Е. С. 10

Приведены помещения общеобразовательных организаций для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с фирменным

стилем

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Воронкина Е. С. Заместитель министра

образования Кировской

области

Рысева О. Н. 5

26 Участник регионального

проекта

Пивоварова Т. С. Начальник отдела общего и

дополнительного образования

министерства образования

Кировской области

Воронкина Е. С. 10

Общеобразовательные организации, в которых созданы новые места, обеспечены материально-технической базой

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Воронкина Е. С. Заместитель министра

образования Кировской

области

Рысева О. Н. 5

28 Участник регионального

проекта

Симаков В. Н. Глава администрации города

Кирова

Соколов А. В. 5

Созданы новые места в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, за счет средств

областного бюджета

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Скоков М. В. Министр Жердев А. А. 15

30 Участник регионального

проекта

Воронкина Е. С. Заместитель министра

образования Кировской

области

Рысева О. Н. 5

31 Участник регионального

проекта

Напольских Е. В. заместитель начальника

отдела строительства

Ложкин А. А. 5


