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регионального проекта

Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской

области
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности

труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1.1.

Доля предприятий,

достигших ежегодный 5%

прирост производительности

труда на предприятиях

участниках, внедряющих

мероприятия национального

проекта под федеральным и

региональным управлением в

течении трех лет участия в

проекте

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50,0000 50,0000 50,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Количество предприятий -

участников, вовлеченных в

национальный проект через

получение адресной

поддержки, нарастающим

итогом

0,0000 2018

0,0000 0,0000 3,0000 5,0000 18,0000 27,0000 40,0000

Условная

единица

ФП -

--

1.3.

Количество сотрудников

предприятий и

представителей

региональных команд,

прошедших обучение

инструментам повышения

производительности труда,

0,0000 2018

0,0000 0,0000 24,0000 69,0000 275,000

0

411,000

0

583,000

0

ЧеловекФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

нарастающим итогом

1.4.

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта самостоятельно,

нарастающим итогом

0,0000 2018

0,0000 0,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000

Условная

единица

ФП -

--

1.5.

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под федеральным

управлением (с ФЦК),

нарастающим итогом

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 7,0000 9,0000 14,0000

Условная

единица

ФП -

--

1.6.

Количество региональных

центров компетенций,

созданных в субъектах

Российской Федерации в

целях распространения

лучших практик

производительности труда,

нарастающим итогом

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

Условная

единица

ФП -

--

1.7.

Удовлетворенность

предприятий работой

региональных центров

компетенций (доля

предприятий,

удовлетворенных работой

названных центров)

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 80,0000 80,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1.8.

Количество сотрудников

предприятий, прошедших

обучение инструментам

повышения

производительности труда

под региональным

управлением (с РЦК),

нарастающим итогом

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 80,0000 155,000

0

240,000

0

ЧеловекФП -

--

1.9.

Количество сотрудников

предприятий, прошедших

обучение инструментам

повышения

производительности труда

под федеральным

управлением (с ФЦК),

нарастающим итогом

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 141,000

0

187,000

0

259,000

0

ЧеловекФП -

--

1.10.

Количество обученных

сотрудников предприятий-

участников в рамках

реализации мероприятий по

повышению

производительности труда

самостоятельно, а также

органов исполнительной

власти, нарастающим итогом

0,0000 2018

0,0000 0,0000 24,0000 24,0000 24,0000 24,0000 24,0000

ЧеловекФП -

--

1.11.

Количество представителей

региональных команд,

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 15,0000 30,0000 45,0000 60,0000

ЧеловекФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

прошедших обучение

инструментам повышения

производительности труда,

нарастающим итогом

1.12.

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под региональным

управлением (с РЦК),

нарастающим итогом

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 8,0000 15,0000 23,0000

Условная

единица

ФП -

--

1.13.

Количество подготовленных

инструкторов по

бережливому производству

на предприятиях-участниках

национального проекта под

региональным управлением

(с РЦК), чел.

0,0000 2022

- - - - 16,0000 16,0000 16,0000

ЧеловекРП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности

труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1.1. Доля предприятий, достигших ежегодный 5%

прирост производительности труда на

предприятиях участниках, внедряющих

мероприятия национального проекта под

федеральным и региональным управлением в

течении трех лет участия в проекте

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 50,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Количество предприятий - участников,

вовлеченных в национальный проект через

получение адресной поддержки, нарастающим

итогом

39,00

00

39,00

00

39,00

00

39,00

00

39,00

00

39,00

00

Условная

единица

40,0000

40,00

00

39,00

00

39,00

00

39,00

00

39,00

00

ФП

1.3. Количество сотрудников предприятий и

представителей региональных команд,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда,

нарастающим итогом

564,0

000

564,0

000

564,0

000

564,0

000

564,0

000

564,0

000

Человек 583,0000

583,0

000

564,0

000

564,0

000

564,0

000

564,0

000

ФП

1.4. Количество предприятий - участников,

внедряющих мероприятия национального

проекта самостоятельно, нарастающим итогом

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

Условная

единица

3,0000

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

ФП

1.5. Количество предприятий - участников,

внедряющих мероприятия национального

проекта под федеральным управлением (с

ФЦК), нарастающим итогом

12,00

00

12,00

00

12,00

00

12,00

00

12,00

00

12,00

00

Условная

единица

14,0000

14,00

00

13,00

00

12,00

00

12,00

00

12,00

00

ФП

1.6. Количество региональных центров

компетенций, созданных в субъектах

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Условная

единица

1,0000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

Российской Федерации в целях

распространения лучших практик

производительности труда, нарастающим

итогом

1.7. Удовлетворенность предприятий работой

региональных центров компетенций (доля

предприятий, удовлетворенных работой

названных центров)

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 80,0000

80,00

00

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.8. Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда под

региональным управлением (с РЦК),

нарастающим итогом

240,0

000

240,0

000

240,0

000

240,0

000

240,0

000

240,0

000

Человек 240,0000

240,0

000

240,0

000

240,0

000

240,0

000

240,0

000

ФП

1.9. Количество сотрудников предприятий,

прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда под

федеральным управлением (с ФЦК),

нарастающим итогом

240,0

000

240,0

000

240,0

000

240,0

000

240,0

000

240,0

000

Человек 259,0000

259,0

000

240,0

000

240,0

000

240,0

000

240,0

000

ФП

1.10. Количество обученных сотрудников

предприятий-участников в рамках реализации

мероприятий по повышению

производительности труда самостоятельно, а

также органов исполнительной власти,

нарастающим итогом

24,00

00

101,0

000

101,0

000

101,0

000

101,0

000

101,0

000

Человек 24,0000

115,0

000

101,0

000

101,0

000

101,0

000

101,0

000

ФП

1.11. Количество представителей региональных

команд, прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда,

нарастающим итогом

47,00

00

47,00

00

47,00

00

47,00

00

47,00

00

47,00

00

Человек 60,0000

60,00

00

47,00

00

47,00

00

47,00

00

47,00

00

ФП

1.12. Количество предприятий - участников,

21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00

Условная 23,0000

23,0022,0022,0022,0022,00

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

внедряющих мероприятия национального

проекта под региональным управлением (с

РЦК), нарастающим итогом

00 00 00 00 00 00

единица

0000000000

1.13. Количество подготовленных инструкторов по

бережливому производству на предприятиях-

участниках национального проекта под

региональным управлением (с РЦК), чел.

16,00

00

17,00

00

17,00

00

17,00

00

17,00

00

17,00

00

Человек 16,0000

17,00

00

17,00

00

17,00

00

17,00

00

17,00

00

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности

труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1.1

Реализованы проекты

по повышению

производительности

труда на

предприятиях-

участниках

национального

проекта по

направлению

"Бережливое

производство" с

помощью созданной

региональной

инфраструктуры

обеспечения

повышения

производительности

труда. Нарастающий

итог

Условн

ая

единиц

а

- - - 0,0

000

7,0

000

Созданы «фабрики

процессов»,

представляющие

собой площадки,

обеспечивающие

практическое

обучение

принципам и

инструментам

бережливого

производства

посредством

имитации

реальных

производственных

и вспомогательных

процессов, но не

более одной в

субъекте

Российской

Федерации.Экспер

тами РЦК

реализованы

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -15,

000

0

23,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проекты по

повышению

производительност

и труда на

предприятиях-

участниках

национального

проекта в 2023

году на 8

предприятиях, в

2024 году на 8

предприятиях .

Предприятия

положительно

оценивают работу

РЦК, по итогам

которой

используют услуги

РЦК на

коммерческой

основе.

1.2

Созданы потоки-

образцы на

предприятиях -

участниках

национального

проекта под

Условн

ая

единиц

а

- - 0,0

000

0,0

000

1,0

000

 Региональным

центром

компетенции

Кировской области

в сфере

производительност

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

региональным

управлением

(совместно с

экспертами

региональных

центров компетенций

в сфере

производительности

труда), а также

внедряющих

мероприятия

национального

проекта

самостоятельно (в том

числе с привлечением

консультантов),

представляющие

собой результат

оптимизации

производственных

и/или

вспомогательных

процессов на базе

сформированной

инфраструктуры для

развития

производственной

и труда создан 1

поток-образец в

2022 году.



12

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

системы в рамках

организационной,

методологической,

экспертно-

аналитической и

информационной

поддержки программ

повышения

производительности

труда на

предприятиях.

Нарастающий итог

1.3

В Кировской области

проведено обучение

сотрудников

предприятий -

участников

регионального

проекта под

федеральным

управлением

(совместно с ФЦК)

посредством

специализированных

тренингов,

тестирований,

программ обучения,

Челове

к в год

- - - 30,

000

0

141

,00

00

В Кировской

области

экспертами ФЦК

обучены

сотрудники

предприятий,

внедряющих

мероприятия

регионального

проекта под

федеральным

управлением (с

экспертами ФЦК).

За счет обучения

сотрудников

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

направленных на

повышение

производительности

труда. Нарастающий

итог

предприятий -

участников

регионального

проекта (участники

рабочих групп по

потокам -

образцам,

сотрудники

проектных офисов

по внедрению

инструментов

повышения

производительност

и труда и

бережливого

производства,

руководство

предприятий) и

распространения

знаний и навыков

обеспечены

устойчивые

изменения на

предприятиях в

части повышения

эффективности

процессов и роста

производительност



14

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

и туда. К декабрю

2022 года обучен

141 сотрудник

предприятий-

участников.

1.4

В Кировской области

проведено обучение

сотрудников

предприятий -

участников

внедряющих

мероприятия

регионального

проекта

самостоятельно

посредством

специализированных

тренингов,

тестирований,

программ обучения,

направленных на

повышение

производительности

труда. Нарастающий

итог

Челове

к в год

- - 24,

000

0

- -

Предприятия

Кировской

области,

внедряющие

мероприятия

регионального

проекта

самостоятельно,

также направляют

своих сотрудников

для обучения

инструментам

повышения

производительност

и труда в ФЦК.

Обучение может

проводиться как в

очной форме, так и

дистанционно

(благодаря

созданной

ИТ-платформе).

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

24,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Отчет о

проведении

обучения

сотрудников

предприятий -

участников

внедряющих

мероприятия

регионального

проекта

самостоятельно

1.5

Количество

представителей

региональных

команд, прошедших

обучение

инструментам

повышения

производительности

труда, нарастающим

итогом (человек).

Нарастающий итог

Челове

к

- - - 15,

000

0

30,

000

0

Обучены

представители

региональных

команд

инструментам

повышения

производительност

и труда

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2021

- -45,

000

0

60,

000

0

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению

производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне0

Реализованы проекты по повышению

производительности труда на

предприятиях-участниках национального

проекта по направлению "Бережливое

производство" с помощью созданной

региональной инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности труда

1.1

16 023,400,00 0,000,00 17 096,20 47 453,5014 333,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

16 023,400,00 0,000,00 17 096,20 47 453,5014 333,90

бюджет субъекта1.1.1.1.

16 023,400,00 0,000,00 17 096,20 47 453,5014 333,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы потоки-образцы на предприятиях

- участниках национального проекта под

региональным управлением (совместно с

экспертами региональных центров

компетенций в сфере производительности

труда), а также внедряющих мероприятия

национального проекта самостоятельно (в

том числе с привлечением консультантов),

представляющие собой результат

оптимизации

1.2

0,000,00 22 500,000,00 0,00 22 500,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

производственных и/или вспомогательных

процессов на базе сформированной

инфраструктуры для развития

производственной системы в рамках

организационной, методологической,

экспертно-аналитической и

информационной поддержки программ

повышения производительности труда на

предприятиях

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 22 500,000,00 0,00 22 500,000,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 22 500,000,00 0,00 22 500,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 22 500,00 16 023,40

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

14 333,90 17 096,20 69 953,50

0,00 16 023,400,00 22 500,00 14 333,90 17 096,20 69 953,50

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности

труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1.1. Реализованы проекты по повышению

производительности труда на

предприятиях-участниках

национального проекта по направлению

"Бережливое производство" с помощью

созданной региональной

инфраструктуры обеспечения

повышения производительности труда

500,00 1 000,00 1 500,00 2 000,00 2 500,00 3 000,00

17 096,20

15 000,008 000,007 200,006 400,005 600,00

ИТОГО:

500,00 1 000,00 1 500,00 2 000,00 2 500,00 3 000,00

17 096,20

15 000,008 000,007 200,006 400,005 600,00
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7. Дополнительная информация

Исполнители:

Министерство промышленной политики Кировской области;

Автономная некоммерческая организация «Региональный центр компетенции Кировской области по повышению производительности труда»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Адресная поддержка на предприятиях

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности

труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1.1

Результат "Реализованы проекты

по повышению

производительности труда на

предприятиях-участниках

национального проекта по

направлению "Бережливое

производство" с помощью

созданной региональной

инфраструктуры обеспечения

повышения производительности

труда"

Созданы «фабрики

процессов»,

представляющие собой

площадки, обеспечивающие

практическое обучение

принципам и инструментам

бережливого производства

посредством имитации

реальных

производственных и

вспомогательных

процессов, но не более

одной в субъекте

Российской

Федерации.Экспертами

РЦК реализованы проекты

по повышению

производительности труда

на предприятиях-

участниках национального

проекта в 2023 году на 8

предприятиях, в 2024 году

Пестриков

Д.А.

11.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

на 8 предприятиях .

Предприятия положительно

оценивают работу РЦК, по

итогам которой используют

услуги РЦК на

коммерческой основе.

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Входящее письмо

Сотрудники РЦК прошли

обучение в Федеральном

Центре Компетенции в

Москве

-

Ардашева Е.А.

27.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Входящее письмо

Сотрудники РЦК проходят

стажировку на

предприятиях-участниках

-

Ардашева Е.А.

27.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Заключено Соглашение заключено

-

Шустова Я.И.

27.01.2022

Взаимо 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000

между министерством и

РЦК о предоставлении

субсидии

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Условная единица

Соглашение Проведен

отбор предприятий,

которые будут

реализовывать

региональный проект под

региональным управлением

-

Шустова Я.И.

20.07.2022

04 02 не требуется-

1.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Условная единица

Входящее письмо Проведен

отбор предприятий,

которые будут

реализовывать

региональный проект под

региональным управлением

-

Шустова Я.И.

26.09.2022

01 05 --

1.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000

Протокол Подписан

протокол по улучшению

потока-образца

-

Шустова Я.И.

26.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Обучение

сотрудников предприятий-

участников национального

проекта основам "Бережливого

производства"", значение: 1.0000,

Условная единица

Входящее письмо

Сотрудники предприятий-

участников обучены

основам "Бережливого

производства"

-

Шустова Я.И.

26.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Предоставлен

документ о выполнении

обязательств

-

Шустова Я.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Созданы

потоки-образцы на предприятиях

- участниках национального

Протокол Созданы потоки-

образцы на предприятиях

по улучшению потока

-

Шустова Я.И.

21.03.2023

08 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта под региональным

управлением", значение: 2.0000,

Штука

образца на предприятиях

1.1.10

Контрольная точка "Заключены

соглашения с предприятиями для

участия в региональном проекте

под управлением с РЦК",

значение: 2.0000, Штука

Соглашение Заключены

соглашения с

предприятиями на участие в

региональном проекте под

управлением с РЦК

-

Шустова Я.И.

25.04.2023

10 08 --

1.1.11

Контрольная точка "Заключены

соглашения с предприятиями для

участия в региональном проекте

под управлением с РЦК",

значение: 2.0000, Штука

Соглашение на участие в

региональном проекте под

управлением с РЦК

-

Шустова Я.И.

20.07.2023

07 06 --

1.1.12

Контрольная точка "Заключены

соглашения с предприятиями для

участия в региональном проекте

под управлением с РЦК",

значение: 4.0000, Штука

Соглашение Соглашения на

участие в региональном

проекте под управлением с

РЦК

-

Шустова Я.И.

10.10.2023

06 09 --

1.1.13

Контрольная точка "Проведена

сертификация РЦК", Штука

Входящее письмо

Проведена сертификация

РЦК, выдан сертификат

-

Шустова Я.И.

25.10.2023

11 10 --

1.1.14

Контрольная точка "Созданы

потоки-образцы на предприятиях

- участниках национального

проекта под региональным

управлением", значение: 6.0000,

Штука

Протокол Созданы потоки-

образцы на предприятиях

по улучшению потока

образца на 6 предприятиях

-

Шустова Я.И.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "На фабриках

процессов обученв сотрудники-

предприятий", значение: 40.0000,

Человек

Отчет РЦК обучило

сотрудников-предприятий

на "офисной фабрике

процессов" и

"производственной фабрике

прицессов"

-

Шустова Я.И.

11.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.1.16

Контрольная точка "Обучены

сотрудники предприятий-

участников под региональным

управлением (совместно с

экспертами РЦК)", значение:

5.0000, Человек

Отчет о проведении

обучения сотрудников

предприятий-участников

регионального проекта под

региональным управлением

-

Шустова Я.И.

25.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.1.17

Контрольная точка "Обучены

сотрудники предприятий-

Отчет о проведении

обучения сотрудников

-

Шильникова

Л.В.

22.08.2024

06 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участников под региональным

управлением (совместно с

экспертами РЦК)", значение:

10.0000, Человек

предприятий-участников

регионального проекта под

региональным управлением

1.1.18

Контрольная точка

"Предприятиям-участникам

национального проекта под

управлением

РЦК/зарегистрированным

пользователям открыт доступ к

онлайн-программе подготовки

инструкторов по бережливому

производству для эффективного

тиражирования знаний о

бережливом производстве",

значение: 2.0000, Единица

Соглашение Между

предприятиям-участникам

национального проекта и

РЦК

-

Шильникова

Л.В.

24.09.2024

10 11 --

1.1.19

Контрольная точка "РЦК

завершил работу на предприятиях

участниках", значение: 4.0000,

Штука

Протокол О завершении

работы РЦК на

предприятии (создан

поток-образец).

-

Шильникова

Л.В.

18.11.2024

07 08 --

1.1.20

Контрольная точка

"Предприятиям доступны

платные услуги, разработанные и

предоставляемые региональными

центрами компетенций в сфере

производительности труда (в том

числе с использованием фабрик

процессов)", значение: 1.0000,

Условная штука

Прочий тип документа

Разработанные

региональными центрами

компетенций в сфере

производительности труда

(в том числе с

использованием фабрик

процессов) платные услуги

предложены предпритиям

-

Шильникова

Л.В.

26.12.2024

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2

Результат "Созданы потоки-

образцы на предприятиях -

участниках национального

проекта под региональным

управлением (совместно с

экспертами региональных

центров компетенций в сфере

производительности труда), а

также внедряющих мероприятия

национального проекта

самостоятельно (в том числе с

привлечением консультантов),

представляющие собой результат

оптимизации производственных

и/или вспомогательных

процессов на базе

сформированной

инфраструктуры для развития

производственной системы в

рамках организационной,

методологической, экспертно-

аналитической и

информационной поддержки

программ повышения

производительности труда на

предприятиях"

 Региональным центром

компетенции Кировской

области в сфере

производительности труда

создан 1 поток-образец в

2022 году.

Даренский

А.И.

01.01.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Соглашение заключено

денежное соглашение о

-

Шустова Я.И.

30.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета

бюджету Кировской

области, на создание

регионального центра

компетенции и создание

"фабрики процессов"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Соглашение Подписаны

необходимые соглашения

для перечисления ИМБТ на

реализацию регионального

проекта

-

Шустова Я.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000

Соглашение Заключено

соглашение регион-

предприятие

-

Шустова Я.И.

05.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение с предприятием

под региональным

управлением (совместно с

экспертами РЦК).

-

Шустова Я.И.

20.09.2022

04 03 --

1.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000

Входящее письмо

Утверждена команда

предприятия, которая

участвует в реализации

проекта по повышению

производительности труда

-

Шустова Я.И.

11.10.2022

01 06 --

1.2.6

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 1.0000

Протокол Согласован и

подписан протокол о

создании потока образца

-

Шустова Я.И.

28.11.2022

03 09 --

1.2.7

Контрольная точка "Согласован и

подписан протокол о создании

потока-образца", значение: 1.0000

Протокол Согласован и

подписан представителями

предприятия и РЦК

-

Шустова Я.И.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

02.12.2022



30

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.8

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 1.0000

Прочий тип документа

Опубликована статья на

сайте министерства о

создании потока-образца

-

Шустова Я.И.09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "В Кировской области

проведено обучение сотрудников

предприятий - участников

регионального проекта под

федеральным управлением

(совместно с ФЦК) посредством

специализированных тренингов,

тестирований, программ

обучения, направленных на

повышение производительности

труда"

В Кировской области

экспертами ФЦК обучены

сотрудники предприятий,

внедряющих мероприятия

регионального проекта под

федеральным управлением

(с экспертами ФЦК). За счет

обучения сотрудников

предприятий - участников

регионального проекта

(участники рабочих групп

по потокам - образцам,

сотрудники проектных

офисов по внедрению

инструментов повышения

производительности труда

и бережливого

производства, руководство

предприятий) и

Даренский

А.И.

01.01.2021 26.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

распространения знаний и

навыков обеспечены

устойчивые изменения на

предприятиях в части

повышения эффективности

процессов и роста

производительности туда. К

декабрю 2022 года обучен

141 сотрудник

предприятий-участников.

1.3.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Набрана группа

сотрудников предприятий -

участников регионального

проекта на обучение под

федеральным управлением

(совместно с ФЦК)

-

Шустова Я.И.

20.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.3.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Сотрудники

предприятий - участников

регионального проекта

обучены инструментам

повышения

производительности труда

под федеральным

управлением (с ФЦК).

Отчет руководителя

-

Шустова Я.И.

15.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

регионального проектаотсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Обновлена

информация на официальном

сайте национального проекта

"производительность.рф" по

обучению сотрудников

предприятий - участников

регионального проекта под

федеральным управлением

(совместно с ФЦК) посредством

специализированных тренингов,

тестирований, программ

обучения, направленных на

повышение производительности

труда", значение: 1.0000

Прочий тип документа

Приложен скан обновлений

на сайте

"производительность.рф"

-

Шустова Я.И.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000

Соглашение между

регионом и предприятием

-

Шустова Я.И.

17.05.2022

05 02 --

1.3.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000

Соглашение между

предприятием и ФЦК

-

Шустова Я.И.

15.06.2022

01 03 --

1.3.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Справка Набрана группа

сотрудников предприятий -

-

Шустова Я.И.

16.08.2022

Взаимо

связь с

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 1.0000

участников регионального

проекта на обучение под

федеральным управлением

(совместно с ФЦК)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Обновлена

информация на официальном

сайте национального проекта

"производительность.рф" по

обучению сотрудников

предприятий - участников

регионального проекта под

федеральным управлением

(совместно с ФЦК) посредством

специализированных тренингов,

тестирований, программ

обучения, направленных на

повышение производительности

труда", значение: 1.0000

Прочий тип документа

Приложен скан обновлений

на сайте

"производительность.рф"

-

Шустова Я.И.

26.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000

Отчет Сотрудники

предприятий - участников

регионального проекта

обучены инструментам

повышения

производительности труда

под федеральным

-

Шустова Я.И.

15.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

управлением (с ФЦК).

Отчет руководителя

регионального проекта

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "В Кировской области

проведено обучение сотрудников

предприятий - участников

внедряющих мероприятия

регионального проекта

самостоятельно посредством

специализированных тренингов,

тестирований, программ

обучения, направленных на

повышение производительности

труда"

Предприятия Кировской

области, внедряющие

мероприятия регионального

проекта самостоятельно,

также направляют своих

сотрудников для обучения

инструментам повышения

производительности труда в

ФЦК. Обучение может

проводиться как в очной

форме, так и дистанционно

(благодаря созданной

ИТ-платформе).Отчет о

проведении обучения

сотрудников предприятий -

участников внедряющих

мероприятия регионального

проекта самостоятельно

Даренский

А.И.

01.01.2020 30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.4.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Набрана группа на

обучение сотрудников

предприятий-участников

-

Шустова Я.И.

29.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Министерств

о

промышленн

ой политики

КО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 Обучены сотрудники

предприятий - участников

внедряющих мероприятия

регионального проекта

самостоятельно. Отчет

руководителя

регионального проекта

-

Шустова Я.И.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

промышленн

ой политики

КО

-

1.5

Результат "Количество

представителей региональных

команд, прошедших обучение

инструментам повышения

производительности труда,

нарастающим итогом (человек)"

Обучены представители

региональных команд

инструментам повышения

производительности труда

Пестриков

Д.А.

11.01.2021 23.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.5.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Справка Набрана группа

представителей

региональных команд на

-

Шустова Я.И.

27.05.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Министерств

о

промышленн

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техническое (кадровое)

обеспечение"

обучение инструментам

повышения

производительности труда

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ости,

предпринима

тельства и

торговли

Кировской

области

1.5.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет о проведении

обучения представителей

региональных

командинструментам

повышения

производительности труда

-

Шустова Я.И.

27.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000

Входящее письмо

Утверждена дата обучения

региональной команды со

стороны ФЦК.

-

Шустова Я.И.

28.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.4

Контрольная точка "Направлены

письмо о включение в состав

региональной команды

сотрудников министерств и

подведов", значение: 1.0000

Исходящее письмо о

включение в состав

региональной команды

сотрудников министерств и

подведов

-

Шустова Я.И.

22.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 1.0000

Справка Набрана группа

представителей

региональных команд на

обучение инструментам

повышения

производительности труда

-

Шустова Я.И.

08.08.2022

04 06 --

1.5.6

Контрольная точка

"Подготовлена конкурсная

документация на выполнение

работ", значение: 1.0000

Прочий тип документа

Выделен кабинет под

обучение, получена

посылка от ФЦК с

материалами для обучения

-

Шустова Я.И.

11.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.7

Контрольная точка

"Опубликована статья на сайте

министерство промышленности,

предпринимательства и торговли

Кировской области об обучении

повышения производительности

труда", значение: 1.0000

Прочий тип документа

Информационная статья о

прохождении обучения

-

Шустова Я.И.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000

Отчет о проведении

обучения представителей

региональных

командинструментам

повышения

производительности труда

-

Шустова Я.И.

26.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.9

Контрольная точка "Утверждены

даты проведения обучения",

значение: 1.0000, Штука

Входящее письмо

Утверждена дата обучения

региональных команд со

стороны министерства и

ФЦК

-

Шустова Я.И.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

05 --



39

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.5.10

Контрольная точка "Выделено

помещение для обучения",

значение: 1.0000, Штука

Отчет Помещение

закреплено за

министерством,

необходимое оборудование

предоставлено

-

Шустова Я.И.

22.02.2023

04 06 --

1.5.11

Контрольная точка "Составлен

список участников региональных

команд", значение: 1.0000, Штука

Отчет Составлен список

участников региональных

команд

-

Шустова Я.И.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.12

Контрольная точка

"Подготовлено материально-

техническое обеспечение",

значение: 1.0000, Штука

Отчет Получена посылка от

АНО "ФЦК" подготовлено

материально-техническое

обеспечение

-

Шустова Я.И.

31.03.2023

06 08 --

1.5.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Штука

Отчет Обучена

региональная команда от

Кировской области

инструментам повышения

производительности труда.

-

Шустова Я.И.

03.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.14

Контрольная точка

"Опубликована статья на сайте

министерства промышленности,

предпринимательства и торговли

Кировской области", значение:

1.0000, Штука

Отчет Опубликована статья

на сайте министерства о

обучении региональной

команды

-

Шустова Я.И.

25.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.15

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа На

информационных ресурсах

вышла информация об

обучении

-

Шустова Я.И.

14.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.16

Контрольная точка "Утверждены Прочий тип документа

-

Королёва Е.В.

15.07.2024

Взаимо Взаимо --



41

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Составлен список

сотрудников желающих

пройти обучение

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Согласовано помещение

для обучения, получена

посылка с материалами по

обучению

-

Шустова Я.И.

22.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.18

Контрольная точка "Начато

оказание образовательных

мероприятий", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Сотрудники РОИвов и

подведы начали обучение

по программе "бережливое

производство"

-

Шустова Я.И.

06.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--



42

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Обученные получили

сертификаты о

прохождении курсов

-

Шильникова

Л.В.

16.10.2024

05 06 --

1.5.20

Контрольная точка " Документ

опубликован", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа На

сайте министерства

опубликована статья о

прохождении обучения

-

Шильникова

Л.В.

23.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество

обученных

сотрудников

предприятий-

участников в

рамках реализации

мероприятий по

повышению

производительнос

ти труда

самостоятельно, а

также органов

исполнительной

власти,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий -

участников,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта под

региональным

управлением (с

РЦК),

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий -

участников,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта под

федеральным

управлением (с

ФЦК),

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий -

участников,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта

самостоятельно,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

представителей

региональных

команд,

прошедших

обучение

инструментам

повышения

производительнос

ти труда,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

региональных

центров

компетенций,

созданных в

субъектах

Российской

Федерации в

целях

распространения

лучших практик

производительнос

ти труда,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

сотрудников

предприятий,

прошедших

обучение

инструментам

повышения

производительнос

ти труда под

региональным

управлением (с

РЦК),

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

сотрудников

предприятий,

прошедших

обучение

инструментам

повышения

производительнос

ти труда под

федеральным

управлением (с

ФЦК),

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Удовлетвореннос

ть предприятий

работой

региональных

центров

компетенций

(доля

предприятий,

удовлетворенных

работой

названных

центров)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.В Кировской области проведено обучение

сотрудников предприятий - участников

регионального проекта под федеральным

управлением (совместно с ФЦК) посредством

специализированных тренингов, тестирований,

программ обучения, направленных на повышение

производительности труда

0 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 141 0,00 148

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Адресная поддержка на предприятиях



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество

обученных

сотрудников

предприятий-

участников в

рамках реализации

мероприятий по

повышению

производительнос

ти труда

самостоятельно, а

также органов

исполнительной

власти,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий -

участников,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта под

региональным

управлением (с

РЦК),

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий -

участников,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта под

федеральным

управлением (с

ФЦК),

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий -

участников,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта

самостоятельно,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

представителей

региональных

команд,

прошедших

обучение

инструментам

повышения

производительнос

ти труда,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

региональных

центров

компетенций,

созданных в

субъектах

Российской

Федерации в

целях

распространения

лучших практик

производительнос

ти труда,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

сотрудников

предприятий,

прошедших

обучение

инструментам

повышения

производительнос

ти труда под

региональным

управлением (с

РЦК),

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

сотрудников

предприятий,

прошедших

обучение

инструментам

повышения

производительнос

ти труда под

федеральным

управлением (с

ФЦК),

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Удовлетвореннос

ть предприятий

работой

региональных

центров

компетенций

(доля

предприятий,

удовлетворенных

работой

названных

центров)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.Количество представителей региональных

команд, прошедших обучение инструментам

повышения производительности труда,

нарастающим итогом (человек)

0 0,00 0,00 0,00 0,00 30 0,00 0,00 0,00 0,00 30



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество

обученных

сотрудников

предприятий-

участников в

рамках реализации

мероприятий по

повышению

производительнос

ти труда

самостоятельно, а

также органов

исполнительной

власти,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий -

участников,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта под

региональным

управлением (с

РЦК),

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий -

участников,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта под

федеральным

управлением (с

ФЦК),

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий -

участников,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта

самостоятельно,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

представителей

региональных

команд,

прошедших

обучение

инструментам

повышения

производительнос

ти труда,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

региональных

центров

компетенций,

созданных в

субъектах

Российской

Федерации в

целях

распространения

лучших практик

производительнос

ти труда,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

сотрудников

предприятий,

прошедших

обучение

инструментам

повышения

производительнос

ти труда под

региональным

управлением (с

РЦК),

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

сотрудников

предприятий,

прошедших

обучение

инструментам

повышения

производительнос

ти труда под

федеральным

управлением (с

ФЦК),

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Удовлетвореннос

ть предприятий

работой

региональных

центров

компетенций

(доля

предприятий,

удовлетворенных

работой

названных

центров)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Реализованы проекты по повышению

производительности труда на предприятиях-

участниках национального проекта по

направлению "Бережливое производство" с

помощью созданной региональной

инфраструктуры обеспечения повышения

производительности труда

47453.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество

обученных

сотрудников

предприятий-

участников в

рамках реализации

мероприятий по

повышению

производительнос

ти труда

самостоятельно, а

также органов

исполнительной

власти,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий -

участников,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта под

региональным

управлением (с

РЦК),

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий -

участников,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта под

федеральным

управлением (с

ФЦК),

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий -

участников,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта

самостоятельно,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

представителей

региональных

команд,

прошедших

обучение

инструментам

повышения

производительнос

ти труда,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

региональных

центров

компетенций,

созданных в

субъектах

Российской

Федерации в

целях

распространения

лучших практик

производительнос

ти труда,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

сотрудников

предприятий,

прошедших

обучение

инструментам

повышения

производительнос

ти труда под

региональным

управлением (с

РЦК),

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

сотрудников

предприятий,

прошедших

обучение

инструментам

повышения

производительнос

ти труда под

федеральным

управлением (с

ФЦК),

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Удовлетвореннос

ть предприятий

работой

региональных

центров

компетенций

(доля

предприятий,

удовлетворенных

работой

названных

центров)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.В Кировской области проведено обучение

сотрудников предприятий - участников

внедряющих мероприятия регионального проекта

самостоятельно посредством специализированных

тренингов, тестирований, программ обучения,

направленных на повышение производительности

труда

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество

обученных

сотрудников

предприятий-

участников в

рамках реализации

мероприятий по

повышению

производительнос

ти труда

самостоятельно, а

также органов

исполнительной

власти,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий -

участников,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта под

региональным

управлением (с

РЦК),

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий -

участников,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта под

федеральным

управлением (с

ФЦК),

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий -

участников,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта

самостоятельно,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

представителей

региональных

команд,

прошедших

обучение

инструментам

повышения

производительнос

ти труда,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

региональных

центров

компетенций,

созданных в

субъектах

Российской

Федерации в

целях

распространения

лучших практик

производительнос

ти труда,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

сотрудников

предприятий,

прошедших

обучение

инструментам

повышения

производительнос

ти труда под

региональным

управлением (с

РЦК),

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

сотрудников

предприятий,

прошедших

обучение

инструментам

повышения

производительнос

ти труда под

федеральным

управлением (с

ФЦК),

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Удовлетвореннос

ть предприятий

работой

региональных

центров

компетенций

(доля

предприятий,

удовлетворенных

работой

названных

центров)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.Созданы потоки-образцы на предприятиях -

участниках национального проекта под

региональным управлением (совместно с

экспертами региональных центров компетенций в

сфере производительности труда), а также

внедряющих мероприятия национального проекта

самостоятельно (в том числе с привлечением

консультантов), представляющие собой результат

оптимизации производственных и/или

вспомогательных процессов на базе

сформированной инфраструктуры для развития

производственной системы в рамках

организационной, методологической, экспертно-

аналитической и информационной поддержки

программ повышения производительности труда

на предприятиях

22500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество

обученных

сотрудников

предприятий-

участников в

рамках реализации

мероприятий по

повышению

производительнос

ти труда

самостоятельно, а

также органов

исполнительной

власти,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий -

участников,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта под

региональным

управлением (с

РЦК),

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий -

участников,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта под

федеральным

управлением (с

ФЦК),

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

предприятий -

участников,

внедряющих

мероприятия

национального

проекта

самостоятельно,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

представителей

региональных

команд,

прошедших

обучение

инструментам

повышения

производительнос

ти труда,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

региональных

центров

компетенций,

созданных в

субъектах

Российской

Федерации в

целях

распространения

лучших практик

производительнос

ти труда,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

сотрудников

предприятий,

прошедших

обучение

инструментам

повышения

производительнос

ти труда под

региональным

управлением (с

РЦК),

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

сотрудников

предприятий,

прошедших

обучение

инструментам

повышения

производительнос

ти труда под

федеральным

управлением (с

ФЦК),

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Удовлетвореннос

ть предприятий

работой

региональных

центров

компетенций

(доля

предприятий,

удовлетворенных

работой

названных

центров)",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

6.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей регионального

проекта

69953.5 0,00 0,00 7 0,00 30 0,00 0,00 141 0,00 178



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Пестриков Д. А. министр промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской области

Сандалов М. А. 15

2 Администратор регионального

проекта

Шильникова Л. В. Консультант отдела

региональных проектов и

программ

Лузянина И. Ю. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Шильникова Л. В. Консультант отдела

региональных проектов и

программ

Лузянина И. Ю. 20

Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое

производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пестриков Д. А. министр промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской области

Сандалов М. А. 15

5 Участник регионального

проекта

Шильникова Л. В. Консультант отдела

региональных проектов и

программ

Лузянина И. Ю. 20

Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных

центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с

привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе

сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и

информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Даренский А. И. заместитель министра

промышленности

предпринимательства и

торговли Кировской области

Пестриков Д. А. 15

7 Участник регионального Шустова Я. И. заместитель начальника Пестриков Д. А. 20



проекта отдела поддержки

предпринимательства

В Кировской области проведено обучение сотрудников предприятий - участников регионального проекта под федеральным управлением (совместно с

ФЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Даренский А. И. заместитель министра

промышленности

предпринимательства и

торговли Кировской области

Пестриков Д. А. 15

9 Участник регионального

проекта

Шустова Я. И. заместитель начальника

отдела поддержки

предпринимательства

Пестриков Д. А. 20

В Кировской области проведено обучение сотрудников предприятий - участников внедряющих мероприятия регионального проекта самостоятельно

посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Даренский А. И. заместитель министра

промышленности

предпринимательства и

торговли Кировской области

Пестриков Д. А. 15

11 Участник регионального

проекта

Шустова Я. И. заместитель начальника

отдела поддержки

предпринимательства

Пестриков Д. А. 20

Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом

(человек)

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пестриков Д. А. министр промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской области

Сандалов М. А. 15

13 Участник регионального

проекта

Шильникова Л. В. Консультант отдела

региональных проектов и

программ

Лузянина И. Ю. 20


