
П А С П О Р Т

регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры Кировской области

1. Основные положения

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры Кировской областиНаименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Культурная среда

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.20242.

Цель регионального проекта3.

Куратор регионального проекта Шумайлова С.В. Заместитель Председателя Правительства Кировской области4.

Дворцов Д.Л.Руководитель регионального проекта Министр культуры Кировской области5.

Катаев С.Е.Администратор регионального проекта

Заместитель министра - начальник отдела государственных

программ и проектов в сфере культуры

6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Кировской области "Развитие

культуры"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объектов организаций

культуры

6,0000 2020 24,0000ЕдиницаНП - - - - Да

1.2. Количество организаций

культуры, получивших

современное

оборудование

11,0000 2020 61,0000ЕдиницаНП - - - - Да

1.3. Число посещений

культурных мероприятий

0,0000 2021 27 318,000

0

Тысяча

посещений

РП - - - - Нет
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в

сельской местности

Кировской области.

Нарастающий итог

Единица

17,000

0

- -

ДаСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

6,0000 2020

- -- -

-

1.2

Приобретены

передвижные

многофункциональны

е культурные центры 

(автоклубы) для

обслуживания

сельского населения

Кировской области.

Нарастающий итог

Единица

3,0000 - -

ДаПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -- -

-

1.3

Переоснащены

муниципальные

Единица

26,000

0

- -

ДаПриобрете

ние

5,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

библиотеки

Кировской области по

модельному

стандарту .

Нарастающий итог

товаров,

работ,

услуг

1.4

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные

детские школы

искусств по видам

искусств Кировской

области.

Нарастающий итог

Единица

7,0000 - -

ДаСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

0,0000 2020

- -- -

-

1.5

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры Кировской

области (детские

школы искусств по

видам искусств и

училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

Единица

18,000

0

- -

ДаПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

6,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

учебными

материалами .

Нарастающий итог

1.6

Технически

оснащены

региональные и

муниципальные

музеи. Нарастающий

итог

Единица

13,000

0

- -

ДаПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -- -

-

1.7

Оснащены

региональные и

муниципальные

театры, находящиеся

в городах с

численностью

населения более 300

тыс. человек.

Нарастающий итог

Единица

1,0000 - -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2022

- -- -

-

1.8

Оснащены

оборудованием

кинозалы,

расположенные в

населенных пунктах

Кировской области с

численностью

населения до 500 тыс.

человек

Единица

23,000

0

- -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

11,0000 2018

- -- -

-

Фондом кино предоставлено финансирование на оснащение оборудованием кинозалов, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс.
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

человек.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям0

Построены (реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы культурно-

досуговые учреждения в сельской

местности Кировской области

1.1

0,000,00 0,0038 250,30 0,00 38 250,300,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

-- -38 250,30 -- -

бюджет субъекта1.1.1

.1.

-- -37 867,70 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1

.1.1.

-- -37 867,70 -- -

местным бюджетам1.1.1

.1.1.

4.

-- -37 867,70 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1

.2.

-- -38 250,30 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -



8

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приобретены передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения Кировской области

1.2

0,000,00 0,0018 400,85 0,00 18 400,850,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

-- -18 400,85 -- -

бюджет субъекта1.2.1

.1.

-- -15 201,70 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1

.1.1.

-- -15 201,70 -- -

местным бюджетам1.2.1

.1.1.

4.

-- -15 201,70 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1

.2.

-- -18 400,85 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

Переоснащены муниципальные

библиотеки Кировской области

по модельному стандарту

1.3

0,000,00 0,008 510,70 0,00 8 510,700,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1

.

-- -8 510,70 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

бюджет субъекта1.3.1

.1.

-- -8 425,60 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1

.1.1.

-- -8 425,60 -- -

местным бюджетам1.3.1

.1.1.

4.

-- -8 425,60 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1

.2.

-- -8 510,70 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.3.3

.

-- -0,00 -- -

Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

детские школы искусств по видам

искусств Кировской области

1.4

0,000,00 0,0019 824,20 0,00 19 824,200,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.4.1

.

-- -19 824,20 -- -

бюджет субъекта1.4.1

.1.

-- -19 625,90 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1

.1.1.

-- -19 625,90 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

местным бюджетам1.4.1

.1.1.

4.

-- -19 625,90 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1

.2.

-- -19 824,20 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.4.3

.

-- -0,00 -- -

Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

Кировской области (детские

школы искусств по видам

искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами

1.5

0,000,00 0,0024 312,60 0,00 24 312,600,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.5.1

.

-- -24 312,60 -- -

бюджет субъекта1.5.1

.1.

-- -24 069,30 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1

.1.1.

-- -24 069,30 -- -

местным бюджетам1.5.1

.1.1.

4.

-- -24 069,30 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1

.2.

-- -24 312,60 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.5.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.5.3

.

-- -0,00 -- -

Технически оснащены

региональные и муниципальные

музеи

1.6

0,000,00 0,0023 260,93 0,00 23 260,930,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.6.1

.

-- -23 260,93 -- -

бюджет субъекта1.6.1

.1.

-- -23 237,50 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.6.1

.1.1.

-- -2 321,30 -- -

местным бюджетам1.6.1

.1.1.

4.

-- -2 321,30 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.6.1

.2.

-- -2 344,73 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.6.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.6.3

.

-- -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Оснащены региональные и

муниципальные театры,

находящиеся в городах с

численностью населения более

300 тыс. человек

1.7

0,000,00 0,008 905,10 0,00 8 905,100,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.7.1

.

-- -8 905,10 -- -

бюджет субъекта1.7.1

.1.

-- -8 905,10 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.7.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.7.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

141 464,68 0,00 0,00 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 141 464,68

141 464,68 0,000,00 0,00 0,00 0,00 141 464,68

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1.

Мероприятие

(результат) "Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности Кировской

области"

Предоставлена субсидия

на строительство

(реконструкцию) и (или)

капитальный ремонт

культурно-досуговых

учреждений в сельской

местности Кировской

области: в 2024 году - 4.

В 2019 году – 4, в 2020

году – 2, в 2021 году - 4,

в 2023 году - 3.

Катаев С.Е.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Получено

положительное

заключение экспертизы

-

Катаев С.Е.

01.03.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

10

1.1.2.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

Прочий тип документа

Реестр контрактов

закрытой части сайта

-

Катаев С.Е.

30.06.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



14

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

мероприятий по реконструкции и

капитальному ремонту

культурно-досугового

учреждения Кировской области в

сельской местности, освоения

средств", значение: 0.0000

Отчет Отчет о целевом

использовании средств.

Обеспечен мониторинг

исполнения

мероприятий по

реконструкции и

капитальному ремонту

культурно-досуговых

учреждений Кировской

области в сельской

местности, освоения

средств

-

Катаев С.Е.

20.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Выполнены

(завершены) работы по

капитальному ремонту объекта

культуры", значение: 0.0000

Акт Акт выполненных

работ по форме КС-2,

КС-3

-

Катаев С.Е.

30.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Положительное

заключение экспертизы

-

Катаев С.Е.

30.01.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.6.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Катаев С.Е.

15.02.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Катаев С.Е.

30.03.2022

02 08

1.1.8.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Гребенкин А.Г.

30.06.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000, Единица

Отчет о ходе

выполнения работ

-

Катаев С.Е.

29.07.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.10.

Контрольная точка"Строительно-

монтажные работы завершены",

значение: 0.0000

Акт выполненных работ

по форме КС-2, КС-3

-

Катаев С.Е.

30.11.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Оплачены

работы по капитальному ремонту

объекта культуры", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Катаев С.Е.

30.12.2022

04 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному

бюджету "

Соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Гребенкин А.Г.

17.03.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Гребенкин А.Г.

28.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

Отчет о ходе

выполнения работ

-

Гребенкин А.Г.

30.06.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Заключены

контракты на сумму экономии"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Гребенкин А.Г.

31.08.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

Отчет о ходе

выполнения работ

-

Гребенкин А.Г.

29.09.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Строительно-

монтажные работы завершены"

Акт выполненных работ

по форме КС-2, КС-3

-

Гребенкин А.Г.

30.11.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Оплачены

работы по капитальному ремонту

объекта культуры"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Гребенкин А.Г.

29.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.19.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Гребенкин А.Г.

29.02.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Гребенкин А.Г.

29.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

Отчет о ходе

выполнения работ

-

Гребенкин А.Г.

28.06.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

Отчет о ходе

выполнения работ

-

Гребенкин А.Г.

30.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Строительно-

монтажные работы завершены"

Акт выполненных работ

по форме КС-2, КС-3

-

Гребенкин А.Г.

29.11.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Оплачены

работы по капитальному ремонту

объекта культуры"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Гребенкин А.Г.

28.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения Кировской области"

Предоставлена субсидия

на приобретение

передвижных

многофункциональных

культурных центров

(автоклубов) для

обслуживания сельского

населения :  в 2024 году -

1.

В 2023 году - 2.

Катаев С.Е.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

министерства культуры

Кировской области

-

Катаев С.Е.

30.01.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение о

предоставлении

-

Катаев С.Е.

17.03.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному

бюджету "

субсидии(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Катаев С.Е.

28.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории Кировской области

регионального проекта по

приобретению передвижных

многофункциональных

культурных центров

(автоклубов)"

Отчет о ходе

выполнения работ

-

Катаев С.Е.

30.08.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

товара

-

Катаев С.Е.

31.10.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Оплачены

поставленные товары,

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Катаев С.Е.

29.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выполненные работы, оказанные

услуги"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

министерства культуры

Кировской области

-

Попова Т.А.

31.01.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Попова Т.А.

29.02.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Попова Т.А.

30.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории Кировской области

мероприятия по приобретению

Отчет о ходе

выполнения работ

-

Попова Т.А.

30.08.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

передвижных

многофункциональных

культурных центров

(автоклубов)"

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт о приемке товара

(выполнении работ,

услуг)

-

Попова Т.А.

31.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Оплачены

поставленные товары,

выполненные работы, оказанные

услуги"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Попова Т.А.

28.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Переоснащены

муниципальные библиотеки

Кировской области по

модельному стандарту "

Предоставлена субсидия

на переоснащение

муниципальных

библиотек Кировской

области по модельному

стандарту: в 2024 году -

1.

Предоставлен иной

межбюджетный

трансферт на

переоснащение

муниципальных

Катаев С.Е.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

библиотек Кировской

области по модельному

стандарту: в 2020 году –

5, в 2021 году – 8, в 2022

году - 5, в 2023 году - 7.

1.3.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение с Министерством

культуры Российской Федерации

на выполнение работ по

модернизации муниципальной

библиотеки"

Соглашение Соглашение

между министерством

культуры Кировской

области и

Министерством

культуры Российской

Федерации о

модернизации 5

муниципальных

библиотек Кировской

области

-

Катаев С.Е.

01.03.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная

точка"Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту", значение:

0.0000

Отчет Отчет в

Министерство культуры

Российской Федерации

об укреплении

материально -

технической базы

учреждений культуры

-

Катаев С.Е.

15.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

Прочий тип документа

Решение об объявлении

победителей

конкурсного отбора

Министерства культуры

-

Катаев С.Е.

31.01.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными



24

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

значение: 0.0000 Российской Федерацииточками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"Заключено

соглашение с Министерством

культуры Российской Федерации

на выполнение работ по

модернизации муниципальной

библиотеки", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение

между министерством

культуры Кировской

области и

Министерством

культуры Российской

Федерации

-

Катаев С.Е.

15.02.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Катаев С.Е.

30.03.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Дворцов Д.Л.

30.06.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт о приемке товара

(выполнении работ,

услуг), товарная

накладная.

-

Катаев С.Е.

01.07.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.8.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Дворцов Д.Л.

30.09.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная

точка"Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Обеспечено

информирование

аудитории библиотек об

их открытии (ссылка на

новость).

-

Катаев С.Е.

15.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Оплачены

поставленные товары,

выполненные работы, оказанные

услуги", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Катаев С.Е.

15.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Решение об объявлении

победителей

конкурсного отбора

Министерства культуры

Российской Федерации

-

Катаев С.Е.

31.01.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Заключено

соглашение с Министерством

культуры Российской Федерации

Соглашение о

модернизации

муниципальных

-

Катаев С.Е.

15.02.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

на выполнение работ по

модернизации муниципальной

библиотеки"

библиотек Кировской

области

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная точка"Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Катаев С.Е.

28.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт о приемке товара

(выполнении работ,

услуг)

-

Катаев С.Е.

30.06.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Оплачены

поставленные товары,

выполненные работы, оказанные

услуги"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Катаев С.Е.

15.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная

точка"Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту"

Прочий тип документа

Обеспечено

информирование

аудитории библиотек об

их открытии

-

Катаев С.Е.

15.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



27

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.17.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Решение об объявлении

победителей

конкурсного отбора

-

Лобанов В.И.

31.01.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.18.

Контрольная точка"Заключено

соглашение с Министерством

культуры Российской Федерации

на выполнение работ по

модернизации муниципальной

библиотеки"

Соглашение между

министерством культуры

Кировской области и

Министерством

культуры Российской

Федерации

-

Лобанов В.И.

29.02.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.19.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Лобанов В.И.

30.04.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.20.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт о приемке товара

(выполненных работ,

услуг)

-

Лобанов В.И.

31.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.21.

Контрольная точка"Оплачены

поставленные товары,

выполненные работы, оказанные

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Лобанов В.И.

30.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуги" контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.22.

Контрольная

точка"Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту"

Прочий тип документа

обеспечено

информирование

аудитории библиотек об

их открытии

-

Лобанов В.И.

29.11.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы региональные

и муниципальные детские школы

искусств по видам искусств

Кировской области"

Предоставлена субсидия

на реконструкцию и

(или) капитальный

ремонт региональных и

муниципальных детских

школ искусств по видам

искусств Кировской

области: в 2024 году - 1.

 В 2021 году – 3, в 2023

году - 3.

Катаев С.Е.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.1.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Получено

положительное

заключение экспертизы

-

Катаев С.Е.

01.03.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Катаев С.Е.

30.06.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

закрытой части сайта(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

мероприятий по реконструкции и

капитальному ремонту

региональных и муниципальных

детских школ искусств по видам

искусств Кировской области",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о целевом

использовании средств.

Обеспечен мониторинг

исполнения

мероприятий по

реконструкции и

капитальному ремонту

культурно-досуговых

учреждений Кировской

области в сельской

местности, освоения

средств

-

Катаев С.Е.

20.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.4.

Контрольная точка"Выполнены

(завершены) работы по

капитальному ремонту объекта

культуры", значение: 0.0000

Акт Акт выполненных

работ по форме КС-2,

КС-3

-

Катаев С.Е.

30.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Положительное

заключение экспертизы

-

Катаев С.Е.

30.01.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.6.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Катаев С.Е.

15.02.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Катаев С.Е.

30.03.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.8.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Гребенкин А.Г.

15.06.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет о ходе

выполнения работ

-

Катаев С.Е.

01.07.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.10.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Гребенкин А.Г.

30.09.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.11.

Контрольная точка"Строительно-

монтажные работы завершены",

значение: 0.0000

Акт выполненных работ

по форме КС-2, КС-3

-

Катаев С.Е.

20.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.12.

Контрольная точка"Оплачены

работы по капитальному ремонту

объекта культуры", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Катаев С.Е.

30.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.13.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному

бюджету "

Соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Гребенкин А.Г.

17.03.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.14.

Контрольная точка"Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Гребенкин А.Г.

28.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.15.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

Отчет о ходе

выполнения работ

-

Гребенкин А.Г.

30.06.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.16.

Контрольная точка"Заключены

контракты на сумму экономии"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Гребенкин А.Г.

31.08.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.17.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

Отчет о ходе

выполнения работ

-

Гребенкин А.Г.

29.09.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.18.

Контрольная точка"Строительно-

монтажные работы завершены"

Акт выполненных работ

по форме КС-2, КС-3

-

Гребенкин А.Г.

20.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.19.

Контрольная точка"Оплачены

работы по капитальному ремонту

объекта культуры"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Гребенкин А.Г.

29.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.20.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Гребенкин А.Г.

29.02.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.21.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Гребенкин А.Г.

29.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.22.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

Отчет о ходе

выполнения работ

-

Гребенкин А.Г.

28.06.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.23.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

Отчет о ходе

выполнения работ

-

Гребенкин А.Г.

30.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.24.

Контрольная точка"Строительно-

монтажные работы завершены"

Акт выполненных работ

по форме КС-2, КС-3

-

Гребенкин А.Г.

29.11.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.25.

Контрольная точка"Оплачены

работы по капитальному ремонту

объекта культуры"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Гребенкин А.Г.

28.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие

(результат) "Оснащены

образовательные учреждения в

сфере культуры Кировской

области (детские школы искусств

по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами "

Предоставлена субсидия

на оснащение

образовательных

учреждений в сфере

культуры Кировской

области (детских школ

искусств и училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

материалами для

творчества в

соответствии с

Катаев С.Е.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

современными

стандартами

профессионального и

дополнительного

образования в сфере

культуры: в 2024 году -

6.

В 2020 году - 6, в 2022

году - 6.

1.5.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Распоряжение

Министерства культуры

Кировской области

-

Катаев С.Е.

31.01.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

11

1.5.2.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Катаев С.Е.

15.02.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.3.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Катаев С.Е.

30.03.2022

09 12
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

0.0000

1.5.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Дворцов Д.Л.

15.06.2022

11 08

1.5.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Дворцов Д.Л.

30.09.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

Отчет о ходе

выполнения работ

-

Катаев С.Е.

30.09.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.7.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт приема-передачи

товара (выполнении

работ, услуг), товарная

накладная.

-

Катаев С.Е.

30.10.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.8.

Контрольная точка"Оплачены

поставленные товары,

выполненные работы, оказанные

услуги", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Катаев С.Е.

30.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.9.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

министерства культуры

Кировской области

-

Мамонова Е.Б.

31.01.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.10.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Мамонова Е.Б.

29.02.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.11.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Мамонова Е.Б.

31.05.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.12.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории Кировской области

мероприятия по оснащению

образовательных учреждений в

сфере культуры музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами"

Отчет о ходе

выполнения работ

-

Мамонова Е.Б.

28.06.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.13.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятия"

Отчет о реализации

мероприятия

-

Мамонова Е.Б.

30.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.14.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт о приемке товара

(выполнения работ,

услуг)

-

Мамонова Е.Б.

31.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.15.

Контрольная точка"Оплачены

поставленные товары,

выполненные работы, оказанные

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Мамонова Е.Б.

28.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуги" контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.

Мероприятие

(результат) "Технически

оснащены региональные и

муниципальные музеи"

Предоставлена субсидия

на техническое

оснащение

региональных и

муниципальных музеев

Кировской области: в

2024 году - 6.

В 2023 году - 7.

Катаев С.Е.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо

Министерства культуры

РФ

-

Катаев С.Е.

30.01.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

07

1.6.2.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному

бюджету "

Соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Катаев С.Е.

17.03.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.3.

Контрольная точка"Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Катаев С.Е.

28.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.6.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет о ходе

выполнения работ

-

Катаев С.Е.

30.08.2023

08 09

1.6.5.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт о приемке товара

(выполнении работ,

услуг)

-

Катаев С.Е.

31.10.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.6.

Контрольная точка"Оплачены

поставленные товары,

выполненные работы, оказанные

услуги"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Катаев С.Е.

29.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.6.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Входящее письмо

Министерства культуры

РФ

-

Гущина О.И.

31.01.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.8.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Гущина О.И.

29.02.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.9.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории Кировской области

мероприятий по техническому

оснащению региональных и

муниципальных музеев"

Отчет о ходе

выполнения работ

-

Гущина О.И.

28.06.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.10.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Гущина О.И.

28.06.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

результатам закупок" точками отсутствует

1.6.11.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятия"

Отчет о реализации

мероприятия

-

Гущина О.И.

30.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.12.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт о приемке товара

(выполненных работ,

услуг)

-

Гущина О.И.

31.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.13.

Контрольная точка"Оплачены

поставленные товары,

выполненные работы, оказанные

услуги"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Гущина О.И.

28.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.

Мероприятие

(результат) "Оснащены

региональные и муниципальные

театры, находящиеся в городах с

численностью населения более

300 тыс. человек"

Предоставлена субсидия

на оснащение

регионального театра

Кировской области.

Катаев С.Е.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.1.

Контрольная точка"Утверждено Исходящее письмо

-

Катаев С.Е.

31.01.2023

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации"

Министерства культуры

Российской Федерации

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.2.

Контрольная точка"Заключено

соглашение с Министерством

культуры Российской Федерации

на оснащение региональных и

муниципальных театров"

Соглашение между

министерством культуры

Кировской области и

Министерством

культуры РФ

-

Катаев С.Е.

15.02.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.3.

Контрольная точка"Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Катаев С.Е.

28.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.4.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт о приемке товара

(выполнении работ,

услуг)

-

Катаев С.Е.

30.06.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.5.

Контрольная точка"Оплачены

поставленные товары,

выполненные работы, оказанные

услуги"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Катаев С.Е.

15.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.7.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет о ходе

выполнения работ

-

Катаев С.Е.

29.12.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.7.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации"

Входящее письмо

Министерства культуры

РФ о распределении

субсидий бюджетам

субъектов Российской

Федерации на оснащение

региональных и

муниципальных театров

в 2024 году

-

Лобанов В.И.

31.01.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.8.

Контрольная точка"Заключено Соглашение между

-

Лобанов В.И.

29.02.2024

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашение с Министерством

культуры Российской Федерации

на оснащение региональных и

муниципальных театров"

министерством культуры

Кировской области и

Министерством

культуры Российской

Федерации

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.9.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Лобанов В.И.

29.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.10.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятия"

Отчет о реализации

мероприятия

-

Лобанов В.И.

28.06.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.11.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт о приемке товара

(выполненных работ,

услуг)

-

Лобанов В.И.

30.08.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.12.

Контрольная точка"Оплачены

поставленные товары,

выполненные работы, оказанные

услуги"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Лобанов В.И.

30.09.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.7.13.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории Кировской области

мероприятий по оснащению

региональных и муниципальных

театров"

Отчет о ходе

выполнения работ

-

Лобанов В.И.

28.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.

Мероприятие

(результат) "Оснащены

оборудованием кинозалы,

расположенные в населенных

пунктах Кировской области с

численностью населения до 500

тыс. человек"

Фондом кино

предоставлено

финансирование на

оснащение

оборудованием

кинозалов,

расположенных в

населенных пунктах с

численностью населения

до 500 тыс. человек.

Катаев С.Е.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Приказ исполнительного

директора Фонда кино

об утверждении

получателей средств

-

Попова Т.А.

01.06.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.2.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Попова Т.А.

01.08.2019

01 13
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

1.8.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

Отчет о целевом

использовании средств

-

Попова Т.А.

20.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.4.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт выполненных работ

-

Попова Т.А.

20.12.2019

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.5.

Контрольная точка"Утверждены Приказ исполнительного

-

Попова Т.А.

01.06.2020

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

директора Фонда кино

об утверждении

получателей средств

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.6.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Попова Т.А.

01.08.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.7.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

Отчет о целевом

использовании средств

-

Попова Т.А.

20.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.8.8.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт выполненных работ

-

Попова Т.А.

20.12.2020

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.9.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Приказ исполнительного

директора Фонда кино

об утверждении

получателей средств

-

Попова Т.А.

01.06.2021

04 16

1.8.10.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Попова Т.А.

01.08.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.11.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

Отчет о целевом

использовании средств

-

Попова Т.А.

20.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

1.8.12.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт выполненных работ

-

Попова Т.А.

20.12.2021

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.13.

Контрольная точка"Заявочная

документация на участие в

конкурсном отборе по

оснащению кинозалов

отправлена", значение: 0.0000

Заявка муниципального

образования на участие в

конкурсном отборе.

-

Попова Т.А.

30.04.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.14.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Приказ исполнительного

директора Фонда кино

об утверждении

получателей средств.

-

Попова Т.А.

30.06.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.15.

Контрольная точка"Заключение

соглашений между Фондом кино

и муниципальными

Соглашение (договор)

между Фондом кино и

муниципальным

-

Попова Т.А.

01.08.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

образованиями региона",

значение: 0.0000

образованием региона на

предоставление средств

на финансовое

обеспечение расходов,

связанных с созданием

условий для показа

национальных фильмов.

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.16.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Попова Т.А.

14.10.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.17.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт приема-передачи

товара (выполнения

работ, оказания услуг).

-

Попова Т.А.

20.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.18.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

Отчет о ходе

выполнения

мероприятий.

-

Попова Т.А.

30.12.2022

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

1.8.19.

Контрольная точка"Заявочная

документация на участие в

конкурсном отборе по

оснащению кинозалов

отправлена", значение: 0.0000

Заявка муниципального

образования на участие в

конкурсном отборе.

-

Попова Т.А.

30.04.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.20.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ исполнительного

директора Фонда кино

об утверждении

получателей средств

-

Попова Т.А.

30.06.2023

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.21.

Контрольная точка"Объявлен

конкурсный отбор организаций,

осуществляющих показ фильмов"

Приказ исполнительного

директора Фонда кино

об осуществлении отбора

организаций,

осуществляющих показ

фильмов

-

Попова Т.А.

29.03.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.22.

Контрольная точка"Заявочная Справка о направленных

-

Попова Т.А.

31.05.2024

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

документация на участие в

конкурсном отборе по

оснащению кинозалов

отправлена"

заявках на участие в

конкурсном отборе

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.23.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ исполнительного

директора Фонда кино

об утверждении

получателей средств

-

Попова Т.А.

31.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.24.

Контрольная точка"Заключены

соглашения между Фондом кино

и муниципальными

образованиями региона"

Соглашение (договор)

между Фондом кино и

муниципальным

образованием региона на

предоставление средств

на финансовое

обеспечение расходов,

связанных с созданием

условий для показа

национальных фильмов

-

Попова Т.А.

31.07.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.25.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Попова Т.А.

31.10.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.8.26.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

товара (выполнения

работ, оказания услуг).

-

Попова Т.А.

28.12.2024

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Культурная среда

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры1.

2,0000 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Белохолуницкий муниципальный

район

0,00000,0000

Единица1.1.

1,0000 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Нагорский муниципальный район 0,00000,0000

Единица1.2.

2,0000 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Верхошижемский муниципальный

район

0,00000,0000

Единица1.3.

0,0000 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Пижанский 0,00000,0000

Единица1.4.

0,0000 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Малмыжский муниципальный

район

0,00000,0000

Единица1.5.

0,0000 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Зуевский муниципальный район 0,00000,0000

Единица1.6.

0,0000 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Нолинский муниципальный район 0,00000,0000

Единица1.7.

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование2.

0,0000 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Омутнинский муниципальный

район

0,00000,0000

Единица2.1.

0,0000 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Оричевский муниципальный

район

0,00000,0000

Единица2.2.
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

0,0000 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Малмыжский муниципальный

район

0,00000,0000

Единица2.3.

0,0000 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Нолинское 0,00000,0000

Единица2.4.

0,0000 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Кильмезский муниципальный

район

0,00000,0000

Единица2.5.

0,0000 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Юрьянский муниципальный район 0,00000,0000

Единица2.6.

0,0000 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Афанасьевский муниципальный

район

0,00000,0000

Единица2.7.

0,0000 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Верхнекамский 0,00000,0000

Единица2.8.

0,0000 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Кирово-Чепецкий муниципальный

район

0,00000,0000

Единица2.9.

1,0000 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Пижанский 0,00000,0000

Единица2.10.

0,0000 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Фаленский 0,00000,0000

Единица2.11.

0,0000 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Вятскополянский муниципальный

район

0,00000,0000

Единица2.12.

1,0000 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Подосиновский муниципальный

район

0,00000,0000

Единица2.13.

0,0000 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Белохолуницкий муниципальный

район

0,00000,0000

Единица2.14.

0,0000 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000город Киров 0,00000,0000

Единица2.15.

1,0000 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Афанасьевский 0,00000,0000

Единица2.16.
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

1,0000 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Орловский муниципальный район 0,00000,0000

Единица2.17.

1,0000 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Санчурский 0,00000,0000

Единица2.18.

1,0000 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Слободской муниципальный район 0,00000,0000

Единица2.19.

1,0000 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000город Слободской 0,00000,0000

Единица2.20.

1,0000 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Шабалинский муниципальный

район

0,00000,0000

Единица2.21.

1,0000 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Унинский 0,00000,0000

Единица2.22.

1,0000 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Опаринский 0,00000,0000

Единица2.23.

1,0000 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Лебяжский 0,00000,0000

Единица2.24.

1,0000 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000город Кирово-Чепецк 0,00000,0000

Единица2.25.

0,0000 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Нолинский муниципальный район 0,00000,0000

Единица2.26.

1,0000 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Уржумский муниципальный район 0,00000,0000

Единица2.27.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Культурная среда

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.

Мероприятие (результат) "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской

местности Кировской области"

1.1.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 6

2020

- - -17,00 - --1.1.1.

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

6

2020

4,00 - --- --1.1.2.

Белохолуницкий муниципальный

район

Единица 0

2020

- - -1,00 - --1.1.3.

Верхошижемский муниципальный

район

Единица 0

2020

- - -2,00 - --1.1.4.

Зуевский муниципальный район Единица 0

2020

- - -- - --1.1.5.

Малмыжский муниципальный

район

Единица 0

2020

- - -- - --1.1.6.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Нагорский муниципальный район Единица 0

2020

- - -1,00 - --1.1.7.

Пижанский Единица 0

2020

- - -- - --1.1.8.

Мероприятие (результат) "Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения

Кировской области"

1.2.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2018

- - -3,00 - --1.2.1.

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

1,00 - --- --1.2.2.

Омутнинский муниципальный

район

Единица 0

2018

- - -- - --1.2.3.

Оричевский муниципальный район Единица 0

2018

- - -- - --1.2.4.

Пижанский Единица 0

2018

- - -1,00 - --1.2.5.

Мероприятие (результат) "Переоснащены муниципальные библиотеки Кировской области по модельному стандарту "1.3.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

Единица 5

2018

- - -26,00 - --1.3.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

регионального

проекта)

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

5

2018

1,00 - --- --1.3.2.

Фаленский Единица 0

2018

- - -- - --1.3.3.

Пижанский Единица 0

2018

- - -- - --1.3.4.

Орловский муниципальный район Единица 0

2018

- - -- - --1.3.5.

Нолинский муниципальный район Единица 0

2018

- - -- - --1.3.6.

Кирово-Чепецкий муниципальный

район

Единица 0

2018

- - -- - --1.3.7.

город Слободской Единица 0

2018

- - -- - --1.3.8.

Белохолуницкий муниципальный

район

Единица 0

2018

- - -- - --1.3.9.

Вятскополянский муниципальный

район

Единица 0

2018

- - -- - --1.3.10.

Верхнекамский Единица 0

2018

- - -- - --1.3.11.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Юрьянский муниципальный район Единица 0

2018

- - -- - --1.3.12.

Афанасьевский муниципальный

район

Единица 0

2018

- - -- - --1.3.13.

Афанасьевский Единица 0

2018

- - -1,00 - --1.3.14.

город Киров Единица 0

2018

- - -- - --1.3.15.

Мероприятие (результат) "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по

видам искусств Кировской области"

1.4.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2020

- - -7,00 - --1.4.1.

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2020

1,00 - --- --1.4.2.

Нолинский муниципальный район Единица 0

2020

- - -- - --1.4.3.

Нагорский муниципальный район Единица 0

2020

- - -- - --1.4.4.

Белохолуницкий муниципальный Единица 0

2020

- - -1,00 - --1.4.5.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

район

Мероприятие (результат) "Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры Кировской области (детские школы искусств по видам искусств

и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами "

1.5.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 6

2020

- - -18,00 - --1.5.1.

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

6

2020

6,00 - --- --1.5.2.

Шабалинский муниципальный

район

Единица 0

2020

- - -1,00 - --1.5.3.

Слободской муниципальный район Единица 0

2020

- - -1,00 - --1.5.4.

Санчурский Единица 0

2020

- - -1,00 - --1.5.5.

Подосиновский муниципальный

район

Единица 0

2020

- - -- - --1.5.6.

Орловский муниципальный район Единица 0

2020

- - -1,00 - --1.5.7.

Унинский Единица 0

2020

- - -1,00 - --1.5.8.

1.5.9.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Омутнинский муниципальный

район

Единица 0

2020

- - -- - --

Кильмезский муниципальный район Единица 0

2020

- - -- - --1.5.10.

город Слободской Единица 0

2020

- - -1,00 - --1.5.11.

город Киров Единица 0

2020

- - -- - --1.5.12.

Белохолуницкий муниципальный

район

Единица 0

2020

- - -- - --1.5.13.

Оричевский муниципальный район Единица 0

2020

- - -- - --1.5.14.

Мероприятие (результат) "Технически оснащены региональные и муниципальные музеи"1.6.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2021

- - -13,00 - --1.6.1.

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2021

5,00 - --- --1.6.2.

Подосиновский муниципальный

район

Единица 0

2021

- - -1,00 - --1.6.3.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Опаринский Единица 0

2021

- - -1,00 - --1.6.4.

Нолинское Единица 0

2021

- - -- - --1.6.5.

Малмыжский муниципальный

район

Единица 0

2021

- - -- - --1.6.6.

город Слободской Единица 0

2021

- - -- - --1.6.7.

Кильмезский муниципальный район Единица 0

2021

- - -- - --1.6.8.

город Кирово-Чепецк Единица 0

2021

- - -1,00 - --1.6.9.

Афанасьевский Единица 0

2021

- - -- - --1.6.10.

Санчурский Единица 0

2021

- - -- - --1.6.11.

Лебяжский Единица 0

2021

- - -1,00 - --1.6.12.

Уржумский муниципальный район Единица 0

2021

- - -1,00 - --1.6.13.


