
П А С П О Р Т

проекта

Организация производственных мощностей под выпуск биотехнологических продуктов

1. Основные положения

Организация производственных мощностей под выпуск биотехнологических продуктовНаименование проекта

Краткое наименование проекта Производство поливалентной вакцины

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.2030

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТОРГОВЛИ КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

Инициатор проекта

-Отрасль

Пестриков Д.А., Сандалов М.А.Руководитель проекта

министр промышленности, предпринимательства и торговли

Кировской области, Председатель Правительства Кировской

области

К 31.12.2030 модернизированы производственные мощности ООО «Нанолек». Разработаны и внедрены

технологии производства полного цикла поливалентной вакцины против вируса папилломы человека.

Привлечено 4,5 млрд руб., создано 280 новых рабочих мест

Цели реализации проекта
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2. Показатели проекта

№

п/п

Показатели проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242021 20292025 2026 2027 2028 2030

1.

Количество созданных новых рабочих мест

0,0000 2024

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Единица

280,000

0

5,0000 69,0000 140,000

0

200,000

0

250,000

0

2.

Объем частных инвестиций

0,0000 2024

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Тысяча

рублей

4 566 5

00,0000

500 000

,0000

1 333 0

00,0000

2 199 0

00,0000

3 021 5

00,0000

3 816 5

00,0000

3.

Стоимость произведенных товаров и услуг

0,0000 2024

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Тысяча

рублей

45 757 

804,230

0

0,0000 3 639 7

10,0000

10 632 

694,000

0

20 077 

239,880

0

31 842 

079,320

0

4.

Среднемесячная начисленная номинальная

заработная плата

0,0000 2024

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Тысяча

рублей

72,000064,1800 66,7300 68,3900 69,9200 70,8300
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3. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2025 году

№ п/п Показатели проекта

Плановые значения по кварталам

II кварталI квартал

Единица измерения

(по ОКЕИ)

III квартал IV квартал

1. Количество созданных новых рабочих мест

1,0000 2,0000

Единица

5,00003,0000

2. Объем частных инвестиций

200 000,0000 350 000,0000

Тысяча рублей

500 000,0000425 000,0000

3. Стоимость произведенных товаров и услуг

0,0000 0,0000

Тысяча рублей

0,00000,0000

4. Среднемесячная начисленная номинальная заработная

плата

64,1800 64,1800

Тысяча рублей

64,180064,1800
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4. Результаты проекта

Наименование результата

№

п/п

2021 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Базовое значение

Значение Год 2025 20292023 2026 2027 2028 2030

1.

Проведена модернизация

(техническое

перевооружение)

производства под выпуск

биотехнологических

продуктов для профилактики

социально-значимых

заболеваний. Нарастающий

итог

Штука

- -

Организовано 3

новых

производственных

участка

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2024

0,0

000

0,0

000

- - 1,0

000

1,0

000

2,0

000

3,0

000
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5. Финансовое обеспечение реализации проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026

Проведена модернизация (техническое

перевооружение) производства под

выпуск биотехнологических продуктов

для профилактики социально-значимых

заболеваний

1

0,000,00 0,000,00 1 333 000,00500 000,00 833 000,00

Федеральный бюджет1.1.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Региональный бюджет1.2.

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Внебюджетные источники1.3.

0,000,00 0,000,00 1 333 000,00500 000,00 833 000,00

ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет

1 333 000,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00

Региональный бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 1 333 000,00

500 000,00

0,00

0,00

500 000,00

833 000,00

0,00

0,00

833 000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту проекта

Производство поливалентной вакцины

План реализации проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

1

Результат "Проведена модернизация (техническое

перевооружение) производства под выпуск

биотехнологических продуктов для профилактики

социально-значимых заболеваний"

Организовано 3 новых

производственных участка

Пестриков Д. А.

- 31.12.2030

1.1

Утвержден план реализации инвестиционного проекта Прочий тип документа

Документ об утверждении плана

реализации инвестиционного проекта

-

Пестриков Д. А.

31.03.2025

1.2

Определен перечень оборудования, необходимого для

второго производственного участка (первой линии

поливакцин)

Прочий тип документа

Перечень оборудования согласован и

утвержден

-

Пестриков Д. А.

30.06.2025

1.3

Заключен договор на поставку оборудования для второго

производственного участка (первой линии поливакцин)

Прочий тип документа

Договор на поставку заключен

-

Пестриков Д. А.

30.09.2025

1.4

Определен перечень оборудования, необходимого для

первого производственного участка (научно-

производственного центра)

Прочий тип документа

Перечень оборудования согласован и

утвержден

-

Пестриков Д. А.

26.12.2025

1.5

Заключен договор на поставку оборудования для первого

производственного участка (научно-производственного

центра)

Прочий тип документа

Договор на поставку заключен

-

Пестриков Д. А.

31.03.2026

1.6

Проведены строительно-монтажные работы на втором

производственном участке (первой линии поливакцин)

Прочий тип документа

Акт о принятых работах подписан

-

Пестриков Д. А.

30.06.2026
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Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

1.7

Определен перечень оборудования, необходимого для

третьего производственного участка (второй линии

поливакцин)

Прочий тип документа

Перечень оборудования согласован и

утвержден

-

Пестриков Д. А.

30.09.2026

1.8

Заключен договор на поставку оборудования для третьего

производственного участка (второй линии поливакцин)

Прочий тип документа

Заключен договор на поставку

оборудования для третьего

производственного участка (второй

линии поливакцин)

-

Пестриков Д. А.

28.12.2026

1.9

Приобретено оборудование для второго производственного

участка (первой линии поливакцин)

Прочий тип документа

Счета-фактуры на оборудование

-

Пестриков Д. А.

31.03.2027

1.10

Монтаж оборудования для первого производственного

участка (научно-производственного центра)

Прочий тип документа

Акт о принятых работах подписан

-

Пестриков Д. А.

30.06.2027

1.11

Проведены строительно-монтажные работы на третьем

производственном участке (второй линии поливакцин)

Прочий тип документа

Акт о принятых работах подписан

-

Пестриков Д. А.

30.09.2027

1.12

Определена потребность в персонале различных категорий

и квалификации

Прочий тип документа

Подготовлена информация о

потребности в персонале различных

категорий и квалификации

-

Пестриков Д. А.

27.12.2027

1.13

Приобретено оборудование для третьего

производственного участка (второй линии поливакцин)

Прочий тип документа

Счета-фактуры на оборудование

-

Пестриков Д. А.

31.03.2028

1.14

Определены источники привлечения необходимой

численности работников

Прочий тип документа

Размещена информация о вакансиях

-

Пестриков Д. А.

30.06.2028

1.15

Монтаж оборудования для второго производственного

участка (первой линии поливакцин) 50%

Прочий тип документа

Акт о принятых работах подписан

-

Пестриков Д. А.

29.09.2028

27.12.2028



8

Сроки реализации

Наименование результата, контрольной точки№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Вид документа и характеристика

результата

1.16

Монтаж оборудования для второго производственного

участка (первой линии поливакцин) 100%

Прочий тип документа

Акт о принятых работах подписан

-

Пестриков Д. А.

1.17

Пуско-наладочные работы оборудования второго

производственного участка (первой линии поливакцин)

Прочий тип документа

Запущен второй производственный

участок (первая линия поливакцин)

-

Пестриков Д. А.

30.03.2029

1.18

Запуск второго производственного участка (первой линии

поливакцин)

Прочий тип документа

Запущен второй производственный

участок (первая линия поливакцин)

-

Пестриков Д. А.

29.06.2029

1.19

Монтаж оборудования для третьего производственного

участка (второй линии поливакцин) 50%

Прочий тип документа

Акт о принятых работах подписан

-

Пестриков Д. А.

28.09.2029

1.20

Монтаж оборудования для третьего производственного

участка (второй линии поливакцин) 100%

Прочий тип документа

Акт о принятых работах подписан

-

Пестриков Д. А.

27.12.2029

1.21

Определены источники привлечения необходимой

численности работников

Прочий тип документа

Размещена информация о вакансиях

-

Пестриков Д. А.

29.03.2030

1.22

Пуско-наладочные работы оборудования для третьего

производственного участка (второй линии поливакцин)

Прочий тип документа

Акт о принятых работах подписан

-

Пестриков Д. А.

28.06.2030

1.23

Запуск третьего производственного участка (второй линии

поливакцин)

Прочий тип документа

Запущен третий производственный

участок (вторая линия поливакцин)

-

Пестриков Д. А.

27.09.2030

1.24

Выпуск вакцины против вируса папилломы человека Прочий тип документа

Начат выпуск вакцины против вируса

папилломы человека

-

Пестриков Д. А.

27.12.2030


