
П А С П О Р Т

регионального проекта

Отечественные решения (Кировская область)

1. Основные положения

Отечественные решения (Кировская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Отечественные решения

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Обеспечен переход российских организаций ключевых отраслей экономики на использование

отечественных разработок и оборудования для повышения эффективности их деятельности и снижения

зависимости от иностранных решений

3.

Куратор регионального проекта Курдюмов Д.А. Первый заместитель Председателя Правительства области4.

Сухих А.В.Руководитель регионального проекта Министр5.

Ерофеев Э.В.Администратор регионального проекта начальник отдела информационной безопасности6.

Целевые группы регионального проекта

Государственные гражданские служащие,

Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики),

Представители региональных и федеральных органов власти и муниципалитетов

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Кировской области

"Информационное общество"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью

1.1. Доля российского

программного

обеспечения,

используемого в

деятельности органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации.

0,0000 2023 -ПроцентФП Сухих А.В.

Министр

МИНИСТЕРСТВ

О

ИНФОРМАЦИО

ННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ И

СВЯЗИ

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

100,000091,3300 95,9400 100,0000 100,0000 100,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью

1.1. Доля российского программного

обеспечения, используемого в

деятельности органов государственной

власти субъектов Российской

Федерации.

71,5300 71,7000 72,3000 72,7000 73,0000 73,5000

Процент 91,3300

85,000080,000075,000074,400074,0000



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью

Обеспечен переход на

использование

отечественного

программного

обеспечения в

деятельности органов

исполнительной

власти Кировской

области

Единица

- - -

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

- 1,0000- -

-

1.1

  В целях обеспечения достижения национальной цели «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы»,

определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на

перспективу до 2036 года», федерального проекта «Отечественные решения» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а

также во исполнение пункта 15 перечня поручений Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Чернышенко Д.Н. по итогам совещания с

федеральными и региональными руководителями цифровой трансформации от 5 июля 2022 г. № ДЧ-П10-11245 министерство информационных технологий и связи

Кировской области наделено полномочиями по координации мероприятий по сбору, анализу и отправке в Минцифры России данных для расчета показателя,

характеризующего переход органов исполнительной власти Кировской области на импортонезависимое программное обеспечение типовой деятельности (включая

офисное).
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Отечественные решения

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Спрос организаций на ИТ-решения удовлетворен российской ИТ-отраслью

1.1.

Мероприятие

(результат) "Обеспечен переход

на использование отечественного

программного обеспечения в

деятельности органов

исполнительной власти

Кировской области"

  В целях обеспечения

достижения

национальной цели

«Цифровая

трансформация

государственного и

муниципального

управления, экономики

и социальной сферы»,

определенной Указом

Президента Российской

Федерации от 7 мая 2024

г. № 309 «О

национальных целях

развития Российской

Федерации на период до

2030 года и на

перспективу до 2036

года», федерального

проекта «Отечественные

решения» национального

проекта «Экономика

Сухих А.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

данных и цифровая

трансформация

государства», а также во

исполнение пункта 15

перечня поручений

Заместителя

Председателя

Правительства

Российской Федерации

Чернышенко Д.Н. по

итогам совещания с

федеральными и

региональными

руководителями

цифровой

трансформации от 5

июля 2022 г. № ДЧ-П10-

11245 министерство

информационных

технологий и связи

Кировской области

наделено полномочиями

по координации

мероприятий по сбору,

анализу и отправке в

Минцифры России

данных для расчета

показателя,

характеризующего

переход органов
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

исполнительной власти

Кировской области на

импортонезависимое

программное

обеспечение типовой

деятельности (включая

офисное).

1.1.1.

Контрольная точка"Утвержден

план подготовки мероприятия

(дорожная карта)"

Отчет Обеспечено

утверждение плана

подготовки мероприятия

(дорожная карта)

-

Ерофеев Э.В.

14.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Проведен

семинар с ответственными

сотрудниками (системными

администраторами) органов

исполнительной власти

Кировской области по вопросу

перехода на использование

отечественного программного

обеспечения в их деятельности"

Отчет Организован и

проведен семинар с

ответственными

сотрудниками

(системными

администраторами)

органов исполнительной

власти Кировской

области с целью

содействия

использованию

преимущественно

отечественного

программного

обеспечения органами

-

Ерофеев Э.В.

18.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

государственной власти

Кировской области

1.1.3.

Контрольная точка"Проведен

сбор, систематизация и анализ

информации о переходе на

отечественное программное

обеспечение в январе - марте

2025г."

Отчет Во исполнение

пункта 15 перечня

поручений Заместителя

Председателя

Правительства

Российской Федерации

Чернышенко Д.Н. по

итогам совещания с

федеральными и

региональными

руководителями

цифровой

трансформации от 5

июля 2022 г. № ДЧ-П10-

11245 министерство

информационных

технологий и связи

Кировской области

наделено полномочиями

по координации

мероприятий по сбору,

анализу и отправке в

Минцифры России

данных для расчета

показателя,

характеризующего

переход органов

-

Ерофеев Э.В.

15.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

исполнительной власти

Кировской области на

импортонезависимое

программное

обеспечение типовой

деятельности (включая

офисное)

1.1.4.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг организационных

мер, принимаемых органами

исполнительной власти

Кировской области для

осуществления перехода на

отечественное программное

обеспечение"

Отчет Проведен сбор и

обобщение информации

о реализуемых мерах по

переходу на

отечественное

программное

обеспечение органами

исполнительной власти

Кировской области

-

Ерофеев Э.В.

20.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Проведен

семинар с ответственными

работниками (системными

администраторами) органов

исполнительной власти

Кировской области с целью

обсуждения проблемных

вопросов, возникших при

переходе на использование

отечественного программного

обеспечения в деятельности

органов исполнительной власти

Отчет Организован и

проведен семинар с

ответственными

работниками

(системными

администраторами)

органов исполнительной

власти Кировской

области с целью

обсуждения проблемных

вопросов, возникших

при переходе на

-

Ерофеев Э.В.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Кировской области " использование

отечественного

программного

обеспечения в

деятельности органов

исполнительной власти

Кировской области

1.1.6.

Контрольная точка"Проведен

сбор, систематизация и анализ

информации о переходе на

отечественное программное

обеспечение в январе - ноябре

2025г."

Отчет Проведен сбор,

систематизация и анализ

информации о переходе

на отечественное

программное

обеспечение в январе -

ноябре 2025г. для

прогнозирования

исполнения результата и

показателя

регионального проекта

-

Ерофеев Э.В.

16.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Проведен

семинар с ответственными

работниками органов

исполнительной власти

Кировской области с целью

обсуждения проблемных

вопросов, возникших при

переходе на использование

отечественного программного

обеспечения в деятельности

Отчет Организован и

проведен семинар с

ответственными

работниками органов

исполнительной власти

Кировской области с

целью обсуждения

проблемных вопросов,

возникших при переходе

на использование

-

Ерофеев Э.В.

22.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

органов исполнительной власти

Кировской области"

отечественного

программного

обеспечения в

деятельности органов

исполнительной власти

Кировской области

1.1.8.

Контрольная точка"Проведен

сбор, систематизация и анализ

информации о переходе на

отечественное программное

обеспечение в январе - ноябре

2026 г."

Отчет Проведен сбор,

систематизация и анализ

информации о переходе

на отечественное

программное

обеспечение в январе -

ноябре 2026г. для

прогнозирования

исполнения результата и

показателя

регионального проекта

-

Ерофеев Э.В.

16.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг организационных

мер, принимаемых органами

исполнительной власти в

Кировской области для

осуществления перехода на

использование отечественного

программного обеспечения"

Отчет Проведен сбор и

обобщение информации

о реализуемых мерах по

переходу на

отечественное

программное

обеспечение органами

исполнительной власти

Кировской области

-

Ерофеев Э.В.

29.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Проведен

сбор, систематизация и анализ

Отчет Проведен сбор,

систематизация и анализ

-

Ерофеев Э.В.

16.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными



12

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

информации о переходе на

отечественное программное

обеспечение в январе - ноябре

2027г."

информации о переходе

на отечественное

программное

обеспечение в январе -

ноябре 2027г.

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации проекта

(мониторинг осуществления

перехода на использование

отечественного программного

обеспечения в деятельности

органов исполнительной власти

Кировской области)"

Отчет Проведен

мониторинг реализации

проекта (мониторинг

осуществления перехода

на использование

отечественного

программного

обеспечения в

деятельности органов

исполнительной власти

Кировской области)

-

Ерофеев Э.В.

28.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации проекта

(мониторинг осуществления

перехода на использование

отечественного программного

обеспечения в деятельности

органов исполнительной власти

Кировской области)"

Отчет Проведен

мониторинг реализации

проекта (мониторинг

осуществления перехода

на использование

отечественного

программного

обеспечения в

деятельности органов

исполнительной власти

Кировской области)

-

Ерофеев Э.В.

15.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Обеспечен Отчет Проведен

-

Ерофеев Э.В.

22.06.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторинг реализации проекта

(мониторинг осуществления

перехода на использование

отечественного программного

обеспечения в деятельности

органов исполнительной власти

Кировской области)"

мониторинг реализации

проекта (мониторинг

осуществления перехода

на использование

отечественного

программного

обеспечения в

деятельности органов

исполнительной власти

Кировской области)

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации проекта

(мониторинг осуществления

перехода на использование

отечественного программного

обеспечения в деятельности

органов исполнительной власти

Кировской области)"

Отчет Проведен

мониторинг реализации

проекта (мониторинг

осуществления перехода

на использование

отечественного

программного

обеспечения в

деятельности органов

исполнительной власти

Кировской области)

-

Ерофеев Э.В.

17.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации проекта

(мониторинг осуществления

перехода на использование

отечественного программного

обеспечения в деятельности

органов исполнительной власти

Отчет Проведен

мониторинг реализации

проекта (мониторинг

осуществления перехода

на использование

отечественного

программного

-

Ерофеев Э.В.

25.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



14

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Кировской области)" обеспечения в

деятельности органов

исполнительной власти

Кировской области)

1.1.16.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации проекта

(мониторинг осуществления

перехода на использование

отечественного программного

обеспечения в деятельности

органов исполнительной власти

Кировской области)"

Отчет Проведен

мониторинг реализации

проекта (мониторинг

осуществления перехода

на использование

отечественного

программного

обеспечения в

деятельности органов

исполнительной власти

Кировской области)

-

Ерофеев Э.В.

18.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Отечественные решения

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.",

Влияние на достижение (процентов)

1

Обеспечен переход на

использование

отечественного

программного обеспечения

в деятельности органов

исполнительной власти

Кировской области

100.00 100.00

ИТОГО обеспеченность

показателей федерального

проекта, %

100.00 100.00


