
П А С П О Р Т

регионального проекта

Повышение эффективности государственного управления на основе использования передовых цифровых технологий (Кировская

область)

1. Основные положения

Повышение эффективности государственного управления на основе использования передовых

цифровых технологий (Кировская область)

Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровое государственное

управление

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде для их

предоставления при непосредственном обращении заявителя или в проактивном режиме, а так же

реализация для государственных органов типовых решений для принятия решений на основе данных на

базе единой цифровой платформы

3.

Куратор регионального проекта Курдюмов Д.А. Первый заместитель Председателя Правительства области4.

Сухих А.В.Руководитель регионального проекта Министр5.

Рычкова И.Н.Администратор регионального проекта начальник отдела государственных услуг6.

Целевые группы регионального проекта

Государственные гражданские служащие,

Представители региональных и федеральных органов власти и муниципалитетов,

Все население РФ,

Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики)

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Кировской области

"Информационное общество"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при

непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов  типовых решений, имеющих системы поддержки принятия

решений  на основе данных на базе единой цифровой платформы

1.1. Доля государственных

услуг и сервисов, по

которым средняя оценка

удовлетворенности

качеством работы

госслужащих и

работников организаций

соцсферы по их оказанию

в электронном виде с

использованием ЕПГУ и

(или) РПГУ выше 4,5

0,0000 2023 -ПроцентНП, Указ

309

Сухих А.В.

Министр

МИНИСТЕРСТВ

О

ИНФОРМАЦИО

ННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ И

СВЯЗИ

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

75,000053,0000 57,0000 62,0000 65,0000 70,0000 Нет

1.2. Доля обращений за

получением массовых

социально значимых

государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде с

использованием ЕПГУ и

(или) РПГУ в общем

количестве обращений

0,0000 2023 -ПроцентФП Сухих А.В.

Министр

МИНИСТЕРСТВ

О

ИНФОРМАЦИО

ННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ И

СВЯЗИ

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

60,000051,0000 52,0000 54,0000 56,0000 58,0000 Нет

1.3. Доля массовых социально

значимых

государственных и

муниципальных услуг,

предоставляемых в

электронной форме

0,0000 2023 -ПроцентНП, Указ

309

Сухих А.В.

Министр

МИНИСТЕРСТВ

О

ИНФОРМАЦИО

ННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ И

СВЯЗИ

КИРОВСКОЙ

99,000096,0000 97,0000 97,5000 98,0000 98,5000 Да
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

ОБЛАСТИ

1.4. Количество внедрений

типовых информационных

систем, реализованных на

базе единой цифровой

платформы, в

деятельность

региональных органов

исполнительной власти и

органов местного

самоуправления субъектов

Российской Федерации,

обеспечивающих оказание

госуслуг онлайн или в

проактивном режиме

0,0000 2023 -ШтукаФП Сухих А.В.

Министр

МИНИСТЕРСТВ

О

ИНФОРМАЦИО

ННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ И

СВЯЗИ

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

5,00001,0000 2,0000 3,0000 4,0000 4,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при

непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов  типовых решений, имеющих системы поддержки принятия

решений  на основе данных на базе единой цифровой платформы

1.1. Доля государственных услуг и сервисов,

по которым средняя оценка

удовлетворенности качеством работы

госслужащих и работников организаций

соцсферы по их оказанию в электронном

виде с использованием ЕПГУ и (или)

РПГУ выше 4,5

30,0000 32,0000 35,0000 37,0000 39,0000 41,0000

Процент 53,0000

53,000049,000047,000045,000043,0000

1.2. Доля обращений за получением

массовых социально значимых

государственных и муниципальных

услуг в электронном виде с

использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в

общем количестве обращений

15,0000 19,0000 21,0000 27,0000 31,0000 35,0000

Процент 51,0000

51,000047,000045,000043,000039,0000

1.3. Доля массовых социально значимых

государственных и муниципальных

услуг, предоставляемых в электронной

форме

30,0000 37,0000 45,0000 53,0000 65,0000 71,0000

Процент 96,0000

96,000095,000090,000085,000079,0000

1.4. Количество внедрений типовых

информационных систем,

реализованных на базе единой цифровой

платформы, в деятельность

региональных органов исполнительной

власти и органов местного

самоуправления субъектов Российской

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Штука 1,0000

1,00000,00000,00000,00000,0000
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

Федерации, обеспечивающих оказание

госуслуг онлайн или в проактивном

режиме



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном

обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов  типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений  на основе

данных на базе единой цифровой платформы

Обеспечено развитие

региональных

информационных

систем в целях

интеграции с

витриной данных

органов

государственной

власти и органов

управления

государственными

внебюджетными

фондами

Единица

- - 1,0000

НетСоздание

(развитие)

информац

ионно-

телекомму

никацион

ного

сервиса

(информац

ионной

системы)

0,0000 2024

- -- -

-

1.1

Внедрена "коммунальная" витрина данных субъектов Российской Федерации, обеспечивающая предоставление данных для оказания государственных услуг и

предоставления отчётности, а также снижающая потребление инфраструктуры. Обеспечен доступ в режиме онлайн к данным субъектов Российской Федерации,

необходимые для оказания государственных услуг и формирования отчётности.

Обеспечено

предоставление

массовых социально

значимых

государственных и

муниципальных услуг

в электронной форме

Условна

я

единица

- 1,0000 1,0000

НетУтвержден

ие

документа

1,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.2



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Утвержден перечень массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, переведенных в электронный вид на Едином портале государственных и

муниципальных услуг (функций)
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при

непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов типовых решений, имеющих системы поддержки

принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы0

Обеспечено развитие

региональных информационных

систем в целях интеграции с

витриной данных органов

государственной власти и

органов управления

государственными

внебюджетными фондами

1.1

0,000,00 13 253,900,00 0,00 13 253,900,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

0,000,00 13 253,900,00 0,00 13 253,900,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

-- 13 253,900,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 13 253,90 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 13 253,90

0,00 0,000,00 13 253,90 0,00 0,00 13 253,90

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при

непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов  типовых решений, имеющих системы поддержки принятия

решений  на основе данных на базе единой цифровой платформы

1.1. Мероприятие (результат) "Обеспечено

развитие региональных

информационных систем в целях

интеграции с витриной данных органов

государственной власти и органов

управления государственными

внебюджетными фондами"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровое государственное управление

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при

непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов  типовых решений, имеющих системы поддержки принятия

решений  на основе данных на базе единой цифровой платформы

1.1.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено развитие

региональных информационных

систем в целях интеграции с

витриной данных органов

государственной власти и

органов управления

государственными

внебюджетными фондами"

Внедрена

"коммунальная" витрина

данных субъектов

Российской Федерации,

обеспечивающая

предоставление данных

для оказания

государственных услуг и

предоставления

отчётности, а также

снижающая потребление

инфраструктуры.

Обеспечен доступ в

режиме онлайн к данным

субъектов Российской

Федерации,

необходимые для

оказания

государственных услуг и

формирования

Сухих А.В.

01.01.2026 31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчётности.

1.1.1.

Контрольная

точка"Сформированы

(утверждены) технические

документы для создания

(развития) информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Подготовлено

техническое задание на

оказание услуги

-

Сухих А.В.

20.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Закупка

опубликована на портале

Единой

информационной

системы

"Государственные

закупки"

-

Рычкова И.Н.

20.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

1.0000, Единица

Отчет Заключен

государственный

контракт на оказание

услуг

-

Рычкова И.Н.

10.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг выполнения работ по

контракту", Единица

Отчет Проведен

мониторинг выполнения

работ по

государственному

-

Сухих А.В.

29.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрактуточками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000, Единица

Акт ПРоизведена

приемка выполненных

работ по

государственному

контракту

-

Рычкова И.Н.

21.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"ПРоизведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Произведена оплата по

государственному

контракту

-

Рычкова И.Н.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Отчет в

Минцифры России

-

Рычкова И.Н.

28.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Сформирован

отчет о выполнении

соглашения

-

Сухих А.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено

предоставление массовых

социально значимых

государственных и

муниципальных услуг в

электронной форме"

Утвержден

перечень массовых

социально значимых

государственных и

муниципальных услуг,

переведенных в

электронный вид на

Едином портале

государственных и

муниципальных услуг

(функций)

Сухих А.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации регионального

проекта", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Проведен

мониторинг реализации

регионального проекта

-

Рычкова И.Н.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Мониторинг

подключения массовых

социально значимых услуг к

интерактивным формам-

концентраторам", значение:

1.0000, Условная единица

Отчет Проведен

мониторинг

подключения массовых

социально значимых

услуг к интерактивным

формам-концентраторам

-

Рычкова И.Н.

28.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации регионального

проекта"

Отчет Проведен

мониторинг реализации

регионального проекта

-

Рычкова И.Н.

29.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Мониторинг

подключения массовых

социально значимых услуг к

интерактивным формам-

концентраторам"

Отчет Проведен

мониторинг

подключения массовых

социально значимых

услуг к интерактивным

формам-концентраторам

-

Рычкова И.Н.

26.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации регионального

проекта", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Проведен

мониторинг реализации

регионального проекта

-

Рычкова И.Н.

27.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Мониторинг

подключения массовых

социально значимых услуг к

интерактивным формам-

концентраторам", значение:

1.0000, Условная единица

Отчет Проведен

мониторинг

подключения массовых

социально значимых

услуг к интерактивным

формам-концентраторам

-

Рычкова И.Н.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации регионального

проекта", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Проведен

мониторинг реализации

регионального проекта

-

Рычкова И.Н.

30.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Мониторинг Отчет Проведен

-

Рычкова И.Н.

28.04.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с



16

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

подключения массовых

социально значимых услуг к

интерактивным формам-

концентраторам", значение:

1.0000, Условная единица

мониторинг

подключения массовых

социально значимых

услуг к интерактивным

формам-концентраторам

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации регионального

проекта", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Проведен

мониторинг реализации

регионального проекта

-

Рычкова И.Н.

29.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Мониторинг

подключения массовых

социально значимых услуг к

интерактивным формам-

концентраторам", значение:

1.0000, Условная единица

Отчет Проведен

мониторинг

подключения массовых

социально значимых

услуг к интерактивным

формам-концентраторам

-

Рычкова И.Н.

29.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации регионального

проекта", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Проведен

мониторинг реализации

регионального проекта

-

Рычкова И.Н.

27.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Мониторинг

подключения массовых

социально значимых услуг к

интерактивным формам-

Отчет Проведен

мониторинг

подключения массовых

социально значимых

-

Рычкова И.Н.

28.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

концентраторам" услуг к интерактивным

формам-концентраторам

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации регионального

проекта", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Проведен

мониторинг реализации

регионального проекта

-

Рычкова И.Н.

29.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Мониторинг

подключения массовых

социально значимых услуг к

интерактивным формам-

концентраторам", значение:

1.0000, Условная единица

Отчет Проведен

мониторинг

подключения массовых

социально значимых

услуг к интерактивным

формам-концентраторам

-

Рычкова И.Н.

29.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации регионального

проекта", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Проведен

мониторинг реализации

регионального проекта

-

Рычкова И.Н.

29.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Мониторинг

подключения массовых

социально значимых услуг к

интерактивным формам-

концентраторам", значение:

1.0000, Условная единица

Отчет Проведен

мониторинг

подключения массовых

социально значимых

услуг к интерактивным

формам-концентраторам

-

Рычкова И.Н.

29.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.17.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации регионального

проекта", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Проведен

мониторинг реализации

регионального проекта

-

Рычкова И.Н.

29.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Мониторинг

подключения массовых

социально значимых услуг к

интерактивным формам-

концентраторам", значение:

1.0000, Условная единица

Отчет Проведен

мониторинг

подключения массовых

социально значимых

услуг к интерактивным

формам-концентраторам

-

Рычкова И.Н.

28.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации регионального

проекта", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Проведен

мониторинг реализации

регионального проекта

-

Рычкова И.Н.

29.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Мониторинг

подключения массовых

социально значимых услуг к

интерактивным формам-

концентраторам", значение:

1.0000, Условная единица

Отчет Проведен

мониторинг

подключения массовых

социально значимых

услуг к интерактивным

формам-концентраторам

-

Рычкова И.Н.

27.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации регионального

проекта", значение: 1.0000,

Отчет Проведен

мониторинг реализации

регионального проекта

-

Рычкова И.Н.

28.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Условная единица контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Мониторинг

подключения массовых

социально значимых услуг к

интерактивным формам-

концентраторам", значение:

1.0000, Условная единица

Отчет Проведен

мониторинг

подключения массовых

социально значимых

услуг к интерактивным

формам-концентраторам

-

Рычкова И.Н.

28.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации регионального

проекта", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Проведен

мониторинг реализации

регионального проекта

-

Рычкова И.Н.

28.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"Мониторинг

подключения массовых

социально значимых услуг к

интерактивным формам-

концентраторам", значение:

1.0000, Условная единица

Отчет Проведен

мониторинг

подключения массовых

социально значимых

услуг к интерактивным

формам-концентраторам

-

Рычкова И.Н.

28.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации регионального

проекта", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Проведен

мониторинг реализации

регионального проекта

-

Рычкова И.Н.

29.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.26.

Контрольная точка"Мониторинг

подключения массовых

социально значимых услуг к

интерактивным формам-

концентраторам", значение:

1.0000, Условная единица

Отчет Проведен

мониторинг

подключения массовых

социально значимых

услуг к интерактивным

формам-концентраторам

-

Рычкова И.Н.

27.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации регионального

проекта", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Проведен

мониторинг реализации

регионального проекта

-

Рычкова И.Н.

30.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная точка"Мониторинг

подключения массовых

социально значимых услуг к

интерактивным формам-

концентраторам", значение:

1.0000, Условная единица

Отчет Проведен

мониторинг

подключения массовых

социально значимых

услуг к интерактивным

формам-концентраторам

-

Рычкова И.Н.

28.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации регионального

проекта", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Проведен

мониторинг реализации

регионального проекта

-

Рычкова И.Н.

28.11.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.30.

Контрольная точка"Мониторинг

подключения массовых

социально значимых услуг к

Отчет Проведен

мониторинг

подключения массовых

-

Рычкова И.Н.

27.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

интерактивным формам-

концентраторам", значение:

1.0000, Условная единица

социально значимых

услуг к интерактивным

формам-концентраторам

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации регионального

проекта", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Проведен

мониторинг реализации

регионального проекта

-

Рычкова И.Н.

29.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная точка"Мониторинг

подключения массовых

социально значимых услуг к

интерактивным формам-

концентраторам", значение:

1.0000, Условная единица

Отчет Проведен

мониторинг

подключения массовых

социально значимых

услуг к интерактивным

формам-концентраторам

-

Рычкова И.Н.

26.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.33.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации регионального

проекта", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Проведен

мониторинг реализации

регионального проекта

-

Рычкова И.Н.

29.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.34.

Контрольная точка"Мониторинг

подключения массовых

социально значимых услуг к

интерактивным формам-

концентраторам", значение:

1.0000, Условная единица

Отчет Проведен

мониторинг

подключения массовых

социально значимых

услуг к интерактивным

формам-концентраторам

-

Рычкова И.Н.

27.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.35.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации регионального

проекта", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Проведен

мониторинг реализации

регионального проекта

-

Рычкова И.Н.

28.11.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.36.

Контрольная точка"Мониторинг

подключения массовых

социально значимых услуг к

интерактивным формам-

концентраторам", значение:

1.0000, Условная единица

Отчет Проведен

мониторинг

подключения массовых

социально значимых

услуг к интерактивным

формам-концентраторам

-

Рычкова И.Н.

27.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Цифровое государственное управление

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме1.

0,0000 51,000020230,00 56,0000 58,000054,0000ЗАТО Первомайский 60,000052,0000

Процент1.1.

0,0000 51,000020230,00 56,0000 58,000054,0000Зуевский муниципальный район 60,000052,0000

Процент1.2.

0,0000 51,000020230,00 56,0000 58,000054,0000Кикнурский 60,000052,0000

Процент1.3.

0,0000 51,000020230,00 56,0000 58,000054,0000Кирово-Чепецкий муниципальный

район

60,000052,0000

Процент1.4.

0,0000 51,000020230,00 56,0000 58,000054,0000Куменский муниципальный район 60,000052,0000

Процент1.5.

0,0000 51,000020230,00 56,0000 58,000054,0000Лебяжский 60,000052,0000

Процент1.6.

0,0000 51,000020230,00 56,0000 58,000054,0000Нагорский муниципальный район 60,000052,0000

Процент1.7.

0,0000 51,000020230,00 56,0000 58,000054,0000Немский 60,000052,0000

Процент1.8.

0,0000 51,000020230,00 56,0000 58,000054,0000Нолинский муниципальный район 60,000052,0000

Процент1.9.

0,0000 51,000020230,00 56,0000 58,000054,0000Омутнинский муниципальный

район

60,000052,0000

Процент1.10.

0,0000 51,000020230,00 56,0000 58,000054,0000Санчурский 60,000052,0000

Процент1.11.
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

0,0000 51,000020230,00 56,0000 58,000054,0000Свечинский 60,000052,0000

Процент1.12.

0,0000 51,000020230,00 56,0000 58,000054,0000Слободской муниципальный район 60,000052,0000

Процент1.13.

0,0000 51,000020230,00 56,0000 58,000054,0000Советский муниципальный район 60,000052,0000

Процент1.14.

0,0000 51,000020230,00 56,0000 58,000054,0000Сунский муниципальный район 60,000052,0000

Процент1.15.

0,0000 51,000020230,00 56,0000 58,000054,0000Тужинский муниципальный район 60,000052,0000

Процент1.16.

0,0000 51,000020230,00 56,0000 58,000054,0000Унинский 60,000052,0000

Процент1.17.

0,0000 51,000020230,00 56,0000 58,000054,0000Уржумский муниципальный район 60,000052,0000

Процент1.18.

0,0000 51,000020230,00 56,0000 58,000054,0000Фаленский 60,000052,0000

Процент1.19.

0,0000 51,000020230,00 56,0000 58,000054,0000Шабалинский муниципальный

район

60,000052,0000

Процент1.20.

0,0000 51,000020230,00 56,0000 58,000054,0000Даровской муниципальный район 60,000052,0000

Процент1.21.

0,0000 51,000020230,00 56,0000 58,000054,0000Юрьянский муниципальный район 60,000052,0000

Процент1.22.

0,0000 51,000020230,00 56,0000 58,000054,0000город Слободской 60,000052,0000

Процент1.23.

0,0000 51,000020230,00 56,0000 58,000054,0000город Кирово-Чепецк 60,000052,0000

Процент1.24.

0,0000 51,000020230,00 56,0000 58,000054,0000Кильмезский муниципальный

район

60,000052,0000

Процент1.25.

0,0000 51,000020230,00 56,0000 58,000054,0000Котельничский муниципальный 60,000052,0000

Процент1.26.
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

район

0,0000 51,000020230,00 56,0000 58,000054,0000Лузский 60,000052,0000

Процент1.27.

0,0000 51,000020230,00 56,0000 58,000054,0000Малмыжский муниципальный

район

60,000052,0000

Процент1.28.

0,0000 51,000020230,00 56,0000 58,000054,0000Мурашинский 60,000052,0000

Процент1.29.

0,0000 51,000020230,00 56,0000 58,000054,0000Опаринский 60,000052,0000

Процент1.30.

0,0000 51,000020230,00 56,0000 58,000054,0000Оричевский муниципальный

район

60,000052,0000

Процент1.31.

0,0000 51,000020230,00 56,0000 58,000054,0000Орловский муниципальный район 60,000052,0000

Процент1.32.

0,0000 51,000020230,00 56,0000 58,000054,0000Пижанский 60,000052,0000

Процент1.33.

0,0000 51,000020230,00 56,0000 58,000054,0000Подосиновский муниципальный

район

60,000052,0000

Процент1.34.

0,0000 51,000020230,00 56,0000 58,000054,0000Арбажский 60,000052,0000

Процент1.35.

0,0000 51,000020230,00 56,0000 58,000054,0000Афанасьевский 60,000052,0000

Процент1.36.

0,0000 51,000020230,00 56,0000 58,000054,0000Белохолуницкий муниципальный

район

60,000052,0000

Процент1.37.

0,0000 51,000020230,00 56,0000 58,000054,0000Богородский 60,000052,0000

Процент1.38.

0,0000 51,000020230,00 56,0000 58,000054,0000Верхнекамский 60,000052,0000

Процент1.39.

0,0000 51,000020230,00 56,0000 58,000054,0000Верхошижемский муниципальный 60,000052,0000

Процент1.40.
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

район

0,0000 51,000020230,00 56,0000 58,000054,0000Вятскополянский муниципальный

район

60,000052,0000

Процент1.41.

0,0000 51,000020230,00 56,0000 58,000054,0000город Вятские Поляны 60,000052,0000

Процент1.42.

0,0000 51,000020230,00 56,0000 58,000054,0000город Киров 60,000052,0000

Процент1.43.

0,0000 51,000020230,00 56,0000 58,000054,0000город Котельнич 60,000052,0000

Процент1.44.

0,0000 51,000020230,00 56,0000 58,000054,0000Яранский муниципальный район 60,000052,0000

Процент1.45.



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровое государственное управление

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п

/

п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля государственных услуг и сервисов, по которым средняя оценка удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций соцсферы по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ выше 4,5",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве обращений",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество внедрений типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, в деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактивном режиме",

Влияние на достижение (процентов)

1

Обеспечено

предоставление

массовых социально

значимых

государственных и

муниципальных

услуг в электронной

форме

35,00 40,00 25,00 0,00 100,00

2

Обеспечено развитие

региональных

информационных

систем в целях

интеграции с

витриной данных

органов

государственной

власти и органов

управления

государственными

внебюджетными

фондами

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

ИТОГО

обеспеченность

показателей

федерального

проекта, %

35,00 40,00 25,00 100,00 200,00


