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регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Кировской области

1. Основные положения

Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Кировской областиНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Развитие экспорта

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Сандалов М.А. Заместитель Председателя Правительства Кировской области

Даренский А.И.Руководитель регионального проекта

заместитель министра промышленности предпринимательства

и торговли Кировской области

Шильникова Л.В.Администратор регионального проекта Консультант отдела региональных проектов и программ

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Развитие

отраслей промышленного комплекса"

Государственная программа Кировской области "Развитие

отраслей промышленного комплекса"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области

"Экономическое развитие и поддержка предпринимательства"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1.1.

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрен

Региональный экспортный

стандарт 2.0

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ЕдиницаФП Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Регионального

экспортного

стандарта 2.0

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1.1. Количество субъектов Российской Федерации,

в которых внедрен Региональный экспортный

стандарт 2.0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 1,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана экосистема («Одно окно») предоставления услуг экспортерам на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр»

1.1

Проведены

ежегодные

информационно-

популяризационные

мероприятия по

информированию о

преимуществах

использования

механизма "одного

окна" в сфере

внешнеэкономическо

й деятельности

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Действующие и

потенциальные

экспортеры

Кировской области

осведомлены о

полном перечне

государственных,

административных

и иных услуг в

сфере

внешнеэкономичес

кой деятельности,

предоставляемых в

электронной форме

по принципу

"одного окна" с

использованием

информационной

системы «Одно

окно». На

официальном сайте

министерства

промышленности,

предпринимательст

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ва и торговли

Кировской области

в информационно-

телекоммуникацио

нной сети

"Интернет"

размещено не

менее 12

информационных

материалов.

2

Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

2.1

Проведена

информационная

кампания в

Кировской области о

принятии актов в

части упрощения

экспортного контроля

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

- - -

Заинтересованные

организации

Кировской области

уведомлены о

ведении

общедоступного

перечня товаров, в

отношении

которых

Федеральной

службой по

техническому и

экспортному

контролю России

принято

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

идентификационно

е решение о

неприменении

запретов и

ограничений; о

перечне

иностранных

государств и видов

контролируемых

товаров, в

отношении

которых может

быть установлен

режим

безлицензионного

экспорта; о

создании

информационных

сервисов для

обеспечения

соблюдения

требований

экспортного

контроля

2.2

Проведена

информационная

кампания в

Условн

ая

единиц

- 1,0

000

- - -

 Заинтересованные

организации

Кировской области

Проведе

ние

информа

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Кировской области  о

расширении

возможности

применения ставки

0% НДС в

конкретных случаях

а

уведомлены о

применении 0%

НДС при вывозе

строительных и

иных материалов,

предназначенных

для возведения

экспортёром

объекта за

рубежом; при

вывозе товаров по

договору лизинга;

при экспорте

информационных

технологий и

связанных с ними

услуг

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

2.3

Проведена

информационная

кампания среди

экспортеров

Кировской области и

инвесторов о

программе

Внешэкономбанка и

АО «Российский

экспортный центр»

Условн

ая

единиц

а

- - 1,0

000

- -

Экспортеры

Кировской области

и инвесторы

проинформирован

ы о программе

Внешэкономбанка

и АО «Российский

экспортный центр»

по

финансированию

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

по финансированию

проектов по созданию

(модернизации)

экспортно

ориентированных

производств

проектов по

созданию

(модернизации)

экспортно

ориентированных

производств

2.4

Созданы условия для

продвижения

экспорта Кировской

области в зарубежные

страны

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Обеспечено

продвижение

экспорта

Кировской области

на зарубежные

рынки, путем

проведения

информационной

кампании о мерах

государственной

поддержки и об

особенностях

экспорта в

зарубежные

страны, а также

путем обеспечения

участия

промышленных

предприятий в

международных

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

выставочно-

ярмарочных и

конгрессных

мероприятиях

2.5

Организовано участие

Кировской области в

окружном этапе

Всероссийской

премии в области

международной

кооперации и

экспорта «Экспортер

года»

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

В Кировской

области проведен

региональный этап

Всероссийского

конкурса в области

международной

кооперации и

экспорта

"Экспортер года".

Обеспечено

участие

представителей

предприятий

Кировской области

 в окружном этапе

конкурса

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-

2.6

Региональный

экспортный стандарт

2.0 внедрен в

Кировской области.

Нарастающий итог

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,0

000

Обеспечить внедре

ние в Кировской

области не менее

13 инструментов

Регионального

экспортного

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

стандарта 2.0.
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7. Дополнительная информация

 Исполнители:

Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Развитие экспорта

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана экосистема («Одно окно») предоставления услуг экспортерам на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр»

1.1

Результат "Проведены ежегодные

информационно-

популяризационные мероприятия

по информированию о

преимуществах использования

механизма "одного окна" в сфере

внешнеэкономической

деятельности"

Действующие и

потенциальные экспортеры

Кировской области

осведомлены о полном

перечне государственных,

административных и иных

услуг в сфере

внешнеэкономической

деятельности,

предоставляемых в

электронной форме по

принципу "одного окна" с

использованием

информационной системы

«Одно окно». На

официальном сайте

министерства

промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской

области в информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет" размещено

Даренский

А.И.

01.01.2021 28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Цифровая

платформа

АО

"Российский

экспортный

центр"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

не менее 12

информационных

материалов.

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Протокол Рабочей группой

регионального проекта

утвержден план по

информационному

сопровождению

-

Леушина О.А.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Информация о введении в

промышленную

эксплуатацию

информационной системы

«Одно окно» размещена на

сайтах exportkirov.ru,

prom.kirovreg.ru, заключено

соглашение о реализации

программы экспортных

семинаров

-

Ардашева Е.А.

30.07.2021

01 03 --

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Руководителем

регионального проекта

утвержден отчет о

проведении мероприятий

-

Шильникова

Л.В.

30.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

по информационному

сопровождению

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Руководителем

регионального проекта

утвержден план по

информационному

сопровождению

-

Шильникова

Л.В.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Информация о

введении в промышленную

эксплуатацию

информационной системы

«Одно окно» размещена на

сайтах exportkirov.ru,

prom.kirovreg.ru в

количестве не менее 3

публикаций. Кроме того, на

базе АНО "ЦПЭ"

проведены 2

информационных

-

Шильникова

Л.В.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

МППТКО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятия по указанной

теме.

1.1.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Информация о

введении в промышленную

эксплуатацию

информационной системы

«Одно окно» размещена на

сайтах exportkirov.ru,

prom.kirovreg.ru в

количестве не менее 3

публикаций. Кроме того, на

базе АНО "ЦПЭ"

проведены 3

информационных

мероприятия по указанной

теме.

-

Шильникова

Л.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

МППТКО

-

1.1.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Информация о

введении в промышленную

эксплуатацию

информационной системы

«Одно окно» размещена на

сайтах exportkirov.ru,

prom.kirovreg.ru в

количестве не менее 3

публикаций. Кроме того, на

базе АНО "ЦПЭ"

проведены 3

информационных

мероприятия по указанной

теме.

-

Шильникова

Л.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

МППТКО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Руководителем

регионального проекта

утвержден отчет об

исполнении плана по

информационному

сопровождению.

Мероприятия реализованы

в полном объеме

-

Шильникова

Л.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Проведено с начала

года не менее 10 семинаров

для действующих и

потенциальных

экспортеров Кировской

области о мерах поддержки

экспорта и внедрении

информационной системы

"Одно окно", размещено на

сайтах exportkirov.ru,

prom.kirovreg.ru

тематических

информационных

материалов не менее 12.

-

Шильникова

Л.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

МППТКО

-

1.1.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Прочий тип документа

Руководителем

регионального проекта

утвержден план по

-

Шильникова

Л.В.

03.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)", значение: 0.0000,

Условная единица

информационному

сопровождению.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Информация о введении в

промышленную

эксплуатацию

информационной системы

«Одно окно» размещена на

сайтах exportkirov.ru,

prom.kirovreg.ru в

количестве не менее 4

публикаций.

-

Шильникова

Л.В.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа Для

экспортно

ориентированных

предприятий региона

проведено мероприятие по

вопросам получения мер

поддержки, оказываемым в

электронном виде через

платформу «Мой экспорт»

ИС «Одно окно», и

правилах работы с

инструментами платформы

-

Шильникова

Л.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Информация о введении в

промышленную

эксплуатацию

информационной системы

«Одно окно» размещена на

сайтах exportkirov.ru,

prom.kirovreg.ru в

количестве не менее 2

публикаций. Кроме того, на

базе АНО "ЦПЭ"

проведены 2

информационных

мероприятия по указанной

теме.

-

Шильникова

Л.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Информация о введении в

промышленную

эксплуатацию

информационной системы

«Одно окно» размещена на

сайтах exportkirov.ru,

prom.kirovreg.ru в

количестве не менее 3

публикаций. Кроме того, на

базе АНО "ЦПЭ"

проведены 3

информационных

мероприятия по указанной

теме.

-

Шильникова

Л.В.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Проведено с начала года не

менне 10 семинаров для

действующих и

потенциальных

экспортеров Кировской

области о мерах поддержки

экспорта и внедрении

информационной системы

"Одно окно", размещено на

сайтах exportkirov.ru,

prom.kirovreg.ru

тематических

информационных

материалов не менее 12.

-

Шильникова

Л.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Отчет Отчет об исполнении

плана по информационному

сопровождению утвержден

руководителем

регионального проекта,

планируемые к проведению

мероприятия реализованы в

полном объеме

-

Шильникова

Л.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Прочий тип документа

Руководителем

регионального проекта

утвержден план по

-

Шильникова

Л.В.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)", значение: 0.0000,

Условная единица

информационному

сопровождению.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Информация о

введении в промышленную

эксплуатацию

информационной системы

«Одно окно» размещена на

официальных источниках

министерства

промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской

области в информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет" в

количестве не менее 4

публикаций.

-

Шильникова

Л.В.

27.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.19

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Информация о

введении в промышленную

эксплуатацию

информационной системы

«Одно окно» размещена на

официальных источниках

министерства

-

Шильникова

Л.В.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской

области в информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет" в

количестве не менее 2

публикаций. Кроме того, на

базе АНО "ЦПЭ"

проведены 2

информационных

мероприятия по указанной

теме

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Информация о

введении в промышленную

эксплуатацию

информационной системы

«Одно окно» размещена на

официальных источниках

министерства

промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской

области в информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет" в

количестве не менее 3

публикаций. Кроме того, на

базе АНО "ЦПЭ"

проведены 3

-

Шильникова

Л.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационных

мероприятия по указанной

теме

1.1.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Отчет Проведено с начала

года не менее 10 семинаров

для действующих и

потенциальных

экспортеров Кировской

области о мерах поддержки

экспорта и внедрении

информационной системы

"Одно окно", размещено на

официальных источниках

министерства

промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской

области в информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет"

тематических

информационных

материалов не менее 12.

-

Шильникова

Л.В.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Отчет Отчет об исполнении

плана по информационному

сопровождению утвержден

руководителем

регионального проекта,

планируемые к проведению

мероприятия реализованы в

-

Шильникова

Л.В.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

полном объеме.точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2

Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

2.1

Результат "Проведена

информационная кампания в

Кировской области о принятии

актов в части упрощения

экспортного контроля"

Заинтересованные

организации Кировской

области уведомлены о

ведении общедоступного

перечня товаров, в

отношении которых

Федеральной службой по

техническому и

экспортному контролю

России принято

идентификационное

решение о неприменении

запретов и ограничений; о

перечне иностранных

государств и видов

контролируемых товаров, в

отношении которых может

быть установлен режим

безлицензионного

экспорта; о создании

информационных сервисов

для обеспечения

соблюдения требований

экспортного контроля

Кряжева Н.М.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Кряжева Н.М.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Кряжева Н.М.

15.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кряжева Н.М.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.2

Результат "Проведена

информационная кампания в

Кировской области о расширении

возможности применения ставки

0% НДС в конкретных случаях"

 Заинтересованные

организации Кировской

области уведомлены о

применении 0% НДС при

вывозе строительных и

иных материалов,

предназначенных для

возведения экспортёром

объекта за рубежом; при

вывозе товаров по договору

лизинга; при экспорте

информационных

технологий и связанных с

ними услуг

Кряжева Н.М.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

2.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Кряжева Н.М.

01.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.2

Контрольная точка "Для оказания  

-

Кряжева Н.М.

31.12.2019

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кряжева Н.М.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3

Результат "Проведена

информационная кампания среди

экспортеров Кировской области и

инвесторов о программе

Внешэкономбанка и АО

«Российский экспортный центр»

по финансированию проектов по

созданию (модернизации)

экспортно ориентированных

Экспортеры  Кировской

области и инвесторы

проинформированы о

программе

Внешэкономбанка и АО

«Российский экспортный

центр» по финансированию

проектов по созданию

(модернизации) экспортно

Пестриков

Д.А.

01.01.2020 15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Официальны

й сайт АО

"Российский

экспортный

центр" в сети

Интернет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

производств" ориентированных

производств

отсутст

вует

отсутст

вует

2.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Протокол Рабочей группой

регионального проекта

утвержден план по

информационному

сопровождению

-

Леушина О.А.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Экспортеры Кировской

области уведомлены об

условиях участия в

программе

-

Леушина О.А.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информация о

программе

Внешэкономбанка и АО

"Российский экспортный

центр" доведена до

-

Леушина О.А.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сведения экспортеров

(потенциальных

экспортеров) Кировской

области

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4

Результат "Созданы условия для

продвижения экспорта

Кировской области в зарубежные

страны"

Обеспечено продвижение

экспорта Кировской

области на зарубежные

рынки, путем проведения

информационной кампании

о мерах государственной

поддержки и об

особенностях экспорта в

зарубежные страны, а также

путем обеспечения участия

промышленных

предприятий в

международных

выставочно-ярмарочных и

конгрессных мероприятиях

Даренский

А.И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Портал

внешнеэконо

мической

информации

Минэкономр

азвития

России

Нет

2.4.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разработан проект

Странового плана по

продвижению экспорта

Кировской области на

период с 2022 по 2024 годы

в 1 иностранное

государство

-

Шильникова

Л.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.4.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Субъекты

предпринимательства

Кировской области

проинформированы об

особенностях ведения

экспортной деятельности.

На официальных

источниках министерства в

сети "Интернет"

опубликованы не менее 12-

и тематических

информационных

материалов

-

Шильникова

Л.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Субъекты

предпринимательства

Кировской области

приняли участие не менее

чем в 8-ми международных

выставочно-ярмарочных и

конгрессных мероприятиях

-

Шильникова

Л.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа

Утвержден страновый план

развития взаимодействия

-

Шильникова

Л.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

между Кировской областью

и Республикой Казахстан на

период с 2022 по 2024 год

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Субъекты

предпринимательства

Кировской области

приняли участие не менее

чем в 4х международных

выставочно-ярмарочных и

конгрессных мероприятиях

-

Шильникова

Л.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

2.4.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Субъекты

предпринимательства

Кировской области

проинформированы об

особенностях ведения

экспортной деятельности в

приоритетных

направлениях развития

экспорта. На официальных

источниках министерства в

-

Шильникова

Л.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

МППТКО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сети "Интернет"

опубликованы не менее 6-и

тематических

информационных

материалов

2.4.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчет о реализации

действующего странового

плана по развитию

взаимодействия между

Кировской областью и

Республикой Казахстан по

итогам 2022 года.

-

Шильникова

Л.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Субъекты

предпринимательства

Кировской области

приняли участие не менее

чем в 8 международных

выставочно-ярмарочных и

конгрессных мероприятиях

-

Шильникова

Л.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Прочий тип документа

Субъекты

-

Шильникова

Л.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Официальны

й сайт

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

предпринимательства

Кировской области

проинформированы об

особенностях ведения

экспортной деятельности в

приоритетных

направлениях развития

экспорта. На официальных

источниках министерства в

сети "Интернет"

опубликованы не менее 12-

и тематических

информационных

материалов по итогу года

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

МППТКО

2.4.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

План международных

мероприятий Кировской

области на 2023 год

утвержден протоколом

заседания Экспортного

совета при Губернаторе

Кировской области

-

Шильникова

Л.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Прочий тип документа

Сформированы

аналитические материалы

об объектах экспортной и

промышленной

-

Шильникова

Л.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Условная единица инфраструктуры

муниципальных

образований Кировской

области, имеющих

потенциал для развития в

рамках международного

сотрудничества по линии

иностранных городов-

побратимов. Сведения

предоставлены для

дальнейшей работы в

министерство

экономического развития

Кировской области

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Сформирован список

региональных

товаропроизводителей и

аналитические материалы о

них, заинтересованных в

развитии сотрудничества на

рынки регионов Африки.

Сведения предоставлены

для использования в работе

депутату Государственной

Думы Федерального

Собрания Российской

Федерации Бутиной М.В. в

соответствии с Протоколом

№ 3 заседания Экспортного

-

Шильникова

Л.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

совета при Губернаторе

Кировской области от

26.12.2022

2.4.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Предложения по внесению

изменений в нормативно-

правовые акты

Правительства Российской

Федерации и иные

нормативно-правовые акты

Российской Федерации,

регламентирующие

предоставление мер

государственной

поддержки экспортно

ориентированным

предприятиям направлены

в адрес АО «Российский

экспортный центр» и

Министерства

промышленности и

торговли Российской

Федерации

-

Шильникова

Л.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Субъекты

предпринимательства

Кировской области

проинформированы об

особенностях ведения

экспортной деятельности в

-

Шильникова

Л.В.

30.06.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приоритетных

направлениях развития

экспорта. На официальных

источниках министерства в

сети "Интернет" в 1

полугодии 2023 года

опубликованы не менее 10-

и тематических

информационных

материалов

точкам

и

отсутст

вует

2.4.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Субъекты

предпринимательства

Кировской области

приняли участие не менее

чем в 4 международных

выставочно-ярмарочных и

конгрессных мероприятиях

-

Шильникова

Л.В.

30.06.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.16

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Субъекты

предпринимательства

Кировской области

проинформированы об

особенностях ведения

экспортной деятельности в

приоритетных

направлениях развития

-

Шильникова

Л.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

экспорта. На официальных

источниках министерства в

сети "Интернет" в 2023

году опубликованы не

менее 20-и тематических

информационных

материалов

отсутст

вует

отсутст

вует

2.4.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Субъекты

предпринимательства

Кировской области в 2023

году приняли участие не

менее чем в 8

международных

выставочно-ярмарочных и

конгрессных мероприятиях

-

Шильникова

Л.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Обеспечено участие

экспортно

ориентированных

предприятий Кировской

области в презентации

потенциала региона на

площадке Министерства

иностранных дел

Российской Федерации

-

Шильникова

Л.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.19

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

План международных

мероприятий Кировской

области на 2024 год

утвержден протоколом

заседания Экспортного

совета при Губернаторе

Кировской области

-

Шильникова

Л.В.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.20

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Субъекты

предпринимательства

Кировской области

проинформированы об

особенностях ведения

экспортной деятельности в

приоритетных

направлениях развития

экспорта. На официальных

источниках министерства

промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской

области в информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет" в 1

полугодии 2024 года

опубликованы не менее 10-

и тематических

-

Шильникова

Л.В.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационных

материалов.

2.4.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Отчет Субъекты

предпринимательства

Кировской области

приняли участие не менее

чем в 4 международных

выставочно-ярмарочных и

конгрессных мероприятиях

-

Шильникова

Л.В.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.22

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Субъекты

предпринимательства

Кировской области

проинформированы об

особенностях ведения

экспортной деятельности в

приоритетных

направлениях развития

экспорта. На официальных

источниках министерства

промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской

области в информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет" в 2024

году опубликованы не

-

Шильникова

Л.В.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

менее 20-и тематических

информационных

материалов

2.4.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Отчет Субъекты

предпринимательства

Кировской области в 2024

году приняли участие не

менее чем в 8

международных

выставочно-ярмарочных и

конгрессных мероприятиях

-

Шильникова

Л.В.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Отчет На официальных

источниках министерства

промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской

области в сети "Интернет"

опубликовано не менее 8

информационных

материалов в год,

направленных на

популяризацию экспорта с

использованием

электронных площадок

-

Шильникова

Л.В.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5

Результат "Организовано участие

Кировской области в окружном

В Кировской области

проведен региональный

Даренский

А.И.

01.01.2021 28.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Официальны

й сайт ОА

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

этапе Всероссийской премии в

области международной

кооперации и экспорта

«Экспортер года»"

этап Всероссийского

конкурса в области

международной кооперации

и экспорта  "Экспортер

года". Обеспечено участие

представителей

предприятий Кировской

области  в окружном этапе

конкурса

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Российский

экспортный

центр" в сети

Интернет

2.5.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Подготовлен отчет об

итогах проведения

регионального этапа

конкурса "Экспортер года"

в 2020 году.

-

Бураков Н.Р.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Проведен региональный

этап конкурса «Экспортер

года». Определены

победители по номинациям.

Информация об итогах

конкурса размещена на

сайтах exportkirov.ru,

prom.kirovreg.ru

-

Бураков Н.Р.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Официальны

й сайт АНО

"Центр

поддрежки

экспорта",

АО

"Российский

экспортный

центр"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.5.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Заявка В министерство

промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской

области направлены заявки

на участие в окружном

этапе конкурса "Экспортер

года" от компаний-

экспортеров Кировской

области для верификации

данных.

-

Шильникова

Л.В.

01.09.2021

03 05 --

2.5.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Приведение в соответствие

с областным и федеральным

законодательством

правовой документации,

регламентирующей

проведение регионального

этапа конкурса "Экспортер

года " в 2021 году

-

Шильникова

Л.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Обеспечено участие

экспортеров Кировской

области в окружного этапа

конкурса «Экспортер года»

-

Ардашева Е.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Приказ Проведение

регионального этапа

конкурса "Экспортер года"

в 2022 году утверждено

приказом АНО "Центр

поддержки экспорта"

-

Шильникова

Л.В.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Сформирован перечень

заявок от предприятий

региона на участие в

региональном этапе

конкурса "Экспортер года"

в 2022 году

-

Шильникова

Л.В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Протокол Проведен

региональный этап

-

Шильникова

Л.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Официальны

й сайт

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 конкурса «Экспортер года».

Определены победители по

номинациям. Информация

об итогах конкурса

размещена на сайтах

exportkirov.ru,

prom.kirovreg.ru

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

МППТКО

2.5.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Размещены

информационные

материалы об итогах

окружного этапа конкурса

"Экспортер года" на сайтах

exportkirov.ru,

prom.kirovreg.ru

-

Шильникова

Л.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

МППТКО

-

2.5.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Созданы необходимые

материально-технические

условия для проведения

конкурса в 2023 году,

проведено заседание

Комиссии по

осуществлению

конкурентных закупок в

2023 году, где определен

-

Шильникова

Л.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

единственный победительвует вует

2.5.11

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

Прочий тип документа На

официальных источниках

министерства в сети

интернет опубликовано не

менее 10 информационных

материалов о проведении

регионального, окружного

и всероссийского этапов

конкурса "Экспортер года"

-

Шильникова

Л.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

МППТКО

-

2.5.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Условная единица

Приказ Проведение

конкурсных мероприятий

окружного этапа

"Экспортер года" в 2023

году утверждено приказом

директора АНО "Центр

поддержки экспорта".

Созданы материально-

технические условия для

проведения конкурса

-

Шильникова

Л.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Сформирован перечень

заявок от предприятий

региона на участие в

региональном этапе

конкурса "Экспортер года"

-

Шильникова

Л.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в 2023 годуьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Проведен региональный

этап конкурса «Экспортер

года». Определены

победители по номинациям.

Информация об итогах

конкурса размещена на

сайтах exportkirov.ru,

prom.kirovreg.ru

-

Шильникова

Л.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Этапы проводимого

конкурса отслеживаются на

сайте организатора

мероприятия.

Информационные

материалы об итогах

окружного этапа конкурса

"Экспортер года"

размещены на сайтах

exportkirov.ru,

prom.kirovreg.ru

-

Шильникова

Л.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.16

Контрольная точка "Для оказания Прочий тип документа

-

Шильникова

29.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Условная единица

Созданы необходимые

условия для проведения

конкурса в 2024 году, а

именно: с целью

материально-технического

обеспечения проведения

конкурса в 2024 году АНО

"Центр поддержки

экспорта" проведено

заседание Комиссии по

осуществлению

конкурентных закупок с

целью оказания платных

услуг по организации и

проведению конкурса в

2024 году, по итогам

которого определен

единственный победитель.

Л.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа На

официальных источниках

министерства в сети

интернет опубликовано не

менее 10 информационных

материалов о проведении

регионального, окружного

и всероссийского этапов

конкурса "Экспортер года"

-

Шильникова

Л.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.18

Контрольная точка "Утверждены Прочий тип документаШильникова

29.02.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Условная единица

Проведение конкурсных

мероприятий

регионального этапа

"Экспортер года" в 2024

году утверждено приказом

директора АНО "Центр

поддержки экспорта".

Созданы материально-

технические условия для

проведения конкурса.

-

Л.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.19

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Сформирован перечень

заявок от предприятий

региона на участие в

региональном этапе

конкурса "Экспортер года"

в 2024 году

-

Шильникова

Л.В.

05.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Проведен региональный

этап конкурса «Экспортер

года». Определены

победители по номинациям.

Информация об итогах

конкурса размещена на

официальных источниках

министерства

-

Шильникова

Л.В.

12.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской

области в информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет"

отсутст

вует

отсутст

вует

2.5.21

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа На

официальных источниках

министерства

промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской

области в информационно-

телекоммуникационной

сети

"Интернет"опубликовано

не менее 8

информационных

материалов о проведении

регионального, окружного

и всероссийского этапов

конкурса "Экспортер года"

-

Шильникова

Л.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Этапы проводимого

конкурса отслеживаются на

сайте организатора

мероприятия.

Информационные

материалы об итогах

окружного этапа конкурса

-

Шильникова

Л.В.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Экспортер года"

размещены на официальных

источниках министерства

промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской

области в информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.5.23

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Созданы необходимые

условия для проведения

регионального этапа

Всероссийского конкурса в

области международной

кооперации и экспорта

"Экспортер года" в 2025

году.

-

Шильникова

Л.В.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3

Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

3.1

Результат "Региональный

экспортный стандарт 2.0 внедрен

в Кировской области"

Обеспечить внедрение в

Кировской области не

менее 13 инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0.

Даренский

А.И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

https://regions

tandard.

exportcenter.

ru/instruments

/regions/list/1/

33000/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

3.1.1

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Создан раздел по вопросам

ведения экспортной

деятельности на

официальном сайте

министерства в сети

"Интернет", аккаунты в

крупных социальных сетях,

обеспечено их наполнение

и продвижение.

-

Шильникова

Л.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

Министерств

а

промышленн

ости,

предпринима

тельства и

торговли

Кировской

области

-

3.1.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Указом Губернатора в

Кировской области

утверждена управленческая

команда

-

Шильникова

Л.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.3

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Перечень экспортеров

Кировской области

сформирован и размещен на

-

Шильникова

Л.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Официальны

й сай

Министерств

а

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

официальном сайте

министерства в

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

промышленн

ости,

предпринима

тельства и

торговли

Кировской

области

3.1.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Проведено заседание

Экспортного совета при

Губернаторе Кировской

области. Протокол

совещания размещен на

официальном сайте

министерства в

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет"

-

Шильникова

Л.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

Министерств

а

промышленн

ости,

предпринима

тельства и

торговли

Кировской

области

-

3.1.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Утвержден руководителем

регионального проекта

отчета о внедрении на

территории Кировской

области Регионального

экспортного стандарта 2.0.

-

Шильникова

Л.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1.6

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Опубликовано не менее 4

информационных

материалов, направленных

на популяризацию экспорта

с использованием

электронных площадок

-

Шильникова

Л.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Утвержден руководителем

регионального проекта

отчета о внедрении на

территории Кировской

области Регионального

экспортного стандарта 2.0.

-

Шильникова

Л.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

Отчет Отчет об исполнении

соглашения о реализации на

территории Кировской

области регионального

проекта в части

мероприятий по внедрению

Регионального экспортного

стандарта 2.0.

-

Шильникова

Л.В.

29.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000,

Условная единица

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

3.1.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Внедрено не менее 7

инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0.

-

Шильникова

Л.В.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Утвержден руководителем

регионального проекта

отчета о внедрении на

-

Шильникова

Л.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

территории Кировской

области Регионального

экспортного стандарта 2.0.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.11

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Опубликовано не менее 8

информационных

материалов в год,

направленных на

популяризацию экспорта с

использованием

электронных площадок

-

Шильникова

Л.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

Отчет Внедрено не менее 13

инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0.

-

Шильникова

Л.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000,

Условная единица

3.1.13

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа В

2022 году проведено не

менее 2х заседаний

Экспортного совета при

Губернаторе Кировской

области. Протоколы

совещаний размещены на

официальном сайте

министерства в

информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет"

-

Шильникова

Л.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальнв

ый сайт

Министерств

а

промышленн

ости,

предпринима

тельства и

торговли

Кировской

области

-

3.1.14

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Утвержден руководителем

регионального проекта

отчета о внедрении на

территории Кировской

области Регионального

экспортного стандарта 2.0.

-

Шильникова

Л.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.15

Контрольная точка "Обеспечен Отчет Предоставлен отчет в

-

Шильникова

20.01.2023

Взаимо Взаимо Онлайн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории Кировской области

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000,

Условная единица

Управление проектной

деятельности при

Правительстве Кировской

области об исполнении

соглашения о реализации

регионального проекта в

части мероприятий по

внедрению Регионального

экспортного стандарта 2.0.

Л.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта 2.0

3.1.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории Кировской области

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

Отчет Внедрено не менее 2

инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0.

-

Шильникова

Л.В.

05.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта 2.0

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000,

Условная единица

3.1.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории Кировской области

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Внедрено не менее 5

инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0

-

Шильникова

Л.В.

05.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта 2.0

-

3.1.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории Кировской области

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

Отчет Внедрено не менее 7

инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0

-

Шильникова

Л.В.

05.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта 2.0

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000,

Условная единица

вует вует

3.1.19

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории Кировской области

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Внедрено не менее 8

инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0.

-

Шильникова

Л.В.

08.11.2023

03 07 Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта 2.0

-

3.1.20

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории Кировской области

регионального проекта,

Отчет Внедрено не менее 13

инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0.

-

Шильникова

Л.В.

29.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Региональног

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и

формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000,

Условная единица

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

о

экспортного

стандарта 2.0

3.1.21

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории Кировской области

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет Предоставлен отчет в

министерство

экономического развития

Кировской области об

исполнении соглашения о

реализации регионального

проекта в части

мероприятий по внедрению

Регионального экспортного

стандарта 2.0 в 2023 году.

-

Шильникова

Л.В.

22.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта 2.0

-

3.1.22

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории Кировской области

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

Отчет В Кировской области

внедрено не менее 2

инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0.

-

Шильникова

Л.В.

03.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

11 Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующего федерального

проекта", значение: 0.0000,

Условная единица

точкам

и

отсутст

вует

стандарта 2.0

3.1.23

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории Кировской области

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет В Кировской области

внедрено не менее 5

инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0.

-

Шильникова

Л.В.

03.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта 2.0

-

3.1.24

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории Кировской области

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет В Кировской области

внедрено не менее 7

инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0.

-

Шильникова

Л.В.

04.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта 2.0

-

3.1.25

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

Отчет В Кировской области

внедрено не менее 8

инструментов

-

Шильникова

Л.В.

07.11.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Онлайн

система

мониторинга

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

территории Кировской области

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта", значение: 0.0000,

Условная единица

Регионального экспортного

стандарта 2.0.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта 2.0

3.1.26

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории Кировской области

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет В Кировской области

внедрено не менее 13

инструментов

Регионального экспортного

стандарта 2.0.

-

Шильникова

Л.В.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Региональног

о

экспортного

стандарта 2.0

-



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Даренский А. И. заместитель министра

промышленности

предпринимательства и

торговли Кировской области

Сандалов М. А. 10

2 Администратор регионального

проекта

Шильникова Л. В. Консультант отдела

региональных проектов и

программ

Лузянина И. Ю. 40

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Шильникова Л. В. Консультант отдела

региональных проектов и

программ

Лузянина И. Ю. 40

Проведена информационная кампания в Кировской области о принятии актов в части упрощения экспортного контроля

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кряжева Н. М. Министр - 0

5 Участник регионального

проекта

Леушина О. А. Консультант Шерстнева А. Л. 0

Проведена информационная кампания в Кировской области о расширении возможности применения ставки 0% НДС в конкретных случаях

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кряжева Н. М. Министр - 0

7 Участник регионального

проекта

Леушина О. А. Консультант Шерстнева А. Л. 0

Проведены ежегодные информационно-популяризационные мероприятия по информированию о преимуществах использования механизма "одного окна"

в сфере внешнеэкономической деятельности

8 Ответственный за достижение

результата регионального

Даренский А. И. заместитель министра

промышленности

Сандалов М. А. 10



проекта предпринимательства и

торговли Кировской области

9 Участник регионального

проекта

Шильникова Л. В. Консультант отдела

региональных проектов и

программ

Лузянина И. Ю. 40

Проведена информационная кампания среди экспортеров Кировской области и инвесторов о программе Внешэкономбанка и АО «Российский

экспортный центр» по финансированию проектов по созданию (модернизации) экспортно ориентированных производств

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пестриков Д. А. заместитель министра Кряжева Н. М. 20

11 Участник регионального

проекта

Леушина О. А. Консультант Шерстнева А. Л. 20

Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Кировской области

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Даренский А. И. заместитель министра

промышленности

предпринимательства и

торговли Кировской области

Сандалов М. А. 10

13 Участник регионального

проекта

Шильникова Л. В. Консультант отдела

региональных проектов и

программ

Лузянина И. Ю. 40

Созданы условия для продвижения экспорта Кировской области в зарубежные страны

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Даренский А. И. заместитель министра

промышленности

предпринимательства и

торговли Кировской области

Сандалов М. А. 10

15 Участник регионального

проекта

Шильникова Л. В. Консультант отдела

региональных проектов и

программ

Лузянина И. Ю. 40

Организовано участие Кировской области в окружном этапе Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»

16 Ответственный за достижение

результата регионального

Даренский А. И. заместитель министра

промышленности

Сандалов М. А. 10



проекта предпринимательства и

торговли Кировской области

17 Участник регионального

проекта

Шильникова Л. В. Консультант отдела

региональных проектов и

программ

Лузянина И. Ю. 40


