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регионального проекта

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Кировская область)

1. Основные положения

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Кировская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Модернизация первичного звена

здравоохранения

Срок реализации

проекта

01.01.2022 31.12.2024

Куратор регионального проекта Курдюмов Д.А. Первый заместитель Председателя Правительства области

Видякина Е.Э.Руководитель регионального проекта министр здравоохранения Кировской области

Видякина Е.Э.Администратор регионального проекта министр здравоохранения Кировской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Развитие

здравоохранения"

Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской

помощи, включая профилактику заболеваний и формирование

здорового образа жизни, развитие медицинской реабилитации

и санаторно-курортного лечения"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1.

Число посещений сельскими

жителями медицинских

организаций на 1 сельского

жителя в год

6,3800 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6,4500 6,5500 6,7300

ЕдиницаФП -

--

1.2.

Доля оборудования в

подразделениях,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях, со сроком

эксплуатации свыше 10 лет

от общего числа данного

вида оборудования

40,8700 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40,1000 39,4000 37,7000

ПроцентФП -

--

1.3.

Доля зданий медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь,

находящихся в аварийном

состоянии, требующих сноса,

реконструкции и

капитального ремонта

28,8000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 22,4000 22,0000 8,6000

ПроцентФП -

--

1.4.

Оценка общественного

мнения по

удовлетворенности

населения медицинской

0,0000 2022

- - - - 37,5000 45,0000 50,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

помощью, процент
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1. Число посещений сельскими жителями

медицинских организаций на 1 сельского

жителя в год

0,560

0

1,120

0

1,680

0

2,240

0

2,800

0

3,360

0

Единица 6,7300

6,180

0

5,620

0

5,060

0

4,480

0

3,920

0

ФП

1.2. Доля оборудования в подразделениях,

оказывающих медицинскую помощь в

амбулаторных условиях, со сроком

эксплуатации свыше 10 лет от общего числа

данного вида оборудования

39,50

00

39,50

00

39,50

00

39,50

00

39,50

00

39,50

00

Процент 37,7000

37,70

00

38,80

00

39,30

00

39,50

00

39,50

00

ФП

1.3. Доля зданий медицинских организаций,

оказывающих первичную медико-санитарную

помощь, находящихся в аварийном состоянии,

требующих сноса, реконструкции и

капитального ремонта

14,70

00

14,70

00

14,70

00

14,70

00

14,20

00

13,00

00

Процент 8,6000

8,800

0

9,100

0

10,00

00

10,70

00

11,70

00

ФП

1.4. Оценка общественного мнения по

удовлетворенности населения медицинской

помощью, процент

46,80

00

45,90

00

49,50

00

49,10

00

48,30

00

51,40

00

Процент 50,0000

52,40

00

51,80

00

51,20

00

51,30

00

49,90

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1

Приобретен

автомобильный

транспорт в

медицинские

организации

Кировской области,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

а также в

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах

с численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в

медицинские

организации,

медицинских

Единиц

а

- - - - 70,

000

0

Медицинские

организации,

оказывающие

первичную

медико-

санитарную

помощь, а также

медицинские

организации,

расположенные в

сельской

местности,

поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 50

тыс. человек

дооснащены/перео

снащены

автомобильным

транспортом для

доставки

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

7 474,000

0

2021

- -140

,00

00

215

,00

00

-



6

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

работников до места

жительства

пациентов, а также

для перевозки

биологических

материалов для

исследований,

доставки

лекарственных

препаратов до

жителей отдаленных

районов.

Нарастающий итог

пациентов в

медицинские

организации,

медицинских

работников до

места жительства

пациентов, а также

для перевозки

биологических

материалов для

исследований,

доставки

лекарственных

препаратов до

жителей

отдаленных

районов с целью

повышения

доступности

медицинской

помощи.

1.2

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция)

объектов

медицинских

организаций.

Единиц

а

- - - - 0,0

000

Строительство и

реконструкция

объектов

медицинских

организаций

расширили

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

377,0000 2021

- -3,0

000

3,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

возможности

оказания

медицинской

помощи. В

результате нового

строительства

(реконструкции)

население может

получать

первичную

медико-

санитарную

помощь с

приближением к

месту жительства,

месту обучения

или работы, исходя

из потребностей

всех групп

населения. В 2023

году реализовано

строительство трёх

объектов:1.

поликлиника на

200 посещений в

смену в г. Нолинск

Кировской области

Кировское

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

областное

государственное

бюджетное

учреждение

здравоохранения

"Нолинская

центральная

районная

больница"

2. детская

поликлиника на

250 посещений в

смену по адресу:

Кировская область,

г. Слободской, ул.

Грина Кировское

областное

государственное

бюджетное

учреждение

здравоохранения

"Слободская

центральная

районная больница

имени академика

А.Н. Бакулева".

3. поликлиника на

200 посещений в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

смену в пгт

Кильмезь

Кировской области

Кировское

областное

государственное

бюджетное

учреждение

здравоохранения

"Кильмезская

центральная

районная

больница"

1.3

Приобретены и

смонтированы

быстровозводимые

модульные

конструкции объектов

медицинских

организаций

.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 27,

000

0

Приобретение и

монтаж

быстровозводимых

модульных

конструкций

медицинских

организаций

расширили

возможности

оказания

медицинской

помощи. В

результате

приобретения

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

696,0000 2021

- -83,

000

0

112

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

объектов

недвижимого

имущества

население может

получать

первичную

медико-

санитарную

помощь  с

приближением к

месту жительства,

месту обучения

или работы, исходя

из потребностей

всех групп

населения.

1.4

Осуществлен

капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

Единиц

а

- - - - 40,

000

0

Проведение

капитального

ремонта объектов

медицинских

организаций, на

базе которых

оказывается

первичная медико-

санитарная

помощь, уменьшит

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

1 434,000

0

2021

- -64,

000

0

82,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 50 тыс.

человек.

Нарастающий итог

количество

неэффективно

используемых

площадей, создаст

комфортные

условия

пребывания в

медицинских

организациях.

1.5

Приобретено

оборудование  в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

а также в

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах

с численностью

населения до 50 тыс.

человек .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 160

,00

00

Материально-

техническая база

медицинских

организаций,

оказывающих

первичную

медико-

санитарную

помощь взрослым

и детям, их

обособленных

структурных

подразделений, а

также

медицинских

организаций,

расположенных в

сельской

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

28 880,00

00

2021

- -371

,00

00

696

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

местности,

поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 50

тыс. человек

 приведена в

соответствие с

порядками

оказания

медицинской

помощи. Снижено

количество

оборудования для

оказания

медицинской

помощи со сроком

эксплуатации

более 10 лет в

медицинских

организациях,

оказывающих

первичную

медико-

санитарную

помощь, а также в

медицинских
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организациях,

расположенных в

сельской

местности,

поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 50

тыс.человек.

1.6

Выполнены

мероприятия по

осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

Единиц

а

- - - - 1,0

000

Проведение

капитального

ремонта объектов

медицинских

организаций, на

базе которых

оказывается

первичная медико-

санитарная

помощь, уменьшит

количество

неэффективно

используемых

площадей, создаст

комфортные

условия

пребывания в

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

населения до 50 тыс.

человек в рамках

исполнения

обязательств по

контрактам

подлежавшим

исполнению в 2021

году

медицинских

организациях.  Для

мероприятий по

контрактам

(договорам)

подлежавшим

выполнению в

2021 году.

1.7

Выполнены

мероприятия по

приобретению и

монтажу

быстровозводимых

модульных

конструкций объектов

медицинских

организаций рамках

исполнения

обязательств по

контрактам

подлежавшим

исполнению в 2021

году 

Единиц

а

- - - - 1,0

000

Приобретение и

монтаж

быстровозводимых

модульных

конструкций

медицинских

организаций

расширили

возможности

оказания

медицинской

помощи. В

результате

приобретения

объектов

недвижимого

имущества

население может

получать

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

первичную

медико-

санитарную

помощь  с

приближением к

месту жительства,

месту обучения

или работы, исходя

из потребностей

всех групп

населения. Для

мероприятий по

контрактам

(договорам)

подлежавшим

выполнению в

2021 году.

1.8

Выполнены

мероприятия по

приобретению

оборудования  в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

а также в

Единиц

а

- - - - 1,0

000

Материально-

техническая база

медицинских

организаций,

оказывающих

первичную

медико-

санитарную

помощь взрослым

и детям, их

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах

с численностью

населения до 50 тыс.

человек в рамках

исполнения

обязательств по

контрактам

подлежавшим

исполнению в 2021

году

обособленных

структурных

подразделений, а

также

медицинских

организаций,

расположенных в

сельской

местности,

поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 50

тыс. человек

 приведена в

соответствие с

порядками

оказания

медицинской

помощи. Снижено

количество

оборудования для

оказания

медицинской

помощи со сроком

эксплуатации

более 10 лет в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинских

организациях,

оказывающих

первичную

медико-

санитарную

помощь, а также в

медицинских

организациях,

расположенных в

сельской

местности,

поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 50

тыс.человек. Для

мероприятий по

контрактам

(договорам)

подлежавшим

выполнению в

2021 году.

1.9

Выполнены

мероприятия по

приобретению

Единиц

а

- - - - 1,0

000

Медицинские

организации,

оказывающие

Приобре

тение

товаров,

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

автомобильного

транспорта в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

а также в

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах

с численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в

медицинские

организации,

медицинских

работников до места

жительства

пациентов, а также

для перевозки

биологических

материалов для

исследований,

первичную

медико-

санитарную

помощь, а также

медицинские

организации,

расположенные в

сельской

местности,

поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 50

тыс. человек

дооснащены/перео

снащены

автомобильным

транспортом для

доставки

пациентов в

медицинские

организации,

медицинских

работников до

места жительства

пациентов, а также

для перевозки

работ,

услуг
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

доставки

лекарственных

препаратов до

жителей отдаленных

районов в рамках

исполнения

обязательств по

контрактам

подлежавшим

исполнению в 2021

году

биологических

материалов для

исследований,

доставки

лекарственных

препаратов до

жителей

отдаленных

районов с целью

повышения

доступности

медицинской

помощи.

1.1

0

Строительство

теплотрассы до

земельного участка с

кадастровым номером

43:44:320116:190 к

Слободской

центральной

районной больнице

имени академика А.Н.

Бакулева.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 1,0

000

теплотрасса

горячего

водоснабжения

длиной 42,1 метра

до земельного

участка с

кадастровым

номером

43:44:320116:190 к

зданию строящейся

поликлиники.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

0,0000 2022

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ва

1.1

1

Приобретено

оборудование  в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

а также в

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах

с численностью

населения до 50 тыс.

человек

(софинансирование из

резервного фонда

Правительства

Российской

Федерации).

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 2,0

000

Материально-

техническая база

медицинских

организаций,

оказывающих

первичную

медико-

санитарную

помощь взрослым

и детям, их

обособленных

структурных

подразделений, а

также

медицинских

организаций,

расположенных в

сельской

местности,

поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 50

тыс. человек

 приведена в

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

соответствие с

порядками

оказания

медицинской

помощи. Снижено

количество

оборудования для

оказания

медицинской

помощи со сроком

эксплуатации

более 10 лет в

медицинских

организациях,

оказывающих

первичную

медико-

санитарную

помощь, а также в

медицинских

организациях,

расположенных в

сельской

местности,

поселках

городского типа и

малых городах с

численностью
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

населения до 50

тыс.человек.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи0

Приобретен автомобильный транспорт в

медицинские организации Кировской

области, оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки пациентов в

медицинские организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки лекарственных

препаратов до жителей отдаленных

районов

1.1

110 524,800,00 0,000,00 111 800,50 319 670,9097 345,60

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

110 524,800,00 0,000,00 111 800,50 319 670,9097 345,60

бюджет субъекта1.1.1.1.

110 524,800,00 0,000,00 111 800,50 319 670,9097 345,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Осуществлено новое строительство

(реконструкция) объектов медицинских

организаций

1.2

257 000,900,00 0,000,00 234 498,20 757 825,70266 326,60
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

257 000,900,00 0,000,00 234 498,20 757 825,70266 326,60

бюджет субъекта1.2.1.1.

257 000,900,00 0,000,00 234 498,20 757 825,70266 326,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретены и смонтированы

быстровозводимые модульные

конструкции объектов медицинских

организаций

1.3

117 570,200,00 0,000,00 161 230,40 578 724,10299 923,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

117 570,200,00 0,000,00 161 230,40 578 724,10299 923,50

бюджет субъекта1.3.1.1.

117 570,200,00 0,000,00 161 230,40 578 724,10299 923,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Осуществлен капитальный ремонт зданий

медицинских организаций и их

обособленных структурных

подразделений, расположенных в том

числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и

малых городах с численностью населения

до 50 тыс. человек

1.4

355 252,200,00 0,000,00 148 927,90 678 805,00174 624,90

Консолидированный бюджет субъекта1.4.1.

355 252,200,00 0,000,00 148 927,90 678 805,00174 624,90
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта1.4.1.1.

355 252,200,00 0,000,00 148 927,90 678 805,00174 624,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретено оборудование  в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь, а

также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек

1.5

270 527,400,00 0,000,00 418 961,60 919 321,30229 832,30

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

270 527,400,00 0,000,00 418 961,60 919 321,30229 832,30

бюджет субъекта1.5.1.1.

270 527,400,00 0,000,00 418 961,60 919 321,30229 832,30

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Выполнены мероприятия по

осуществлению капитального ремонта

зданий медицинских организаций и их

обособленных структурных

подразделений, расположенных в том

числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и

малых городах с численностью

1.6

16 118,100,00 0,000,00 0,00 16 118,100,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

населения до 50 тыс. человек в рамках

исполнения обязательств по контрактам

подлежавшим исполнению в 2021 году

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

16 118,100,00 0,000,00 0,00 16 118,100,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

16 118,100,00 0,000,00 0,00 16 118,100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Выполнены мероприятия по

приобретению и монтажу

быстровозводимых модульных

конструкций объектов медицинских

организаций рамках исполнения

обязательств по контрактам подлежавшим

исполнению в 2021 году 

1.7

50 128,000,00 0,000,00 0,00 50 128,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

50 128,000,00 0,000,00 0,00 50 128,000,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

50 128,000,00 0,000,00 0,00 50 128,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Выполнены мероприятия по

приобретению оборудования  в

медицинские организации, оказывающие

1.8

3 500,000,00 0,000,00 0,00 3 500,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

первичную медико-санитарную помощь, а

также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек в рамках исполнения

обязательств по контрактам подлежавшим

исполнению в 2021 году

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

3 500,000,00 0,000,00 0,00 3 500,000,00

бюджет субъекта1.8.1.1.

3 500,000,00 0,000,00 0,00 3 500,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Выполнены мероприятия по

приобретению автомобильного

транспорта в медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки пациентов в

медицинские организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки лекарственных

препаратов до жителей отдаленных

районов в рамках исполнения

1.9

12 519,000,00 0,000,00 0,00 12 519,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

обязательств по контрактам подлежавшим

исполнению в 2021 году

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.9.1.

12 519,000,00 0,000,00 0,00 12 519,000,00

бюджет субъекта1.9.1.1.

12 519,000,00 0,000,00 0,00 12 519,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Строительство теплотрассы до земельного

участка с кадастровым номером

43:44:320116:190 к Слободской

центральной районной больнице имени

академика А.Н. Бакулева

1.10

8 162,900,00 0,000,00 0,00 15 723,007 560,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.10.1.

8 162,900,00 0,000,00 0,00 15 723,007 560,10

бюджет субъекта1.10.1.1

.

8 162,900,00 0,000,00 0,00 15 723,007 560,10

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.10.1.1

.1.

8 162,900,00 0,000,00 0,00 15 723,007 560,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.10.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретено оборудование  в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь, а

также в медицинские организации,

1.11

11 944,300,00 0,000,00 0,00 11 944,300,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек (софинансирование из

резервного фонда Правительства

Российской Федерации)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.11.1.

11 944,300,00 0,000,00 0,00 11 944,300,00

бюджет субъекта1.11.1.1

.

11 944,300,00 0,000,00 0,00 11 944,300,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.11.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.11.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 1 213 247,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 075 613,00 1 075 418,60 3 364 279,40

0,00 1 213 247,800,00 0,00 1 075 613,00 1 075 418,60 3 364 279,40

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1. Приобретен автомобильный транспорт в

медицинские организации Кировской

области, оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки пациентов в

медицинские организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки лекарственных

препаратов до жителей отдаленных

районов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

111 800,50

0,000,000,000,000,00

1.2. Осуществлено новое строительство

(реконструкция) объектов медицинских

организаций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

234 498,20

0,000,000,000,000,00

1.3. Приобретены и смонтированы

быстровозводимые модульные

конструкции объектов медицинских

организаций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

161 230,40

0,000,000,000,000,00

1.4. Осуществлен капитальный ремонт

зданий медицинских организаций и их

обособленных структурных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

148 927,90

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

подразделений, расположенных в том

числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и

малых городах с численностью

населения до 50 тыс. человек

1.5. Приобретено оборудование  в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь,

а также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

418 961,60

0,000,000,000,000,00

1.6. Выполнены мероприятия по

осуществлению капитального ремонта

зданий медицинских организаций и их

обособленных структурных

подразделений, расположенных в том

числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и

малых городах с численностью

населения до 50 тыс. человек в рамках

исполнения обязательств по контрактам

подлежавшим исполнению в 2021 году

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.7. Выполнены мероприятия по

приобретению и монтажу

быстровозводимых модульных

конструкций объектов медицинских

организаций рамках исполнения

обязательств по контрактам

подлежавшим исполнению в 2021 году 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1.8. Выполнены мероприятия по

приобретению оборудования  в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь,

а также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек в рамках исполнения

обязательств по контрактам

подлежавшим исполнению в 2021 году

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.9. Выполнены мероприятия по

приобретению автомобильного

транспорта в медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки пациентов в

медицинские организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки лекарственных

препаратов до жителей отдаленных

районов в рамках исполнения

обязательств по контрактам

подлежавшим исполнению в 2021 году

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.10. Строительство теплотрассы до

земельного участка с кадастровым

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

номером 43:44:320116:190 к Слободской

центральной районной больнице имени

академика А.Н. Бакулева

1.11. Приобретено оборудование  в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь,

а также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек (софинансирование из

резервного фонда Правительства

Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 075 418,60

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Модернизация первичного звена

здравоохранения

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1

Результат "Приобретен

автомобильный транспорт в

медицинские организации

Кировской области,

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а

также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов"

Медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек

дооснащены/переоснащены

автомобильным

транспортом для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места

жительства пациентов, а

также для перевозки

биологических материалов

для исследований, доставки

лекарственных препаратов

Видякина Е.Э.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

до жителей отдаленных

районов с целью

повышения доступности

медицинской помощи.

1.1.1

Контрольная точка "С

Министерством здравоохранения

Российской Федерации

заключено соглашение о

предоставлении бюджету

Кировской области

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении региону

межбюджетного трансферта

-

Зонова Т.Е.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.2

Контрольная точка "Отчет

Кировской области о плановом

количестве единиц

приобретаемого автотранспорта,

которым оснащаются

медицинские организации",

значение: 0.0000

Отчет по форме

приложения № 6 "Сведения

о плановом количестве

единиц приобретаемого

автомобильного

транспорта, которым

оснащаются медицинские

организации в период

действия Соглашения" к

соглашению о

предоставлении о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий

-

Минчаков Д.С.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.3

Контрольная точка "Отчет

Кировской области о плановом

количестве единиц

приобретаемого автотранспорта,

которым оснащаются

медицинские организации",

значение: 0.0000

Отчет по форме

приложения № 8 «Отчет о

количестве единиц

приобретаемого

автомобильного

транспорта, которым

оснащаются медицинские

организации в период

действия Соглашения» к

соглашению о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий

-

Минчаков Д.С.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платёжные документы

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение о

предоставлении региону

-

Зонова Т.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

межбюджетного трансфертаиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.1.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет о реализации

Соглашения о

предоставлении региону

межбюджетного трансферта

-

Зонова Т.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг о реализации

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)"

Отчет РПМПЗЗ Сведения

об оснащении

автомобильным

транспортом

-

Черняев А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

автоматизиро

ванная

система

медицинской

статистики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график

-

Минчаков Д.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.1.12

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Минчаков Д.С.

30.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.1.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

-

Минчаков Д.С.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платёжные документы

-

Минчаков Д.С.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.1.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении региону

межбюджетного трансферта

-

Зонова Т.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

Отчет о реализации

Соглашения о

-

Зонова Т.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

предоставлении региону

межбюджетного трансферта

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.1.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет РПМПЗЗ Сведения

об оснащении

автомобильным

транспортом

-

Минчаков Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу "

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Зонова Т.Е.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.19

Контрольная точка "Отчет о

количестве единиц

приобретаемого автомобильного

транспорта, которым оснащаются

медицинские организации"

Отчет о количестве единиц

приобретаемого

автомобильного

транспорта, которым

оснащаются медицинские

организации

-

Зонова Т.Е.

10.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка "Отчет о

количестве единиц

приобретаемого автомобильного

транспорта, которым оснащаются

медицинские организации"

Отчет о количестве единиц

приобретаемого

автомобильного

транспорта, которым

оснащаются медицинские

организации

-

Зонова Т.Е.

10.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.21

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятия"

Отчет О промежуточном

мониторинге реализации

мероприятия

-

Зонова Т.Е.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка "Отчет о

количестве единиц

приобретаемого автомобильного

транспорта, которым оснащаются

медицинские организации"

Отчет о количестве единиц

приобретаемого

автомобильного

транспорта, которым

оснащаются медицинские

организации

-

Зонова Т.Е.

10.10.2024

08 11 --

1.1.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Зонова Т.Е.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Осуществлено новое

строительство (реконструкция)

объектов медицинских

организаций"

Строительство и

реконструкция объектов

медицинских организаций

расширили возможности

оказания медицинской

помощи. В результате

нового строительства

Видякина Е.Э.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(реконструкции) население

может получать первичную

медико-санитарную

помощь с приближением к

месту жительства, месту

обучения или работы,

исходя из потребностей

всех групп населения. В

2023 году реализовано

строительство трёх

объектов:1. поликлиника на

200 посещений в смену в г.

Нолинск Кировской

области Кировское

областное государственное

бюджетное учреждение

здравоохранения

"Нолинская центральная

районная больница"

2. детская поликлиника на

250 посещений в смену по

адресу: Кировская область,

г. Слободской, ул. Грина

Кировское областное

государственное бюджетное

учреждение

здравоохранения

"Слободская центральная

районная больница имени

академика А.Н. Бакулева".

3. поликлиника на 200

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

посещений в смену в пгт

Кильмезь Кировской

области Кировское

областное государственное

бюджетное учреждение

здравоохранения

"Кильмезская центральная

районная больница"

1.2.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Зонова Т.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Зонова Т.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

план-график закупок

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.2.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платёжные документы

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Заключен

контракт на разработку проектно-

сметной документации объекта

капитального строительства"

Прочий тип документа

Контракт на разработку

проектно-сметной

документации

-

Минчаков Д.С.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Разработана

и утверждена проектно-сметная

документация на объект

Акт акт об утверждении

проектно-сметной

документации

-

Минчаков Д.С.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

капитального строительства" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительное заключение

государственной

экспертизы

-

Минчаков Д.С.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Зонова Т.Е.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.11

Контрольная точка "Заключены

контракты на проведение работ

по строительству объекта

капитального строительства"

Прочий тип документа

Контракта на проведение

работ по строительству

(реконструкции, в том

числе с элементами

реставрации, техническому

перевооружению) объекта

капитального строительства

-

Минчаков Д.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС Закупки-

1.2.12

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Конъюнктурный обзор по

строительству объекта

-

Минчаков Д.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Минчаков Д.С.

20.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Акт Акт о соответствии

параметров построенного

объекта капитального

строительства проектной

документации, в том числе

требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям оснащенности

объекта капитального

строительства приборами

учета используемых

энергетических ресурсов

-

Минчаков Д.С.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.15

Контрольная точка "Приняты

меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие

места", значение: 0.0000, Единица

Отчет об эффективности

трудоустройства по

результатам анализа ФРМР

и отчетов медицинских

организаций Кировской

области

-

Малых И.А.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Зонова Т.Е.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.17

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Конъюнктурный обзор по

строительству объекта

-

Минчаков Д.С.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.18

Контрольная точка "Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Контракт

-

Видякина Е.Э.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка "Техническая

готовность объектов"

Отчет о проценте

технической готовности

объектов

-

Зонова Т.Е.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 --

1.2.20

Контрольная точка "Техническая

готовность объектов"

Отчет о проценте

технической готовности

объектов

-

Зонова Т.Е.

30.09.2024

12 11 --

1.2.21

Контрольная точка "Приняты

меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие

места", значение: 0.0000

Отчет о принятых мерах по

трудоустройству

работников на вакантные

рабочие места

-

Малых И.А.

15.12.2024

13 15 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.22

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Получено положительное

заключение

государственной

экспертизы по поликлинике

в пгт Свеча

-

Видякина Е.Э.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.23

Контрольная точка "Разработана

проектная документация"

Отчет Проведены

инженерные изыскания для

разработки проектной

документации

-

Видякина Е.Э.

27.12.2024

13 11 --

1.3

Результат "Приобретены и

смонтированы

быстровозводимые модульные

конструкции объектов

медицинских организаций "

Приобретение и монтаж

быстровозводимых

модульных конструкций

медицинских организаций

расширили возможности

оказания медицинской

помощи. В результате

приобретения объектов

недвижимого имущества

население может получать

первичную медико-

санитарную  помощь  с

приближением к месту

жительства, месту обучения

или работы, исходя из

Видякина Е.Э.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

потребностей всех групп

населения.

1.3.1

Контрольная точка "С

Министерством здравоохранения

Российской Федерации

заключено соглашение о

предоставлении бюджету

Кировской области

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении бюджету

Кировской области

межбюджетных

трансфертов

-

Зонова Т.Е.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.2

Контрольная точка "Приняты

меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие

места", значение: 0.0000

Отчет о принятых мерах по

трудоустройству

работников на вакантные

рабочие места

-

Дуркина Е.Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

план-график закупок

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--



55

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платёжные документы

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении региону

межбюджетного трансферта

-

Зонова Т.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении бюджету

Кировской области

межбюджетных

трансфертов

-

Зонова Т.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

план-график закупок

-

Минчаков Д.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.3.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Минчаков Д.С.

30.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.3.11

Контрольная точка "Приняты

меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие

Отчет о принятых мерах по

трудоустройству

работников на вакантные

-

Дуркина Е.Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Государствен

ная

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

места", значение: 0.0000 рабочие местарезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.3.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

-

Минчаков Д.С.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.3.13

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платёжные документы

-

Минчаков Д.С.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении региону

межбюджетного трансферта

-

Зонова Т.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Зонова Т.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.16

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

-

Зонова Т.Е.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

количестве поставленных

модульных конструкциях"

Исходящее письмо в

Минздрав России

-

Зонова Т.Е.

10.04.2024

08 10 --

1.3.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

количестве поставленных

модульных конструкциях"

Исходящее письмо в

Минздрав России

-

Зонова Т.Е.

10.06.2024

09 11 --

1.3.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

количестве поставленных

модульных конструкциях"

Исходящее письмо в

Минздрав России

-

Зонова Т.Е.

10.09.2024

10 05 --

1.3.20

Контрольная точка "Приняты

меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие

места", значение: 0.0000

Отчет о принятых мерах по

трудоустройству

работников на вакантные

рабочие места

-

Дуркина Е.Н.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует "Электронны

й бюджет"

1.3.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Зонова Т.Е.

27.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Осуществлен

капитальный ремонт зданий

медицинских организаций и их

обособленных структурных

подразделений, расположенных в

том числе в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек"

Проведение капитального

ремонта объектов

медицинских организаций,

на базе которых

оказывается первичная

медико-санитарная помощь,

уменьшит количество

неэффективно

используемых площадей,

создаст комфортные

условия пребывания в

медицинских организациях.

Видякина Е.Э.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Определён

перечень медицинских

организаций для проведения

Постановление

Правительства Кировской

области

-

Минчаков Д.С.

30.01.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Государствен

ная

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

капитального ремонта зданий",

значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.4.2

Контрольная точка "С

Министерством здравоохранения

Российской Федерации

заключено соглашение о

предоставлении бюджету

Кировской области

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении региону

межбюджетного трансферта

-

Зонова Т.Е.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

план-график закупок

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платёжные документы

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении региону

межбюджетного трансферта

-

Зонова Т.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Зонова Т.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.9

Контрольная точка "О начале

проведения конкурсных

процедур по объектам

капитального ремонта зданий

медицинских организаций"

Отчет о начале проведения

конкурсных процедур по

объектам капитального

ремонта зданий

медицинских организаций

-

Минчаков Д.С.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.10

Контрольная точка "Заключены

контракты на осуществление

капитального ремонта зданий

медицинских организаций"

Отчет о заключении

контрактов на

осуществление

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций

-

Минчаков Д.С.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.11

Контрольная точка "Выполнены

50% объема работ по

капитальному ремонту зданий

медицинских организаций"

Отчет о выполнении 50%

объема работ по

капитальному ремонту

зданий медицинских

организаций

-

Минчаков Д.С.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--



66

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.12

Контрольная точка "Выполнено

70% объема работ по

капитальному ремонту зданий

медицинских организаций"

Отчет о выполнении 70%

объема работ по

капитальному ремонту

зданий медицинских

организаций

-

Минчаков Д.С.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.13

Контрольная точка "Выполнено

90% объема работ по

капитальному ремонту зданий

медицинских организаций"

Отчет Отчет о выполнении

90% объема работ по

капитальному ремонту

зданий медицинских

организаций

-

Минчаков Д.С.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.14

Контрольная точка "Подписаны

акты выполненных работ по

капитальному ремонту объектов

медицинских организаций"

Отчет о подписании актов

выполненных работ по

капитальному ремонту

объектов медицинских

-

Минчаков Д.С.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организацийатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.15

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

ПЛан-график

-

Видякина Е.Э.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

Единой

информацион

ной системы

в сфере

закупок

-

1.4.16

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Видякина Е.Э.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

Единой

информацион

ной системы

в сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.17

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приёма-передачи

-

Видякина Е.Э.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

Единой

информацион

ной системы

в сфере

закупок

-

1.4.18

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платёжные документы

-

Видякина Е.Э.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

Единой

информацион

ной системы

в сфере

закупок

-

1.4.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении региону

межбюджетного трансферта

-

Зонова Т.Е.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

06 Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.4.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Зонова Т.Е.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.21

Контрольная точка "Отчет о

количестве объектов, на которых

выполнен капитальный ремонт"

Исходящее письмо в

Минздрав России

-

Зонова Т.Е.

10.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.4.22

Контрольная точка "Отчет о

количестве объектов, на которых

Исходящее письмо в

Минздрав России

-

Зонова Т.Е.

10.04.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнен капитальный ремонт" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.23

Контрольная точка "Отчет о

количестве объектов, на которых

выполнен капитальный ремонт"

Исходящее письмо в

Минздрав России

-

Зонова Т.Е.

10.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.24

Контрольная точка "Отчет о

количестве объектов, на которых

выполнен капитальный ремонт"

Исходящее письмо в

Минздрав России

-

Зонова Т.Е.

10.09.2024

10 07 --

1.4.25

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Зонова Т.Е.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.26

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Видякина Е.Э.

27.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Приобретено

оборудование в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек "

Материально-техническая

база медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь

взрослым и детям, их

обособленных структурных

подразделений, а также

медицинских организаций,

расположенных в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

Видякина Е.Э.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

человек   приведена в

соответствие с порядками

оказания медицинской

помощи. Снижено

количество оборудования

для оказания медицинской

помощи со сроком

эксплуатации более 10 лет в

медицинских организациях,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинских организациях,

расположенных в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50

тыс.человек.

1.5.1

Контрольная точка "С

Министерством здравоохранения

Российской Федерации

заключено соглашение о

предоставлении бюджету

Кировской области

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Кировской

области

-

Зонова Т.Е.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

й бюджет»

1.5.2

Контрольная точка "Отчет

Минздрава Кировской области о

плановом количестве единиц

медицинского оборудования,

которым оснащаются

медицинские организации",

значение: 0.0000

Отчет по форме

приложения № 5 "Сведения

о плановом количестве

единиц приобретаемого

оборудования, которым

оснащаются медицинские

организации в период

действия Соглашения" к

соглашению о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий

-

Минчаков Д.С.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.3

Контрольная точка "Отчет

Минздрава Кировской области о

ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидии на

дооснащение и переоснащение

оборудованием медицинских

организаций первичного звена

здравоохранения для оказания

медицинской помощи ",

значение: 0.0000

Отчет по форме

приложения № 7 «Отчет о

количестве единиц

приобретаемого

медицинского

оборудования, которым

оснащаются медицинские

организации в период

действия Соглашения» к

соглашению о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий

-

Минчаков Д.С.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

план-график закупок

-

Черняев А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Черняев А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

-

Черняев А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платёжные документы

-

Черняев А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении региону

межбюджетного трансферта

-

Черняев А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет о реализации

соглашений о

предоставлении субсидии

Кировской области

-

Черняев А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

1.5.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг о реализации

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)"

Отчет РПМПЗЗ Сведения

об оснащении

оборудованием

-

Черняев А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Автоматизир

ованная

система

медицинской

статистики

-

1.5.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

план-график закупок

-

Минчаков Д.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.5.12

Контрольная точка "Сведения о Прочий тип документа

-

Минчаков Д.С.

30.07.2023

Взаимо Взаимо ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

реестр контрактовсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

-

Минчаков Д.С.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.5.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платёжные документы

-

Минчаков Д.С.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении региону

межбюджетного трансферта

-

Зонова Т.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет о реализации

соглашений о

предоставлении субсидии

Кировской области

-

Зонова Т.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

Отчет РПМПЗЗ Сведения

об оснащении

оборудованием

-

Минчаков Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

-

Зонова Т.Е.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.5.19

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет РПМПЗЗ Сведения

об оснащении

оборудованием

-

Зонова Т.Е.

20.02.2024

08 09 --

1.5.20

Контрольная точка " Отчет о

плановом количестве единиц

медицинского оборудования,

которым оснащаются

медицинские организации,

Отчет о плановом

количестве единиц

медицинского

оборудования, которым

оснащаются медицинские

-

Зонова Т.Е.

10.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а

также в медицинские

организации , расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек"

организацииконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.21

Контрольная точка " Отчет о

плановом количестве единиц

медицинского оборудования,

которым оснащаются

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а

также в медицинские

организации , расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек"

Отчет о плановом

количестве единиц

медицинского

оборудования, которым

оснащаются медицинские

организации.

-

Зонова Т.Е.

10.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.22

Контрольная точка " Отчет о

плановом количестве единиц

медицинского оборудования,

которым оснащаются

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а

также в медицинские

организации , расположенные в

Отчет о плановом

количестве единиц

медицинского

оборудования

-

Зонова Т.Е.

10.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек"

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.23

Контрольная точка " Отчет о

плановом количестве единиц

медицинского оборудования,

которым оснащаются

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а

также в медицинские

организации , расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек"

Отчет о плановом

количестве единиц

медицинского

оборудования

-

Зонова Т.Е.

10.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6

Результат "Выполнены

мероприятия по осуществлению

капитального ремонта зданий

медицинских организаций и их

обособленных структурных

подразделений, расположенных в

том числе в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек в рамках

исполнения обязательств по

Проведение капитального

ремонта объектов

медицинских организаций,

на базе которых

оказывается первичная

медико-санитарная помощь,

уменьшит количество

неэффективно

используемых площадей,

создаст комфортные

условия пребывания в

медицинских организациях.

Видякина Е.Э.

31.12.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрактам подлежавшим

исполнению в 2021 году "

  Для мероприятий по

контрактам (договорам)

подлежавшим выполнению

в 2021 году.

1.6.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Акт приёма-передачи

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платёжные документы

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Зонова Т.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет об использовании

межбюджетного трансферта

-

Зонова Т.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Элетронный

бюджет"

-

1.7

Результат "Выполнены

мероприятия по приобретению и

монтажу быстровозводимых

модульных конструкций

объектов медицинских

организаций рамках исполнения

обязательств по контрактам

подлежавшим исполнению в 2021

году "

Приобретение и монтаж

быстровозводимых

модульных конструкций

медицинских организаций

расширили возможности

оказания медицинской

помощи. В результате

приобретения объектов

недвижимого имущества

население может получать

первичную медико-

санитарную  помощь  с

приближением к месту

жительства, месту обучения

или работы, исходя из

потребностей всех групп

населения. Для

мероприятий по контрактам

(договорам) подлежавшим

Видякина Е.Э.

31.12.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнению в 2021 году.

1.7.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приёма-передачи

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платёжные документы

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Зонова Т.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

Отчет о предоставлении

субсидии юридическому

-

Зонова Т.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--



87

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

(физическому) лицуиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8

Результат "Выполнены

мероприятия по приобретению

оборудования в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек в рамках

исполнения обязательств по

контрактам подлежавшим

исполнению в 2021 году "

Материально-техническая

база медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь

взрослым и детям, их

обособленных структурных

подразделений, а также

медицинских организаций,

расположенных в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек   приведена в

соответствие с порядками

оказания медицинской

помощи. Снижено

количество оборудования

для оказания медицинской

помощи со сроком

Видякина Е.Э.

31.12.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эксплуатации более 10 лет в

медицинских организациях,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинских организациях,

расположенных в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50

тыс.человек. Для

мероприятий по контрактам

(договорам) подлежавшим

выполнению в 2021 году.

1.8.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

план-график закупок

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приёма-передачи

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платёжные документы

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Зонова Т.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Зонова Т.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9

Результат "Выполнены

мероприятия по приобретению

автомобильного транспорта в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а

также в медицинские

организации, расположенные в

Медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

Видякина Е.Э.

31.12.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов в

рамках исполнения обязательств

по контрактам подлежавшим

исполнению в 2021 году "

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек

дооснащены/переоснащены

автомобильным

транспортом для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места

жительства пациентов, а

также для перевозки

биологических материалов

для исследований, доставки

лекарственных препаратов

до жителей отдаленных

районов с целью

повышения доступности

медицинской помощи.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.9.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа план

закупок

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.2

Контрольная точка "Сведения о Прочий тип документаМинчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

реестр контрактов

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платёжные документы

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.9.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Зонова Т.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Зонова Т.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10

Результат "Строительство

теплотрассы до земельного

участка с кадастровым номером

43:44:320116:190 к Слободской

центральной районной больнице

теплотрасса горячего

водоснабжения длиной 42,1

метра до земельного участка

с кадастровым номером

43:44:320116:190 к зданию

Желвакова

И.В.

10.08.2022 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

имени академика А.Н. Бакулева" строящейся поликлиники.контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.1

Контрольная точка "С

муниципальным образованием

заключено соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Желвакова

И.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.2

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Акт приема-передачи

-

Желвакова

И.В.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.3

Контрольная точка "Получены Прочий тип документа

-

Желвакова

30.11.2022

Взаимо 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Заключение

государственной

экспертизы проектно-

сметной документации

И.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.4

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство, выданное

уполномоченным органом

-

Желвакова

И.В.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.10.5

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт о завершении работ

-

Желвакова

И.В.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.10.6

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа -

-

Желвакова

И.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.10.7

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Прочий тип документа -

-

Желвакова

И.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.8

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Прочий тип документа -

-

Желвакова

И.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.9

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, 100%"

Прочий тип документа -

-

Желвакова

И.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

0

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа -

-

Желвакова

И.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

Контрольная точка "Объект Акт о вводе вэксплуатацию

-

Желвакова

30.12.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

И.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.1

2

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа -

-

Желвакова

И.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Желвакова

И.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.10.1

4

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительное заключение

государственной

экспертизы

-

Желвакова

И.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕДИНЫЙ

ГОСУДАРСТ

ВЕННЫЙ

РЕЕСТР

ЗАКЛЮЧЕН

ИЙ

-

1.10.1

5

Контрольная точка "С

муниципальным образованием

заключено соглашение о

предоставлении бюджету

муниципального образования

межбюджетных трансфертов"

Соглашение -

-

Желвакова

И.В.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Реестр

соглашений

-

1.10.1

6

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт приёма-передачи

выполненных работ

-

Желвакова

И.В.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.1

7

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Акт приёмки строительства

объекта приёмочной

комиссии

-

Желвакова

И.В.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

8

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт о сдаче в эксплуатацию

-

Желвакова

И.В.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

Контрольная точка  

-

Желвакова

31.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

9

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

И.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11

Результат "Приобретено

оборудование в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек (софинансирование

из резервного фонда

Правительства Российской

Федерации)"

Материально-техническая

база медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь

взрослым и детям, их

обособленных структурных

подразделений, а также

медицинских организаций,

расположенных в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек   приведена в

соответствие с порядками

оказания медицинской

помощи. Снижено

количество оборудования

для оказания медицинской

Видякина Е.Э.

31.12.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

помощи со сроком

эксплуатации более 10 лет в

медицинских организациях,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинских организациях,

расположенных в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50

тыс.человек.

1.11.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Минчаков Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Модернизация первичного звена

здравоохранения

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения

с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

Строительство теплотрассы до земельного участка с кадастровым номером 43:44:320116:190 к Слободской центральной районной больнице имени академика

А.Н. Бакулева

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2022

- - - - 1,00 - - -1,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2022

- - - --- 1,00- -

город Слободской Единица 0

2022

- - - 1,00 - - - --



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Видякина Е. Э. министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 1

2 Администратор регионального

проекта

Видякина Е. Э. министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 1

Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации Кировской области, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в

медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.

человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Видякина Е. Э. министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 1

Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Видякина Е. Э. министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 1

5 Участник регионального

проекта

Грозных К. А. И.о. главного врача - 1

6 Участник регионального

проекта

Калинин А. В. Главный врач - 1

7 Участник регионального

проекта

Ившин К. В. Главный врач - 1

Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Видякина Е. Э. министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 1

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек



9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Видякина Е. Э. министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 1

Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Видякина Е. Э. министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 1

Выполнены мероприятия по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений,

расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.

человек в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Видякина Е. Э. министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 1

Выполнены мероприятия по приобретению и монтажу быстровозводимых модульных конструкций объектов медицинских организаций рамках

исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Видякина Е. Э. министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 1

Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в

медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.

человек в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Видякина Е. Э. министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 1

Выполнены мероприятия по приобретению автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения

до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов в рамках исполнения обязательств по

контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году

14 Ответственный за достижение

результата регионального

Видякина Е. Э. министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 1



проекта

Строительство теплотрассы до земельного участка с кадастровым номером 43:44:320116:190 к Слободской центральной районной больнице имени

академика А.Н. Бакулева

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Желвакова И. В. Глава города Слободского - 1

16 Участник регионального

проекта

Зонова Т. Е. заместитель министра Видякина Е. Э. 5

17 Участник регионального

проекта

Желвакова И. В. Глава города Слободского - 1

Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из

резервного фонда Правительства Российской Федерации)

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Видякина Е. Э. министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 1


