
П А С П О Р Т

регионального проекта

Поддержка семьи (Кировская область)

1. Основные положения

Поддержка семьи (Кировская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Поддержка семьи

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта Увеличение числа семей с детьми3.

Куратор регионального проекта Курдюмов Д.А. Первый заместитель Председателя Правительства области4.

Шулятьева О.Ю.Руководитель регионального проекта Министр социального развития Кировской области5.

Елпашева Е.В.Администратор регионального проекта Начальник отдела управления проектами и программами6.

Целевые группы регионального проекта

Студенты,

Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми,

Молодые люди 18-35,

Отцы или матери детей до 3-х лет,

Все население 18+,

Семьи с 1 и более детьми,

Семьи с проблемами зачатия,

Женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Кировской области "Развитие

образования"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

2

Государственная программа

Государственная программа Кировской области "Социальная

поддержка и социальное обслуживание граждан"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка

1.1. Суммарный коэффициент

рождаемости

1,4320 2024 -ЕдиницаНП,ГП,

Указ 309

Шулятьева О.Ю.

Министр

социального

развития

Кировской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

СОЦИАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

1,61001,4760 1,4890 1,5190 1,5480 1,5790 Нет

1.2. удельный вес семей с

детьми, получивших меры

социальной поддержки, в

общей численности семей

с детьми, обратившихся в

учреждения социальной

защиты населения

Кировской области и

имеющих право на

соответствующие меры

социальной поддержки

100,0000 2023 -ПроцентРП Шулятьева О.Ю.

Министр

социального

развития

Кировской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

СОЦИАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 Нет

2 ОЗР: К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта

детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью

2.1. Доля зданий дошкольных

образовательных

организаций, в которых

проведен капитальный

0,3900 2024 -ПроцентРП Ситников К.Е.

Заместитель

министра

МИНИСТЕРСТВ

-0,7800 1,9600 3,5200 - - Да
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№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

ремонт, от общего

количества зданий

дошкольных

образовательных

организаций

О

ОБРАЗОВАНИЯ

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка

1.1. Суммарный коэффициент рождаемости

0,0000 0,0000 1,3400 1,3400 1,3400 1,3400

Единица 1,4760

1,43001,42001,41001,39001,3800

1.2. удельный вес семей с детьми,

получивших меры социальной

поддержки, в общей численности семей

с детьми, обратившихся в учреждения

социальной защиты населения

Кировской области и имеющих право на

соответствующие меры социальной

поддержки

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

Процент 100,0000

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

2 К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта

детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью

2.1. Доля зданий дошкольных

образовательных организаций, в которых

проведен капитальный ремонт, от

общего количества зданий дошкольных

образовательных организаций

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3900

Процент 0,7800

0,78000,59000,39000,39000,3900
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка

Семьи с детьми

обеспечены адресной

поддержкой при

рождении ребенка

Единица

- 1,0000 -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

- -- -

-

1.1

В Кировской области продолжится выстраивание целостной системы поддержки семей с детьми. В регионе продолжат действовать меры направленные на увеличение

рождаемости, улучшение жилищных условий, повышение дохода семей.

Предоставлена

ежемесячная

социальная выплата в

связи с рождением и

воспитанием первого

ребенка до

достижения им

возраста одного года

Тысяча

семей

- 4,7000 4,3800

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

2,1000 2024

- -4,3800 -

-

1.2

Осуществлено назначение и предоставление (при условии выделения финансирования) ежемесячной социальной выплаты в связи с рождением и воспитанием первого

ребенка до достижения им возраста одного года

Размещен в местах

присутствия целевой

аудитории, в

информационно

коммуникационной

сети Интернет и в

средствах массовой

информации

тематический

Единица

- 1,0000 1,0000

НетПроведени

е

информац

ионно-

коммуник

ационной

кампании

0,0000 2024

- -1,0000 -

-

1.3
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

материал,

направленный на

сохранение семейных

ценностей, поддержку

материнства и детства

в Кировской области

Размещены тематические сюжеты о мерах финансовой поддержки, освещено проведение мероприятий, направленных на укрепление семейных ценностей,

обеспечено тиражирование и размещение информационных материалов

2

К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта

детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью

Осуществлен

капитальный ремонт

и оснащение зданий

дошкольных

образовательных

организаций.

Нарастающий итог

Единица

- 2,0000 8,0000

ДаБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

- -16,000

0

-

-

2.1

Реализация результата позволит обеспечить развитие пространства дошкольных образовательных организаций  и даст возможность детям получать качественное

дошкольное образование в условиях, отвечающих современным требованиям.

Обеспечен

нормативный уровень

антитеррористическо

й защищенности в

объектах

Единица

- 2,0000 -

ДаОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

- -- -

-

2.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

капитального ремонта

 В дошкольных образовательных организациях, в которых проведен капитальный ремонт, выполнены требования постановления Правительства Российской Федерации

от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих

объектов (территорий)». Муниципальным образованиям предоставлена субсидия для обеспечения антитеррористической защищенности объектов.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка0

Предоставлена ежемесячная

социальная выплата в связи с

рождением и воспитанием

первого ребенка до достижения

им возраста одного года

1.1

367 878,60703 204,70 367 878,600,00 0,00 1 438 961,900,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

367 878,60703 204,70 367 878,600,00 0,00 1 438 961,900,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1

.1.

367 878,60703 204,70 367 878,600,00 0,00 1 438 961,900,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.1.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Размещен в местах присутствия

целевой аудитории, в

информационно

коммуникационной сети

Интернет и в средствах массовой

информации тематический

материал, направленный на

сохранение семейных ценностей,

поддержку материнства и детства

в Кировской области

1.2

406,40654,90 406,400,00 0,00 1 467,700,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

406,40654,90 406,400,00 0,00 1 467,700,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.2.1

.1.

406,40654,90 406,400,00 0,00 1 467,700,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.2.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

2 К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта

детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью0

Осуществлен капитальный

ремонт и оснащение зданий

дошкольных образовательных

организаций

2.1

308 901,20110 400,70 302 969,500,00 0,00 722 271,400,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

2.1.1

.

308 901,20110 400,70 302 969,500,00 0,00 722 271,400,00 0,00

    бюджет субъекта, из них2.1.1

.1.

305 810,40109 296,10 299 938,000,00 0,00 715 044,500,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

2.1.1

.1.1.

305 810,40109 296,10 299 938,000,00 0,00 715 044,500,00 0,00

            местным бюджетам2.1.1

.1.1.

3.

305 810,40109 296,10 299 938,000,00 0,00 715 044,500,00 0,00

    свод бюджетов2.1.1

308 901,20110 400,70 302 969,500,00 0,00 722 271,400,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальных образований, из

них

.2.

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них2.1.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Обеспечен нормативный уровень

антитеррористической

защищенности в объектах

капитального ремонта

2.2

0,002 998,40 0,000,00 0,00 2 998,400,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

2.2.1

.

0,002 998,40 0,000,00 0,00 2 998,400,00 0,00

    бюджет субъекта, из них2.2.1

.1.

0,002 968,40 0,000,00 0,00 2 968,400,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

2.2.1

.1.1.

0,002 968,40 0,000,00 0,00 2 968,400,00 0,00

            местным бюджетам2.2.1

.1.1.

3.

0,002 968,40 0,000,00 0,00 2 968,400,00 0,00

    свод бюджетов

Муниципальных образований, из

них

2.2.1

.2.

0,002 998,40 0,000,00 0,00 2 998,400,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.2.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

внебюджетные источники,из них2.2.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 817 258,70 671 254,50 677 186,20

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 2 165 699,40

0,00 677 186,20817 258,70 671 254,50 0,00 0,00 2 165 699,40

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка

1.1. Мероприятие (результат)

"Предоставлена ежемесячная социальная

выплата в связи с рождением и

воспитанием первого ребенка до

достижения им возраста одного года"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372 500,0

0

703 204,70

410 500,0

0

400 500,0

0

390 500,0

0

388 500,0

0

378 500,0

0

1.2. Мероприятие (результат) "Размещен в

местах присутствия целевой аудитории,

в информационно коммуникационной

сети Интернет и в средствах массовой

информации тематический материал,

направленный на сохранение семейных

ценностей, поддержку материнства и

детства в Кировской области"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00

654,90

520,00520,00520,00520,00520,00

2. К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта

детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью

2.1. Мероприятие (результат) "Осуществлен

капитальный ремонт и оснащение

зданий дошкольных образовательных

организаций"

0,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00 19 000,00

109 296,10

108 000,0

0

19 000,0019 000,0019 000,0019 000,00

2.2. Мероприятие (результат) "Обеспечен

нормативный уровень

антитеррористической защищенности в

объектах капитального ремонта"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 968,40

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00 392 020,0

0

816 124,10

519 020,0

0

420 020,0

0

410 020,0

0

408 020,0

0

398 020,0

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Поддержка семьи

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка

1.1.

Мероприятие (результат) "Семьи

с детьми обеспечены адресной

поддержкой при рождении

ребенка"

В Кировской области

продолжится

выстраивание целостной

системы поддержки

семей с детьми. В

регионе продолжат

действовать меры

направленные на

увеличение

рождаемости, улучшение

жилищных условий,

повышение дохода

семей.

Северюхина Н.В.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

региональных мерах

поддержки семьям при

рождении детей

-

Северюхина Н.В.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Услуга Отчет Отчет о

-

Северюхина Н.В.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" региональных мерах

поддержки семьям при

рождении детей

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

региональных мерах

поддержки семьям при

рождении детей

-

Северюхина Н.В.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

региональных мерах

поддержки семьям при

рождении детей

-

Северюхина Н.В.

29.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Услуга

оказаны (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

региональных мерах

поддержки семьям при

рождении детей

-

Северюхина Н.В.

31.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

региональных мерах

поддержки семьям при

рождении детей

-

Северюхина Н.В.

29.12.2025

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Предоставлена

ежемесячная социальная выплата

в связи с рождением и

воспитанием первого ребенка до

достижения им возраста одного

года"

Осуществлено

назначение и

предоставление (при

условии выделения

финансирования)

ежемесячной социальной

выплаты в связи с

рождением и

воспитанием первого

ребенка до достижения

им возраста одного года

Северюхина Н.В.

01.06.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Об

утверждении Порядка и

условий предоставления

ежемесячной социальной

выплаты в связи с

рождением и

воспитанием первого

ребенка до достижения

-

Северюхина Н.В.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О количестве

выплат предоставленных

женщинам в связи с

рождением и

воспитанием первого

ребенка до достижения

им возраста одного года

-

Северюхина Н.В.

31.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



16

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О количестве

выплат предоставленных

женщинам в связи с

рождением и

воспитанием первого

ребенка до достижения

им возраста одного года

-

Каткова М.Н.

29.08.2025

04 06

1.2.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О количестве

выплат предоставленных

женщинам в связи с

рождением и

воспитанием первого

ребенка до достижения

им возраста одного года

-

Каткова М.Н.

29.09.2025

05 07

1.2.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О количестве

выплат предоставленных

женщинам в связи с

рождением и

воспитанием первого

ребенка до достижения

им возраста одного года

-

Каткова М.Н.

31.10.2025

06 03

1.2.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О количестве

выплат предоставленных

женщинам в связи с

рождением и

воспитанием первого

ребенка до достижения

им возраста одного года

-

Каткова М.Н.

31.12.2025

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Об

утверждении Порядка и

условий предоставления

ежемесячной социальной

выплаты в связи с

рождением и

воспитанием первого

ребенка до достижения

-

Северюхина Н.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О количестве

выплат предоставленных

женщинам в связи с

рождением и

воспитанием первого

ребенка до достижения

им возраста одного года

-

Северюхина Н.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление Об

утверждении Порядка и

условий предоставления

ежемесячной социальной

выплаты в связи с

рождением и

воспитанием первого

ребенка до достижения

-

Северюхина Н.В.

30.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О количестве

выплат предоставленных

женщинам в связи с

рождением и

воспитанием первого

-

Северюхина Н.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

ребенка до достижения

им возраста одного года

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Размещен в местах

присутствия целевой аудитории,

в информационно

коммуникационной сети

Интернет и в средствах массовой

информации тематический

материал, направленный на

сохранение семейных ценностей,

поддержку материнства и детства

в Кировской области"

Размещены тематические

сюжеты о мерах

финансовой поддержки,

освещено проведение

мероприятий,

направленных на

укрепление семейных

ценностей,

обеспечено тиражирован

ие и размещение

информационных

материалов

Елпашева Е.В.

01.06.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Информация о

включении в план

закупок

-

Елпашева Е.В.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О количестве

тиражированных

информационных

материалов, проведении

мероприятий,

направленных на

популяризацию

семейных ценностей

-

Елпашева Е.В.

30.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.3.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет О заключенных

государственных

контрактах, включенных

в реестр контрактов

-

Елпашева Е.В.

30.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О количестве

тиражированных

информационных

материалов, проведении

мероприятий,

направленных на

популяризацию

семейных ценностей

-

Елпашева Е.В.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет О

распространении и

размещении

информационных

материалов

-

Елпашева Е.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О количестве

тиражированных

информационных

материалов, проведении

мероприятий,

направленных на

популяризацию

семейных ценностей

-

Елпашева Е.В.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет О

распространении и

размещении

информационных

материалов

-

Елпашева Е.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О количестве

тиражированных

информационных

материалов, проведении

мероприятий,

направленных на

популяризацию

семейных ценностей

-

Елпашева Е.В.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет О

распространении и

размещении

информационных

материалов

-

Елпашева Е.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О количестве

тиражированных

информационных

материалов, проведении

мероприятий,

направленных на

популяризацию

семейных ценностей

-

Елпашева Е.В.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.

К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта

детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью

2.1.

Мероприятие

(результат) "Осуществлен

капитальный ремонт и оснащение

зданий дошкольных

образовательных организаций"

Реализация результата

позволит обеспечить

развитие пространства

дошкольных

образовательных

организаций  и даст

возможность детям

получать качественное

дошкольное образование

в условиях, отвечающих

современным

требованиям.

Ситников К.Е.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии на проведение

капитального ремонта

дошкольных

образовательных

организаций и на

приобретение

оборудования

-

Родыгина Е.Л.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.2.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Мониторинг

контрактации и

кассового освоения

-

Родыгина Е.Л.

30.06.2025

12 14
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.3.

Контрольная точка"Проведен

конкурс по выбору исполнителя

работ"

Прочий тип документа

Сведения о заключенных

контрактах на

проведение

капитального ремонта

дошкольных

образовательных

организаций и на

приобретение

оборудования

-

Родыгина Е.Л.

29.09.2025

09 11

2.1.4.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Реестр приемки

выполненных работ по

капитальному ремонту,

поставленного

оборудования

-

Родыгина Е.Л.

22.12.2025

14 10

2.1.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Сведения о

произведенной оплате

выполненных работ по

капитальному ремонту

дошкольных

образовательных

организаций и на

приобретения

оборудования

-

Родыгина Е.Л.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

проведении

-

Родыгина Е.Л.

29.12.2025

10 Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

капитального ремонта и

оснащении зданий

дошкольных

образовательных

организаций

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.7.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии на проведение

капитального ремонта

дошкольных

образовательных

организаций и на

приобретение

оборудования

-

Родыгина Е.Л.

27.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.8.

Контрольная точка"Проведен

конкурс по выбору исполнителя

работ"

Прочий тип документа

Заключены контракты на

проведение

капитального ремонта

дошкольных

образовательных

организаций и на

приобретение

оборудования

-

Родыгина Е.Л.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.9.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

Проведен

промежуточный

мониторинг кассового

освоения, контрактации

-

Родыгина Е.Л.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

и планаточками отсутствует

2.1.10.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Товарные накладные,

акты приемки работ

проведения

капитального ремонта

дошкольных

образовательных

организаций и на

приобретение

оборудования

-

Родыгина Е.Л.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Произведена оплата

выполненных работ по

капитальному ремонту

дошкольных

образовательных

организаций и на

приобретение

оборудования

-

Родыгина Е.Л.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

проведении

капитального ремонта и

оснащении зданий

дошкольных

образовательных

организаций

-

Родыгина Е.Л.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.13.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии на проведение

капитального ремонта

дошкольных

образовательных

организаций и на

приобретение

оборудования

-

Родыгина Е.Л.

26.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.14.

Контрольная точка"Подготовлена

конкурсная документация на

выполнение работ"

Прочий тип документа

Заключены контракты на

проведение

капитального ремонта

дошкольных

образовательных

организаций и на

приобретение

оборудования

-

Родыгина Е.Л.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.15.

Контрольная точка"Представлен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

Проведен

промежуточный

мониторинг кассового

освоения, контрактации

и плана

-

Родыгина Е.Л.

30.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.16.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Товарные накладные,

акты приемки работ

проведения

-

Родыгина Е.Л.

30.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

капитального ремонта

дошкольных

образовательных

организаций и на

приобретение

оборудования

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.1.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Сведения об оплате

выполненных работ по

капитальному ремонту

дошкольных

образовательных

организаций и на

приобретение

оборудования

-

Родыгина Е.Л.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о

проведении

капитального ремонта и

оснащении зданий

дошкольных

образовательных

организаций

-

Родыгина Е.Л.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.

Мероприятие

(результат) "Обеспечен

нормативный уровень

антитеррористической

защищенности в объектах

капитального ремонта"

 В дошкольных

образовательных

организациях, в которых

проведен капитальный

ремонт, выполнены

требования

Ситников К.Е.

01.10.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

постановления

Правительства

Российской Федерации

от 2 августа 2019 г. №

1006 «Об утверждении

требований к

антитеррористической

защищенности объектов

(территорий)

Министерства

просвещения Российской

Федерации и объектов

(территорий),

относящихся к сфере

деятельности

Министерства

просвещения Российской

Федерации, и формы

паспорта безопасности

этих объектов

(территорий)».

Муниципальным

образованиям предоставл

ена субсидия для

обеспечения

антитеррористической

защищенности объектов.

2.2.1.

Контрольная точка"С

муниципальными образованиями

Соглашение Соглашения

между министерством

-

Ситников К.Е.

31.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заключены соглашения о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из областного

бюджета бюджетам

муниципальных образований"

образования Кировской

области и

муниципальными

образованиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.2.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Мониторинг

контрактации и

кассового освоения

-

Родыгина Е.Л.

28.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.3.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Контракты, реестр

контрактов на

приобретение

инженерно-технических

средств для обеспечения

антитеррористической

защищенности объектов

(территорий).

-

Родыгина Е.Л.

19.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет приемки

инженерно-технических

средств для обеспечения

антитеррористической

защищенности объектов

(территорий).

-

Родыгина Е.Л.

26.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.5.

Контрольная Отчет Отчет о кассовом

-

Ситников К.Е.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с



29

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точка"Предоставлена отчетность,

предусмотренная соглашениями о

предоставлении межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета (бюджета субъекта

Российской Федерации)

бюджетам субъектов Российской

Федерации (бюджетам

муниципальных образований)."

исполнении.мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.2.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет об

обеспечении

нормативного уровня

антитеррористической

защищенности в

объектах капитального

ремонта

-

Родыгина Е.Л.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

08
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Поддержка семьи

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

Доля зданий дошкольных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества зданий дошкольных

образовательных организаций

1.

0,0000 0,190020240,00 0,0000 0,00000,1900Тужинский муниципальный район 0,00000,1900

Процент1.1.

0,0000 0,200020240,00 0,0000 0,00000,2000Кирово-Чепецкий муниципальный

район

0,00000,2000

Процент1.2.

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00000,1800Афанасьевский 0,00000,0000

Процент1.3.

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00000,2000Верхнекамский 0,00000,0000

Процент1.4.

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00000,2000Верхошижемский муниципальный

район

0,00000,0000

Процент1.5.

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00000,2000город Киров 0,00000,0000

Процент1.6.

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00000,2000Зуевский муниципальный район 0,00000,2000

Процент1.7.

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00000,2000Котельничский муниципальный

район

0,00000,2000

Процент1.8.

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00000,2000Мурашинский 0,00000,2000

Процент1.9.

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00000,2000Омутнинский муниципальный

район

0,00000,0000

Процент1.10.
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00000,1900Оричевский муниципальный

район

0,00000,1900

Процент1.11.

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00000,1900Пижанский 0,00000,0000

Процент1.12.

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00000,1900Фаленский 0,00000,1900

Процент1.13.

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00000,5900Яранский муниципальный район 0,00000,2000

Процент1.14.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Поддержка семьи

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта

детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью

1.

Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций"1.1.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2024

8,00 16,00 -- 2,00 --1.1.1.

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2024

- 2,00 --16,00 -8,001.1.2.

Афанасьевский Единица 0

2024

- - -- - -1,001.1.3.

Верхнекамский Единица 0

2024

- - -- - -1,001.1.4.

Верхошижемский муниципальный

район

Единица 0

2024

- - -- - -1,001.1.5.

город Киров Единица 0

2024

- - -- - -1,001.1.6.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Зуевский муниципальный район Единица 0

2024

1,00 - -- - -1,001.1.7.

Кирово-Чепецкий муниципальный

район

Единица 0

2024

1,00 - -- 1,00 -1,001.1.8.

Котельничский муниципальный

район

Единица 0

2024

1,00 - -- - -1,001.1.9.

Мурашинский Единица 0

2024

1,00 - -- - -1,001.1.10.

Омутнинский муниципальный

район

Единица 0

2024

- - -- - -1,001.1.11.

Оричевский муниципальный район Единица 0

2024

1,00 - -- - -1,001.1.12.

Пижанский Единица 0

2024

- - -- - -1,001.1.13.

Тужинский муниципальный район Единица 0

2024

1,00 - -- 1,00 -1,001.1.14.

Фаленский Единица 0

2024

1,00 - -- - -1,001.1.15.

Яранский муниципальный район Единица 0

2024

1,00 - -- - -3,001.1.16.

Мероприятие (результат) "Обеспечен нормативный уровень антитеррористической защищенности в объектах капитального ремонта"1.2.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2024

- - -- 2,00 --1.2.1.

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2024

- 2,00 --- --1.2.2.

Кирово-Чепецкий муниципальный

район

Единица 0

2024

- - -- 1,00 --1.2.3.

Тужинский муниципальный район Единица 0

2024

- - -- 1,00 --1.2.4.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Поддержка семьи

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля зданий дошкольных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества зданий дошкольных образовательных организаций",

Влияние на достижение (процентов)

"Суммарный коэффициент рождаемости",

Влияние на достижение (процентов)

"удельный вес семей с детьми, получивших меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми, обратившихся в учреждения социальной защиты населения Кировской области и имеющих право на

соответствующие меры социальной поддержки",

Влияние на достижение (процентов)

1

Обеспечен

нормативный уровень

антитеррористической

защищенности в

объектах капитального

ремонта

5,00 0,00 0,00 5,00

2

Размещен в местах

присутствия целевой

аудитории, в

информационно

коммуникационной сети

Интернет и в средствах

массовой информации

тематический материал,

направленный на

сохранение семейных

ценностей, поддержку

материнства и детства в

Кировской области

0,00 33,00 0,00 33,00

3

Предоставлена

ежемесячная

социальная выплата в

связи с рождением и

воспитанием первого

ребенка до достижения

им возраста одного года

0,00 33,00 50,00 83,00

4

Семьи с детьми

обеспечены адресной

поддержкой при

рождении ребенка

0,00 34,00 50,00 84,00

5

Осуществлен

капитальный ремонт и

оснащение зданий

дошкольных

образовательных

организаций

95,00 0,00 0,00 95,00
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№

п/п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля зданий дошкольных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества зданий дошкольных образовательных организаций",

Влияние на достижение (процентов)

"Суммарный коэффициент рождаемости",

Влияние на достижение (процентов)

"удельный вес семей с детьми, получивших меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми, обратившихся в учреждения социальной защиты населения Кировской области и имеющих право на

соответствующие меры социальной поддержки",

Влияние на достижение (процентов)

ИТОГО обеспеченность

показателей

регионального проекта,

%

100,00 100,00 100,00 300,00


