
П А С П О Р Т

регионального проекта

Развитие жилищного строительства и обеспечение граждан жильем в Кировской области

1. Основные положения

Развитие жилищного строительства и обеспечение граждан жильем в Кировской областиНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Жилье

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Жердев А.А. заместитель Председателя Правительства Кировской области

Саитгараева М.А.Руководитель регионального проекта заместитель министра строительства Кировской области

Коснырев И.В.Администратор регионального проекта заместитель начальника планирования и реализации программ

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Обеспечение

граждан доступным жильем"

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Обеспечение

граждан доступным жильем"

Государственная программа Кировской области "Обеспечение

граждан доступным жильем"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1.

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в

год

0,5500 2018

0,0000 0,5040 0,4300 0,5040 0,4840 0,5600 0,5960

Миллион

квадратны

х метров

ФП -

--

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1.

Ввод жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

0,0000 2018

0,0000 0,1520 0,0120 0,0480 0,0744 0,1644 0,1128

Миллион

квадратны

х метров

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1. Объем жилищного строительства, млн. кв. м в

год

0,030

0

0,070

0

0,090

0

0,110

0

0,150

0

0,200

0

Миллион

квадратных

метров

0,5960

0,480

0

0,440

0

0,400

0

0,330

0

0,270

0

ФП

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1. Ввод жилья в рамках мероприятия по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,006

7

Миллион

квадратных

метров

0,1128

0,043

0

0,016

0

0,016

0

0,006

7

0,006

7

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Обеспечен ввод

жилья в Кировской

области

Милли

он

квадрат

ных

метров

- 0,5

040

0,4

300

0,5

040

0,4

840

В Кировской

области введены в

эксплуатацию

многоквартирные

жилые дома и

индивидуальные

жилые дома в

объеме,

установленном

соглашением

между Минстроем

России и

Кировской

областью о

реализации

регионального

проекта

«Развитие жилищн

ого строительства

и обеспечение

граждан жильем в

Кировской

области»

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2018

- -0,5

600

0,5

960

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1

Реализованы проекты

по развитию

территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственную

программу Кировской

области по развитию

жилищного

строительства

Единиц

а

- 3,0

000

1,0

000

2,0

000

2,0

000

Созданы стимулы

для застройщиков

для реализации

масштабных

проектов

комплексного

развития

территории,

обеспеченные

инфраструктурным

и объектами,

средства на

которые

предусмотрены в

рамках реализации

мероприятия по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства г.

Кирова

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2018

- -3,0

000

5,0

000

-

2.2

Строительство

объекта "Сеть

самотечной ливневой

Единиц

а

- - - - 1,0

000

В связи с

выявленными

нарушениями в

Утвержд

ение

документ

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

канализации от

жилого района

Урванцево с

очистными

сооружениями в

районе улицы

Ульяновской"

2021 году в 2022

году проводится

корректировка

проектной

документации

объекта "Сеть

самотечной

ливневой

канализации от

жилого района

Урванцево с

очистными

сооружениями в

районе улицы

Ульяновской" (818

метров).

Техническая

готовность объекта

на 31.12.2022 - 40%

.

а
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом

обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья0

Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в границах

населенных пунктов, предусматривающих

строительство жилья, которые включены в

государственную программу Кировской

области по развитию жилищного

строительства

1.1

13 864,4097 196,50 345 187,59635 437,79 427 925,60 1 960 940,88441 329,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

13 864,4097 196,50 345 187,59635 437,79 427 925,60 1 960 940,88441 329,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

13 863,0097 099,35 344 954,30634 802,79 427 497,50 1 958 995,74440 778,80

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

13 863,0097 099,35 344 954,30634 802,79 427 497,50 1 958 995,74440 778,80

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

13 863,0097 099,35 344 954,30634 802,79 427 497,50 1 958 995,74440 778,80

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

13 864,4097 196,50 345 187,59635 437,79 427 925,60 1 960 940,88441 329,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечено введение в эксплуатацию сети

самотечной ливневой канализации от

жилого района "Урванцево" с

1.2

0,000,00 126 809,500,00 0,00 126 809,500,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

очистными сооружениями в районе улицы

"Ульяновской"

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 126 809,500,00 0,00 126 809,500,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 120 468,900,00 0,00 120 468,900,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

0,000,00 120 468,900,00 0,00 120 468,900,00

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

0,000,00 120 468,900,00 0,00 120 468,900,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

0,000,00 126 809,500,00 0,00 126 809,500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

635 437,79 97 196,50 471 997,09 13 864,40

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

441 329,00 427 925,60 2 087 750,38

635 437,79 13 864,4097 196,50 471 997,09 441 329,00 427 925,60 2 087 750,38

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1. Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственную программу Кировской

области по развитию жилищного

строительства

0,00 0,00 0,00 100 000,0

0

100 000,0

0

100 000,0

0

427 497,50

300 000,0

0

225 440,0

0

163 440,0

0

161 220,0

0

141 000,0

0

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 100 000,0

0

100 000,0

0

100 000,0

0

427 497,50

300 000,0

0

225 440,0

0

163 440,0

0

161 220,0

0

141 000,0

0
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7. Дополнительная информация

Министерство строительства Кировской области, муниципальное образование «Город Киров»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Жилье

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Результат "Обеспечен ввод жилья

в Кировской области"

В Кировской области

введены в эксплуатацию

многоквартирные жилые

дома и индивидуальные

жилые дома в объеме,

установленном

соглашением между

Минстроем России и

Кировской областью о

реализации регионального

проекта

«Развитие жилищного

строительства и

обеспечение граждан

жильем в Кировской

области»

Саитгараева

М.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да

1.1.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа ", значение: 0.0000

Отчет отчет о вводе жилья

-

Ворожцов В.Н.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Мониторинг

жилищного строительства"

Отчет Справка о вводе

жилья в Кировской области

-

Коснырев И.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.1.3

Контрольная точка "Мониторинг

жилищного строительства"

Отчет Справка о вводе

жилья в Кировской области

-

Коснырев И.В.

30.06.2022

02 05 --

1.1.4

Контрольная точка "Мониторинг

жилищного строительства на

территории Кировской области"

Отчет Справка о вводе

жилья в Кировской области

-

Коснырев И.В.

30.09.2022

03 04 --

1.1.5

Контрольная точка "Мониторинг

жилищного строительства",

значение: 0.0000

Отчет Справка о вводе

жилья на территории

Кировской области

-

Коснырев И.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000, Единица

Отчет Отчет в Минстрой

России "Оперативная

информация о вводе жилья"

-

Коснырев И.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.1.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000, Единица

Отчет Отчет в Минстрой

России "Оперативная

информация о вводе жилья"

-

Коснырев И.В.

30.06.2023

05 07 --

1.1.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000, Единица

Отчет Отчет в Минстрой

России "Оперативная

информация о вводе жилья"

-

Коснырев И.В.

30.09.2023

06 10 --

1.1.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000, Штука

Отчет Отчет в Минстрой

России "Оперативная

информация о вводе жилья"

-

Коснырев И.В.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000, Штука

Отчет Отчет в Минстрой

России "Оперативная

информация о вводе жилья"

-

Коснырев И.В.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000, Единица

Отчет Отчет в Минстрой

России "Оперативная

информация о вводе жилья"

-

Коснырев И.В.

29.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг жилищного

строительства", значение: 1.0000,

Прочий тип документа

представлены итоги

мониторинга

-

Коснырев И.В.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Штука результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг жилищного

строительства", значение: 1.0000,

Штука

Прочий тип документа

представлены итоги

мониторинга

-

Коснырев И.В.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.1.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг жилищного

строительства", значение: 1.0000,

Штука

Прочий тип документа

представлены итоги

мониторинга

-

Коснырев И.В.

30.09.2024

06 08 --

1.1.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг жилищного

строительства", значение: 1.0000,

Штука

Прочий тип документа

представлены итоги

мониторинга

-

Коснырев И.В.

31.10.2024

07 09 --

1.1.16

Контрольная точка "Обеспечен Прочий тип документа

-

Коснырев И.В.

29.11.2024

08 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг жилищного

строительства", значение: 1.0000,

Штука

представлены итоги

мониторинга

1.1.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг жилищного

строительства", значение: 1.0000,

Штука

Прочий тип документа

представлены итоги

мониторинга

-

Коснырев И.В.

27.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1

Результат "Реализованы проекты

по развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственную

программу Кировской области по

развитию жилищного

строительства"

Созданы стимулы для

застройщиков для

реализации масштабных

проектов комплексного

развития территории,

обеспеченные

инфраструктурными

объектами, средства на

которые предусмотрены в

рамках реализации

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

Саитгараева

М.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

строительства г. Кирова

2.1.1

Контрольная точка "Заключение

соглашения о предоставлении

субсидии с муниципальным

образованием "Город Киров""

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидий

-

Кислухина

И.А.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 --

2.1.2

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Решение Разрешение на

строительство объектов

-

Кислухина

И.А.

29.04.2021

20 17 --

2.1.3

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Справка Справки КС-2 и

КС-3

-

Коснырев И.В.

15.12.2021

16 18 --

2.1.4

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключение органа

госстройнадзора

-

Коснырев И.В.

20.12.2021

17 19 --

2.1.5

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Коснырев И.В.

25.12.2021

18 15 --

2.1.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

Отчет Предварительный

отчет администрации

-

Коснырев И.В.

30.12.2021

19 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

города Кирова о

расходовании средств

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии бюджету

муниципального образования

«Город Киров» на реализацию

мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного

строительства ", значение: 1.0000,

Штука

Соглашение Соглашение

между министерством

строительства, энергетики и

ЖКХ КО и администрацией

города Кирова

-

Коснырев И.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 --

2.1.8

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении из

муниципального бюджета города

Кирова субсидии юридическому

лицу на возмещение затрат ",

значение: 2.0000, Штука

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу на

реализацию мероприятий

по стимулированию

программ развития

жилищного строительства

-

Симаков В.Н.

30.06.2022

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.1.9

Контрольная точка "Жилые

объекты в мкр. Курочкино

подключены к центральным

сетям теплоснабжения,

водоснабжения и водоотведения",

значение: 1.0000, Штука

Акт Акт о подключении

-

Коснырев И.В.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 --

2.1.10

Контрольная точка "Жилые

объекты в мкр. Метро

подключены к сетям

теплоснабжения, водоснабжения

и водоотведения", значение:

1.0000, Штука

Акт Акт о подключении

-

Симаков В.Н.

30.11.2022

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.11

Контрольная точка "Жилые

объекты в ЖК "Знак"

подключены к сетям

теплоснабжения, водоснабжения

и водоотведения", значение:

1.0000, Штука

Акт Акт о подключении

-

Симаков В.Н.

30.11.2022

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.12

Контрольная точка "Объекты

недвижимого имущества введены

в эксплуатацию", значение:

3.0000, Штука

Прочий тип документа РНВ

-

Коснырев И.В.

30.12.2022

09 11 --

2.1.13

Контрольная точка "Заключен

контракт на строительство",

значение: 2.0000, Штука

Соглашение

Муниципальный контракт

-

Симаков В.Н.

31.03.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.14

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

субсидии ", значение: 3.0000,

Штука

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидий

-

Симаков В.Н.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

21 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.1.15

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

1.0000, Штука

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Симаков В.Н.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

2.1.16

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию) 1 объекта",

значение: 1.0000, Штука

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Симаков В.Н.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.17

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

40.0000, Процент

Справка Информация

администрации города

Кирова о готовности

объекта

-

Симаков В.Н.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.18

Контрольная точка "Объект

подключен к сетям инженерно-

технического обеспечения

(теплоснабжение, водоснабжение,

и канализация, электроснабжение

и пр.)", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Справка о подключении к

сетям

-

Симаков В.Н.

31.10.2023

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.19

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 1.0000,

Штука

Прочий тип документа

Заключение

госстройнадзора

-

Симаков В.Н.

15.12.2023

04 10 --

2.1.20

Контрольная точка "Объект

подключен к сетям инженерно-

технического обеспечения

(теплоснабжение, водоснабжение,

и канализация, электроснабжение

и пр.)", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Справка о подключении к

сетям

-

Симаков В.Н.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

18 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

2.1.21

Контрольная точка "Объект

подключен к сетям инженерно-

технического обеспечения

(теплоснабжение, водоснабжение,

и канализация, электроснабжение

и пр.)", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Справка о подключении к

сетям

-

Симаков В.Н.

29.12.2023

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.22

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 1.0000,

Штука

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Симаков В.Н.

31.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.23

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

50.0000, Процент

Справка Информация

администрации города

Кирова о готовности

-

Симаков В.Н.

31.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

объектарезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.24

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 1.0000,

Объект

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

-

Коснырев И.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

2.1.25

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 1.0000, Штука

Прочий тип документа

Выписка из закона о

бюджете

-

Коснырев И.В.

15.02.2024

12 14 --

2.1.26

Контрольная точка "Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен", значение: 4.0000,

Штука

Прочий тип документа

муниципальный контракт

-

Коснырев И.В.

12.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.27

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

4.0000, Штука

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Коснырев И.В.

15.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

2.1.28

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

20.0000, Процент

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка

министерства строительства

Кировской области

-

Коснырев И.В.

27.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.29

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

технологическом присоединении

жилых домов к центральным

сетям коммунальной

инфраструктуры", значение:

1.0000, Штука

Прочий тип документа

Информация министерства

строительства Кировской

области

-

Коснырев И.В.

25.12.2024

08 17 --

2.1.30

Контрольная точка "Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено", значение: 4.0000,

Штука

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

-

Коснырев И.В.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2

Результат "Строительство объекта

"Сеть самотечной ливневой

канализации от жилого района

Урванцево с очистными

сооружениями в районе улицы

Ульяновской""

В связи с выявленными

нарушениями в 2021 году в

2022 году проводится

корректировка проектной

документации объекта

"Сеть самотечной ливневой

канализации от жилого

района Урванцево с

очистными сооружениями в

районе улицы

Ульяновской" (818 метров).

Техническая готовность

Осипов Д.В.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

объекта на 31.12.2022 - 40%.

2.2.1

Контрольная точка "Разработана

проектная документация по

объекту "Сеть самотечной

ливневой канализации от жилого

района Урванцево с очистными

сооружениями в районе улицы

Ульяновской"", значение: 1.0000,

Штука

Прочий тип документа

Проектная документация

разработана

-

Симаков В.Н.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

2.2.2

Контрольная точка "Процент

готовности проектной

документации, %", значение:

100.0000, Процент

Справка Информационная

справка

-

Симаков В.Н.

31.07.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.3

Контрольная точка "Получено

положительное заключение

государственной экспертизы",

значение: 1.0000, Штука

Прочий тип документа

Получено положительное

заключение КОГАУ

"Управление

Госэкспертизы"

-

Симаков В.Н.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.4

Контрольная точка

"Положительное заключение

государственной экспертизы

размещено в ГИС Единый

государственный реестр

заключений", значение: 1.0000,

Штука

Прочий тип документа

Ссылка на ГИС Единый

государственный реестр

заключений

-

Симаков В.Н.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://egrz.ru/-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Жилье

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

- 0,000020180,00 0,0744 0,16440,0480город Киров 0,11280,0000 - -

Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год

- 0,000020180,00 0,0001 0,00010,0000Нагорский муниципальный район 0,00020,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0007 0,00090,0000Немский муниципальный район 0,00090,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0018 0,00210,0000Нолинский муниципальный район 0,00220,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0004 0,00050,0000Опаринский муниципальный район 0,00050,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0050 0,00580,0000Оричевский муниципальный район 0,00630,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0025 0,00290,0000Орловский муниципальный район 0,00310,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0017 0,00190,0000Пижанский муниципальный район 0,00210,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0007 0,00080,0000Подосиновский муниципальный

район

0,00090,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0004 0,00050,0000Санчурский 0,00050,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0004 0,00050,0000Свечинский 0,00050,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020180,00 0,0500 0,08500,0000Слободской муниципальный район 0,09000,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0060 0,00700,0000Советский муниципальный район 0,00740,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0005 0,00060,0000Сунский муниципальный район 0,00070,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0006 0,00070,0000Унинский муниципальный район 0,00080,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0033 0,00340,0000Уржумский муниципальный район 0,00370,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0035 0,00410,0000Омутнинский муниципальный район 0,00450,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0018 0,00210,0000Шабалинский муниципальный район 0,00220,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0066 0,00770,0000Юрьянский муниципальный район 0,00820,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0025 0,00300,0000Яранский муниципальный район 0,00310,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0030 0,00130,0000Мурашинский муниципальный район 0,00140,0000 - -

- 0,000020180,00 0,3176 0,33300,0000город Киров 0,35540,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0007 0,00090,0000Лузский муниципальный район 0,00090,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0027 0,00320,0000Куменский муниципальный район 0,00330,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0004 0,00050,0000Тужинский муниципальный район 0,00060,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0042 0,00480,0000Малмыжский муниципальный район 0,00510,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0005 0,00090,0000Арбажский 0,00050,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020180,00 0,0024 0,00260,0000Афанасьевский муниципальный

район

0,00430,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0020 0,00100,0000Белохолуницкий муниципальный

район

0,00250,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0001 0,00000,0000Богородский 0,00010,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0020 0,00100,0000Верхнекамский муниципальный

район

0,00240,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0017 0,00250,0000Верхошижемский муниципальный

район

0,00210,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0060 0,00750,0000Вятскополянский муниципальный

район

0,00760,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0065 0,00730,0000город Вятские Поляны 0,00800,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0018 0,00400,0000город Кирово-Чепецк 0,00230,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0029 0,00200,0000город Котельнич 0,00360,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0020 0,00300,0000город Слободской 0,00180,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0007 0,00080,0000Даровской муниципальный район 0,00090,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0019 0,00220,0000Зуевский муниципальный район 0,00240,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0006 0,00070,0000Кикнурский 0,00080,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0020 0,00230,0000Кильмезский муниципальный район 0,00250,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020180,00 0,0300 0,03520,0000Кирово-Чепецкий муниципальный

район

0,04500,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0025 0,00290,0000Котельничский муниципальный

район

0,00310,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0005 0,00060,0000Лебяжский муниципальный район 0,00060,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0008 0,00090,0000Фаленский 0,00100,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Жилье

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

Обеспечен ввод жилья в Кировской области

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- 0,50 0,43 0,50 0,56 0,60 - -0,48

Миллион

квадратны

х метров

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- 0,60 - --- -- -

Лузский

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - - 0,00 - --

Вятскополянский муниципальный

район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - - 0,01 - --

Богородский

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - - 0,00 - --

Санчурский Миллион 0

2018

- - - - - 0,00 - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

квадратны

х метров

город Киров

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - - 0,36 - --

город Вятские Поляны

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - - 0,01 - --

Кирово-Чепецкий муниципальный

район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - - 0,05 - --

Оричевский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - - 0,01 - --

Верхнекамский

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - - 0,00 - --

Фаленский

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - - 0,00 - --

Орловский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - - 0,00 - --

Советский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - - 0,01 - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Зуевский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - - 0,00 - --

Подосиновский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - - 0,00 - --

Кильмезский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - - 0,00 - --

Яранский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - - 0,00 - --

Омутнинский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - - 0,00 - --

Лебяжский

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - - 0,00 - --

Пижанский

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - - 0,00 - --

Тужинский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - - 0,00 - --

Немский

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - - 0,00 - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Шабалинский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - - 0,00 - --

Арбажский

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - - 0,00 - --

Уржумский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - - 0,00 - --

Нолинский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - - 0,00 - --

Верхошижемский муниципальный

район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - - 0,00 - --

Юрьянский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - - 0,01 - --

город Слободской

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - - 0,00 - --

Сунский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - - 0,00 - --

Нагорский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - - 0,00 - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Слободской муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - - 0,09 - --

Афанасьевский

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - - 0,00 - --

Даровской муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - - 0,00 - --

Унинский

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - - 0,00 - --

Мурашинский

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - - 0,00 - --

Куменский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - - 0,00 - --

Свечинский

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - - 0,00 - --

Малмыжский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - - 0,01 - --

Кикнурский

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - - 0,00 - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Котельничский муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - - 0,00 - --

город Кирово-Чепецк

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - - 0,00 - --

город Котельнич

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - - 0,00 - --

Опаринский

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - - 0,00 - --

Белохолуницкий муниципальный район

Миллион

квадратны

х метров

0

2018

- - - - - 0,00 - --

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые

включены в государственную программу Кировской области по развитию жилищного строительства

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2018

- 3,00 1,00 2,00 3,00 5,00 - -2,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- 5,00 - -3,002,00 2,003,00 1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Киров Единица 0

2018

- 3,00 1,00 2,00 3,00 5,00 - -2,00



Участники регионального проекта

0

40

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Саитгараева М. А. заместитель министра

строительства Кировской

области

Береснев Ю. Н. 10

2 Администратор регионального

проекта

Коснырев И. В. заместитель начальника

планирования и реализации

программ

Саитгараева М. А. 15

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Коснырев И. В. заместитель начальника

планирования и реализации

программ

Саитгараева М. А. 15

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые

включены в государственную программу Кировской области по развитию жилищного строительства

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Саитгараева М. А. заместитель министра

строительства Кировской

области

Береснев Ю. Н. 10

5 Участник регионального

проекта

Симаков В. Н. Глава администрации города

Кирова

- 1

6 Участник регионального

проекта

Коснырев И. В. заместитель начальника

планирования и реализации

программ

Саитгараева М. А. 15

Обеспечен ввод жилья в Кировской области

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Саитгараева М. А. заместитель министра

строительства Кировской

области

Береснев Ю. Н. 3

8 Участник регионального

проекта

Коснырев И. В. заместитель начальника

планирования и реализации

программ

Саитгараева М. А. 15



Строительство объекта "Сеть самотечной ливневой канализации от жилого района Урванцево с очистными сооружениями в районе улицы Ульяновской"

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Осипов Д. В. Глава администрации города

Кирова

- 1

10 Участник регионального

проекта

Симаков В. Н. Глава администрации города

Кирова

- 1


