
П А С П О Р Т

регионального проекта

Формирование комфортной городской среды (Кировская область)

1. Основные положения

Формирование комфортной городской среды (Кировская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Комфортная городская среда

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Повышена комфортность общественных пространств путем благоустройства территорий, в том числе с

учетом мнения граждан

3.

Куратор регионального проекта Сандалов М.А. Председатель Правительства Кировской области4.

Кондратов Д.А.Руководитель регионального проекта Заместитель министра5.

Кочурова Н.В.Администратор регионального проекта

Ведущий консультант отдела благоустройства территорий и

формирования современной городской среды

6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Кировской области "Развитие

жилищно-коммунального комплекса и повышение

энергетической эффективности"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)



2

2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1. Количество

реализованных проектов

победителей

Всероссийского конкурса

создания комфортной

городской среды, ед.

(нарастающим итогом с

2025 г.)

0,0000 2024 -ЕдиницаНП, Указ

309

Кондратов Д.А.

Заместитель

министра

МИНИСТЕРСТВ

О ЭНЕРГЕТИКИ

И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОГО

ХОЗЯЙСТВА

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

0,00002,0000 8,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Да

1.2. Количество

благоустроенных

общественных

территорий, ед.

(нарастающим итогом с

2025 г.)

0,0000 2024 -ЕдиницаНП,ГП,

Указ 309

Кондратов Д.А.

Заместитель

министра

МИНИСТЕРСТВ

О ЭНЕРГЕТИКИ

И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬН

ОГО

ХОЗЯЙСТВА

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

331,000061,0000 115,0000 169,0000 223,0000 277,0000 Да
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1. Количество реализованных проектов

победителей Всероссийского конкурса

создания комфортной городской среды,

ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)

2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

Единица 2,0000

2,00002,00002,00002,00002,0000

1.2. Количество благоустроенных

общественных территорий, ед.

(нарастающим итогом с 2025 г.)

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Единица 61,0000

61,000035,000030,000025,000020,0000
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях

(нарастающим итогом

с 2025 г.).

Нарастающий итог

Единица

- 2,0000 8,0000

ДаБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2023

- -- -

-

1.1

На территории победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды улучшены условия жизни граждан за счет создания

качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.

Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий

(набережные,

центральные

площади, парки и др.)

и иные мероприятия,

Единица

- 61,000

0

115,00

00

ДаБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2023

277,00

00

331,00

00

169,00

00

223,00

00

-

1.2



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной

городской среды.

Нарастающий итог

Ежегодно на территории муниципальных образований улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств,

формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.

Реализованы

мероприятия по

благоустройству за

счет финансовой

поддержки из

областного бюджета

(нарастающим итогом

с 2025 г.).

Нарастающий итог

Единица

- 79,000

0

158,00

00

ДаБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

62,0000 2025

- -- -

-

1.3

Реализованы мероприятия по устройству уличного освещения и (или) иные мероприятия, связанные с благоустройством территорий в населенных пунктах

муниципальных образований Кировской области
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году0

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

(нарастающим итогом с 2025 г.)

1.1

0,00648 646,41 0,000,00 0,00 648 646,410,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

0,00580 346,41 0,000,00 0,00 580 346,410,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1

.1.

0,00558 445,00 0,000,00 0,00 558 445,000,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.1.1

.1.1.

0,00558 445,00 0,000,00 0,00 558 445,000,00 0,00

            местным бюджетам1.1.1

.1.1.

3.

0,00558 445,00 0,000,00 0,00 558 445,000,00 0,00

    свод бюджетов

Муниципальных образований, из

них

1.1.1

.2.

0,00580 346,41 0,000,00 0,00 580 346,410,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из1.1.3

0,0068 300,00 0,000,00 0,00 68 300,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

них.

Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды

1.2

298 228,98332 279,59 310 546,480,00 0,00 941 055,050,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

298 228,98332 279,59 310 546,480,00 0,00 941 055,050,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.2.1

.1.

295 246,60328 956,70 307 440,900,00 0,00 931 644,200,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.2.1

.1.1.

295 246,60328 956,70 307 440,900,00 0,00 931 644,200,00 0,00

            местным бюджетам1.2.1

.1.1.

3.

295 246,60328 956,70 307 440,900,00 0,00 931 644,200,00 0,00

    свод бюджетов

Муниципальных образований, из

них

1.2.1

.2.

298 228,98332 279,59 310 546,480,00 0,00 941 055,050,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.2.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Реализованы мероприятия по

благоустройству за счет

финансовой поддержки из

областного бюджета

(нарастающим итогом с 2025 г.)

1.3

0,00175 693,70 175 963,600,00 0,00 351 657,300,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1

.

0,00175 693,70 175 963,600,00 0,00 351 657,300,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.3.1

.1.

0,00143 918,00 144 180,900,00 0,00 288 098,900,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.3.1

.1.1.

0,00143 918,00 144 180,900,00 0,00 288 098,900,00 0,00

            местным бюджетам1.3.1

.1.1.

3.

0,00143 918,00 144 180,900,00 0,00 288 098,900,00 0,00

    свод бюджетов

Муниципальных образований, из

них

1.3.1

.2.

0,00175 693,70 175 963,600,00 0,00 351 657,300,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них1.3.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 1 156 619,70 486 510,08 298 228,98

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 1 941 358,76

0,00 298 228,981 088 319,70 486 510,08 0,00 0,00 1 873 058,76

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 68 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 300,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1. Мероприятие (результат) "Реализованы

проекты победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях

(нарастающим итогом с 2025 г.)"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223 374,5

0

558 445,00

544 445,0

0

263 374,5

0

243 374,5

0

223 374,5

0

223 374,5

0

1.2. Мероприятие (результат) "Реализованы

мероприятия по благоустройству

общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и

иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 101,00

328 956,70

319 956,7

0

227 272,7

0

151 515,1

0

85 000,0076 000,00

1.3. Мероприятие (результат) "Реализованы

мероприятия по благоустройству за счет

финансовой поддержки из областного

бюджета (нарастающим итогом с 2025 г.)

"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

143 918,00

60 000,0050 000,0040 000,0030 000,0028 000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243 475,5

0

1 031 319,70

924 401,7

0

540 647,2

0

434 889,6

0

338 374,5

0

327 374,5

0
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7. Дополнительная информация

 Исполнители: министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; органы местного самоуправления муниципальных

образований Кировской области; КОГБУ институт «Кировкоммунпроект»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Комфортная городская среда

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.1.

Мероприятие

(результат) "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях

(нарастающим итогом с 2025 г.)"

На территории

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды улучшены условия

жизни граждан за счет

создания качественных и

современных

общественных

пространств,

формирования новых

возможностей для

отдыха, занятия спортом,

самореализации людей.

Кондратов Д.А.

01.01.2025 31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Прочий тип документа

Реестр соглашений о

предоставлении

субсидий на создание

-

Кочурова Н.В.

15.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

работы)" комфортной городской

среды в малых городах и

исторических

поселениях -

победителях

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Справочная

информация о

заключении

муниципальных

контрактов на

выполнение работ по

благоустройству

территорий

-

Мошкин В.А.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта "

Отчет Отчеты о

реализации конкурсных

проектов за 6 месяцев

-

Кочурова Н.В.

30.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта "

Отчет Отчеты о

реализации конкурсных

проектов за 9 месяцев

-

Кочурова Н.В.

30.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Входящее письмо

Письма муниципальных

образований о

выполнении работ в

рамках конкурсных

проектов

-

Мошкин В.А.

20.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Справка Справочная

информация об оплате

поставленных товаров,

выполненных работ

оказанных услуг по

муниципальным

контрактам (договорам)

-

Мошкин В.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Реализованы

мероприятия по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды"

Ежегодно на территории

муниципальных

образований улучшены

условия жизни граждан

за счет создания

качественных и

современных

общественных

пространств,

формирования новых

возможностей для

отдыха, занятия спортом,

самореализации людей.

Кондратов Д.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



15

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 54.0000,

Единица

Прочий тип документа

Реестр соглашений о

предоставлении

субсидий на реализацию

программ формирования

современной городской

среды

-

Кочурова Н.В.

15.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материальн-

отехническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Справочная

информация о

заключении

муниципальных

контрактов на

выполнение работ по

благоустройству

территорий

-

Мошкин В.А.

12.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Справка Справочная

информация о ходе

выполнения работ по

благоустройству

территорий по итогам 6

месяцев

-

Кочурова Н.В.

30.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Справка Справочная

информация о ходе

выполнения работ по

благоустройству

территорий по итогам 9

месяцев

-

Кочурова Н.В.

30.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Справочная

информация о

выполнении работ по

благоустройству

территорий,

запланированных к

благоустройству в

текущем году.

-

Мошкин В.А.

15.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Справка Справочная

информация об оплате

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальным

контрактам (договорам)

-

Мошкин В.А.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Реестр соглашений о

предоставлении

субсидий на реализацию

программ формирования

современной городской

среды

-

Кочурова Н.В.

15.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Справочная

информация о

заключении

муниципальных

контрактов на

-

Мошкин В.А.

12.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



17

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.9.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Справка Справочная

информация о

заключении

муниципальных

контрактов на

выполнение работ по

благоустройству

территорий

-

Кочурова Н.В.

30.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Справка Справочная

информация о ходе

выполнения работ по

благоустройству

территорий по итогам 6

месяцев

-

Кочурова Н.В.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Справочная

информация о

выполнении работ по

благоустройству

территорий,

запланированных к

благоустройству в

текущем году

-

Мошкин В.А.

15.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Справка Справочная

информация об оплате

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальным

-

Мошкин В.А.

29.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрактам (договорам)

1.2.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Реестр соглашений о

предоставлении

субсидий на реализацию

программ формирования

современной городской

среды

-

Кочурова Н.В.

15.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материальн-

отехническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Справочная

информация о

заключении

муниципальных

контрактов на

выполнение работ по

благоустройству

территорий

-

Мошкин В.А.

12.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Справка Справочная

информация о ходе

выполнения работ по

благоустройству

территорий по итогам 6

месяцев

-

Кочурова Н.В.

30.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Справка Справочная

информация о ходе

выполнения работ по

благоустройству

территорий по итогам 9

-

Кочурова Н.В.

30.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

месяцевточками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Справочная

информация о

выполнении работ по

благоустройству

территорий,

запланированных к

благоустройству в

текущем году

-

Мошкин В.А.

15.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Справка Справочная

информация об оплате

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальным

контрактам (договорам)

-

Мошкин В.А.

29.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Реестр соглашений о

предоставлении

субсидий на реализацию

программ формирования

современной городской

среды

-

Кочурова Н.В.

15.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Справка Справочная

информация о

заключении

муниципальных

-

Мошкин В.А.

12.05.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечение" контрактов на

выполнение работ по

благоустройству

территорий

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Справка Справочная

информация о ходе

выполнения работ по

благоустройству

территорий по итогам 6

месяцев

-

Кочурова Н.В.

30.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Справка Справочная

информация о ходе

выполнения работ по

благоустройству

территорий по итогам 9

месяцев

-

Кочурова Н.В.

30.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Справочная

информация о

выполнении работ по

благоустройству

территорий,

запланированных к

благоустройству в

текущем году

-

Мошкин В.А.

15.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Справка Справочная

информация об оплате

поставленных товаров,

-

Мошкин В.А.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальным

контрактам (договорам)

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Реестр соглашений о

предоставлении

субсидий на реализацию

программ формирования

современной городской

среды

-

Кочурова Н.В.

15.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Справочная

информация о

заключении

муниципальных

контрактов на

выполнение работ по

благоустройству

территорий

-

Мошкин В.А.

12.05.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Справка Справочная

информация о ходе

выполнения работ по

благоустройству

территорий по итогам 6

месяцев

-

Кочурова Н.В.

30.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

Справка Справочная

информация о ходе

-

Кочурова Н.В.

30.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соответствующего проекта" выполнения работ по

благоустройству

территорий по итогам 9

месяцев

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Справочная

информация о

выполнении работ по

благоустройству

территорий,

запланированных к

благоустройству в

текущем году

-

Мошкин В.А.

15.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.30.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Справка Справочная

информация об оплате

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальным

контрактам (договорам

-

Мошкин В.А.

29.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Реестр соглашений о

предоставлении

субсидий на реализацию

программ формирования

современной городской

среды

-

Кочурова Н.В.

15.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная точка"Для оказания Справка Справочная

-

Мошкин В.А.

12.05.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

информация о

заключении

муниципальных

контрактов на

выполнение работ по

благоустройству

территорий

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.33.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Справка Справочная

информация о ходе

выполнения работ по

благоустройству

территорий по итогам 6

месяцев

-

Кочурова Н.В.

30.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.34.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Справка Справочная

информация о ходе

выполнения работ по

благоустройству

территорий по итогам 9

месяцев

-

Кочурова Н.В.

30.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.35.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Справочная

информация о

выполнении работ по

благоустройству

территорий,

запланированных к

благоустройству в

текущем году

-

Мошкин В.А.

15.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.36.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Справка Справочная

информация об оплате

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальным

контрактам (договорам)

-

Мошкин В.А.

29.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Реализованы

мероприятия по благоустройству

за счет финансовой поддержки из

областного бюджета

(нарастающим итогом с 2025 г.)"

Реализованы

мероприятия по

устройству уличного

освещения и (или) иные

мероприятия, связанные

с благоустройством

территорий в

населенных пунктах

муниципальных

образований Кировской

области

Кондратов Д.А.

01.01.2025 31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Реестр соглашений о

предоставлении

субсидий из областного

бюджета

-

Кочурова Н.В.

15.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Справка Справочная

информация о

заключении

муниципальных

-

Мошкин В.А.

01.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обеспечение" контрактовточками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Справка Справочная

информация о ходе

выполнения работ по

благоустройству

территорий по итогам 6

месяцев

-

Мошкин В.А.

30.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Справка Справочная

информация о ходе

выполнения работ

-

Мошкин В.А.

30.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Справочная

информация о

выполнении работ за

счет финансовой

поддержки из областного

бюджета,

запланированных к

реализации в текущем

году.

-

Мошкин В.А.

15.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальным

Справка Справочная

информация об оплате

поставленных товаров,

выполненных работ,

-

Мошкин В.А.

29.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрактам" оказанных услуг по

муниципальным

контрактам (договорам)

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Реестр соглашений о

предоставлении

субсидий на реализацию

мероприятий по

устройству и (или)

модернизации уличного

освещения населенных

пунктов

-

Кочурова Н.В.

15.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Справочная

информация о

заключении

муниципальных

контрактов

-

Мошкин В.А.

12.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Справка Справочная

информация о ходе

выполнения работ по

устройству уличного

освещения по итогам 6

месяцев

-

Кочурова Н.В.

30.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта"

Справка Справочная

информация о ходе

выполнения работ по

-

Кочурова Н.В.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

устройству уличного

освещения по итогам 9

месяцев

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальным

контрактам (договорам)"

Справка Справочная

информация об оплате

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальным

контрактам (договорам)

-

Мошкин В.А.

29.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Справочная

информация о

выполнении работ по

устройству уличного

освещения

-

Мошкин В.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

05
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Комфортная городская среда

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025

г.)

1.

0,0000 1,000020240,00 0,0000 0,00000,0000город Слободской 0,00001,0000

Единица1.1.

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00000,0000Верхнекамский 0,00001,0000

Единица1.2.

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00000,0000город Кирово-Чепецк 0,00001,0000

Единица1.3.

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00000,0000город Котельнич 0,00001,0000

Единица1.4.

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00000,0000город Вятские Поляны 0,00001,0000

Единица1.5.

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00000,0000Белохолуницкий муниципальный

район

0,00001,0000

Единица1.6.

0,0000 0,000020240,00 0,0000 0,00000,0000Уржумский муниципальный район 0,00001,0000

Единица1.7.

0,0000 1,000020240,00 0,0000 0,00000,0000Омутнинский муниципальный

район

0,00001,0000

Единица1.8.

Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)2.

0,0000 1,000020240,00 4,0000 5,00003,0000Зуевский муниципальный район 6,00002,0000

Единица2.1.

0,0000 1,000020240,00 4,0000 5,00003,0000Сунский муниципальный район 6,00002,0000

Единица2.2.
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

0,0000 2,000020240,00 8,0000 10,00006,0000Куменский муниципальный район 12,00004,0000

Единица2.3.

0,0000 3,000020240,00 12,0000 15,00009,0000Подосиновский муниципальный

район

18,00006,0000

Единица2.4.

0,0000 2,000020240,00 8,0000 10,00006,0000Нолинский муниципальный район 12,00004,0000

Единица2.5.

0,0000 3,000020240,00 12,0000 15,00009,0000Омутнинский муниципальный

район

18,00006,0000

Единица2.6.

0,0000 2,000020240,00 8,0000 10,00006,0000Вятскополянский муниципальный

район

12,00004,0000

Единица2.7.

0,0000 1,000020240,00 4,0000 5,00003,0000Советский муниципальный район 6,00002,0000

Единица2.8.

0,0000 1,000020240,00 4,0000 5,00003,0000Тужинский муниципальный район 6,00002,0000

Единица2.9.

0,0000 2,000020240,00 8,0000 10,00006,0000Юрьянский муниципальный район 12,00004,0000

Единица2.10.

0,0000 2,000020240,00 5,0000 6,00004,0000Малмыжский муниципальный

район

7,00003,0000

Единица2.11.

0,0000 1,000020240,00 4,0000 5,00003,0000Нагорский муниципальный район 6,00002,0000

Единица2.12.

0,0000 1,000020240,00 4,0000 5,00003,0000Яранский муниципальный район 6,00002,0000

Единица2.13.

0,0000 1,000020240,00 4,0000 5,00003,0000Даровской муниципальный район 6,00002,0000

Единица2.14.

0,0000 1,000020240,00 4,0000 5,00003,0000Белохолуницкий муниципальный

район

6,00002,0000

Единица2.15.

0,0000 1,000020240,00 4,0000 5,00003,0000Слободской муниципальный район 6,00002,0000

Единица2.16.
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

0,0000 1,000020240,00 4,0000 5,00003,0000Орловский муниципальный район 6,00002,0000

Единица2.17.

0,0000 2,000020240,00 5,0000 6,00004,0000Уржумский муниципальный район 7,00003,0000

Единица2.18.

0,0000 4,000020240,00 16,0000 20,000012,0000Оричевский муниципальный

район

24,00008,0000

Единица2.19.

0,0000 1,000020240,00 4,0000 5,00003,0000Шабалинский муниципальный

район

6,00002,0000

Единица2.20.

0,0000 1,000020240,00 4,0000 5,00003,0000Свечинский 6,00002,0000

Единица2.21.

0,0000 1,000020240,00 4,0000 5,00003,0000Немский 6,00002,0000

Единица2.22.

0,0000 2,000020240,00 5,0000 6,00004,0000город Слободской 7,00003,0000

Единица2.23.

0,0000 4,000020240,00 7,0000 8,00006,0000город Киров 9,00005,0000

Единица2.24.

0,0000 1,000020240,00 4,0000 5,00003,0000город Вятские Поляны 6,00002,0000

Единица2.25.

0,0000 2,000020240,00 5,0000 6,00004,0000город Котельнич 7,00003,0000

Единица2.26.

0,0000 1,000020240,00 4,0000 5,00003,0000ЗАТО Первомайский 6,00002,0000

Единица2.27.

0,0000 1,000020240,00 4,0000 5,00003,0000город Кирово-Чепецк 6,00002,0000

Единица2.28.

0,0000 1,000020240,00 4,0000 5,00003,0000Лебяжский 6,00002,0000

Единица2.29.

0,0000 1,000020240,00 4,0000 5,00003,0000Арбажский 6,00002,0000

Единица2.30.

0,0000 1,000020240,00 4,0000 5,00003,0000Верхнекамский 6,00002,0000

Единица2.31.
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

0,0000 1,000020240,00 4,0000 5,00003,0000Лузский 6,00002,0000

Единица2.32.

0,0000 1,000020240,00 4,0000 5,00003,0000Мурашинский 6,00002,0000

Единица2.33.

0,0000 1,000020240,00 4,0000 5,00003,0000Унинский 6,00002,0000

Единица2.34.

0,0000 1,000020240,00 4,0000 5,00003,0000Афанасьевский 6,00002,0000

Единица2.35.

0,0000 1,000020240,00 4,0000 5,00003,0000Опаринский 6,00002,0000

Единица2.36.

0,0000 1,000020240,00 4,0000 5,00003,0000Богородский 6,00002,0000

Единица2.37.

0,0000 1,000020240,00 4,0000 5,00003,0000Кикнурский 6,00002,0000

Единица2.38.

0,0000 1,000020240,00 4,0000 5,00003,0000Санчурский 6,00002,0000

Единица2.39.

0,0000 1,000020240,00 4,0000 5,00003,0000Верхошижемский муниципальный

район

6,00002,0000

Единица2.40.

0,0000 1,000020240,00 4,0000 5,00003,0000Фаленский 6,00002,0000

Единица2.41.

0,0000 1,000020240,00 4,0000 5,00003,0000Пижанский 6,00002,0000

Единица2.42.

0,0000 1,000020240,00 4,0000 5,00003,0000Кильмезский муниципальный

район

6,00002,0000

Единица2.43.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Комфортная городская среда

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

1.

Мероприятие (результат) "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.)"

1.1.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2023

8,00 - -- 2,00 --1.1.1.

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2023

- 2,00 --- -8,001.1.2.

Белохолуницкий муниципальный

район

Единица 0

2023

1,00 - -- - --1.1.3.

Верхнекамский Единица 0

2023

1,00 - -- - --1.1.4.

город Вятские Поляны Единица 0

2023

1,00 - -- - --1.1.5.

город Кирово-Чепецк Единица 0

2023

1,00 - -- - --1.1.6.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

город Котельнич Единица 0

2023

1,00 - -- 0,00 --1.1.7.

город Слободской Единица 0

2023

1,00 - -- 1,00 --1.1.8.

Омутнинский муниципальный

район

Единица 0

2023

1,00 - -- 1,00 --1.1.9.

Уржумский муниципальный район Единица 0

2023

1,00 - -- - --1.1.10.

Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.)

и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"

1.2.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2023

115,00 169,00 277,00- 61,00 331,00223,001.2.1.

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2023

- 61,00 331,00277,00169,00 223,00115,001.2.2.

Пижанский Единица 0

2023

2,00 4,00 5,00- 1,00 6,003,001.2.3.

Орловский муниципальный район Единица 0

2023

2,00 4,00 5,00- 1,00 6,003,001.2.4.

Оричевский муниципальный район Единица 0

2023

8,00 16,00 20,00- 4,00 24,0012,001.2.5.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Немский Единица 0

2023

2,00 4,00 5,00- 1,00 6,003,001.2.6.

Омутнинский муниципальный

район

Единица 0

2023

6,00 12,00 15,00- 3,00 18,009,001.2.7.

Нолинский муниципальный район Единица 0

2023

4,00 8,00 10,00- 2,00 12,006,001.2.8.

Подосиновский муниципальный

район

Единица 0

2023

6,00 12,00 15,00- 3,00 18,009,001.2.9.

Опаринский Единица 0

2023

2,00 4,00 5,00- 1,00 6,003,001.2.10.

Санчурский Единица 0

2023

2,00 4,00 5,00- 1,00 6,003,001.2.11.

Тужинский муниципальный район Единица 0

2023

2,00 4,00 5,00- 1,00 6,003,001.2.12.

Слободской муниципальный район Единица 0

2023

2,00 4,00 5,00- 1,00 6,003,001.2.13.

Сунский муниципальный район Единица 0

2023

2,00 4,00 5,00- 1,00 6,003,001.2.14.

Нагорский муниципальный район Единица 0

2023

2,00 4,00 5,00- 1,00 6,003,001.2.15.

1.2.16.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Унинский Единица 0

2023

2,00 4,00 5,00- 1,00 6,003,00

Уржумский муниципальный район Единица 0

2023

3,00 5,00 6,00- 2,00 7,004,001.2.17.

Фаленский Единица 0

2023

2,00 4,00 5,00- 1,00 6,003,001.2.18.

Шабалинский муниципальный

район

Единица 0

2023

2,00 4,00 5,00- 1,00 6,003,001.2.19.

Юрьянский муниципальный район Единица 0

2023

4,00 8,00 10,00- 2,00 12,006,001.2.20.

Яранский муниципальный район Единица 0

2023

2,00 4,00 5,00- 1,00 6,003,001.2.21.

Свечинский Единица 0

2023

2,00 4,00 5,00- 1,00 6,003,001.2.22.

Мурашинский Единица 0

2023

2,00 4,00 5,00- 1,00 6,003,001.2.23.

Советский муниципальный район Единица 0

2023

2,00 4,00 5,00- 1,00 6,003,001.2.24.

Лузский Единица 0

2023

2,00 4,00 5,00- 1,00 6,003,001.2.25.

Малмыжский муниципальный

район

Единица 0

2023

3,00 5,00 6,00- 2,00 7,004,001.2.26.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Арбажский Единица 0

2023

2,00 4,00 5,00- 1,00 6,003,001.2.27.

Афанасьевский Единица 0

2023

2,00 4,00 5,00- 1,00 6,003,001.2.28.

Богородский Единица 0

2023

2,00 4,00 5,00- 1,00 6,003,001.2.29.

Верхнекамский Единица 0

2023

2,00 4,00 5,00- 1,00 6,003,001.2.30.

Верхошижемский муниципальный

район

Единица 0

2023

2,00 4,00 5,00- 1,00 6,003,001.2.31.

Вятскополянский муниципальный

район

Единица 0

2023

4,00 8,00 10,00- 2,00 12,006,001.2.32.

город Вятские Поляны Единица 0

2023

2,00 4,00 5,00- 1,00 6,003,001.2.33.

город Киров Единица 0

2023

5,00 7,00 8,00- 4,00 9,006,001.2.34.

Белохолуницкий муниципальный

район

Единица 0

2023

2,00 4,00 5,00- 1,00 6,003,001.2.35.

город Котельнич Единица 0

2023

3,00 5,00 6,00- 2,00 7,004,001.2.36.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

город Кирово-Чепецк Единица 0

2023

2,00 4,00 5,00- 1,00 6,003,001.2.37.

Куменский муниципальный район Единица 0

2023

4,00 8,00 10,00- 2,00 12,006,001.2.38.

Кикнурский Единица 0

2023

2,00 4,00 5,00- 1,00 6,003,001.2.39.

Зуевский муниципальный район Единица 0

2023

2,00 4,00 5,00- 1,00 6,003,001.2.40.

Кильмезский муниципальный район Единица 0

2023

2,00 4,00 5,00- 1,00 6,003,001.2.41.

Даровской муниципальный район Единица 0

2023

2,00 4,00 5,00- 1,00 6,003,001.2.42.

город Слободской Единица 0

2023

3,00 5,00 6,00- 2,00 7,004,001.2.43.

ЗАТО Первомайский Единица 0

2023

2,00 4,00 5,00- 1,00 6,003,001.2.44.

Лебяжский Единица 0

2023

2,00 4,00 5,00- 1,00 6,003,001.2.45.

Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по благоустройству за счет финансовой поддержки из областного бюджета (нарастающим

итогом с 2025 г.)"

1.3.

Справочно: в целом по субъекту Единица 62

2025

158,00 - -- 79,00 --1.3.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2025

- 79,00 --- -158,001.3.2.

Мурашинский Единица 0

2025

2,00 - -- 1,00 --1.3.3.

Орловский муниципальный район Единица 0

2025

2,00 - -- 1,00 --1.3.4.

Немский Единица 0

2025

2,00 - -- 1,00 --1.3.5.

Омутнинский муниципальный

район

Единица 0

2025

4,00 - -- 2,00 --1.3.6.

Лузский Единица 0

2025

2,00 - -- 1,00 --1.3.7.

Опаринский Единица 0

2025

2,00 - -- 1,00 --1.3.8.

Оричевский муниципальный район Единица 0

2025

8,00 - -- 4,00 --1.3.9.

Свечинский Единица 0

2025

2,00 - -- 1,00 --1.3.10.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Подосиновский муниципальный

район

Единица 0

2025

6,00 - -- 3,00 --1.3.11.

Санчурский Единица 0

2025

2,00 - -- 1,00 --1.3.12.

Слободской муниципальный район Единица 0

2025

10,00 - -- 5,00 --1.3.13.

Советский муниципальный район Единица 0

2025

6,00 - -- 3,00 --1.3.14.

Лебяжский Единица 0

2025

2,00 - -- 1,00 --1.3.15.

Сунский муниципальный район Единица 0

2025

4,00 - -- 2,00 --1.3.16.

Пижанский Единица 0

2025

2,00 - -- 1,00 --1.3.17.

Куменский муниципальный район Единица 0

2025

6,00 - -- 3,00 --1.3.18.

город Киров Единица 0

2025

2,00 - -- 1,00 --1.3.19.

Кирово-Чепецкий муниципальный

район

Единица 0

2025

10,00 - -- 5,00 --1.3.20.

1.3.21.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Фаленский Единица 0

2025

2,00 - -- 1,00 --

Афанасьевский Единица 0

2025

2,00 - -- 1,00 --1.3.22.

Белохолуницкий муниципальный

район

Единица 0

2025

2,00 - -- 1,00 --1.3.23.

Богородский Единица 0

2025

2,00 - -- 1,00 --1.3.24.

Верхнекамский Единица 0

2025

2,00 - -- 1,00 --1.3.25.

Вятскополянский муниципальный

район

Единица 0

2025

8,00 - -- 4,00 --1.3.26.

Котельничский муниципальный

район

Единица 0

2025

20,00 - -- 10,00 --1.3.27.

город Вятские Поляны Единица 0

2025

2,00 - -- 1,00 --1.3.28.

город Котельнич Единица 0

2025

2,00 - -- 1,00 --1.3.29.

город Слободской Единица 0

2025

2,00 - -- 1,00 --1.3.30.

Даровской муниципальный район Единица 0

2025

2,00 - -- 1,00 --1.3.31.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Зуевский муниципальный район Единица 0

2025

20,00 - -- 10,00 --1.3.32.

Кикнурский Единица 0

2025

2,00 - -- 1,00 --1.3.33.

Кильмезский муниципальный район Единица 0

2025

6,00 - -- 3,00 --1.3.34.

город Кирово-Чепецк Единица 0

2025

2,00 - -- 1,00 --1.3.35.

Шабалинский муниципальный

район

Единица 0

2025

8,00 - -- 4,00 --1.3.36.



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Комфортная городская среда

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)",

Влияние на достижение (процентов)

"Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)",

Влияние на достижение (процентов)

1

Реализованы

мероприятия по

благоустройству за счет

финансовой поддержки

из областного бюджета

(нарастающим итогом с

2025 г.)

10.00 0,00 10.00

2

Реализованы

мероприятия по

благоустройству

общественных

территорий (набережные,

центральные площади,

парки и др.) и иные

мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды

90.00 0,00 90.00

3

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях

(нарастающим итогом с

2025 г.)

0,00 100.00 100.00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта, %

100.00 100.00 200.00


