

Руководитель  
регионального проекта

Стажкин С.В.

(подпись)

31.12.2020

ОДОВРЕН

советом по проектному управлению  
при Губернаторе Кировской области

(протокол от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_)

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.12.2020

Кировская область

*"Организация непрерывного образования в Кировской области"*

в рамках федерального проекта "Новые возможности для каждого"

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений		отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		



## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование показателя	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий	
						I	II	III	IV				
Количество граждан, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования													
I	Отсутствие отклонений	Основной: Количество граждан Кировской области, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования	Возрастающий	тыс. человек	8,94	0,00	0,00	0,00	8,91	5,00	178%	Выполнено. Указано фактическое значение за IV. Значения показателя за I - III кварталы (11 месяцев) равен 0, так как расчет показателя производится ежегодно до 21 декабря, согласно методике.	

### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения на 2020 год, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роль	Лимиты бюджетных обязательств	Учитенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	



#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
I	ПС		Результат федерального проекта (сравочно из паспорта федерального проекта): Разработана и внедрена система грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования.	31.12.2024			Плановое значение в 2020 году - информирование о I конкурсе достигнуто. Министерством образования оказано информационное содействие Вузам. Вятский государственный университет принял участие в конкурсах на получение грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования с целью осуществления подготовки научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования и для обучения по программам непрерывного образования, стал победителем, получив финансирование из федерального бюджета. С 2021 года данный результат не будет реализовываться как федеральный проект "Новые возможности для каждого" исключен из национального проекта "Образование" на основании протокола объединенного заседания проектных комитетов по национальным проектам "Демография", "Здравоохранение", "Образование" и "Наука" от 21 октября 2020 г. №7/5/11/7, а так же Протокола заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 29 октября 2020 г. № 11.
I.1.	ВДЛ	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Вузы Кировской области приняли участие в конкурсе на получение грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования.	31.12.2024	31.12.2024	Стяжкин С.В.	



№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.1.1.1.	РП	Отсутствие отклонений	Мероприятие: Взаимодействие с образовательными организациями высшего образования по вопросам реализации регионального проекта	21.12.2020	21.12.2020	Благовещенский К.С. Григорян С.С.	Выполнено. Вузам оказано информационное содействие в определении тематической и количественной потребности в обучении по программам ДПО и профобучения
1.1.1.2.	РП	Наличие отклонений	Мероприятие: Оказание содействия образовательным организациям высшего образования при подготовке документов на конкурсный отбор	01.04.2020	03.11.2020	Стяжкин С.В., Благовещенский К.С., Григорян С.С.	Выполнено. Министерством образования Кировской области доведена до вузов региона информация о проведении Министерством науки и высшего образования Российской Федерации указанных конкурсов. 03.11.2020 до вузов доведена информация о принятии постановления Правительства Российской Федерации от 29.10.2020 № 1759 "О мерах государственной поддержки организаций, осуществляющих образовательную деятельность в рамках федерального проекта "Новые возможности для каждого" национального проекта "Образование" и признании утратившим силу постановления Правительства РФ от 29.04.2019 № 525".
1.1.1.	К	Отсутствие отклонений	Контрольная точка: Услуги оказаны (работы выполнены)	21.12.2020	03.11.2020	Стяжкин С.В.,	Выполнено. Министерством образования Кировской области 03.11.2020 до вузов доведена информация о принятии постановления Правительства Российской Федерации от 29.10.2020 № 1759
2.	ПС		Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования	31.12.2020	-		
2.1.	ВДП	Отсутствие отклонений	Результат Регионального проекта: В Кировской области осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования	31.12.2020	31.12.2020	Стяжкин С.В.,	Выполнено. Плановое значение на 2020 год - не менее 123 человек достигнуто. Повышение квалификации прошли 6823 человека.



№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
2.1.1.1.	РП	Отсутствие отклонений	Мероприятие: Проведение повышения квалификации научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей по вопросам реализации современных программ непрерывного образования	21.12.2020	21.12.2020	Благовощенский К.С. Григорян С.С.	Выполнено. В 2020 году в вузах Кировской области по дополнительным профессиональным программам прошли обучение 3209 научно-педагогических работников и 3623 работников предприятий и организаций
2.1.1.	К	Отсутствие отклонений	Контрольная точка: Услуги оказаны (работы выполнены)	21.12.2020	21.12.2020	Григорян С.С.	Выполнено. Повышение квалификации прошли 6823 человека.
3.	ПС		Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения	31.12.2024			
3.1.	ВДЛ	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: В Кировской области не менее 51,5 тыс. человек прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения	31.12.2024	31.12.2024	Стяжкин С.В.,	Плановое значение на 2020 год - не менее 5 тыс. человек достигнуто. По итогам мониторинга 21.12.2020 в 2020 году 8910 чел. прошли обучение по современным программам непрерывного образования в вузах Кировской области. С 2021 года данный результат не будет реализовываться как федеральный проект "Новые возможности для каждого" исключен из национального проекта "Образование" на основании протокола объединенного заседания проектных комитетов по национальным проектам "Демография", "Здравоохранение", "Образование" и "Наука" от 21 октября 2020 г. №7/5/11/7, а так же Протокола заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 29 октября 2020 г. № 11.

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
3.1.1.1	РП	Отсутствие отклонений	Мероприятие: Определение тематической потребности в дополнительных образовательных программах и программах профессионального обучения в организациях Кировской области	21.12.2020	21.12.2020	Григорян С.С.	Выполнено. В 2019 году совместно с органами исполнительной власти области проведен мониторинг тематической и количественной потребности в обучении работников организаций Кировской области по программам непрерывного образования. Итоги мониторинга используются вузами для разработки современных программ в 2020 году.
3.1.1.2.	РП	Отсутствие отклонений	Мероприятие: Проведение информационных кампаний по популяризации среди населения и работодателей дополнительных профессиональных программ и программ дополнительного образования взрослых, в том числе в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики	21.12.2020	21.12.2020	Григорян С.С.	Выполнено. Вузами подготовлена информация о реализации дополнительных профессиональных программ и программ дополнительного образования, размещена в печатных изданиях, официальных сайтах вузов
3.1.1.3.	РП	Отсутствие отклонений	Мероприятие: Разработка образовательных программ для граждан предпенсионного и пенсионного возраста	21.12.2020	21.12.2020	Благовещенский К.С.	Выполнено. Вузы региона взаимодействовали со службами занятости населения по реализации образовательных программ для граждан предпенсионного и пенсионного возраста.



№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
3.1.1.	К	Отсутствие отклонений	Контрольная точка: Услуги оказаны (работы выполнены)	21.12.2020	21.12.2020	Благовещенский К.С.	Выполнено. По итогам мониторинга в 2020 году 8910 чел. прошли обучение по современным программам непрерывного образования (ДПО и профобучения) в вузах Кировской области. В число обученных вошли научно-педагогические работники, работники предприятий и организаций, граждане пенсионного и предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, студенты, выпускники колледжей и вузов. Вузы приняли участие в реализации программ по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции. Реализованы программы обучения русскому языку как иностранному для обучения иностранных граждан, в том числе трудовых мигрантов, осуществляющих свою деятельность на территории Кировской области.