

НАЦИОНАЛЬНЫЕ  
ПРОЕКТЫ  
РОССИИ

ЦИФРОВАЯ  
ЭКОНОМИКА

## Реализация регионального проекта

### «Цифровое государственное управление»

*Цель проекта «Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, увеличение доли взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами исполнительной власти Кировской области»*

*Министерство информационных технологий и связи Кировской области*

# ОТВЕТСТВЕННЫЕ УЧАСТНИКИ



Куратор регионального проекта:  
**Курдюмов Дмитрий Александрович,**  
первый заместитель Председателя Правительства Кировской области

Руководитель регионального проекта :  
**Сухих Алексей Васильевич,**  
и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области



# ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА



№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, %										
1	Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами исполнительной власти Кировской области, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Кировской области и муниципальной собственности, осуществляемых в цифровом виде, %	основной	0	31.12.2017	0	30	40	50	60	70
Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), %										
2	Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами исполнительной власти Кировской области, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Кировской области и муниципальной собственности, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), %	основной	0	31.12.2017	0	15	40	60	80	100
Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году, %										
3	Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами исполнительной власти Кировской области, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Кировской области и муниципальной собственности, от числа отказов в 2018 году, %	основной	0	31.12.2017	0	90	80	70	60	50
Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений, процентов, %										
4	Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления муниципальных образований области и организаций, находящихся в собственности Кировской области и муниципальной собственности, %	основной	0	31.12.2017	0	10	30	35	45	70

# РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА



Развитие системы межведомственного электронного взаимодействия

40 видов сведений переведено со СМЭВ 2 на СМЭВ 3

Внедрение системы юридически значимого документооборота

С октября 2019 года внедрена СЭД-ПКО. Доступ к СЭД-ПКО имеют более 1500 сотрудников органов исполнительной власти Кировской области, подведомственных учреждений

Цифровая трансформация государственных услуг и сервисов

Внедрен первый проактивный сервис «Умный проезд» Призер Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-ИТ.2020»

Платформа обратной связи (ПОС)

В «ПОС» Кировской области работает 504 сотрудника ОИВ и ОМСУ. Всего в «ПОС» поступило 374 обращения, из них: 108 обращения находится в работе; по 225 обращениям был подготовлен и направлен ответ

Центр управления регионом Кировской области

ЦУР создан постановлением Правительства Кировской области от 05.11.2020 № 567-П  
24.11.2020 состоялось официальное открытие ЦУР.  
С даты открытия поступило и было отработано 16 298 сообщений в системе инцидент-менеджмент.

# ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ



№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны и приняты федеральный закон и иные нормативные правовые акты, закрепляющие целевое состояние предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе: реестровую модель их предоставления; проактивность; экстерриториальность; типизацию и стандартизацию приоритетных региональных и муниципальных услуг; многоканальность; машиночитаемое описание процесса оказания услуг; исключение участия человека в процессе принятия решения при предоставлении приоритетных государственных услуг; единую систему сбора обратной связи от получателей услуг; иные направления совершенствования предоставления государственных услуг	Финансирование мероприятий осуществляется в рамках текущей деятельности Кировского областного государственного бюджетного учреждения «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления» путем доработки государственной информационной системы Кировской области «Система исполнения регламентов Кировской области» <sup>1</sup>						
1.1	Организовано предоставление государственных и муниципальных услуг в Кировской области в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально (экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов	Финансирование мероприятий осуществляется в рамках текущей деятельности Кировского областного государственного бюджетного учреждения «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления» путем доработки государственной информационной системы Кировской области «Система исполнения регламентов Кировской области» <sup>1</sup>						
1.2	Проведена унификация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Кировской области на основе типовых стандартов и реестров государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1	консолидированный бюджет Кировской области, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.1	бюджет Кировской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Обеспечено развитие СМЭВ на территории Кировской области	0,0	6,664	0,0	0,0	0,0	0,0	6,664
1.3.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету (Кировской области)	0,0	6,597	0,0	0,0	0,0	0,0	6,597
1.3.2	консолидированный бюджет Кировской области, в т.ч.:	0,0	0,067	0,0	0,0	0,0	0,0	0,067
1.3.2.1	бюджет Кировской области	0,0	0,067	0,0	0,0	0,0	0,0	0,067
2	Внедрено типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего в органах государственной власти на базе отечественного программного обеспечения	Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности министерства информационных технологий и связи Кировской области						
2.1	Осуществлено плановое внедрение типового автоматизированного рабочего места государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения в органах исполнительной власти Кировской области	Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности министерства информационных технологий и связи Кировской области						
3	Обеспечено развитие и функционирование ЕИСУКС	Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности министерства информационных технологий и связи Кировской области						
3.1	Обеспечено использование ЕИСУКС в органах исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления либо проведена интеграция региональной системы управления кадровым составом с ЕИСУКС	Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности министерства информационных технологий и связи Кировской области						
4	Создана платформа идентификации, включая биометрическую идентификацию, облачную квалифицированную электронную подпись, цифровые профили гражданина и юридического лица, а также единое пространство доверия электронной подписи на базе Единой системы идентификации и аутентификации	Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности министерства информационных технологий и связи Кировской области						
4.1	Обеспечено применение в Кировской области биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) либо иной системы идентификации и аутентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица	Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности министерства информационных технологий и связи Кировской области						

# ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ



4.2	Обеспечена регистрация граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственные им учреждения	Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности министерства информационных технологий и связи Кировской области и государственного задания, доведенного до КОГАУ «МФЦ»						
4.3	Обеспечена регистрация пользователей в единой биометрической системе в МФЦ	Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности министерства информационных технологий и связи Кировской области. Для реализации мероприятия потребуется выделение финансирования из средств областного бюджета в 2020-2021 годах						
5	Обеспечено официальное опубликования и размещение правовых актов на Официальном интернет-портале правовой информации государственных органов Российской Федерации и организаций международного сотрудничества							
5.1	Обеспечено официальное опубликование правовых актов органов исполнительной власти Кировской области и органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации» (ГСПИ) и размещение правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)	Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности органов исполнительной власти Кировской области и органов местного самоуправления						
6	Создана и функционирует платформа межведомственного взаимодействия и обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией, на базе единой системы межведомственного электронного взаимодействия							
6.1	Обеспечено использование СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией ФГИС ЕСНСИ	Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности министерства информационных технологий и связи Кировской области и Кировского областного государственного бюджетного учреждения «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления»						
7	Проведен анализ и сопоставление информации об управлении данными в отобранных органами власти, разработаны единые требования к управлению данными в информационных ресурсах органов власти, проведен анализ и сопоставление информации о внедрении единых требований к управлению данными в информационных ресурсах органов власти							
7.1	Обеспечено использование НСУД в органах исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления либо обеспечение интеграции региональных стандартов управления данными с НСУД (по итогам проведения Минкомсвязью России соответствующего обследования региональных стандартов управления данными)	Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности министерства информационных технологий и связи Кировской области и Кировского областного государственного бюджетного учреждения «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления»						
8	Обеспечена возможность доступа пользователей в модели «одного окна» посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления и органами государственных внебюджетных фондов в пределах своих полномочий, а также к иной общедоступной информации, в том числе с использованием единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения							
8.1	Обеспечен доступ граждан посредством сети Интернет к информации, созданной органами региональной, муниципальной власти, а также получение государственных и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе ФГИС ЕПГУ, включая, в случае необходимости, доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления, либо обеспечить интеграцию регионального портала государственных и муниципальных услуг с функционалом ФГИС ЕПГУ	Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности министерства информационных технологий и связи Кировской области и Кировского областного государственного бюджетного учреждения «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления»						
9	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено создание, развитие и функционирование платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности, включающей создание, развитие и функционирование единого реестра обязательных требований Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности							
9.1	Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), обеспечивающего управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.1.1	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Обеспечено создание, развитие и функционирование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных в составе Платформы исполнения государственных функций	данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных в составе Платформы исполнения государственных функций						
10.1	Обеспечено использование в Кировской области Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий либо обеспечение интеграции региональных решений в сфере сбора данных промышленного интернета вещей с Единой государственной платформой сбора данных промышленного интернета вещей	Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности министерства информационных технологий и связи Кировской области						

# ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ



11	Создано Единое окно цифровой обратной связи, включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи							
11.1	Обеспечено применение в Кировской области Единого окна цифровой обратной связи, включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи	Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности министерства информационных технологий и связи Кировской области						
12	Обеспечена разработка, внедрение и эксплуатация облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде							
12.1	Обеспечено предоставление сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг	Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности министерства информационных технологий и связи Кировской области						
13	Обеспечено функционирование платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России»							
13.1	Обеспечено применение в Кировской области платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России», в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда	Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности министерства информационных технологий и связи Кировской области						
14	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрен в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций, межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях							
14.1	Обеспечено использование платформы юридически значимого электронного документооборота (далее - ЮЗЭДО) и ее сервисов в органах исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления	0,0	11,718	13,896	13,983	0,0	0,0	39,597
14.1.1	консолидированный бюджет Кировской области, в т.ч.:	0,0	11,718	13,896	13,983	0,0	0,0	39,597
14.1.1.1	бюджет Кировской области	0,0	11,718	13,896	13,983	0,0	0,0	39,597
15	Обеспечено функционирование и развитие инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, направленных на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде							
15.1	Обеспечено развитие и функционирование инфраструктуры электронного правительства, в том числе переход с межведомственного взаимодействия посредством сервисов Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ версии 2X) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ версии 3X)	Финансирование осуществляется в рамках текущей деятельности министерства и Кировского областного государственного бюджетного учреждения «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления»						
16	Обеспечена возможность долгосрочного архивного хранения электронных документов с сохранением их юридической значимости для федеральных и региональных органов государственной власти							
16.1	Обеспечено использование ЦХЭД, обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах исполнительной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления	Финансирование осуществляется в рамках полномочий министерства информационных технологий и связи Кировской области						
<b>Всего по региональному проекту, в том числе:</b>		0,0	18,382	13,896	13,983	0,0	0,0	46,261
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету (Кировской области))		0,0	6,597	0,0	0,0	0,0	0,0	6,597
консолидированный бюджет Кировской области, в т.ч.:		0,0	11,785	13,896	13,983	0,0	0,0	39,664
бюджет Кировской области		0,0	11,785	13,896	13,983	0,0	0,0	39,664



# ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



В целях обеспечения соответствия региональных и муниципальных услуг требованиям целевой модели цифровой трансформации в Кировской области для всех услуг планируется обеспечить применение преднастроенного процесса предоставления услуги на Платформе государственных сервисов. Мероприятия по подключению к преднастроенным процессам предоставления услуг на Платформе государственных сервисов будут осуществляться в рамках текущей деятельности министерства путем доработки государственной информационной системы Кировской области «Система исполнения регламентов Кировской области». Для доработки ведомственных информационных систем органов исполнительной власти (министерство образования Кировской области, министерство социального развития Кировской области и др.) потребуется выделение дополнительного финансирования

