

П А С П О Р Т

регионального проекта

Активные меры содействия занятости в Кировской области

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Активные меры содействия занятости в Кировской области			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Активное содействие занятости	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Созданы условия для развития занятости и содействия трудоустройству граждан			
4.	Куратор регионального проекта	Курдюмов Д.А.	Первый заместитель Председателя Правительства области		
5.	Руководитель регионального проекта	Рысева О.Н.	Начальник управления		
6.	Администратор регионального проекта	Шпилевой С.С.	Ведущий консультант		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Кадры" (без учета расходов, отраженных в иных государственных программах Кировской области)	
		2	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Содействие занятости населения"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году созданы условия для расширения возможности для занятости отдельных категорий граждан в целях сокращения дефицита кадров													
1.1.	Доля привлеченных с начала отчетного года работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность на конец отчетного периода, в общей численности работников, привлеченных с начала отчетного года работодателями в рамках соглашения о предоставлении субсидии, предоставленной на софинансирование региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов	РП	Процент	0,0000	2024	-	75,0000	75,0000	75,0000	-	-	-	Рысева О.Н. Начальник управления УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году созданы условия для расширения возможности для занятости отдельных категорий граждан в целях сокращения дефицита кадров													
1.1.	Доля привлеченных с начала отчетного года работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность на конец отчетного периода, в общей численности работников, привлеченных с начала отчетного года работодателями в рамках соглашения о предоставлении субсидии, предоставленной на софинансирование региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	60,0000	65,0000	70,0000	75,0000	75,0000	75,0000	75,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году созданы условия для расширения возможности для занятости отдельных категорий граждан в целях сокращения дефицита кадров													
1.1	Привлечены работники в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов	-	Человек	0,0000	2024	-	10,000 0	46,000 0	10,000 0	-	-	-	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

Мероприятия по повышению мобильности трудовых ресурсов осуществляются в целях привлечения работников требуемой квалификации из других субъектов Российской Федерации на профессии (должности, специальности), которые невозможно заместить за счет работников, проживающих в Кировской области, и реализуются путем предоставления финансовой поддержки работодателям (участвующим в региональной программе повышения мобильности трудовых ресурсов) за счет средств субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджету Кировской области. Средства финансовой поддержки используются работодателем на предоставление мер поддержки привлеченному работнику на обустройство на новом месте в соответствии с Перечнем мер поддержки, который определяется Кировской областью. Средняя стоимость поддержки одного человека – 225,0 тыс. рублей.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К 2030 году созданы условия для расширения возможности для занятости отдельных категорий граждан в целях сокращения дефицита кадров												
1.1.	Мероприятие (результат) "Привлечены работники в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов"	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00	3 150,00	4 725,00	6 300,00	7 875,00	9 450,00	10 350,00	10 350,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00	3 150,00	4 725,00	6 300,00	7 875,00	9 450,00	10 350,00	10 350,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Активное содействие занятости

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году созданы условия для расширения возможности для занятости отдельных категорий граждан в целях сокращения дефицита кадров						
1.1.	Мероприятие (результат) "Привлечены работники в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рысева О.Н.	Мероприятия по повышению мобильности трудовых ресурсов осуществляются в целях привлечения работников требуемой квалификации из других субъектов Российской Федерации на профессии (должности, специальности), которые невозможно заместить за счет работников, проживающих в Кировской области, и реализуются путем предоставления финансовой поддержки работодателям (участвующим в региональной программе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							повышения мобильности трудовых ресурсов) за счет средств субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджету Кировской области. Средства финансовой поддержки используются работодателем на предоставление мер поддержки привлеченному работнику на обустройство на новом месте в соответствии с Перечнем мер поддержки, который определяется Кировской областью. Средняя стоимость поддержки одного человека – 225,0 тыс. рублей.
1.1.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому лицу) внесено в реестр соглашений)"	-	10.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Копылова Е.Н.	Соглашения Соглашения с работодателями о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	19.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ардашева Е.А.	Отчет Отчет о расходах, финансово-расчетные документы, платежные поручения
1.1.3.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Копылова Е.Н.	Отчет Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
1.1.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ардашева Е.А.	Отчет Отчет о расходовании субсидии
1.1.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Копылова Е.Н.	Отчет Отчет о предоставлении субсидии
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Копылова Е.Н.	Отчет Отчет о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.7.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ардашева Е.А.	Отчет Отчет о расходовании субсидии
1.1.8.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Копылова Е.Н.	Отчет Отчет о предоставлении субсидии
1.1.9.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Копылова Е.Н.	Отчет Отчет о предоставлении субсидии
1.1.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ардашева Е.А.	Отчет Отчет о расходовании субсидии
1.1.11.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Копылова Е.Н.	Отчет Отчет о проведении подготовительных мероприятий по проведению отбора

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		работодателей для заключения соглашений о предоставлении субсидии.
1.1.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Копылова Е.Н.	Отчет Отчет о предоставлении субсидии
1.1.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	24.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ардашева Е.А.	Отчет Отчет о заключенных соглашениях о предоставлении субсидии между УГСЗН Кировской области и организациями ОПК
1.1.14.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	24.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Копылова Е.Н.	Отчет Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
1.1.15.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	24.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Копылова Е.Н.	Отчет Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
1.1.16.	Контрольная точка"Услуга	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Копылова Е.Н.	Отчет Отчет о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидии
1.1.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ардашева Е.А.	Отчет Отчет о расходовании субсидии
1.1.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Копылова Е.Н.	Отчет Отчет о предоставлении субсидии

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Активное содействие занятости

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Доля привлеченных с начала отчетного года работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность на конец отчетного периода, в общей численности работников, привлеченных с начала отчетного года работодателями в рамках соглашения о предоставлении субсидии, предоставленной на софинансирование региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов", Влияние на достижение (процентов)	
1	Привлечены работники в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов	100,00	100,00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,00	100,00