

П А С П О Р Т
регионального проекта
 «Создание условий для повышения уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций, происшествий и пожаров в Кировской области (Защита населения)»

Документ подписан
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Руководитель проекта - Комаров Алексей Александрович
 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
 Сертификат: 39c6b2102e5c9208d34dfb87f26b69
 Владелец: Комаров Алексей Александрович
 Действителен: с 27.11.2023 по 19.02.2025
 Дата подписания: 23.08.2024

Дата утверждения паспорта: 29.08.2024

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Создание условий для повышения уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций, происшествий и пожаров в Кировской области (Защита населения)	Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2030
Куратор регионального проекта	Комаров Алексей Александрович	Руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области	
Руководитель регионального проекта	Комаров Алексей Александрович	Руководитель администрации Губернатора и Правительства Кировской области	
Администратор регионального проекта	Прокошев Игорь Юрьевич	Начальник управления	
Целевые группы	Органы местного самоуправления Федеральные органы исполнительной власти		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Обеспечение безопасности населения и территорий

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций, происшествий и пожаров»											
1.1.	Среднее время прибытия на пожар подразделений противопожарной службы Кировской области	РП	Минута	10,3	2023	10,3	10,2	10,2	10,2	10,1	10,1	10,1
1.2.	Среднее время тушения пожара подразделениями противопожарной службы Кировской области	РП	Минута	39,8	2023	39,8	39,7	39,6	39,6	39,5	39,5	39,5
1.3.	Доля подразделений государственной противопожарной службы, дислоцированных в зданиях, имеющих нормативное или работоспособное техническое состояние	РП	Процент	70	2023	71	73	74	75	76	78	79
1.4.	Доля муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения, соответствующих проектно-сметной документации и сопряженных с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения	РП	Процент	58	2023	80	100	100	100	100	100	100
1.5.	Доля муниципальных районов, городских и муниципальных округов, в которых отсутствуют неисполненные в установленный срок судебные решения, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить населенные пункты источниками наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства	РП	Процент	86,7	2023	88,9	91,1	93,3	95,6	97,8	97,8	100

1.1.	Проведена реконструкция (совершенствование) систем оповещения населения Кировской области	X	Объект	57	2023	55	60	60	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональный	Доля муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения, соответствующих проектно-сметной документации и сопряженных с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения
1.1.1.	Количество получателей (охват)	X	чел			793 400	854 800	854 800	-	-	-	-			
1.1.2.	Обеспечено сопряжение 100% муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения населения (далее – МАСЦО) с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения (далее – РАСЦО), также проведены работы по совершенствованию МАСЦО в муниципальных районах (муниципальных округах, городских округах) Кировской области: осуществлена закупка оборудования систем оповещения населения; проведены монтажные и пуско-наладочные работы; организованы каналы связи между РАСЦО и МАСЦО в целях обеспечения их сопряжения; осуществлены мероприятия по созданию подсистемы информационной безопасности РАСЦО.														
1.2.	Проведен выборочный капитальный ремонт пожарных частей (депо)	X	Единица	3	2023	3	-	-	-	-	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Региональный	Доля подразделений государственной противопожарной службы, дислоцированных в зданиях, имеющих нормативное или работоспособное техническое состояние
1.2.1.	Площадь/протяженность благоустроенной территории/отремонтированных объектов недвижимого имущества	X	м2			2 685,2	-	-	-	-	-	-			
1.2.2.	Предоставлена субвенция федеральному бюджету из областного бюджета на осуществление части полномочий по сбору информации в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обмену такой информацией, организации и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы на выборочный капитальный ремонт зданий (помещений) пожарных частей в г. Кирово-Чепецке (помещение и гараж пожарной части), в г. Котельниче (1 здание пожарного депо), г. Уржуме (1 помещение пожарной части)														
1.3.	Проведено обустройство источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах	X	Единица	13	2023	84	-	-	-	-	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Региональный	Доля муниципальных районов, городских и муниципальных округов, в которых отсутствуют не исполненные в установленный срок судебные решения, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить населенные пункты источниками наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства
1.3.1.	Количество человек, на которых оказало влияние благоустройство территории / ремонт объектов недвижимого имущества	X	чел			41 235	-	-	-	-	-	-			
1.3.2.	В целях обустройства источников наружного противопожарного водоснабжения местным бюджетам Белохолуницкого городского поселения Белохолуницкого района, Краснополянского городского поселения, Среднетойменского, Кульжского сельских поселений Вятскополянского района, Аркульского городского поселения и Лудянского сельского поселения Нолинского района Кировской области, Орловского городского поселения Орловского района, Филипповского сельского поселения Кирово-Чепецкого района, Биртяевского сельского поселения Котельничского района, Демьяновского и Подосиновского городских поселений Подосиновского района Кировской области, Кокуйского сельского поселения Сунского района, а также Богородского, Верхнекамского, Лузского, Опаринского, Унинского муниципальных округов предоставлена субсидия на исполнение судебных решений по обеспечению мер пожарной безопасности														

1.6.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	8 522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 522,60
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	8 522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 522,60
1.6.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	8 608,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 608,68
1.6.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		234 123,58	109 509,20	55 412,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 045,48
Бюджет субъекта Российской Федерации		232 914,30	108 878,60	55 412,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 205,60
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		120 919,88	63 058,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 978,68
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)								Всего(тыс. рублей)
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Региональный проект «Создание условий для повышения уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций, происшествий и пожаров в Кировской области (Защита населения)» (всего)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Проведена реконструкция (совершенствование) систем оповещения населения Кировской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Проведен выборочный капитальный ремонт пожарных частей (депо)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Проведено обустройство источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Приобретена и поставлена современная специальная техника для подразделений областной пожарно-спасательной службы Кировской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Построены быстровозводимые здания пожарных частей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оборудованы (дооборудованы) пляжи и места отдыха людей у воды спасательными постами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Помесичный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций, происшествий и пожаров	0,00	0,00	13 660,33	13 660,33	13 660,33	13 660,33	13 660,33	13 660,33	44 594,93	44 594,93	44 594,93	58 403,70
1.1.	Проведена реконструкция (совершенствование) систем оповещения населения Кировской области	0,00	0,00	13 660,33	13 660,33	13 660,33	13 660,33	13 660,33	13 660,33	44 594,93	44 594,93	44 594,93	58 403,70
1.2.	Проведен выборочный капитальный ремонт пожарных частей (депо)	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
1.3.	Проведено обустройство источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах	0,00	0,00	559,67	1 068,80	1 068,80	1 086,80	1 086,80	14 924,47	15 000,00	20 000,00	30 000,00	50 000,00
1.4.	Приобретена и поставлена современная специальная техника для подразделений областной пожарно-спасательной службы Кировской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00
1.5.	Построены быстровозводимые здания пожарных частей	0,00	0,00	0,00	35 152,30	35 152,30	35 152,30	36 340,30	36 340,30	36 340,30	36 340,30	36 340,30	61 188,00
1.6.	Оборудованы (дооборудованы) пляжи и места отдыха людей у воды спасательными постами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 660,56	1 660,56	2 635,00	3 000,00	8 522,60
ИТОГО:		0,00	9 500,00	23 720,00	59 381,43	59 381,43	59 399,43	106 387,43	121 385,66	152 395,79	158 370,23	168 735,23	232 914,30