



Реализация регионального проекта «Создание цифровой образовательной среды Кировской области» в 2023 году

Ответственные участники

**Куратор
регионального проекта**



С.В. Шумайлова

Заместитель
Председателя
Правительства
Кировской области

**Руководитель
регионального проекта**



Е.С. Воронкина

Заместитель
министра
образования
Кировской области

Участники регионального проекта:

- Министерство образования Кировской области
- Общеобразовательные и профессиональные образовательные организации
- КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»
- КОГАУ «Центр оценки качества образования»

Показатели проекта


Показатель/единица измерения	2019		2020		2021		2022		2023		2024
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план
Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, процент (нарастающим итогом)	-	-	-	-	38,28	38,28	51,88	55,61	64,8	64,8	74,04
Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, процент (нарастающим итогом)	-	-	-	-	0	44,98	10,0	93,5	20,0	20,85	33,0

* Полный перечень показателей проекта представлен в паспорте регионального проекта

Результаты проекта

Результат/единица измерения	2019		2020		2021		2022		2023		2024
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план
Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, единиц (нарастающим итогом)	17	17	119	119	217	217	282	282	323	323	362
Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб", единиц (нарастающим итогом)	-	-	1	1	2	2	3	3	4	4	5
Проведен ремонт помещений центра цифрового образования детей IT-куб в соответствии с брендированием, единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1

Результаты проекта



В 2023 г. создан центр цифрового образования детей «IT-куб»

*на базе «Кировского
областного
государственного
общеобразователь-
ного бюджетного
учреждения
«Средняя школа
пгт. Опарино»*



7

программ
дополнительного
образования


260

детей охвачены
деятельностью

324

человека
обучаются
в центре

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды



Финансирование проекта

Результат	2019 (факт)	2020 (факт)	2021 (факт)	2022 (факт)	2023 (факт)	2024 (план)
Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, тыс. рублей	37 955,67	230 325,21	186 090,86	103 015,94	131 038,61	135 665,3
Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб", тыс. рублей	-	13 264,9	11 698,7	19 284,39	20 324,39	20 687,2
Проведен ремонт помещений центра цифрового образования детей IT-куб в соответствии с брендированием, тыс. рублей	-	-	-	-	6 186,35	8 998,30