

П А С П О Р Т

регионального проекта

Образование для рынка труда в Кировской области

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Образование для рынка труда в Кировской области			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Образование для рынка труда	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Вовлечение в занятость выпускников образовательных учреждений, трудоустройство граждан, получивших дополнительное образование			
4.	Куратор регионального проекта	Курдюмов Д.А.	Первый заместитель Председателя Правительства области		
5.	Руководитель регионального проекта	Рысева О.Н.	Начальник управления		
6.	Администратор регионального проекта	Шпилевой С.С.	Ведущий консультант		
7.	Целевые группы регионального проекта	Студенты профессиональных образовательных организаций и их родители, Студенты, обучающиеся в образовательных организациях высшего образования - участниках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»: бакалавры с 2-го курса; специалисты с 3-го курса; магистранты, которые не относятся к ИТ- профилю; ординаторы, Студенты, Все граждане РФ, Безработные граждане			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Содействие занятости населения"	

Образование для рынка труда в Кировской области

8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	2	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Кадры" (без учета расходов, отраженных в иных государственных программах Кировской области)
----	--	---	---------------------------	--

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создана система подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности													
1.1.	Доля граждан, продолжающих осуществлять трудовую деятельность в течение одного года, в общей численности участников мероприятий по обучению	РП	Процент	0,0000	2024	-	75,0000	75,0000	75,0000	-	-	-	Рысева О.Н. Начальник управления УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля занятых граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с организациями оборонно-промышленного комплекса, из числа граждан указанной категории, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование	РП	Процент	0,0000	2025	-	-	75,0000	75,0000	75,0000	-	-	Рысева О.Н. Начальник управления УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создана система подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности													
1.1.	Доля граждан, продолжающих осуществлять трудовую деятельность в течение одного года, в общей численности участников мероприятий по обучению	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	60,0000	65,0000	70,0000	75,0000	75,0000	75,0000	75,0000
1.2.	Доля занятых граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с организациями оборонно-промышленного комплекса, из числа граждан указанной категории, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	60,0000	65,0000	70,0000	75,0000	75,0000	75,0000	75,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создана система подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности													
1.1	Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с организациями оборонно-промышленного комплекса	-	Человек	200,0000	2024	-	301,00 00	302,00 00	325,00 00	325,00 00	-	-	Проведени е образовате льных мероприят ий	Нет

Мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников организаций ОПК, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с организациями ОПК, осуществляются в целях обеспечения кадрами необходимой квалификации организаций ОПК в условиях модернизации отрасли и расширения спроса на соответствующие трудовые ресурсы и реализуются путем предоставления субсидий работодателям Кировской области (в соответствии с перечнем организаций ОПК, утвержденным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Минпромторгом России) за счет средств субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджету Кировской области. Средняя стоимость за курс обучения одного человека – 59,58 тыс. рублей.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Создана система подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности												
1.1.	Мероприятие (результат) "Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с организациями оборонно-промышленного комплекса"	0,00	0,00	0,00	151,52	656,57	1 969,70	4 494,95	6 010,10	8 535,35	11 666,12	17 993,20	17 993,20
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	151,52	656,57	1 969,70	4 494,95	6 010,10	8 535,35	11 666,12	17 993,20	17 993,20

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Образование для рынка труда

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создана система подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности						
1.1.	Мероприятие (результат) "Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с организациями оборонно-промышленного комплекса"	01.01.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рысева О.Н.	Мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников организаций ОПК, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с организациями ОПК, осуществляются в целях обеспечения кадрами необходимой квалификации организаций ОПК в условиях модернизации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							отрасли и расширения спроса на соответствующие трудовые ресурсы и реализуются путем предоставления субсидий работодателям Кировской области (в соответствии с перечнем организаций ОПК, утвержденным Минпромторгом России) за счет средств субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджету Кировской области. Средняя стоимость за курс обучения одного человека – 59,58 тыс. рублей.
1.1.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	10.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Копылова Е.Н.	Соглашения Соглашения с работодателями о предоставлении субсидии
1.1.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	-	15.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Рысева О.Н.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.3.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	17.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Копылова Е.Н.	Отчет Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
1.1.4.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	19.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вольхина Е.В.	Отчет Отчет о финансово- расчетные документы, платежные поручения
1.1.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вольхина Е.В.	Отчет Отчет о расходовании субсидии
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Копылова Е.Н.	Отчет Отчет о предоставлении субсидии
1.1.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Вольхина Е.В.	Отчет Отчет о расходовании субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.8.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Копылова Е.Н.	Отчет Отчет о предоставлении субсидии
1.1.9.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Копылова Е.Н.	Отчет Отчет о предоставлении субсидии
1.1.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вольхина Е.В.	Отчет Отчет о расходе субсидии
1.1.11.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Копылова Е.Н.	Отчет Отчет о проведении подготовительных мероприятий по проведению отбора работодателей для заключения соглашений о предоставлении субсидии.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Копылова Е.Н.	Отчет Отчет о предоставлении субсидии
1.1.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Копылова Е.Н.	Отчет Отчет о предоставлении субсидии
1.1.14.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	24.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вольхина Е.В.	Отчет Отчет о заключенных соглашении о предоставлении субсидии между УГСЗН Кировской области и организациями ОПК.
1.1.15.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	24.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Копылова Е.Н.	Отчет Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
1.1.16.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	24.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками	Копылова Е.Н.	Отчет Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		(выполнения работы)
1.1.17.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Копылова Е.Н.	Отчет Отчет о предоставлении субсидии
1.1.18.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Копылова Е.Н.	Отчет Отчет о предоставлении субсидии
1.1.19.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вольхина Е.В.	Отчет Отчет о расходовании субсидии
1.1.20.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Рысева О.Н.	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Образование для рынка труда

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля граждан, продолжающих осуществлять трудовую деятельность в течение одного года, в общей численности участников мероприятий по обучению", Влияние на достижение (процентов)	"Доля занятых граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с организациями оборонно-промышленного комплекса, из числа граждан указанной категории, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование", Влияние на достижение (процентов)	
1	Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с организациями оборонно-промышленного комплекса	50,00	50,00	100,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля граждан, продолжающих осуществлять трудовую деятельность в течение одного года, в общей численности участников мероприятий по обучению", Влияние на достижение (процентов)	"Доля занятых граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с организациями оборонно-промышленного комплекса, из числа граждан указанной категории, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование", Влияние на достижение (процентов)	
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	50,00	50,00	100,00