

П А С П О Р Т
регионального проекта

«Развитие институтов гражданского общества Кировской области (Институты гражданского общества)»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Иконников Денис Сергеевич
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 7462f101d250d79c288a3fcb3d06bc7

Владелец: Иконников Денис Сергеевич
Действителен: с 04.12.2023 по 26.02.2025
Дата подписания: 10.09.2024

Дата утверждения паспорта: 16.09.2024

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Развитие институтов гражданского общества Кировской области (Институты гражданского общества)		Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2030
Куратор регионального проекта	Лучинин Андрей Николаевич		Вице - губернатор Кировской области	
Руководитель регионального проекта	Иконников Денис Сергеевич		Министр	
Администратор регионального проекта	Куршаков Станислав Юрьевич		Заместитель министра	
Целевые группы	Физические лица (индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане) - производители товаров, работ, услуг, являющие получателями субсидии			
	Юридические лица			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Содействие развитию гражданского общества и реализация государственной национальной политики	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Создание условий для обеспечения развития институтов гражданского общества в Кировской области»			0	2023	100	100	100	100	100	100	100
1.1.	Доля реализованных в текущем году социально значимых проектов (инициатив), получивших финансовую поддержку из областного бюджета, из общего числа запланированных к реализации в текущем году социально значимых проектов (инициатив)	РП	Процент	0	2023	100	100	100	100	100	100	100
1.2.	Темп прироста участников мероприятий, направленных на развитие институтов гражданского общества в Кировской области	РП	Процент	0	2023	5	5	5	10	10	10	10

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Создание условий для обеспечения развития институтов гражданского общества в Кировской области»			8	24	32	34	40	44	54	76	80	88	98	100
1.1.	Доля реализованных в текущем году социально значимых проектов (инициатив), получивших финансовую поддержку из областного бюджета, из общего числа запланированных к реализации в текущем году социально значимых проектов (инициатив)	РП	Процент	8	24	32	34	40	44	54	76	80	88	98	100
1.2.	Темп прироста участников мероприятий, направленных на развитие институтов гражданского общества в Кировской области	РП	Процент	0,4	0,8	1	1,4	1,8	2,2	2,6	3	3,4	3,8	4,2	5

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

1.4.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Обеспечено проведение капитального ремонта помещения для проведения массовых мероприятий	4 726,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726,80
1.5.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: <i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	4 726,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726,80
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		44 342,30	17 690,10	17 690,10	18 290,10	18 290,10	18 290,10	18 290,10	152 882,90
Бюджет субъекта Российской Федерации		44 342,30	17 690,10	17 690,10	18 290,10	18 290,10	18 290,10	18 290,10	152 882,90
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего(тыс. рублей)
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Региональный проект «Развитие институтов гражданского общества Кировской области (Институты гражданского общества)» (всего)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечено проведение организационно-методических, культурных, спортивных мероприятий с участием ветеранов, пенсионеров, инвалидов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставлены гранты из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям – победителям конкурсного отбора на реализацию социально значимых инициатив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведены семинары, конференции, круглые столы, форумы, курсы повышения квалификации, консультации для гражданских и муниципальных служащих, сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций, областных государственных и муниципальных учреждений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведено социологическое исследование по вопросу изучения общественно-политической активности в регионе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечено проведение капитального ремонта помещения для проведения массовых мероприятий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесичный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)	Всего на конец 2024
------	---------------------------------------	--	---------------------

		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	года (тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Создание условий для обеспечения развития институтов гражданского общества в Кировской области												
1.1.	Обеспечено проведение организационно-методических, культурных, спортивных мероприятий с участием ветеранов, пенсионеров, инвалидов	378,11	1 662,89	1 943,67	3 325,23	3 760,97	4 178,70	5 690,96	5 970,24	6 252,82	7 325,20	7 461,62	8 110,10
1.2.	Предоставлены гранты из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям – победителям конкурсного отбора на реализацию социально значимых инициатив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	30 162,70	30 162,70	30 162,70
1.3.	Проведены семинары, конференции, круглые столы, форумы, курсы повышения квалификации, консультации для гражданских и муниципальных служащих, сотрудников социально ориентированных некоммерческих организаций, областных государственных и муниципальных учреждений		37,52	66,28	94,64	113,40	432,16	432,16	462,92	488,44	525,96	551,64	580,00
1.4.	Проведено социологическое исследование по вопросу изучения общественно-политической активности в регионе	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	360,00	360,00	360,00	762,70	762,70	762,70
1.5.	Обеспечено проведение капитального ремонта помещения для проведения массовых мероприятий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726,80	4 726,80	4 726,80	4 726,80	4 726,80
ИТОГО:		378,11	1 930,41	2 239,95	3 649,87	4 104,37	4 840,86	6 483,12	11 519,96	39 328,06	43 503,36	43 665,46	44 342,30