

П А С П О Р Т

регионального проекта

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Кировская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Кировская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Обеспечение реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раз выше, чем рост валового внутреннего продукта за счет расширения доступа к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях и увеличения охвата субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП			
4.	Куратор регионального проекта	Пестриков Д.А.	Заместитель Председателя Правительства Кировской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Соколов Е.Ю.	Министр		
6.	Администратор регионального проекта	Шустова Я.И.	начальник отдела поддержки предпринимательства		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Малый и средний бизнес"	

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Кировская область)

8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	2	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и торговли"
----	--	---	---------------------------	---

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях													
1.1.	Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)	ФП	Процент	0,5000	2024	-	0,5500	0,6000	0,6500	0,7000	0,7500	0,8000	Соколов Е.Ю. Министр МИНИСТЕРСТВ О ПРОМЫШЛЕНН ОСТИ, ПРЕДПРИНИМА ТЕЛЬСТВА И ТОРГОВЛИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2	ОЗР: Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП													
2.1.	Количество субъектов МСП охваченных услугами и мерами поддержки центром "Мой бизнес"	РП	Единица	0,0000	2024	-	1 500,0000	1 600,0000	1 700,0000	1 800,0000	1 900,0000	2 000,0000	Соколов Е.Ю. Министр МИНИСТЕРСТВ О ПРОМЫШЛЕНН ОСТИ, ПРЕДПРИНИМА ТЕЛЬСТВА И ТОРГОВЛИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2.2.	Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2024	-	60,0000	65,0000	70,0000	75,0000	78,0000	80,0000	Соколов Е.Ю. Министр МИНИСТЕРСТВ О ПРОМЫШЛЕНН ОСТИ,	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес- парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП												ПРЕДПРИНИМА ТЕЛЬСТВА И ТОРГОВЛИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях													
1.1	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)	-	Миллиард рублей	1,5800	2024	-	0,4800	0,4800	0,4900	0,4900	0,4900	0,4900	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительствам (независимые гарантии) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств).														
1.2	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций	-	Миллион рублей	1 371,000 0	2024	-	957,60 00	954,50 00	968,20 00	967,20 00	967,20 00	967,20 00	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства.														
2	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП													
2.1	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков	-	Миллиард рублей	0,0000	2024	-	-	-	-	0,9330	2,2520	3,1240	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал, вложенных субъектами малого и среднего предпринимательства - резидентами промышленных парков и технопарков.														
2.2	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и	-	Единица	5,0000	2024	-	5,0000	5,0000	5,0000	13,0000	13,0000	17,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес- парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний													
Субъектам МСП - резидентам предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальным (промышленным) паркам, агропромышленным паркам, бизнес-паркам, технопаркам, промышленным технопаркам.														
2.3	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	-	Тысяча единиц	3,8000	2024	-	1,7660	3,2160	3,2220	3,2480	0,6770	0,6770	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Центром "Мой бизнес" ежегодно предоставляются услуги и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП								
1.1	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний	0,00	0,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 500,00
1.1.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 500,00
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	0,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 500,00
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки	0,00	21 875,10	25 711,01	26 023,10	26 232,60	0,00	0,00	99 841,81

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП												
1.1.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства"	0,00	0,00	2 020,20	4 040,40	6 060,60	9 090,90	12 121,20	15 151,50	18 181,80	22 232,20	25 711,01	25 711,01
1.2.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 500,00
ИТОГО:		0,00	0,00	2 020,20	4 040,40	6 060,60	9 090,90	12 121,20	15 151,50	18 181,80	22 232,20	25 711,01	463 211,01

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
МСП и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях						
1.1.	Мероприятие (результат) "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов Е.Ю.	Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительствам (независимые гарантии) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств).
1.1.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 90.0000 , Миллион рублей	-	21.01.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства Кировской области по состоянию на 31.03.2025, при гарантийной поддержке РГО составил не менее 90,00 млн

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							рублей.
1.1.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет о финансовой поддержке, при гарантийной поддержке РГО, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства Кировской области по состоянию на 25.12.2026
1.1.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет об объеме поручительства, с помощью которого субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования в 2026 году
1.1.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства Кировской области по состоянию на 26.12.2025, при гарантийной поддержке РГО составил

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							не менее 480,00 млн рублей.
1.1.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Объем поручительства, с помощью которого субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования в 2025 году, составил 16,00 млн. рублей.
1.1.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства Кировской области по состоянию на на отчетную дату, при гарантийной поддержке РГО составил не менее 480,00 млн рублей.
1.1.7.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства Кировской области по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							состоянию на отчетную дату, при гарантийной поддержке РГО составил не менее 350,00 млн рублей.
1.1.8.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства Кировской области по состоянию на отчетную дату, при гарантийной поддержке РГО составил не менее 490,00 млн рублей.
1.1.9.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства Кировской области по состоянию на отчетную дату, при гарантийной поддержке РГО составил не менее 350,00 млн рублей.
1.1.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Шустова Я.И.	Отчет Объем финансовой поддержки, оказанной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		субъектам малого и среднего предпринимательства Кировской области по состоянию на на отчетную дату, при гарантийной поддержке РГО составил не менее 490,00 млн рублей.
1.1.11.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства Кировской области по состоянию на 30.06.2025, при гарантийной поддержке РГО составил не менее 220,00 млн рублей.
1.1.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет о финансовой поддержке, при гарантийной поддержке РГО, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства Кировской области по состоянию на 30.06.2026

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.13.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства Кировской области по состоянию на 30.09.2025, при гарантийной поддержке РГО составил не менее 350,00 млн рублей.
1.1.14.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2026	06	08	Шустова Я.И.	Отчет о финансовой поддержке, при гарантийной поддержке РГО, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства Кировской области по состоянию на 30.09.2026
1.1.15.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства Кировской области по состоянию на отчетную дату, при гарантийной поддержке РГО составил

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							не менее 350,00 млн рублей.
1.1.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства Кировской области по состоянию на отчетную дату, при гарантийной поддержке РГО составил не менее 350,00 млн рублей.
1.1.17.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Шустова Я.И.	Положение Внесены изменения в Положение о порядке и условиях предоставления Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) поручительств.
1.1.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Шустова Я.И.	Отчет Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Кировской области по состоянию на 31.03.2025, при гарантийной поддержке РГО составил не менее 90,00 млн рублей.
1.1.19.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Положение Внесены изменения в Положение о порядке и условиях предоставления Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) поручительств.
1.1.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет о финансовой поддержке, при гарантийной поддержке РГО, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства Кировской области по состоянию на 31.03.2026
1.1.21.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Шустова Я.И.	Отчет Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		среднего предпринимательства Кировской области по состоянию на отчетную дату, при гарантийной поддержке РГО составил не менее 490,00 млн рублей.
1.2.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов Е.Ю.	Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства.
1.2.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Объем предоставленных Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) микрозаймов по состоянию на отчетный период.
1.2.2.	Контрольная точка "Услуга"	-	01.09.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шустова Я.И.	Отчет Объем

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		предоставленных Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) микрозаймов по состоянию на отчетный период.
1.2.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	02.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Объем предоставленных Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) микрозаймов по состоянию на отчетный период.
1.2.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	03.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Объем предоставленных Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) микрозаймов по состоянию на отчетный период.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет об объеме предоставленных Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) микрозаймов по состоянию на отчетный период .
1.2.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспеченных льготным доступом к заемным средствам Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)
1.2.7.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Объем предоставленных Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							(микрокредитная компания) микрозаймов по состоянию на отчетный период 957,60 млн. рублей.
1.2.8.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспеченных льготным доступом к заемным средствам Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания), составило не менее 490 ед.
1.2.9.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Объем предоставленных Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) микрозаймов по состоянию на отчетный период 967,2

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							млн. рублей.
1.2.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Объем предоставленных Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) микрозаймов по состоянию на отчетный период 967,20 млн. рублей.
1.2.11.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Объем предоставленных Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) микрозаймов по состоянию на отчетный период 967,20 млн. рублей.
1.2.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Объем предоставленных Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							(микрокредитная компания) микрозаймов по состоянию на отчетный период 968,2 млн. рублей.
1.2.13.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Объем предоставленных Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) микрозаймов по состоянию на 30.06.2025 450,00 млн. рублей.
1.2.14.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет об объеме предоставленных Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) микрозаймов по состоянию на 30.06.2026
1.2.15.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Шустова Я.И.	Отчет Объем предоставленных Кировским областным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) микрозаймов по состоянию на 30.09.2025 690,00 млн.рублей.
1.2.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет об объеме предоставленных Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) микрозаймов по состоянию на 30.09.2026
1.2.17.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Внесены изменения в правила предоставления займов Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства.
1.2.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Шустова Я.И.	Отчет Объем предоставленных Кировским областным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) микрозаймов по состоянию на 31.03.2025 220,00 млн.рублей.
1.2.19.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Внесены изменения в правила предоставления займов Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства.
1.2.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет об объеме предоставленных Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) микрозаймов по состоянию на 31.03.2026
2.	Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП						
2.1.	Мероприятие (результат) "Увеличен объем внебюджетных	01.01.2027	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Соколов Е.Ю.	Объем внебюджетных инвестиций в основной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		капитал, вложенных субъектами малого и среднего предпринимательства - резидентами промышленных парков и технопарков.
2.1.1.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет По состоянию на отчетный период по объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям промышленного парка.
2.1.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	02.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет По состоянию на отчетный период по объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям промышленного парка.
2.1.3.	Контрольная точка"Услуга	-	03.09.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шустова Я.И.	Отчет По состоянию на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		отчетный период по объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям индустриального парка
2.1.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет По состоянию на отчетный период по объему внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям индустриального парка.
2.1.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет По состоянию на отчетный период по объему внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям индустриального парка.
2.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Шустова Я.И.	Отчет По состоянию на отчетный период по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		объему внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям индустриального парка.
2.2.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколов Е.Ю.	Субъектам МСП - резидентам предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальным (промышленным) паркам, агропромышленным паркам, бизнес-паркам, технопаркам, промышленным технопаркам.
2.2.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет О количестве субъектов МСП – резидентов индустриального парка.
2.2.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Шустова Я.И.	Отчет О количестве субъектов МСП –

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		резидентов индустриального парка.
2.2.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет О количестве субъектов МСП – резидентов индустриального парка.
2.2.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет О количестве субъектов МСП – резидентов индустриального парка.
2.2.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет О количестве субъектов МСП – резидентов индустриального парка.
2.2.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет О количестве субъектов МСП – резидентов индустриального парка.
2.2.7.	Контрольная точка "Услуга	-	01.09.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шустова Я.И.	Отчет О количестве

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		субъектов МСП – резидентов индустриального парка.
2.2.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	02.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет О количестве субъектов МСП – резидентов индустриального парка.
2.2.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	02.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет О количестве субъектов МСП – резидентов индустриального парка.
2.2.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	02.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет О количестве субъектов МСП – резидентов индустриального парка.
2.2.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	02.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет О количестве субъектов МСП – резидентов индустриального парка.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	03.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет О количестве субъектов МСП – резидентов индустриального парка.
2.2.13.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	03.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет О количестве субъектов МСП – резидентов индустриального парка.
2.2.14.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	03.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет О количестве субъектов МСП – резидентов индустриального парка.
2.2.15.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет О количестве субъектов МСП – резидентов индустриального парка.
2.2.16.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Шустова Я.И.	Отчет О количестве субъектов МСП – резидентов индустриального парка.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
2.2.17.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет О количестве субъектов МСП – резидентов индустриального парка.
2.2.18.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет О количестве субъектов МСП – резидентов индустриального парка.
2.2.19.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет О количестве субъектов МСП – резидентов индустриального парка.
2.2.20.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет О количестве субъектов МСП – резидентов индустриального парка.
2.3.	Мероприятие (результат) "Субъектам малого и среднего предпринимательства и	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Соколов Е.Ю.	Центром "Мой бизнес" ежегодно предоставляются услуги

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес.
2.3.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Кировскому областному фонду поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания).
2.3.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Шустова Я.И.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Кировскому областному фонду поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания).
2.3.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для	-	01.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Шустова Я.И.	Отчет Заключено соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		из областного бюджета Кировскому областному фонду поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания).
2.3.4.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Кировскому областному фонду поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания).
2.3.5.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Кировскому областному фонду поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания).
2.3.6.	Контрольная точка"Утверждены	-	01.02.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Шустова Я.И.	Соглашение Заключено

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Кировскому областному фонду поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания).
2.3.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) за 2025 год обеспечено оказание услуг и мер поддержки не менее 50 субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес.
2.3.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет об оказании Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							компания) услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес по состоянию на 01.04.2026
2.3.9.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) за 2025 год обеспечено оказание услуг и мер поддержки не менее 250 субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес.
2.3.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет об оказании Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) услуг и мер поддержки субъектам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес.
2.3.11.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) обеспечено оказание услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес.
2.3.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) обеспечено оказание услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							вести бизнес.
2.3.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) за 2025 год обеспечено оказание услуг и мер поддержки не менее 500 субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес.
2.3.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) за 2026 год обеспечено оказание услуг и мер поддержки не менее 1200 субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.15.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	02.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) обеспечено оказание услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес.
2.3.16.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	03.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) обеспечено оказание услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес.
2.3.17.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Шустова Я.И.	Отчет Кировским областным фондом поддержки малого и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		среднего предпринимательства (микрокредитная компания) за 2025 год обеспечено оказание услуг и мер поддержки не менее 1,7660 субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес.
2.3.18.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) предоставлен отчет о расходовании субсидии.
2.3.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) за 2026 год обеспечено оказание

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							услуг и мер поддержки не менее 3,216 субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес.
2.3.20.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	26.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шустова Я.И.	Отчет Кировским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) предоставлен отчет о расходовании субсидии.
2.3.21.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.02.2026	01	08	Шустова Я.И.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Кировскому областному фонду поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов МСП охваченных услугами и мерами поддержки центром "Мой бизнес"", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП", Влияние на достижение (процентов)	
1	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний	25,000	0,00	100,000	125,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов МСП охваченных услугами и мерами поддержки центром "Мой бизнес"", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП", Влияние на достижение (процентов)	
2	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков	25,000	0,00	0,00	25,000
3	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций	25,000	0,00	0,00	25,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество субъектов МСП охваченных услугами и мерами поддержки центром "Мой бизнес"", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП", Влияние на достижение (процентов)	
4	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	0,00	100,000	0,00	100,000
5	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)	25,000	0,00	0,00	25,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,000	100,000	100,000	300,000