

П А С П О Р Т
регионального проекта

«Развитие инфраструктуры системы здравоохранения Кировской области»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Видякина
Екатерина Эдуардовна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:
7aeb8dada02eeb07e4891f0740869957
Владелец: Видякина Екатерина Эдуардовна
Действителен: с 16.04.2024 по 10.07.2025
Дата подписания: 15.04.2025

Дата утверждения паспорта: 21.04.2025

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Инфраструктура здравоохранения		Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2025
Куратор регионального проекта	Курдюмов Дмитрий Александрович		Первый заместитель Председателя Правительства области	
Руководитель регионального проекта	Видякина Екатерина Эдуардовна		министр здравоохранения Кировской области	
Администратор регионального проекта	Казаков Павел Леонидович		Заместитель министра	
Целевые группы	Абитуриенты			
	Сотрудники медицинских организаций			
	Студенты			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие здравоохранения	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год	
				значение	год	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Задача «Развитие материально-технических ресурсов медицинских организаций.»						
1.1.	Доля медицинских организаций, имеющих на балансе служебное жильё	РП	Процент	68	2023	74	75
1.2.	Доля проектной документации на строительство, которая успешно прошла государственную экспертизу	РП	Процент	0	2023	100	100

1.3.	Доля зданий, в которых проведена реконструкция (строительство), от общего количества зданий, в которых запланировано проведение реконструкции (строительства) в отчетном периоде	РП	Процент	0	2023	0	100
------	--	----	---------	---	------	---	-----

2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2025 году

№ п /п	Наименование прокси-показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам												Ответственный за достижение показателя
				знач ение	год	янв.	фев.	март	апр.	май	июн ь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	дек.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п /п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Развитие материально-технических ресурсов медицинских организаций.»														
1. 1.	Доля медицинских организаций, имеющих на балансе служебное жильё	РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	75
1. 2.	Доля проектной документации на строительство, которая успешно прошла государственную экспертизу	РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100
1. 3.	Доля зданий, в которых проведена реконструкция (строительство), от общего количества зданий, в которых запланировано проведение реконструкции (строительства) в отчетном периоде	РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам		Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значен ие	год	2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Развитие материально-технических ресурсов медицинских организаций.									
1.1	Приобретены объекты недвижимого имущества для нужд медицинских организаций	X	Единица	9	2023	5	5	Строительст во (реконструкц ия, техническое переворуже ние, приобретени е) объекта недвижимого имущества	РП	Доля медицинских организаций, имеющих на балансе служебное жильё
1.1	Предоставлены субсидии областным государственным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Кировской области, на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность									
1.2	Разработана проектная документация на строительство объекта «Строительство общежития со служебными жилыми помещениями в г. Омутнинске»	X	Единица	0	2023	1	1	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Доля проектной документации на строительство, которая успешно прошла государственную экспертизу
1.2	В 2024 году разработана проектная документация на строительство объекта «Строительство общежития со служебными жилыми помещениями в г. Омутнинске». В 2025 году получено положительное заключение государственной экспертизы на строительство объекта									
1.3	Реконструкция зданий Кировского областного государственного клинического бюджетного учреждения здравоохранения "Больница скорой медицинской помощи"	X	Единица	0	2023	0	1	Строительст во (реконструкц ия, техническое переворуже ние, приобретени е) объекта недвижимого имущества	РП	Доля зданий, в которых проведена реконструкция (строительство), от общего количества зданий, в которых запланировано проведение реконструкции (строительства) в отчетном периоде
1.3	Предоставлена субсидия на осуществление капитальных вложений КОГКБУЗ "Больница скорой медицинской помощи" для реконструкции зданий КОГКБУЗ "Больница скорой медицинской									

.1.	помощи". Строительство надземного перехода с пандусом									
1.4	Строительство объекта «Детская поликлиника на 250 посещений в смену по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Грина»	X	Единица	0	2024	X	1	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	РП	Доля зданий, в которых проведена реконструкция (строительство), от общего количества зданий, в которых запланировано проведение реконструкции (строительства) в отчетном периоде
1.4	Выполнение завершающих работ по строительству объекта «Детская поликлиника на 250 посещений в смену по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Грина». Результатом является									
.1.	количество объектов завершено строительства									

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)		Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	
1	2	3	4	5
1.	Развитие материально-технических ресурсов медицинских организаций.	98 605,80	31 071,20	129 677,00
1.1.	Приобретены объекты недвижимого имущества для нужд медицинских организаций	7 200,00	6 400,00	13 600,00
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	7 200,00	6 400,00	13 600,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
1.2.	Разработана проектная документация на строительство объекта «Строительство общежития со служебными жилыми помещениями в г. Омутнинске»	9 267,10	0,00	9 267,10
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	9 267,10	0,00	9 267,10
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного	0,00	0,00	0,00

2.	внебюджетного фонда Российской Федерации			
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
1.3.	Разработана проектная документация на строительство поликлиники Кировского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Нолинская центральная районная больница"	3 315,00	X	3 315,00
1.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	3 315,00	X	3 315,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0,00	X	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	X	0,00
1.3.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	X	0,00
1.3.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	X	0,00
1.3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	X	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	X	0,00
1.3.4.	Внебюджетные источники	0,00	X	0,00
1.4.	Разработана проектная документация на строительство поликлиники Кировского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Кировская областная клиническая больница"	10 315,60	X	10 315,60
1.4.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	10 315,60	X	10 315,60
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0,00	X	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	X	0,00
1.4.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	X	0,00
1.4.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	X	0,00
1.4.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	X	0,00
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	X	0,00
1.4.4.	Внебюджетные источники	0,00	X	0,00
1.5.	Разработана проектная документация на строительство поликлиники Кировского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Кильмезская центральная районная больница"	2 231,70	X	2 231,70
1.5.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	2 231,70	X	2 231,70
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0,00	X	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	X	0,00
1.5.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	X	0,00
1.5.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	X	0,00

1.5.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	X	0,00
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	X	0,00
1.5.4.	Внебюджетные источники	0,00	X	0,00
1.6.	Реконструкция зданий Кировского областного государственного клинического бюджетного учреждения здравоохранения "Больница скорой медицинской помощи"	66 276,40	24 671,20	90 947,60
1.6.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	66 276,40	24 671,20	90 947,60
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.6.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00
1.6.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
1.6.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00
1.6.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
1.7.	Строительство объекта «Детская поликлиника на 250 посещений в смену по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Грина»	X	0,00	0,00
1.7.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	X	0,00	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>X</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.7.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	X	0,00	0,00
1.7.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	X	0,00	0,00
1.7.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	X	0,00	0,00
1.7.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	0,00	0,00
1.7.4.	Внебюджетные источники	X	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		98 605,80	31 071,20	129 677,00
Бюджет субъекта Российской Федерации		98 605,80	31 071,20	129 677,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
--	---	---------------------

1	2	3

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

