

# П А С П О Р Т

## регионального проекта

Экспорт продукции агропромышленного комплекса Кировской области

### 1. Основные положения

|    |                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                    |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Наименование регионального проекта                                                                                       | Экспорт продукции агропромышленного комплекса Кировской области                                                                 |                                                                             |                                                                                    |            |
| 2. | Краткое наименование регионального проекта                                                                               | Экспорт продукции АПК                                                                                                           | Срок реализации проекта                                                     | 28.04.2025                                                                         | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта                                                                                               | Увеличен к 2030 году экспорт продукции агропромышленного комплекса не менее чем в полтора раза по сравнению с уровнем 2021 года |                                                                             |                                                                                    |            |
| 4. | Куратор регионального проекта                                                                                            | Терешков Ю.И.                                                                                                                   | заместитель Председателя Правительства Кировской области                    |                                                                                    |            |
| 5. | Руководитель регионального проекта                                                                                       | Огородов В.Г.                                                                                                                   | Заместитель министра                                                        |                                                                                    |            |
| 6. | Администратор регионального проекта                                                                                      | Шестакова Л.А.                                                                                                                  | Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области |                                                                                    |            |
| 7. | Целевые группы регионального проекта                                                                                     | Субъекты малого и среднего предпринимательства, Крупный бизнес                                                                  |                                                                             |                                                                                    |            |
| 8. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1                                                                                                                               | Государственная программа                                                   | Государственная программа Кировской области "Агропромышленный комплекс"            |            |
|    |                                                                                                                          | 2                                                                                                                               | Государственная программа                                                   | Государственная программа Кировской области "Развитие агропромышленного комплекса" |            |

## 2. Показатели регионального проекта

| №<br>п/п | Показатели национального<br>и федерального проекта                                                                                                  | Уровень<br>пока-<br>зателя | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |        |        |        |        |        |        | Ответственный за<br>достижение                                                                                                      | Признак<br>реа-<br>лизации в<br>МО |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                     |                            |                                   | Значение         | Год  | 2024        | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |                                                                                                                                     |                                    |
| 1        | 2                                                                                                                                                   | 3                          | 4                                 | 5                | 6    | 7           | 8      | 9      | 10     | 12     | 13     | 14     | 15                                                                                                                                  | 14                                 |
| 1        | ОЗР: Создана сквозная система поддержки экспорта продукции АПК и предоставлены инструменты поддержки переориентации экспорта на дружественные рынки |                            |                                   |                  |      |             |        |        |        |        |        |        |                                                                                                                                     |                                    |
| 1.1.     | Объем экспорта<br>продукции<br>агропромышленного<br>комплекса к показателю<br>2021 года (в номинальных<br>ценах)                                    | НП,ГП,<br>Указ 309         | Миллиард<br>долларов              | 0,0138           | 2021 | -           | 0,0137 | 0,0161 | 0,0171 | 0,0181 | 0,0201 | 0,0215 | Огородов В.Г.<br>Заместитель<br>министра<br>МИНИСТЕРСТВ<br>О СЕЛЬСКОГО<br>ХОЗЯЙСТВА И<br>ПРОДОВОЛЬСТ<br>ВИЯ<br>КИРОВСКОЙ<br>ОБЛАСТИ | Нет                                |

## 3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

| № п/п | Показатели регионального проекта                                                                                                               | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | На конец 2026 года |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|
|       |                                                                                                                                                |                             | янв.                         | фев.   | мар.   | апр.   | май    | июнь   | июль   | авг.   | сен.   | окт.   | ноя.   |                    |
| 1     | 2                                                                                                                                              | 3                           | 4                            | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15                 |
| 1     | Создана сквозная система поддержки экспорта продукции АПК и предоставлены инструменты поддержки переориентации экспорта на дружественные рынки |                             |                              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |
| 1.1.  | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса к показателю 2021 года (в номинальных ценах)                                              | Миллиард долларов           | 0,0000                       | 0,0001 | 0,0005 | 0,0035 | 0,0050 | 0,0065 | 0,0075 | 0,0085 | 0,0095 | 0,0100 | 0,0130 | 0,0161             |

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Наименование<br>мероприятия (результата)                                                                                                                                                             | Региональный<br>проект | Единица<br>измерени<br>я<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |        |        |        |        |        |        | Тип<br>мероприятия<br>(результата) | Признак<br>реализации<br>в МО |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------|------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                        |                                          | Значение         | Год  | 2024        | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |                                    |                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                    | 3                      | 4                                        | 5                | 6    | 7           | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14                                 | 15                            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Создана сквозная система поддержки экспорта продукции АПК и предоставлены инструменты поддержки переориентации экспорта на дружественные рынки                                                       |                        |                                          |                  |      |             |        |        |        |        |        |        |                                    |                               |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Привлечены компании-экспортеры к участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, официальных международных визитах, бизнес-миссиях, способствующих расширению международных рынков сбыта продукции АПК | -                      | Единица                                  | 0,0000           | 2023 | -           | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | Оказание услуг (выполнение работ)  | Нет                           |
| Созданы условия для достижения установленных плановых значений объемов экспорта продукции агропромышленного комплекса Кировской области. Проведен мониторинг по достижению установленных плановых значений объема экспорта продукции агропромышленного комплекса. Обеспечено продвижение экспорта продукции агропромышленного комплекса Кировской области на зарубежные рынки путем привлечения компаний-экспортеров к участию в международных отраслевых мероприятиях и выставках |                                                                                                                                                                                                      |                        |                                          |                  |      |             |        |        |        |        |        |        |                                    |                               |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Экспорт продукции АПК

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                       | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                              | 3                | 4          | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.    | Создана сквозная система поддержки экспорта продукции АПК и предоставлены инструменты поддержки переориентации экспорта на дружественные рынки                                                                                 |                  |            |                                                                                     |                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.1.  | Мероприятие (результат) "Привлечены компании-экспортеры к участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, официальных международных визитах, бизнес-миссиях, способствующих расширению международных рынков сбыта продукции АПК" | 28.04.2024       | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Огородов В.Г.             | Созданы условия для достижения установленных плановых значений объемов экспорта продукции агропромышленного комплекса Кировской области.<br>Проведен мониторинг по достижению установленных плановых значений объема экспорта продукции агропромышленного комплекса. Обеспечено продвижение экспорта продукции агропромышленного комплекса Кировской области на зарубежные рынки путем |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                            | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                        | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                               |
| 1      | 2                                                                                                                      | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                             |
|        |                                                                                                                        |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              | привлечения компаний-экспортеров к участию в международных отраслевых мероприятиях и выставках                                                |
| 1.1.1. | Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 03.06.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шестакова Л.А.               | Прочий тип документа<br>Экспортный план<br>продукции АПК<br>Кировской области на<br>2025 год по<br>предприятиям-<br>экспортерам               |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                   | -                | 06.11.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шестакова Л.А.               | Прочий тип документа<br>Информация<br>руководителю<br>регионального проекта об<br>объемах экспорта<br>продукции АПК за 3<br>квартал 2025 года |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                   | -                | 11.11.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шестакова Л.А.               | Прочий тип документа<br>Информация<br>руководителю<br>регионального проекта об<br>объемах экспорта<br>продукции АПК за 3<br>квартал 2026 года |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для                                      | -                | 17.02.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Шестакова Л.А.               | Прочий тип документа<br>Экспортный план<br>продукции АПК                                                                                      |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                        | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                 | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                    | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1      | 2                                                                                                                                  | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                               | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | оказания услуги (выполнения<br>работы)"                                                                                            |                  |               | контрольными точками<br>отсутствует                                                             | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                                         |                              | Кировской области на<br>2028 год по<br>предприятиям-<br>экспортерам                                                                                                                                                                      |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                            | -                | 18.03.2026    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Шестакова Л.А.               | Прочий тип документа<br>План мероприятий<br>(официальных визитов,<br>бизнес-миссий,<br>выставочно-ярмарочных<br>мероприятий),<br>посвященных или<br>затрагивающих тематику<br>экспорта продукции АПК<br>на первое полугодие 2026<br>года |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Для оказания<br>услуги (выполнения работы)<br>подготовлено<br>материально-техническое<br>(кадровое) обеспечение" | -                | 18.03.2027    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Шестакова Л.А.               | Прочий тип документа<br>План мероприятий<br>(официальных визитов,<br>бизнес-миссий,<br>выставочно-ярмарочных<br>мероприятий),<br>посвященных или<br>затрагивающих тематику<br>экспорта продукции АПК<br>на первое полугодие 2027<br>года |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Утверждены<br>(одобренны, сформированы)<br>документы, необходимые для                                            | -                | 20.02.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и                                        | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями                                                            | Шестакова Л.А.               | Прочий тип документа<br>Экспортный план<br>продукции АПК                                                                                                                                                                                 |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                        | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                 | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                    | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1       | 2                                                                                                                                  | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                               | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | оказания услуги (выполнения<br>работы)"                                                                                            |                  |               | контрольными точками<br>отсутствует                                                             | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                                         |                              | Кировской области на<br>2029 год по<br>предприятиям-<br>экспортерам                                                                                                                                                                      |
| 1.1.8.  | Контрольная точка"Утверждены<br>(одобрены, сформированы)<br>документы, необходимые для<br>оказания услуги (выполнения<br>работы)"  | -                | 20.02.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Шестакова Л.А.               | Прочий тип документа<br>Экспортный план<br>продукции АПК<br>Кировской области на<br>2030 год по<br>предприятиям-<br>экспортерам                                                                                                          |
| 1.1.9.  | Контрольная точка"Для оказания<br>услуги (выполнения работы)<br>подготовлено<br>материально-техническое<br>(кадровое) обеспечение" | -                | 20.03.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Шестакова Л.А.               | Прочий тип документа<br>План мероприятий<br>(официальных визитов,<br>бизнес-миссий,<br>выставочно-ярмарочных<br>мероприятий),<br>посвященных или<br>затрагивающих тематику<br>экспорта продукции АПК<br>на первое полугодие 2030<br>года |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Для оказания<br>услуги (выполнения работы)<br>подготовлено<br>материально-техническое<br>(кадровое) обеспечение" | -                | 22.03.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Шестакова Л.А.               | Прочий тип документа<br>План мероприятий<br>(официальных визитов,<br>бизнес-миссий,<br>выставочно-ярмарочных<br>мероприятий),<br>посвященных или                                                                                         |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                         | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                 | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                     | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1       | 2                                                                                                                                   | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                               | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |                                                                                                                                     |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                 |                              | затрагивающих тематику<br>экспорта продукции АПК<br>на первое полугодие 2029<br>года                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1.11. | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                            | -                | 22.12.2026    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Шестакова Л.А.               | Прочий тип документа<br>Информация о<br>предварительных итогах<br>реализации<br>регионального проекта в<br>2026 году с указанием<br>предварительных данных<br>об объемах экспорта<br>продукции АПК, а также<br>количестве отраслевых<br>мероприятий и выставок<br>международного формата,<br>в которых приняли<br>участие региональные<br>компании-экспортеры<br>продукции АПК (не менее<br>2) |
| 1.1.12. | Контрольная точка "Для оказания<br>услуги (выполнения работы)<br>подготовлено<br>материально-техническое<br>(кадровое) обеспечение" | -                | 23.03.2028    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Шестакова Л.А.               | Прочий тип документа<br>План мероприятий<br>(официальных визитов,<br>бизнес-миссий,<br>выставочно-ярмарочных<br>мероприятий),<br>посвященных или<br>затрагивающих тематику<br>экспорта продукции АПК                                                                                                                                                                                           |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                               | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                        | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                               |
| 1       | 2                                                                                                                      | 3                | 4          | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                                                                                                                                                             |
|         |                                                                                                                        |                  |            |                                                                                     |                                                                                     |                           | на первое полугодие 2028 года                                                                                                                                                                                 |
| 1.1.13. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"  | -                | 25.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шестакова Л.А.            | Прочий тип документа<br>Экспортный план продукции АПК Кировской области на 2026 год по предприятиям-экспортерам                                                                                               |
| 1.1.14. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"  | -                | 25.02.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шестакова Л.А.            | Прочий тип документа<br>Экспортный план продукции АПК Кировской области на 2027 год по предприятиям-экспортерам                                                                                               |
| 1.1.15. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | -                | 25.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шестакова Л.А.            | Прочий тип документа<br>План мероприятий (официальных визитов, бизнес-миссий, выставочно-ярмарочных мероприятий), посвященных или затрагивающих тематику экспорта продукции АПК на первое полугодие 2025 года |
| 1.1.16. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                   | -                | 25.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Взаимосвязь с иными                                                                 | Шестакова Л.А.            | Прочий тип документа<br>Информация о                                                                                                                                                                          |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                 | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1       | 2                                                           | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                               | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                                                             |                  |               | (результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует                                         | мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                        |                              | предварительных итогах<br>реализации<br>регионального проекта в<br>2025 году с указанием<br>предварительных данных<br>об объемах экспорта<br>продукции АПК, а также<br>количестве отраслевых<br>мероприятий и выставок<br>международного формата,<br>в которых приняли<br>участие региональные<br>компании-экспортеры<br>продукции АПК (не менее<br>2) |
| 1.1.17. | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)"    | -                | 28.09.2026    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Шестакова Л.А.               | Прочий тип документа<br>Информация<br>руководителю<br>регионального проекта о<br>результатах участия<br>компаний-экспортеров<br>продукции АПК в<br>мероприятиях и<br>выставках, направленных<br>на расширение<br>внешнеэкономической<br>деятельности за 9 месяцев<br>2026 года                                                                         |
| 1.1.18. | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)"    | -                | 29.06.2026    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями                                                            | Взаимосвязь с иными                                                                             | Шестакова Л.А.               | Прочий тип документа<br>План мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                        | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                 | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                    | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1       | 2                                                                                                                                  | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                               | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |                                                                                                                                    |                  |               | (результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует                                         | мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                        |                              | (официальных визитов,<br>бизнес-миссий,<br>выставочно-ярмарочных<br>мероприятий),<br>посвященных или<br>затрагивающих тематику<br>экспорта продукции АПК<br>на второе полугодие 2026<br>года                                             |
| 1.1.19. | Контрольная точка"Для оказания<br>услуги (выполнения работы)<br>подготовлено<br>материально-техническое<br>(кадровое) обеспечение" | -                | 29.07.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Шестакова Л.А.               | Прочий тип документа<br>План мероприятий<br>(официальных визитов,<br>бизнес-миссий,<br>выставочно-ярмарочных<br>мероприятий),<br>посвященных или<br>затрагивающих тематику<br>экспорта продукции АПК<br>на второе полугодие 2025<br>года |
| 1.1.20. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                            | -                | 29.09.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Шестакова Л.А.               | Прочий тип документа<br>Информация<br>руководителю<br>регионального проекта о<br>результатах участия<br>компаний-экспортеров<br>продукции АПК в<br>мероприятиях и<br>выставках, направленных<br>на расширение                            |

| № п/п | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |               | Взаимосвязь     |               | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа          |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|       |                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники | последователи |                              |                                                               |
| 1     | 2                                                           | 3                | 4             | 5               | 6             | 7                            | 8                                                             |
|       |                                                             |                  |               |                 |               |                              | внешнеэкономической<br>деятельности за 9 месяцев<br>2025 года |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  
регионального проекта  
Экспорт продукции АПК

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                | Влияние на достижение показателей (процентов)                                                                                             | Сводный рейтинг (баллов) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                      | Показатели регионального проекта                                                                                                          |                          |
|       |                                                                                                                                                                                                      | "Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса к показателю 2021 года (в номинальных ценах)",<br>Влияние на достижение (процентов) |                          |
| 1     | Привлечены компании-экспортеры к участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, официальных международных визитах, бизнес-миссиях, способствующих расширению международных рынков сбыта продукции АПК | 100,00                                                                                                                                    | 100,00                   |
|       | ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %                                                                                                                                            | 100,00                                                                                                                                    | 100,00                   |