

П А С П О Р Т

проекта

Интенсивное развитие лесопромышленного комплекса региона

1. Основные положения

Наименование проекта	Интенсивное развитие лесопромышленного комплекса региона			
Краткое наименование проекта	Развитие ЛПК	Срок реализации проекта	01.07.2023	25.12.2030
Инициатор проекта	Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области			
Отрасль	Продукция обрабатывающих производств			
Руководитель проекта	Сандалов М.А.	Председатель Правительства Кировской области		
Цели реализации проекта	Увеличение в 2 раза к 2030 году объемов производства предприятий лесопромышленного комплекса Кировской области			

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									
			Значение	Год	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Количество созданных новых рабочих мест	Единица	0,0000	2021	0,0000	0,0000	10 019, 0000	10 123, 0000	10 228, 0000	10 334, 0000	10 442, 0000	10 550, 0000	10 660, 0000	10 770, 0000
2.	Объем частных инвестиций	Тысяча рублей	0,0000	2021	0,0000	0,0000	4 597 4 00,0000	5 000 0 00,0000	5 500 0 00,0000	6 000 0 00,0000	6 500 0 00,0000	7 000 0 00,0000	7 500 0 00,0000	8 000 0 00,0000
3.	Стоимость произведенных товаров и услуг	Тысяча рублей	0,0000	2021	0,0000	0,0000	31 710 000,000 0	35 579 700,000 0	39 837 600,000 0	44 521 400,000 0	49 673 500,000 0	55 340 900,000 0	61 580 000,000 0	68 432 500,000 0
4.	Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата	Тысяча рублей	0,0000	2021	0,0000	0,0000	38,9100	42,6000	45,4000	48,1000	50,8000	55,5000	59,3000	63,9000

3. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Количество созданных новых рабочих мест	Единица	10 123,0000	10 150,0000	10 185,0000	10 228,0000
2.	Объем частных инвестиций	Тысяча рублей	5 000 000,0000	5 150 000,0000	5 250 000,0000	5 500 000,0000
3.	Стоимость произведенных товаров и услуг	Тысяча рублей	36 644 175,0000	37 708 650,0000	38 773 125,0000	39 837 600,0000
4.	Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата	Тысяча рублей	43,3000	44,0000	44,7000	45,4000

4. Результаты проекта

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
			Значение	Год	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.	Осуществлены инвестиции в развитие ЛПК, в т.ч. на модернизацию муниципальных котельных. Нарастающий итог	Единица	0,0000	2023	-	-	-	-	26, 000 0	196 ,00 00	256 ,00 00	-	-	-	Закуплено оборудование для модернизации котельных, позволяющее перерабатывать невостребованные объемы заготавливаемой низкосортной древесины	Оказание услуг (выполнение работ)
2.	Созданы условия, способствующие развитию деревянного домостроения	Единица	0,0000	2023	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	Оказаны меры поддержки предприятиям, осуществляющим выпуск деревянных домокомплектов	Оказание услуг (выполнение работ)
3.	В сферу лесопромышленного комплекса привлечены новые высококвалифицированные специалисты . Нарастающий	Человек	0,0000	2023	-	-	10, 000 0	20, 000 0	30, 000 0	40, 000 0	55, 000 0	60, 000 0	70, 000 0	80, 000 0	В результате проводимых мероприятий, направленных на популяризацию лесных и	Обеспечение привлечения квалифицирован

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
			Значение	Год	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	ИТОГ														лесоперерабатывающих профессий (работа с учениками школ, средних профессиональных образовательных организаций), в отрасль привлечено 80 высококвалифицированных специалистов	ных кадров
4.	Принят правовой акт о региональном реестре добросовестных производителей/поставщиков лесных ресурсов	Единица	0,0000	2024	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	В целях предоставления адресной поддержки предприятиям лесопромышленного комплекса региона будет принят правовой акт о региональном реестре добросовестных производителей/поставщиков лесных	Утверждение документа

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Осуществлены инвестиции в развитие ЛПК, в т.ч. на модернизацию муниципальных котельных	0,00	0,00	4 597 400,00	402 600,00	500 000,00	500 000,00	6 000 000,00
1.1.	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Региональный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	4 597 400,00	402 600,00	500 000,00	500 000,00	6 000 000,00
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	4 597 400,00	402 600,00	500 000,00	500 000,00	6 000 000,00
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Региональный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	4 597 400,00	402 600,00	500 000,00	500 000,00	6 000 000,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту проекта
Развитие ЛПК

План реализации проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
1	Результат "Осуществлены инвестиции в развитие ЛПК, в т.ч. на модернизацию муниципальных котельных"	-	24.12.2027	Пестриков Д. А.	Закуплено оборудование для модернизации котельных, позволяющее перерабатывать невостребованные объемы заготавливаемой низкосортной древесины
1.1	Котельные обследованы	-	05.02.2024	Климентовский В. А.	Прочий тип документа Акт обследования. Проведено обследование котельных.
1.2	Определены поставщики биотоплива из числа предприятий ЛПК региона	-	29.03.2024	Климентовский В. А.	Входящее письмо Собраны коммерческие предложения.
1.3	Найдены потенциальные инвесторы, заинтересованные в строительстве котельных.	-	29.06.2024	Климентовский В. А.	Входящее письмо Проведен поиск потенциальных инвесторов, заинтересованных в строительстве котельных
1.4	Проведены переговоры с потенциальными инвесторами	-	30.09.2024	Климентовский В. А.	Прочий тип документа Письмо
1.5	Проведены переговоры с потенциальными инвесторами	-	25.12.2024	Климентовский В. А.	Прочий тип документа Письмо
1.6	Оборудование приобретено	-	31.03.2025	Климентовский В. А.	Прочий тип документа Предприятиями лесопромышленного

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
					комплекса приобретено оборудование в целях модернизации производства
1.7	Оборудование приобретено	-	30.06.2025	Климентовский В. А.	Прочий тип документа Лесопромышленными предприятиями Кировской области приобретено оборудования в целях модернизации производства
1.8	Оборудование установлено	-	30.09.2025	Климентовский В. А.	Прочий тип документа Промышленными предприятиями установлено оборудование
1.9	Оборудование введено в эксплуатацию	-	25.12.2025	Климентовский В. А.	Прочий тип документа Оборудование введено в эксплуатацию
1.10	Оборудование приобретено	-	31.03.2026	Климентовский В. А.	Прочий тип документа Лесопромышленными предприятиями Кировской области приобретено оборудования в целях модернизации производства
1.11	Оборудование приобретено	-	30.06.2026	Климентовский В. А.	Прочий тип документа Лесопромышленными предприятиями Кировской области приобретено оборудования в целях модернизации производства
1.12	Оборудование установлено	-	30.09.2026	Климентовский В. А.	Прочий тип документа Лесопромышленными предприятиями Кировской области установлены оборудование

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
1.13	Оборудование введено в эксплуатацию.	-	25.12.2026	Климентовский В. А.	Акт Акт ввода объектов в эксплуатацию. Введено в эксплуатацию 196 котельных.
1.14	Оборудование приобретено	-	30.03.2027	Климентовский В. А.	Прочий тип документа Лесопромышленными предприятиями Кировской области приобретено оборудования в целях модернизации производства
1.15	Оборудование приобретено	-	30.06.2027	Климентовский В. А.	Прочий тип документа Лесопромышленными предприятиями Кировской области приобретено оборудования в целях модернизации производства
1.16	Оборудование установлено	-	30.09.2027	Климентовский В. А.	Прочий тип документа Лесопромышленными предприятиями Кировской области установлено оборудования
1.17	Оборудование введено в эксплуатацию.	-	24.12.2027	Климентовский В. А.	Акт Акт ввода объектов в эксплуатацию. Введено в эксплуатацию 256 котельных
2	Результат "Созданы условия, способствующие развитию деревянного домостроения"	-	25.12.2030	Пестриков Д. А.	Оказаны меры поддержки предприятиям, осуществляющим выпуск деревянных домокомплектов
2.1	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)	-	31.08.2023	Даренский А. И.	Прочий тип документа Утвержденный план-график

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
					совещаний в формате ВКС с Торговыми представителями Российской Федерации за рубежом на 2023 год доведен до предприятий деревянного домостроения.
2.2	Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)	-	29.09.2023	Даренский А. И.	Решение Определены участники рабочей группы по развитию деревянного домостроения.
2.3	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.11.2023	Даренский А. И.	Соглашение Участие предприятий деревянного домостроения в региональных, межрегиональных и международных выставках
2.4	Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2023	Даренский А. И.	Входящее письмо Оказаны меры поддержки в 2023 году не менее 2 предприятиям деревянного домостроения.
2.5	Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)	-	29.03.2024	Даренский А. И.	Прочий тип документа Утвержденный план-график совещаний в формате ВКС с Торговыми представителями Российской Федерации за рубежом на 2024 год доведен до предприятий деревянного домостроения.
2.6	Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)	-	28.06.2024	Даренский А. И.	Протокол Утвержден состав рабочей группы по

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
					развитию деревянного домостроения.
2.7	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)	-	30.09.2024	Даренский А. И.	Протокол Проведено заседание рабочей группы по вопросам определения дополнительных мер государственной поддержки предприятиям деревянного домостроения.
2.8	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)	-	25.12.2024	Даренский А. И.	Входящее письмо Оказаны меры поддержки в 2024 году не менее 2 предприятиям деревянного домостроения.
2.9	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.03.2025	Даренский А. И.	Прочий тип документа Утвержденный план-график совещаний в формате ВКС с Торговыми представителями Российской Федерации за рубежом на 2025 год доведен до предприятий деревянного домостроения.
2.10	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)	-	30.06.2025	Даренский А. И.	Протокол Проведено заседание рабочей группы по вопросам определения дополнительных мер государственной поддержки предприятиям деревянного домостроения.
2.11	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2025	Даренский А. И.	Входящее письмо Участие предприятий деревянного домостроения в региональных,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
					межрегиональных и международных выставках
2.12	Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2025	Даренский А. И.	Входящее письмо Оказаны меры поддержки в 2025 году не менее 2 предприятиям деревянного домостроения.
2.13	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.03.2026	Даренский А. И.	Прочий тип документа Утвержденный план-график совещаний в формате ВКС с Торговыми представителями Российской Федерации за рубежом на 2026 год доведен до предприятий деревянного домостроения.
2.14	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)	-	30.06.2026	Даренский А. И.	Протокол Проведено заседание рабочей группы по вопросам определения дополнительных мер государственной поддержки предприятиям деревянного домостроения
2.15	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2026	Даренский А. И.	Прочий тип документа Участие предприятий деревянного домостроения в региональных, межрегиональных и международных выставках
2.16	Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2026	Даренский А. И.	Входящее письмо Оказаны меры поддержки в 2026 году не менее 2 предприятиям деревянного

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
					домостроения.
2.17	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.03.2027	Даренский А. И.	Прочий тип документа Утвержденный план-график совещаний в формате ВКС с Торговыми представителями Российской Федерации за рубежом на 2027 год доведен до предприятий деревянного домостроения.
2.18	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)	-	30.06.2027	Даренский А. И.	Протокол Проведено заседание рабочей группы по вопросам определения дополнительных мер государственной поддержки предприятиям деревянного домостроения.
2.19	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2027	Даренский А. И.	Прочий тип документа Договор. Участие предприятий деревянного домостроения в региональных, межрегиональных и международных выставках
2.20	Услуга оказана (работы выполнены)	-	24.12.2027	Даренский А. И.	Входящее письмо Оказаны меры поддержки в 2027 году не менее 2 предприятиям деревянного домостроения.
2.21	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.03.2028	Даренский А. И.	Прочий тип документа Утвержденный план-график совещаний в формате ВКС с Торговыми представителями

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
					Российской Федерации за рубежом на 2028 год доведен до предприятий деревянного домостроения.
2.22	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)	-	30.06.2028	Даренский А. И.	Протокол Проведено заседание рабочей группы по вопросам определения дополнительных мер государственной поддержки предприятиям деревянного домостроения.
2.23	Услуга оказана (работы выполнены)	-	29.09.2028	Даренский А. И.	Прочий тип документа Участие предприятий деревянного домостроения в региональных, межрегиональных и международных выставках
2.24	Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2028	Даренский А. И.	Входящее письмо Оказаны меры поддержки в 2028 году не менее 2 предприятиям деревянного домостроения.
2.25	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.03.2029	Даренский А. И.	Прочий тип документа Утвержденный план-график совещаний в формате ВКС с Торговыми представителями Российской Федерации за рубежом на 2029 год доведен до предприятий деревянного домостроения.
2.26	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)	-	29.06.2029	Даренский А. И.	Протокол Проведено заседание рабочей группы

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
					по вопросам определения дополнительных мер государственной поддержки предприятиям деревянного домостроения.
2.27	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.09.2029	Даренский А. И.	Соглашение Участие предприятий деревянного домостроения в региональных, межрегиональных и международных выставках.
2.28	Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2029	Даренский А. И.	Входящее письмо Оказаны меры поддержки в 2029 году не менее 2 предприятиям деревянного домостроения.
2.29	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	29.03.2030	Даренский А. И.	Исходящее письмо Утвержденный план-график совещаний в формате ВКС с Торговыми представителями Российской Федерации за рубежом на 2030 год доведен до предприятий деревянного домостроения.
2.30	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)	-	28.06.2030	Даренский А. И.	Протокол Проведено заседание рабочей группы по вопросам определения дополнительных мер государственной поддержки предприятиям деревянного домостроения.
2.31	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2030	Даренский А. И.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
					Участие предприятий деревянного домостроения в региональных, межрегиональных и международных выставках
2.32	Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2030	Даренский А. И.	Входящее письмо Оказаны меры поддержки в 2030 году не менее 2 предприятиям деревянного домостроения.
3	Результат "В сферу лесопромышленного комплекса привлечены новые высококвалифицированные специалисты "	-	25.12.2030	Пестриков Д. А.	В результате проводимых мероприятий, направленных на популяризацию лесных и лесоперерабатывающих профессий (работа с учениками школ, средних профессиональных образовательных организаций), в отрасль привлечено 80 высококвалифицированных специалистов
3.1	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.07.2023	Даренский А. И.	Входящее письмо Сбор информации о наличии вакантных мест специалистов в области лесного хозяйства и обрабатывающей промышленности. Проведение ярмарок вакансий.
3.2	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.08.2023	Даренский А. И.	Исходящее письмо Направлен запрос в адрес предприятий лесной промышленности Кировской области о потребности в работниках на среднесрочную и долгосрочную

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
					перспективу
3.3	Услуга оказана (работы выполнены)	-	29.09.2023	Даренский А. И.	Исходящее письмо Сводная информация о потребности в кадрах направлена в адрес министерства образования Кировской области для формирования контрольных цифр на 2024/2025 учебный год
3.4	Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2023	Даренский А. И.	Распоряжение Подписано распоряжение министерства образования Кировской области об утверждении контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета на 2024-2025 учебный год.
3.5	Услуга оказана (работы выполнены)	-	29.03.2024	Даренский А. И.	Входящее письмо Сбор информации о наличии вакантных мест специалистов в области лесного хозяйства и обрабатывающей промышленности. Проведение ярмарок вакансий.
3.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.06.2024	Даренский А. И.	Исходящее письмо Направлен запрос в адрес предприятий лесной промышленности Кировской

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
					области о потребности в работниках на среднесрочную и долгосрочную перспективу
3.7	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2024	Даренский А. И.	Исходящее письмо Сводная информация о потребности в кадрах направлена в адрес министерства образования Кировской области для формирования контрольных цифр на 2025/2026 учебный год
3.8	Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2024	Даренский А. И.	Распоряжение Подписано распоряжение министерства образования Кировской области об утверждении контрольных цифр приема на бучение по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета на 2025-2026 учебный год.
3.9	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.03.2025	Даренский А. И.	Входящее письмо Сбор информации о наличии вакантных мест специалистов в области лесного хозяйства и обрабатывающей промышленности. Проведение ярмарок вакансий.
3.10	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.06.2025	Даренский А. И.	Исходящее письмо

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
					Направлен запрос в адрес предприятий лесной промышленности Кировской области о потребности в работниках на среднесрочную и долгосрочную перспективу
3.11	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2025	Даренский А. И.	Прочий тип документа Сводная информация о потребности в кадрах направлена в адрес министерства образования Кировской области для формирования контрольных цифр на 2026/2027 учебный год
3.12	Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2025	Даренский А. И.	Распоряжение Подписано распоряжение министерства образования Кировской области об утверждении контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета на 2026-2027 учебный год.
3.13	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.03.2026	Даренский А. И.	Входящее письмо Сбор информации о наличии вакантных мест специалистов в области лесного хозяйства и обрабатывающей промышленности. Проведение ярмарок вакансий.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
3.14	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.06.2026	Даренский А. И.	Исходящее письмо Направлен запрос в адрес предприятий лесной промышленности Кировской области о потребности в работниках на среднесрочную и долгосрочную перспективу
3.15	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2026	Даренский А. И.	Исходящее письмо Сводная информация о потребности в кадрах направлена в адрес министерства образования Кировской области для формирования контрольных цифр на 2027/2028 учебный год
3.16	Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2026	Даренский А. И.	Распоряжение Подписано распоряжение министерства образования Кировской области об утверждении контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета на 2027-2028 учебный год, ой поддержки лиц, привлекаемых в лесную сферу.
3.17	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.03.2027	Даренский А. И.	Входящее письмо Сбор информации о наличии вакантных мест специалистов в области лесного хозяйства и

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
					обрабатывающей промышленности. Проведение ярмарок вакансий
3.18	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.06.2027	Даренский А. И.	Исходящее письмо Направлен запрос в адрес предприятий лесной промышленности Кировской области о потребности в работниках на среднесрочную и долгосрочную перспективу
3.19	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2027	Даренский А. И.	Исходящее письмо Сводная информация о потребности в кадрах направлена в адрес министерства образования Кировской области для формирования контрольных цифр на 2028/2029 учебный год
3.20	Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2027	Даренский А. И.	Распоряжение Подписано распоряжение министерства образования Кировской области об утверждении контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета на 2028-2029 учебный год.
3.21	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.03.2028	Даренский А. И.	Входящее письмо Сбор информации о наличии

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
					вакантных мест специалистов в области лесного хозяйства и обрабатывающей промышленности. Проведение ярмарок вакансий.
3.22	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.06.2028	Даренский А. И.	Исходящее письмо Направлен запрос в адрес предприятий лесной промышленности Кировской области о потребности в работниках на среднесрочную и долгосрочную перспективу
3.23	Услуга оказана (работы выполнены)	-	29.09.2028	Даренский А. И.	Исходящее письмо Сводная информация о потребности в кадрах направлена в адрес министерства образования Кировской области для формирования контрольных цифр на 2029/2030 учебный год
3.24	Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2028	Даренский А. И.	Распоряжение Подписано распоряжение министерства образования Кировской области об утверждении контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета на 2029-2030 учебный год.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
3.25	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.03.2029	Даренский А. И.	Входящее письмо Сбор информации о наличии вакантных мест специалистов в области лесного хозяйства и обрабатывающей промышленности. Проведение ярмарок вакансий.
3.26	Услуга оказана (работы выполнены)	-	26.06.2029	Даренский А. И.	Исходящее письмо Направлен запрос в адрес предприятий лесной промышленности Кировской области о потребности в работниках на среднесрочную и долгосрочную перспективу
3.27	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.09.2029	Даренский А. И.	Исходящее письмо Сводная информация о потребности в кадрах направлена в адрес министерства образования Кировской области для формирования контрольных цифр на 2030/2031 учебный год
3.28	Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2029	Даренский А. И.	Распоряжение Подписано распоряжение министерства образования Кировской области об утверждении контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета на 2030-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
					2031 учебный год.
3.29	Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации	-	29.03.2030	Даренский А. И.	Входящее письмо Сбор информации о наличии вакантных мест специалистов в области лесного хозяйства и обрабатывающей промышленности. Проведение ярмарок вакансий.
3.30	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.06.2030	Даренский А. И.	Исходящее письмо Направлен запрос в адрес предприятий лесной промышленности Кировской области о потребности в работниках на среднесрочную и долгосрочную перспективу
3.31	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.09.2030	Даренский А. И.	Исходящее письмо Сводная информация о потребности в кадрах направлена в адрес министерства образования Кировской области для формирования контрольных цифр на 2031/2032 учебный год
3.32	Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2030	Даренский А. И.	Распоряжение Подписано распоряжение министерства образования Кировской области об утверждении контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей среднего

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
					профессионального образования за счет средств областного бюджета на 2031-2032 учебный год.
4	Результат "Принят правовой акт о региональном реестре добросовестных производителей/поставщиков лесных ресурсов "	-	25.12.2024	Пестриков Д. А.	В целях предоставления адресной поддержки предприятиям лесопромышленного комплекса региона будет принят правовой акт о региональном реестре добросовестных производителей/поставщиков лесных ресурсов
4.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)	-	28.06.2024	Даренский А. И.	Распоряжение Создана рабочая группа
4.2	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работ)	-	30.09.2024	Даренский А. И.	Прочий тип документа Подготовлен проект правового акта о реестре добросовестных предприятий лесопромышленного комплекса Кировской области
4.3	Документ разработан	-	25.11.2024	Даренский А. И.	Прочий тип документа Принят правовой акт о региональном реестре добросовестных производителей/поставщиков лесных ресурсов
4.4	Предприятия проинформированы	-	25.12.2024	Даренский А. И.	Исходящее письмо Направлены письма на предприятия Кировской области