

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
**«Продвижение Кировской области в субъектах Российской Федерации и за рубежом (Продвижение региона)»**

Документ подписан  
**ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Руководитель проекта - Пестриков Денис Алексеевич  
**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**  
 Сертификат: 009d61e4f92c2023b71be27fd6b1d9d370  
 Владелец: Пестриков Денис Алексеевич  
 Действителен: с 21.11.2023 по 13.02.2025  
 Дата подписания: 25.12.2024

Дата утверждения паспорта: 27.12.2024

**1. Основные положения**

Краткое наименование регионального проекта			Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2030
Куратор регионального проекта	Сандалов Михаил Анатольевич		Исполняющий обязанности Председателя Правительства Кировской области	
Руководитель регионального проекта	Пестриков Денис Алексеевич		министр промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области	
Администратор регионального проекта	Кочурова Александра Константиновна		начальник отдела региональных проектов и программ	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие отраслей промышленного комплекса	

**2. Показатели регионального проекта**

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Развитие международных и межрегиональных связей Кировской области»											
1.1.	Количество действующих соглашений о сотрудничестве с зарубежными странами	РП	Единица	10	2023	10	11	13	14	15	16	17
1.2.	Количество действующих межрегиональных соглашений о сотрудничестве с субъектами Российской Федерации	РП	Единица	37	2023	38	40	43	45	47	49	51
1.3.	Количество организованных и проведенных мероприятий по реализации планов конгрессно-выставочных мероприятий	РП	Единица	0	2023	21	15	-	-	-	-	-
1.4.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказано содействие в продвижении продукции на зарубежные рынки	РП	Единица	25	2023	55	30	30	30	30	30	30
1.5.	Количество проведенных переговоров и встреч с представителями федеральных органов исполнительной власти, государственными компаниями и корпорациями, крупными бизнес корпорациями	РП	Единица	4	2023	13	-	-	-	-	-	-

**3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году**

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Планоые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Развитие международных и межрегиональных связей Кировской области»														
1.1.	Количество действующих соглашений о сотрудничестве с зарубежными странами	РП	Единица	X	X	10	X	X	10	X	X	10	X	X	10
1.2.	Количество действующих межрегиональных соглашений о сотрудничестве с субъектами Российской Федерации	РП	Единица	X	X	37	X	X	37	X	X	38	X	X	38
1.3.	Количество организованных и проведенных мероприятий по реализации планов конгрессно-выставочных мероприятий	РП	Единица	X	X	0	X	X	8	X	X	9	X	X	21

1.4.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказано содействие в продвижении продукции на зарубежные рынки	РП	Единица	0	0	2	4	6	28	30	32	43	45	50	55
1.5.	Количество проведенных переговоров и встреч с представителями федеральных органов исполнительной власти, государственными компаниями и корпорациями, крупными бизнес корпорациями	РП	Единица	4	6	8	10	10	12	13	13	13	13	13	13

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Развитие международных и межрегиональных связей Кировской области															
1.1.	Проведена работа по подготовке и проведению рабочих встреч представителей Правительства Кировской области с зарубежными партнерами	X	Единица	3	2023	8	3	3	3	3	3	3	3	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональный	Количество действующих соглашений о сотрудничестве с зарубежными странами
1.1.1.	Ежегодно расширена география сотрудничества Кировской области с зарубежными странами															
1.2.	Проведена работа по подготовке и проведению визита делегации Кировской области в субъект Российской Федерации, приема на территории Кировской области делегации из субъекта Российской Федерации	X	Единица	3	2023	5	3	3	3	3	3	3	3	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональный	Количество действующих межрегиональных соглашений о сотрудничестве с субъектами Российской Федерации
1.2.1.	Ежегодно расширена география сотрудничества Кировской области с субъектами Российской Федерации															
1.3.	Организовано участие представителей Кировской области в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях и конгрессной деятельности	X	Единица	20	2023	19	17	20	20	20	20	20	20	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональный	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказано содействие в продвижении продукции на зарубежные рынки
1.3.1.	Осуществлена деятельность по участию субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях и конгрессной деятельности на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации, включающая в том числе подбор международного отраслевого выставочно-ярмарочного мероприятия, аренду выставочных площадей и оборудование выставочного стенда, организацию доставки выставочных образцов, затраты на их таможенное оформление и страхование, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров, оплату регистрационных сборов за представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, подготовку и (или) перевод на английский язык и (или) на язык потенциальных иностранных покупателей, презентационных и других материалов															
1.4.	Организовано участие Кировской области в выставке-форум «Россия» и проекте «Регионы: открытие»	X	Единица	0	2023	2	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональный	Количество проведенных переговоров и встреч с представителями федеральных органов исполнительной власти, государственными компаниями и корпорациями, крупными бизнес корпорациями
1.4.1.	В целях демонстрации достижений Кировской области в различных отраслях экономики, промышленности, энергетики, агропромышленного комплекса, транспорта, строительства, науки и культуры в Москве с 04.11.2023 по 25.07.2024 проведены выставка-форум «Россия» и проект «Регионы: открытие»															
1.5.	Организовано участие Кировской области в конгрессно-выставочных мероприятиях	X	Единица	0	2023	5	3	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональный	Количество организованных и проведенных мероприятий по реализации планов конгрессно-выставочных мероприятий
1.5.1.	Организовано участие Кировской области в Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum», в Петербургском международном экономическом форуме, в Днях Кировской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, на площадке Министерства иностранных дел Российской Федерации в городе Москве, в Международном форуме «РОСТКИ: Россия – Китай – взаимовыгодное сотрудничество»															



1.1.	Проведена работа по подготовке и проведению рабочих встреч представителей Правительства Кировской области с зарубежными партнерами												
1.2.	Проведена работа по подготовке и проведению визита делегации Кировской области в субъект Российской Федерации, приема на территории Кировской области делегации из субъекта Российской Федерации												
1.3.	Организовано участие представителей Кировской области в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях и конгрессной деятельности												
1.4.	Организовано участие Кировской области в выставке-форум «Россия» и проекте «Регионы: открытие»	444,14	6 093,69	6 847,69	9 697,95	21 353,96	26 609,93	46 438,29	46 438,29	46 438,29	50 147,19	50 147,19	50 373,80
1.5.	Организовано участие Кировской области в конгрессно-выставочных мероприятиях				2 953,00	18 105,00	49 968,95	49 968,95	49 968,95	49 968,95	63 904,95	66 715,89	66 715,95
<b>ИТОГО:</b>		<b>444,14</b>	<b>6 093,69</b>	<b>6 847,69</b>	<b>12 650,95</b>	<b>39 458,96</b>	<b>76 578,88</b>	<b>96 407,24</b>	<b>96 407,24</b>	<b>96 407,24</b>	<b>114 052,14</b>	<b>116 863,08</b>	<b>117 089,75</b>