

## П А С П О Р Т

### регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Кировской области

#### 1. Основные положения

|    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                                          |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Наименование регионального проекта                                                                                       | Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Кировской области                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                                          |            |
| 2. | Краткое наименование регионального проекта                                                                               | Развитие экспорта                                                                                                                                                                                    | Срок реализации проекта                      | 01.01.2025                                                                                                                                               | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта                                                                                               | Увеличен объем внешнеторговых сделок с использованием инструментов поддержки Группы РЭЦ к концу 2030 года                                                                                            |                                              |                                                                                                                                                          |            |
| 4. | Куратор регионального проекта                                                                                            | Сандалов М.А.                                                                                                                                                                                        | Председатель Правительства Кировской области |                                                                                                                                                          |            |
| 5. | Руководитель регионального проекта                                                                                       | Кряжева Н.М.                                                                                                                                                                                         | Министр                                      |                                                                                                                                                          |            |
| 6. | Администратор регионального проекта                                                                                      | Паникаровских И.А.                                                                                                                                                                                   | Начальник отдела                             |                                                                                                                                                          |            |
| 7. | Целевые группы регионального проекта                                                                                     | Представители организаций бизнеса, крупный бизнес, Крупный бизнес (грузоотправители, грузополучатели), Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики), Субъекты малого и среднего предпринимательства |                                              |                                                                                                                                                          |            |
| 8. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1                                                                                                                                                                                                    | Государственная программа                    | Государственная программа Кировской области "Инвестиционный климат" (без учета расходов, отраженных в иных государственных программах Кировской области) |            |

## Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Кировской области

|    |                                                                                                                          |   |                           |                                                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 2 | Государственная программа | Государственная программа Кировской области "Развитие отраслей промышленного комплекса" |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

## 2. Показатели регионального проекта

| №<br>п/п | Показатели национального<br>и федерального проекта                                                                                                                                     | Уровень<br>пока-<br>зателя | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |        |        |        |        |        |        | Ответственный за<br>достижение                                                                     | Признак<br>реа-<br>лизации в<br>МО |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                        |                            |                                   | Значение         | Год  | 2024        | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |                                                                                                    |                                    |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                      | 3                          | 4                                 | 5                | 6    | 7           | 8      | 9      | 10     | 12     | 13     | 14     | 15                                                                                                 | 14                                 |
| 1        | ОЗР: Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД для экспортно ориентированных организаций, преимущественно направленная на развитие отношений с дружественными странами |                            |                                   |                  |      |             |        |        |        |        |        |        |                                                                                                    |                                    |
| 1.1.     | Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 3.0                                                                                      | ФП                         | Единица                           | 1,0000           | 2024 | -           | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Кряжева Н.М.<br>Министр<br>МИНИСТЕРСТВ<br>О<br>ЭКОНОМИЧЕСКО<br>ГО РАЗВИТИЯ<br>КИРОВСКОЙ<br>ОБЛАСТИ | Нет                                |

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

## 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Наименование<br>мероприятия (результата)                                                                                                                                          | Региональный<br>проект | Единица<br>измерени<br>я<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |             |             |             |             |             |             | Тип<br>мероприятия<br>(результата) | Признак<br>реализации<br>в МО |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                        |                                          | Значение         | Год  | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |                                    |                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                 | 3                      | 4                                        | 5                | 6    | 7           | 8           | 9           | 10          | 11          | 12          | 13          | 14                                 | 15                            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД для экспортно ориентированных организаций, преимущественно направленная на развитие отношений с дружественными странами |                        |                                          |                  |      |             |             |             |             |             |             |             |                                    |                               |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 3.0) внедрен в Кировской области .<br>Нарастающий итог       | -                      | Единица                                  | 0,0000           | 2024 | -           | 13,000<br>0 | 13,000<br>0 | 13,000<br>0 | 15,000<br>0 | 15,000<br>0 | 15,000<br>0 | Утвержден<br>ие<br>документа       | Нет                           |
| Внедрены в Кировской области инструменты стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в Кировской области (Региональный экспортный стандарт 3.0)<br>Результатом предоставления субсидии на создание и функционирование системы инструментов внешнеэкономической деятельности, преимущественно ориентированной на развитие отношений с дружественными странами, является количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществивших экспорт товаров (работ, услуг) при участии организации. |                                                                                                                                                                                   |                        |                                          |                  |      |             |             |             |             |             |             |             |                                    |                               |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Цифровой стандарт предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта внедрен в соответствии с графиком,                                                           | -                      | Условна<br>я<br>единица                  | 0,0000           | 2024 | -           | 0,0700      | -           | -           | -           | -           | -           | Утвержден<br>ие<br>документа       | Нет                           |

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                          | Наименование<br>мероприятия (результата)                                                                                                                             | Региональный<br>проект | Единица<br>измерени<br>я<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |             |        |        |        |        |        | Тип<br>мероприятия<br>(результата)          | Признак<br>реализации<br>в МО |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------|------|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                        |                                          | Значение         | Год  | 2024        | 2025        | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |                                             |                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                    | 3                      | 4                                        | 5                | 6    | 7           | 8           | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14                                          | 15                            |
|                                                                                                                                                                                                                                   | одобренным<br>комиссией<br>Государственного<br>Совета Российской<br>Федерации по<br>направлению<br>"Международная<br>кооперация и<br>экспорт" в Кировской<br>области |                        |                                          |                  |      |             |             |        |        |        |        |        |                                             |                               |
| Предоставлены в Кировской области услуги и меры поддержки в сфере экспорта посредством информационной системы "Одно окно" в соответствии с Цифровым стандартом предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта |                                                                                                                                                                      |                        |                                          |                  |      |             |             |        |        |        |        |        |                                             |                               |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                               | Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при участии центра поддержки экспорта                                    | -                      | Единица                                  | 42,0000          | 2024 | -           | 15,000<br>0 | -      | -      | -      | -      | -      | Оказание<br>услуг<br>(выполнен<br>ие работ) | Нет                           |
| Заключены экспортные контракты и (или) осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства при участии АНО "Центр поддержки экспорта Кировской области"                                   |                                                                                                                                                                      |                        |                                          |                  |      |             |             |        |        |        |        |        |                                             |                               |
| 1.4                                                                                                                                                                                                                               | Содействие экспортерам в расширении рынков сбыта несырьевых неэнергетических товаров                                                                                 | -                      | Условна<br>я<br>единица                  | 0,0000           | 2023 | -           | 1,0000      | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | Оказание<br>услуг<br>(выполнен<br>ие работ) | Нет                           |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                        |                                          |                  |      |             |             |        |        |        |        |        |                                             |                               |

[illegible]

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                    | Наименование<br>мероприятия (результата)                                                                                                                                                                   | Региональный<br>проект | Единица<br>измерени<br>я<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |              |      |      |      |      | Тип<br>мероприятия<br>(результата)          | Признак<br>реализации<br>в МО |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------|------|-------------|------|--------------|------|------|------|------|---------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                        |                                          | Значение         | Год  | 2024        | 2025 | 2026         | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                             |                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                                                                                                                                          | 3                      | 4                                        | 5                | 6    | 7           | 8    | 9            | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                          | 15                            |
| 1.7                                                                                                                                                                                                                                                         | Субъектами малого и среднего предпринимательства Кировской области получены услуги АНО "Центр поддержки экспорта Кировской области" и услуги АО "Региональный экспортный центр" и его дочерних организаций | -                      | Единица                                  | 80,0000          | 2025 | -           | -    | 150,00<br>00 | -    | -    | -    | -    | Оказание<br>услуг<br>(выполнен<br>ие работ) | Нет                           |
| Субъектами малого и среднего предпринимательства Кировской области получены услуги АНО "Центр поддержки экспорта Кировской области" и услуги АО "Региональный экспортный центр" и его дочерних организаций, а именно организационно-консультационные услуги |                                                                                                                                                                                                            |                        |                                          |                  |      |             |      |              |      |      |      |      |                                             |                               |



## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п    | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования                                                                                                                                           | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |           |           |      |      |      |      | Всего (тыс. рублей) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                            | 2024                                                            | 2025      | 2026      | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                     |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                          | 3                                                               | 4         | 5         | 6    | 7    | 8    | 9    | 10                  |
| 1        | Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД для экспортно ориентированных организаций, преимущественно направленная на развитие отношений с дружественными странами                          |                                                                 |           |           |      |      |      |      |                     |
| 1.1      | Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при участии центра поддержки экспорта                                                                          | 0,00                                                            | 30 540,50 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 540,50           |
| 1.1.1.   | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего                                                                                                                                              | 0,00                                                            | 30 540,50 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 540,50           |
| 1.1.1.1. | бюджет субъекта, из них                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                            | 30 540,50 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 540,50           |
| 1.1.2.   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего                                                                                                                                    | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                |
| 1.1.3.   | внебюджетные источники, из них                                                                                                                                                                             | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                |
| 1.2      | Субъектами малого и среднего предпринимательства Кировской области получены услуги АНО "Центр поддержки экспорта Кировской области" и услуги АО "Региональный экспортный центр" и его дочерних организаций | 0,00                                                            | 0,00      | 16 341,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 341,30           |
| 1.2.1.   | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего                                                                                                                                              | 0,00                                                            | 0,00      | 16 341,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 341,30           |
| 1.2.1.   | бюджет субъекта, из них                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                            | 0,00      | 16 341,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 341,30           |

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Развитие экспорта

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                         | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                     | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                   | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.    | Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД для экспортно ориентированных организаций, преимущественно направленная на развитие отношений с дружественными странами   |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1.  | Мероприятие (результат)<br>"Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 3.0) внедрен в Кировской области " | 01.12.2025       | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Кряжева Н.М.                 | Внедрены в Кировской области инструменты стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в Кировской области (Региональный экспортный стандарт 3.0)<br>Результатом предоставления субсидии на создание и функционирование системы инструментов внешнеэкономической деятельности, преимущественно ориентированной на развитие отношений с дружественными странами, является количество субъектов |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                 | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                   |                              |                                                                                                                             |
| 1      | 2                                                           | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                               | 7                            | 8                                                                                                                           |
|        |                                                             |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                 |                              | малого<br>и среднего<br>предпринимательства,<br>осуществивших экспорт<br>товаров (работ, услуг) при<br>участии организации. |
| 1.1.1. | Контрольная точка"Документ<br>утвержден (подписан)"         | -                | 07.07.2026    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Паникаровских<br>И.А.        | Отчет В Кировской<br>области внедрено не<br>менее 5 инструментов<br>Регионального<br>экспортного стандарта<br>3.0.          |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Документ<br>утвержден (подписан)"         | -                | 08.09.2026    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Паникаровских<br>И.А.        | Отчет В Кировской<br>области внедрено не<br>менее 7 инструментов<br>Регионального<br>экспортного стандарта<br>3.0.          |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Документ<br>утвержден (подписан)"         | -                | 10.11.2026    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Паникаровских<br>И.А.        | Отчет В Кировской<br>области внедрено не<br>менее 9 инструментов<br>Регионального<br>экспортного стандарта<br>3.0.          |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Документ<br>утвержден (подписан)"         | -                | 18.05.2026    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными                        | Паникаровских<br>И.А.        | Отчет В Кировской<br>области внедрено не<br>менее 3 инструментов<br>Регионального<br>экспортного стандарта                  |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                               | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                 | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                           | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                   |                              |                                                                                                                     |
| 1      | 2                                                                                         | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                               | 7                            | 8                                                                                                                   |
|        |                                                                                           |                  |               |                                                                                                 | точками отсутствует                                                                             |                              | 2.0.                                                                                                                |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Документ<br>утвержден (подписан)"                                       | -                | 24.12.2026    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Паникаровских<br>И.А.        | Отчет В Кировской<br>области внедрено не<br>менее 13 инструментов<br>Регионального<br>экспортного стандарта<br>3.0. |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Документ<br>разработан"                                                 | -                | 26.12.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Паникаровских<br>И.А.        | Прочий тип документа<br>Отчет                                                                                       |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Документ<br>согласован с заинтересованными<br>органами и организациями" | -                | 26.12.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Паникаровских<br>И.А.        | Прочий тип документа<br>Отчет                                                                                       |
| 1.1.8. | Контрольная точка"Документ<br>утвержден (подписан)"                                       | -                | 26.12.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Паникаровских<br>И.А.        | Прочий тип документа<br>Отчет                                                                                       |
| 1.1.9. | Контрольная точка"Документ<br>опубликован"                                                | -                | 26.12.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными                        | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и                                        | Паникаровских<br>И.А.        | Прочий тип документа<br>Отчет                                                                                       |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                         | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                     | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                                                   | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                    |
|         |                                                                                     |                  |               | точками отсутствует                                                                 | контрольными<br>точками отсутствует                                                 |                              |                                                      |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Документ разработан"                                              | -                | 26.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.           | Прочий тип документа<br>Отчет                        |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | -                | 26.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.           | Прочий тип документа<br>Отчет                        |
| 1.1.12. | Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"                                    | -                | 26.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.           | Прочий тип документа<br>Отчет                        |
| 1.1.13. | Контрольная точка"Документ опубликован"                                             | -                | 26.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.           | Прочий тип документа<br>Отчет                        |
| 1.1.14. | Контрольная точка"Документ разработан"                                              | -                | 27.12.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Паникаровских И.А.           | Прочий тип документа<br>Отчет                        |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                               | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                 | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                           | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                   |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                                                         | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                               | 7                            | 8                                                    |
|         |                                                                                           |                  |               | контрольными точками<br>отсутствует                                                             | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                                         |                              |                                                      |
| 1.1.15. | Контрольная точка"Документ<br>согласован с заинтересованными<br>органами и организациями" | -                | 27.12.2027    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Паникаровских<br>И.А.        | Прочий тип документа<br>Отчет                        |
| 1.1.16. | Контрольная точка"Документ<br>утвержден (подписан)"                                       | -                | 27.12.2027    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Паникаровских<br>И.А.        | Прочий тип документа<br>Отчет                        |
| 1.1.17. | Контрольная точка"Документ<br>опубликован"                                                | -                | 27.12.2027    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Паникаровских<br>И.А.        | Прочий тип документа<br>Отчет                        |
| 1.1.18. | Контрольная точка"Документ<br>разработан"                                                 | -                | 27.12.2028    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Паникаровских<br>И.А.        | Прочий тип документа<br>Отчет                        |
| 1.1.19. | Контрольная точка"Документ<br>согласован с заинтересованными                              | -                | 27.12.2028    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями                                                            | Взаимосвязь с иными                                                                             | Паникаровских<br>И.А.        | Прочий тип документа<br>Отчет                        |



| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                 | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                   |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                               | 7                            | 8                                                                                                                                                                 |
|         | органами и организациями"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |               | (результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует                                         | мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                        |                              |                                                                                                                                                                   |
| 1.1.20. | Контрольная точка"Документ<br>утвержден (подписан)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                | 27.12.2028    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Паникаровских<br>И.А.        | Прочий тип документа<br>Отчет                                                                                                                                     |
| 1.1.21. | Контрольная точка"Документ<br>опубликован"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                | 27.12.2028    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Паникаровских<br>И.А.        | Прочий тип документа<br>Отчет                                                                                                                                     |
| 1.1.22. | Контрольная точка"Обеспечен<br>мониторинг исполнения<br>соглашения о реализации на<br>территории Кировской области<br>регионального проекта<br>"Системные меры развития<br>международной кооперации и<br>экспорта на территории<br>Кировской области",<br>обеспечивающего достижение<br>показателей и мероприятий<br>(результатов) федерального<br>проекта "Системные меры | -                | 30.01.2026    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Паникаровских<br>И.А.        | Отчет Отчет о<br>мониторинге исполнения<br>соглашения о реализации<br>РП "Системные меры<br>развития международной<br>кооперации и экспорта<br>Кировской области" |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                                                                               |
|---------|----------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                          | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                                                                                                                              |
| 1       | 2                                                        | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                                                                                                                            |
|         | развития международной кооперации и экспорта".           |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                              |
| 1.1.23. | Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"         | -                | 30.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.        | Отчет В Кировской области внедрено не менее 2 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0                                                                           |
| 1.1.24. | Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"         | -                | 30.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.        | Отчет Подготовлен проект дополнительного соглашения к Соглашению о реализации регионального проекта в части мероприятий по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0 |
| 1.1.25. | Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"         | -                | 30.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.        | Отчет В Кировской области внедрено не менее 5 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0                                                                           |
| 1.1.26. | Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"         | -                | 30.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.        | Отчет В Кировской области внедрено не менее 7 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0                                                                           |
|         |                                                          |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                              |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                     | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                                                                                                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.1.27. | Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"                                                                                                                                                                                                                                             | -                | 30.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.        | Отчет В Кировской области внедрено не менее 8 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0                                                                                                                                |
| 1.1.28. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                                                                                                         | -                | 30.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.        | Прочий тип документа Информация о проведенной работе по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0                                                                                                                         |
| 1.2.    | Мероприятие (результат) "Цифровой стандарт предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта внедрен в соответствии с графиком, одобренным комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Международная кооперация и экспорт" в Кировской области " | 01.12.2025       | 29.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Кряжева Н.М.              | Предоставлены в Кировской области услуги и меры поддержки в сфере экспорта посредством информационной системы "Одно окно" в соответствии с Цифровым стандартом предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта |
| 1.2.1.  | Контрольная точка"Документ разработан"                                                                                                                                                                                                                                                       | -                | 29.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.        | Приказ Разработан приказ министерства экономического развития Кировской области об организации и оказании                                                                                                                         |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                 | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1      | 2                                                           | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                               | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |                                                             |                  |               |                                                                                                 | точками отсутствует                                                                             |                              | услуг Автономной<br>некоммерческой<br>организацией «Центр<br>координации поддержки<br>экспортно-<br>ориентированных<br>субъектов малого и<br>среднего<br>предпринимательства<br>Кировской области» с<br>использованием<br>информационной системы<br>«Одно окно»                                                                                                          |
| 1.2.2. | Контрольная точка "Документ<br>утвержден (подписан)"        | -                | 29.12.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Паникаровских<br>И.А.        | Приказ Утвержден приказ<br>министерства<br>экономического развития<br>Кировской области об<br>организации и оказании<br>услуг Автономной<br>некоммерческой<br>организацией «Центр<br>координации поддержки<br>экспортно-<br>ориентированных<br>субъектов малого и<br>среднего<br>предпринимательства<br>Кировской области» с<br>использованием<br>информационной системы |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                      |
|--------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                           |
| 1      | 2                                                           | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                         |
|        |                                                             |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              | «Одно окно»                                                                                                               |
| 1.2.3. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) "      | -                | 29.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.           | Отчет Предоставлен отчет по выполнению мероприятий по внедрению информационной системы "Одно окно" за 3 месяца 2025 года  |
| 1.2.4. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) "      | -                | 29.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.           | Отчет Предоставлен отчет по выполнению мероприятий по внедрению информационной системы "Одно окно" за 6 месяцев 2025 года |
| 1.2.5. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) "      | -                | 29.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.           | Отчет Предоставлен отчет по выполнению мероприятий по внедрению информационной системы "Одно окно" за 9 месяцев 2025 года |
| 1.2.6. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) "      | -                | 29.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.           | Отчет Предоставлен отчет по выполнению мероприятий по внедрению информационной системы "Одно окно" за 2025 год            |
| 1.3.   | Мероприятие (результат)                                     | 01.12.2025       | 31.12.2025    | Взаимосвязь с иными                                                                 | Взаимосвязь с                                                                       | Кряжева Н.М.                 | Заключены экспортные                                                                                                      |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                            | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                     | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                                                                                                                            |
| 1      | 2                                                                                                                                   | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                                                                                                                          |
|        | "Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при участии центра поддержки экспорта" |                  |               | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует                     | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует               |                           | контракты и (или) осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства при участии АНО "Центр поддержки экспорта Кировской области" |
| 1.3.1. | Контрольная точка"Документ утвержден (подписан) "                                                                                   | -                | 30.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.        | Отчет Разработаны и утверждены правила предоставления субсидии                                                                                                             |
| 1.3.2. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"             | -                | 30.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.        | Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения за 9 месяцев 2025 года                                                                                                    |
| 1.3.3. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"             | -                | 30.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.        | Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения за 2025 год                                                                                                               |
| 1.3.4. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения                                                                        | -                | 30.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Взаимосвязь с иными                                                                 | Паникаровских И.А.        | Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения                                                                                                                           |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                              | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                       | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                            |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                     | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                                                                                                                                          |
|        | о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"                                                                                                                                            |                  |               | (результатами) и контрольными точками отсутствует                                   | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует                     |                           | за 3 месяца 2025 года                                                                                                                                                                      |
| 1.3.5. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | -                | 30.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.        | Отчет Заключено соглашение о предоставлении субсидии                                                                                                                                       |
| 1.3.6. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"                                                                               | -                | 30.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.        | Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения за 6 месяцев 2025 года                                                                                                                    |
| 1.4.   | Мероприятие (результат) "Содействие экспортерам в расширении рынков сбыта несырьевых неэнергетических товаров"                                                                                        | 01.01.2025       | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Кряжева Н.М.              | Созданы условия для расширения двустороннего торгового-экономического сотрудничества экспортеров Кировской области с зарубежными партнерами путем проведения рабочих совещаний с Торговыми |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                 | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1      | 2                                                           | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                               | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        |                                                             |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                 |                              | Представителями<br>Российской Федерации за<br>рубежом и привлечением<br>к участию в них<br>экспортеров Кировской<br>области                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.4.1. | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)"    | -                | 14.09.2026    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Паникаровских<br>И.А.        | Прочий тип документа<br>Отчет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.4.2. | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)"    | -                | 15.12.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Паникаровских<br>И.А.        | Отчет В 2025 году<br>проведено не менее 4<br>рабочих совещаний с<br>Торговыми<br>представителями<br>Российской Федерации в<br>иностранных<br>государствах в формате<br>видео-конференц-связи с<br>обеспечением участия в<br>них экспортеров<br>Кировской области.<br>Проработана возможность<br>выхода предприятия на<br>новый иностранный<br>рынок или расширения<br>объемов экспорта<br>продукции |



| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1      | 2                                                           | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.4.3. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"       | -                | 16.11.2026    |                                                                                     |                                                                                     |                              | Прочий тип документа<br>Отчет                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.4.4. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"       | -                | 16.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.           | Отчет Экспортеры приняли участие в бизнес-встрече с иностранными представителями дружественных Российской Федерации государств, передали иностранным коллегам презентационные материалы о своем экспортном и производственном потенциале на иностранном языке |
| 1.4.5. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"       | -                | 16.12.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.           | Отчет В 2027 году проведено не менее 4 рабочих совещаний с Торговыми представителями Российской Федерации в иностранных государствах в формате видео-конференц-связи с обеспечением участия                                                                   |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1      | 2                                                           | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |                                                             |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              | экспортеров Кировской области. Проработана возможность выхода предприятия на новый иностранный рынок или расширения объемов экспорта продукции                                                                                                                                                                                             |
| 1.4.6. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"       | -                | 19.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.           | Отчет В 2028 году проведено не менее 4 рабочих совещаний с Торговыми представителями Российской Федерации в иностранных государствах в формате видео-конференц-связи с обеспечением участия экспортеров Кировской области. Проработана возможность выхода предприятия на новый иностранный рынок или расширения объемов экспорта продукции |
| 1.4.7. | Контрольная точка "Услуга оказаны (работы выполнены)"       | -                | 19.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.           | Отчет В 2030 году проведено не менее 4 рабочих совещаний с Торговыми представителями Российской Федерации в                                                                                                                                                                                                                                |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                 | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1      | 2                                                           | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                               | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        |                                                             |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                 |                              | иностранных<br>государствах в формате<br>видео-конференц-связи с<br>обеспечением участия<br>экспортеров Кировской<br>области. Проработана<br>возможность выхода<br>предприятия на новый<br>иностраный рынок или<br>расширения объемов<br>экспорта продукции |
| 1.4.8. | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)"    | -                | 20.02.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Норсеева А.В.                | Исходящее письмо<br>Направлено письмо<br>Торговым представителям<br>Российской Федерации в<br>иностранных<br>государствах с<br>предложением о<br>проведении рабочих<br>совещаний в формате<br>видео-конференц-связи в<br>2025 году                          |
| 1.4.9. | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)"    | -                | 20.12.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Паникаровских<br>И.А.        | Отчет В 2029 году<br>проведено не менее 4<br>рабочих совещаний с<br>Торговыми<br>представителями<br>Российской Федерации в<br>иностранных<br>государствах в формате                                                                                         |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1       | 2                                                           | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                                                             |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              | видео-конференц-связи с обеспечением участия экспортеров Кировской области. Проработана возможность выхода предприятия на новый иностранный рынок или расширения объемов экспорта продукции                                                                                                          |
| 1.4.10. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"       | -                | 23.06.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.           | Прочий тип документа<br>Отчет                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.4.11. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"       | -                | 23.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.           | Отчет В 2026 году проведено не менее 4 рабочих совещаний с Торговыми представителями Российской Федерации в иностранных государствах в формате видео-конференц-связи с обеспечением участия экспортеров Кировской области. Проработана возможность выхода предприятия на новый иностранный рынок или |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                           | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                       | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1       | 2                                                                                                                     | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |                                                                                                                       |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              | расширения объемов<br>экспорта продукции                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.4.12. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 26.02.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.           | Прочий тип документа<br>План-график проведения рабочих совещаний с Торговыми представителями Российской Федерации в иностранных государствах на 2027 год                                                                                                                                                                                              |
| 1.4.13. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                  | -                | 26.09.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.           | Отчет За 9 месяцев 2025 года проведено не менее 2 рабочих совещаний с Торговыми представителями Российской Федерации в иностранных государствах в формате видео-конференц-связи с обеспечением участия экспортеров Кировской области. Проработана возможность выхода предприятия на новый иностранный рынок или расширения объемов экспорта продукции |
| 1.4.14. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы)                                                                 | -                | 27.02.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Взаимосвязь с иными                                                                 | Паникаровских И.А.           | Прочий тип документа<br>Утвержден План-график                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки     | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                 | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1       | 2                                                               | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |                  |               | (результатами) и контрольными точками отсутствует                                   | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует                     |                              | проведения рабочих совещаний с Торговыми представителями Российской Федерации в иностранных государствах на 2026 год                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.4.15. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"            | -                | 27.03.2026    | 01                                                                                  | 04                                                                                  | Паникаровских И.А.           | Отчет В 1 квартале 2026 года проведено не менее 1 рабочего совещания с Торговыми представителями Российской Федерации в иностранных государствах в формате видео-конференц-связи с обеспечением участия экспортеров Кировской области. Проработана возможность выхода предприятия на новый иностранный рынок или расширения объемов экспорта продукции |
| 1.4.16. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"            | -                | 27.06.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.           | Отчет В первом полугодии 2025 года проведено не менее 1 рабочих совещаний с Торговыми представителями Российской Федерации в                                                                                                                                                                                                                           |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                             | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                         | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1       | 2                                                                                                                       | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |                                                                                                                         |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              | иностранных<br>государствах в формате<br>видео-конференц-связи с<br>обеспечением участия<br>экспортеров Кировской<br>области. Проработана<br>возможность выхода<br>предприятия на новый<br>иностраный рынок или<br>расширения объемов<br>экспорта продукции |
| 1.4.17. | Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 28.02.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.           | Прочий тип документа<br>План-график проведения рабочих совещаний с Торговыми представителями Российской Федерации в иностранных государствах на 2028 год                                                                                                    |
| 1.4.18. | Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 28.02.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.           | Прочий тип документа<br>План-график проведения рабочих совещаний с Торговыми представителями Российской Федерации в иностранных государствах на 2029 год                                                                                                    |
| 1.4.19. | Контрольная точка"Утверждены (одобренены, сформированы)                                                                 | -                | 28.02.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Взаимосвязь с иными                                                                 | Паникаровских И.А.           | Прочий тип документа<br>Утвержден План-график                                                                                                                                                                                                               |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки        | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                 | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1       | 2                                                               | 3                | 4          | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |                  |            | (результатами) и контрольными точками отсутствует                                   | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует                     |                           | проведения рабочих совещаний с Торговыми представителями Российской Федерации в иностранных государствах на 2030 год                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.4.20. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"            | -                | 29.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.        | Отчет В 1 квартале 2027 года проведено не менее 1 рабочего совещания с Торговыми представителями Российской Федерации в иностранных государствах в формате видео-конференц-связи с обеспечением участия экспортеров Кировской области. Проработана возможность выхода предприятия на новый иностранный рынок или расширения объемов экспорта продукции |
| 1.4.21. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"            | -                | 29.03.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.        | Отчет В 1 квартале 2030 года проведено не менее 1 рабочего совещания с Торговыми представителями Российской Федерации в иностранных                                                                                                                                                                                                                    |



| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                         | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                     | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1       | 2                                                                                   | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                                                                                     |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              | государствах в формате видео-конференц-связи с обеспечением участия экспортеров Кировской области. Проработана возможность выхода предприятия на новый иностранный рынок или расширения объемов экспорта продукции                                                                                                                                     |
| 1.4.22. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                               | -                | 30.03.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.           | Отчет В 1 квартале 2028 года проведено не менее 1 рабочего совещания с Торговыми представителями Российской Федерации в иностранных государствах в формате видео-конференц-связи с обеспечением участия экспортеров Кировской области. Проработана возможность выхода предприятия на новый иностранный рынок или расширения объемов экспорта продукции |
| 1.4.23. | Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для" | -                | 31.03.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Норсеева А.В.                | Прочий тип документа Утвержден План-график проведения рабочих                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                   | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                            | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                          | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                                                                                       |                  |               | контрольными точками отсутствует                                                    | (результатами) и контрольными точками отсутствует                                   |                           | совещаний с Торговыми представителями Российской Федерации в иностранных государствах на 2025 год                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.4.24. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                       | -                | 31.12.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.        | Отчет В 1 квартале 2029 года проведено не менее 1 рабочего совещания с Торговыми представителями Российской Федерации в иностранных государствах в формате видео-конференц-связи с обеспечением участия экспортеров Кировской области. Проработана возможность выхода предприятия на новый иностранный рынок или расширения объемов экспорта продукции |
| 1.5.    | Мероприятие (результат) "Проведены ежегодные информационно-популяризационные мероприятия по информированию о преимуществах использования механизма одного окна в сфере внешнеэкономической | 01.01.2025       | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Кряжева Н.М.              | Действующие и потенциальные экспортеры Кировской области осведомлены о полном перечне государственных, административных и иных услуг в сфере                                                                                                                                                                                                           |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                     |                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                 | последователи                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1      | 2                                                           | 3                | 4             | 5                                                               | 6                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | деятельности"                                               |                  |               |                                                                 |                                                    |                              | внешнеэкономической деятельности, предоставляемых в электронной форме по принципу одного окна с использованием информационной системы "Одно окно". На официальных источниках АНО Центр поддержки экспорта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещены информационные материалы. АНО Центр поддержки экспорта проведены вебинары для действующих и потенциальных экспортеров Кировской области о мерах поддержки экспорта с использованием информационной системы "Одно окно" |
| 1.5.1. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"        | -                | 15.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и | Паникаровских И.А.           | Отчет Проведены вебинары для действующих и потенциальных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                        | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                 | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                    | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1      | 2                                                                                                  | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                               | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |                                                                                                    |                  |               | точками отсутствует                                                                             | контрольными<br>точками отсутствует                                                             |                              | экспортеров Кировской<br>области о мерах<br>поддержки экспорта с<br>использованием<br>информационной системы<br>"Одно окно"                                                                                                                                                                                    |
| 1.5.2. | Контрольная точка"Выполнены<br>запланированные мероприятия<br>по информационному<br>сопровождению" | -                | 16.12.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Паникаровских<br>И.А.        | Отчет На официальных<br>источниках АНО «Центр<br>поддержки экспорта» в<br>информационно-<br>телекоммуникационной<br>сети «Интернет»<br>размещены<br>информационные<br>материалы о мерах<br>поддержки экспортно<br>ориентированным<br>предприятиям с<br>использованием<br>информационной системы<br>«Одно окно» |
| 1.5.3. | Контрольная точка"Выполнены<br>запланированные мероприятия<br>по информационному<br>сопровождению" | -                | 16.12.2026    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Паникаровских<br>И.А.        | Отчет На официальных<br>источниках АНО «Центр<br>поддержки экспорта» в<br>информационно-<br>телекоммуникационной<br>сети «Интернет»<br>размещены<br>информационные<br>материалы о мерах                                                                                                                        |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                        | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                 | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                    | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1      | 2                                                                                                  | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                               | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |                                                                                                    |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                 |                              | поддержки экспортно<br>ориентированным<br>предприятиям с<br>использованием<br>информационной системы<br>«Одно окно»                                                                                                                                                                                            |
| 1.5.4. | Контрольная точка"Выполнены<br>запланированные мероприятия<br>по информационному<br>сопровождению" | -                | 18.11.2026    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Паникаровских<br>И.А.        | Отчет На официальных<br>источниках АНО «Центр<br>поддержки экспорта» в<br>информационно-<br>телекоммуникационной<br>сети «Интернет»<br>размещены<br>информационные<br>материалы о мерах<br>поддержки экспортно<br>ориентированным<br>предприятиям с<br>использованием<br>информационной системы<br>«Одно окно» |
| 1.5.5. | Контрольная точка"Выполнены<br>запланированные мероприятия<br>по информационному<br>сопровождению" | -                | 19.12.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Паникаровских<br>И.А.        | Отчет На официальных<br>источниках АНО «Центр<br>поддержки экспорта» в<br>информационно-<br>телекоммуникационной<br>сети «Интернет»<br>размещены<br>информационные<br>материалы о мерах                                                                                                                        |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                        | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                 | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                    | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1      | 2                                                                                                  | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                               | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |                                                                                                    |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                 |                              | поддержки экспортно<br>ориентированным<br>предприятиям с<br>использованием<br>информационной системы<br>«Одно окно»                                                                                                                                                                                            |
| 1.5.6. | Контрольная точка"Выполнены<br>запланированные мероприятия<br>по информационному<br>сопровождению" | -                | 20.05.2026    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Паникаровских<br>И.А.        | Отчет На официальных<br>источниках АНО «Центр<br>поддержки экспорта» в<br>информационно-<br>телекоммуникационной<br>сети «Интернет»<br>размещены<br>информационные<br>материалы о мерах<br>поддержки экспортно<br>ориентированным<br>предприятиям с<br>использованием<br>информационной системы<br>«Одно окно» |
| 1.5.7. | Контрольная точка"Выполнены<br>запланированные мероприятия<br>по информационному<br>сопровождению" | -                | 20.12.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Паникаровских<br>И.А.        | Отчет На официальных<br>источниках АНО «Центр<br>поддержки экспорта» в<br>информационно-<br>телекоммуникационной<br>сети «Интернет»<br>размещены<br>информационные<br>материалы о мерах                                                                                                                        |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                        | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                 | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                    | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1      | 2                                                                                                  | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                               | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |                                                                                                    |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                 |                              | поддержки экспортно<br>ориентированным<br>предприятиям с<br>использованием<br>информационной системы<br>«Одно окно»                                                                                                                                                                                            |
| 1.5.8. | Контрольная точка"Выполнены<br>запланированные мероприятия<br>по информационному<br>сопровождению" | -                | 21.06.2028    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Паникаровских<br>И.А.        | Отчет На официальных<br>источниках АНО «Центр<br>поддержки экспорта» в<br>информационно-<br>телекоммуникационной<br>сети «Интернет»<br>размещены<br>информационные<br>материалы о мерах<br>поддержки экспортно<br>ориентированным<br>предприятиям с<br>использованием<br>информационной системы<br>«Одно окно» |
| 1.5.9. | Контрольная точка"Выполнены<br>запланированные мероприятия<br>по информационному<br>сопровождению" | -                | 23.06.2027    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Паникаровских<br>И.А.        | Отчет На официальных<br>источниках АНО «Центр<br>поддержки экспорта» в<br>информационно-<br>телекоммуникационной<br>сети «Интернет»<br>размещены<br>информационные<br>материалы о мерах                                                                                                                        |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                         | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                 | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                     | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1       | 2                                                                                                   | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                               | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |                                                                                                     |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                 |                              | поддержки экспортно<br>ориентированным<br>предприятиям с<br>использованием<br>информационной системы<br>«Одно окно»                                                                                                                                                                                            |
| 1.5.10. | Контрольная точка" Выполнены<br>запланированные мероприятия<br>по информационному<br>сопровождению" | -                | 23.09.2026    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Паникаровских<br>И.А.        | Отчет На официальных<br>источниках АНО «Центр<br>поддержки экспорта» в<br>информационно-<br>телекоммуникационной<br>сети «Интернет»<br>размещены<br>информационные<br>материалы о мерах<br>поддержки экспортно<br>ориентированным<br>предприятиям с<br>использованием<br>информационной системы<br>«Одно окно» |
| 1.5.11. | Контрольная точка"Выполнены<br>запланированные мероприятия<br>по информационному<br>сопровождению"  | -                | 24.04.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Норсеева А.В.                | Отчет На официальных<br>источниках АНО «Центр<br>поддержки экспорта» в<br>информационно-<br>телекоммуникационной<br>сети «Интернет»<br>размещены<br>информационные<br>материалы о мерах                                                                                                                        |



| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                 | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                  |
| 1       | 2                                                           | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                               | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                |
|         |                                                             |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                 |                              | поддержки экспортно<br>ориентированным<br>предприятиям с<br>использованием<br>информационной системы<br>«Одно окно»                                                                              |
| 1.5.12. | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)"    | -                | 26.03.2026    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Паникаровских<br>И.А.        | Отчет Проведены<br>вебинары для<br>действующих и<br>потенциальных<br>экспортеров Кировской<br>области о мерах<br>поддержки экспорта с<br>использованием<br>информационной системы<br>"Одно окно" |
| 1.5.13. | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)"    | -                | 26.06.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Паникаровских<br>И.А.        | Отчет Проведены<br>вебинары для<br>действующих и<br>потенциальных<br>экспортеров Кировской<br>области о мерах<br>поддержки экспорта с<br>использованием<br>информационной системы<br>"Одно окно" |
| 1.5.14. | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)"    | -                | 26.06.2028    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и                                        | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями                                                            | Паникаровских<br>И.А.        | Отчет Проведены<br>вебинары для<br>действующих и                                                                                                                                                 |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                         | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                 | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                     | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1       | 2                                                                                                   | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                               | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |                                                                                                     |                  |               | контрольными точками<br>отсутствует                                                             | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                                         |                              | потенциальных<br>экспортеров Кировской<br>области о мерах<br>поддержки экспорта с<br>использованием<br>информационной системы<br>"Одно окно"                                                                                                                          |
| 1.5.15. | Контрольная точка "Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                            | -                | 26.06.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Паникаровских<br>И.А.        | Отчет Проведены<br>вебинары для<br>действующих и<br>потенциальных<br>экспортеров Кировской<br>области о мерах<br>поддержки экспорта с<br>использованием<br>информационной системы<br>"Одно окно"                                                                      |
| 1.5.16. | Контрольная точка "Выполнены<br>запланированные мероприятия<br>по информационному<br>сопровождению" | -                | 26.09.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Паникаровских<br>И.А.        | Отчет На официальных<br>источниках АНО «Центр<br>поддержки экспорта» в<br>информационно-<br>телекоммуникационной<br>сети «Интернет»<br>размещены<br>информационные<br>материалы о мерах<br>поддержки экспортно<br>ориентированным<br>предприятиям с<br>использованием |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                               | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                           | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1       | 2                                                                                         | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                                                                                           |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                           | информационной системы<br>«Одно окно»                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.5.17. | Контрольная точка"Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению" | -                | 27.03.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Норсеева А.В.             | Отчет На официальных источниках АНО «Центр поддержки экспорта» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены информационные материалы о мерах поддержки экспортно ориентированным предприятиям с использованием информационной системы «Одно окно» |
| 1.5.18. | Контрольная точка"Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению" | -                | 27.06.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.        | Отчет На официальных источниках АНО «Центр поддержки экспорта» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены информационные материалы о мерах поддержки экспортно ориентированным предприятиям с использованием                                    |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                        | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                 | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                    | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1       | 2                                                                                                  | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                               | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |                                                                                                    |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                 |                              | информационной системы<br>«Одно окно»                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.5.19. | Контрольная точка"Выполнены<br>запланированные мероприятия<br>по информационному<br>сопровождению" | -                | 27.06.2026    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Паникаровских<br>И.А.        | Отчет На официальных<br>источниках АНО «Центр<br>поддержки экспорта» в<br>информационно-<br>телекоммуникационной<br>сети «Интернет»<br>размещены<br>информационные<br>материалы о мерах<br>поддержки экспортно<br>ориентированным<br>предприятиям с<br>использованием<br>информационной системы<br>«Одно окно» |
| 1.5.20. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                            | -                | 28.06.2027    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Паникаровских<br>И.А.        | Отчет Проведены<br>вебинары для<br>действующих и<br>потенциальных<br>экспортеров Кировской<br>области о мерах<br>поддержки экспорта с<br>использованием<br>информационной системы<br>"Одно окно"                                                                                                               |
| 1.5.21. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                            | -                | 28.06.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями                                                            | Взаимосвязь с иными                                                                             | Паникаровских<br>И.А.        | Отчет Проведены<br>вебинары для                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| № п/п | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                       | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                 | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                   | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1     | 2                                                                                                                 | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                               | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                                                                                   |                  |               | (результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует                                         | мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                        |                              | действующих и<br>потенциальных<br>экспортеров Кировской<br>области о мерах<br>поддержки экспорта с<br>использованием<br>информационной системы<br>"Одно окно"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.6.  | Мероприятие (результат)<br>"Созданы условия для<br>продвижения экспорта Кировской<br>области в зарубежные страны" | 01.01.2025       | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Кряжева Н.М.                 | Обеспечено продвижение<br>экспорта Кировской<br>области на зарубежные<br>рынки путем проведения<br>экспортного аудита,<br>информационной<br>кампании об<br>особенностях экспорта в<br>зарубежные страны и<br>возможностях выхода на<br>иностраные рынки через<br>электронные площадки.<br>На официальных<br>источниках АНО "Центр<br>поддержки экспорта" в<br>информационно-<br>телекоммуникационной<br>сети "Интернет"<br>опубликованы<br>соответствующие<br>информационные<br>материалы |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                               | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                           | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1      | 2                                                                                         | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.6.1. | Контрольная точка"Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению" | -                | 15.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.        | Отчет На официальных источниках АНО «Центр поддержки экспорта» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» опубликованы информационные материалы, направленные на популяризацию экспорта с использованием электронных площадок                                                                      |
| 1.6.2. | Контрольная точка"Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению" | -                | 16.12.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.        | Отчет Субъекты предпринимательства Кировской области проинформированы об особенностях ведения экспортной деятельности в приоритетных направлениях развития экспорта. На официальных источниках АНО «Центр поддержки экспорта» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены соответствующие |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                               | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                           | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1      | 2                                                                                         | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                                                           |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              | информационные материалы                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.6.3. | Контрольная точка"Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению" | -                | 19.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.           | Отчет Субъекты предпринимательства Кировской области проинформированы об особенностях ведения экспортной деятельности в приоритетных направлениях развития экспорта. На официальных источниках АНО «Центр поддержки экспорта» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены соответствующие информационные материалы |
| 1.6.4. | Контрольная точка"Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению" | -                | 20.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.           | Отчет Субъекты предпринимательства Кировской области проинформированы об особенностях ведения экспортной деятельности в приоритетных направлениях развития экспорта. На                                                                                                                                                               |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                        | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                 | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                    | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1      | 2                                                                                                  | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                               | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |                                                                                                    |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                 |                              | официальных источниках<br>АНО «Центр поддержки<br>экспорта» в<br>информационно-<br>телекоммуникационной<br>сети «Интернет»<br>размещены<br>соответствующие<br>информационные<br>материалы                                                                                                                                                                                                    |
| 1.6.5. | Контрольная точка"Выполнены<br>запланированные мероприятия<br>по информационному<br>сопровождению" | -                | 20.12.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Паникаровских<br>И.А.        | Отчет Субъекты<br>предпринимательства<br>Кировской области<br>проинформированы об<br>особенностях ведения<br>экспортной деятельности<br>в приоритетных<br>направлениях развития<br>экспорта. На<br>официальных источниках<br>АНО «Центр поддержки<br>экспорта» в<br>информационно-<br>телекоммуникационной<br>сети «Интернет»<br>размещены<br>соответствующие<br>информационные<br>материалы |
| 1.6.6. | Контрольная точка"Выполнены                                                                        | -                | 21.12.2026    | Взаимосвязь с иными                                                                             | Взаимосвязь с                                                                                   | Паникаровских                | Отчет Субъекты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                               | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                           | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1      | 2                                                                                         | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | запланированные мероприятия по информационному сопровождению"                             |                  |               | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует                     | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует               | И.А.                         | предпринимательства Кировской области проинформированы об особенностях ведения экспортной деятельности в приоритетных направлениях развития экспорта. На официальных источниках АНО «Центр поддержки экспорта» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены соответствующие информационные материалы |
| 1.6.7. | Контрольная точка"Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению" | -                | 22.04.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.           | Отчет Субъекты предпринимательства Кировской области проинформированы об особенностях ведения экспортной деятельности в приоритетных направлениях развития экспорта. На официальных источниках АНО «Центр поддержки экспорта» в                                                                                        |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                            | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1      | 2                                                                                          | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |                                                                                            |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              | информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены соответствующие информационные материалы                                                                                                                                                           |
| 1.6.8. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                      | -                | 23.04.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.           | Отчет В Кировской области обеспечено проведение системной работы по формированию базы экспортеров, а также потенциальных экспортеров, определению их готовности к выходу на экспорт, выявлению потребностей в поддержке и барьеров для роста (экспортный аудит) |
| 1.6.9. | Контрольная точка "Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению" | -                | 23.09.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.           | Отчет Субъекты предпринимательства Кировской области проинформированы об особенностях ведения экспортной деятельности в приоритетных направлениях развития экспорта. На официальных источниках                                                                  |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                            | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1       | 2                                                                                          | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |                                                                                            |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              | АНО «Центр поддержки экспорта» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены соответствующие информационные материалы                                                                                                                                                                                                |
| 1.6.10. | Контрольная точка" Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению" | -                | 26.08.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.           | Отчет Субъекты предпринимательства Кировской области проинформированы об особенностях ведения экспортной деятельности в приоритетных направлениях развития экспорта. На официальных источниках АНО «Центр поддержки экспорта» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены соответствующие информационные материалы |
| 1.6.11. | Контрольная точка"Выполнены запланированные мероприятия                                    | -                | 26.09.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Взаимосвязь с иными                                                                 | Паникаровских И.А.           | Отчет Субъекты предпринимательства                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                        | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                 | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                    | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1       | 2                                                                                                  | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                               | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | по информационному<br>сопровождению"                                                               |                  |               | (результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует                                         | мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                        |                              | Кировской области<br>проинформированы об<br>особенностях ведения<br>экспортной деятельности<br>в приоритетных<br>направлениях развития<br>экспорта. На<br>официальных источниках<br>АНО «Центр поддержки<br>экспорта» в<br>информационно-<br>телекоммуникационной<br>сети «Интернет»<br>размещены<br>соответствующие<br>информационные<br>материалы |
| 1.6.12. | Контрольная точка"Выполнены<br>запланированные мероприятия<br>по информационному<br>сопровождению" | -                | 27.06.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Паникаровских<br>И.А.        | Отчет Субъекты<br>предпринимательства<br>Кировской области<br>проинформированы об<br>особенностях ведения<br>экспортной деятельности<br>в приоритетных<br>направлениях развития<br>экспорта. На<br>официальных источниках<br>АНО «Центр поддержки<br>экспорта» в<br>информационно-                                                                  |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                        | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                 | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                    | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1       | 2                                                                                                                                  | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                               | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |                                                                                                                                    |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                 |                              | телекоммуникационной<br>сети «Интернет»<br>размещены<br>соответствующие<br>информационные<br>материалы                                                                                                                                                                       |
| 1.6.13. | Контрольная точка"Выполнены<br>запланированные мероприятия<br>по информационному<br>сопровождению"                                 | -                | 28.03.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Норсеева А.В.                | Отчет На официальных<br>источниках АНО «Центр<br>поддержки экспорта» в<br>информационно-<br>телекоммуникационной<br>сети «Интернет»<br>опубликованы<br>информационные<br>материалы, направленные<br>на популяризацию<br>экспорта с<br>использованием<br>электронных площадок |
| 1.6.14. | Контрольная точка"Утверждены<br>(одобренны, сформированы)<br>документы, необходимые для<br>оказания услуги (выполнения<br>работы)" | -                | 28.03.2028    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Паникаровских<br>И.А.        | Прочий тип документа<br>План международных<br>мероприятий Кировской<br>области на 2028 год<br>утвержден протоколом<br>заседания Экспортного<br>совета при Губернаторе<br>Кировской области                                                                                   |
| 1.6.15. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                            | -                | 28.03.2028    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями                                                            | Взаимосвязь с иными                                                                             | Паникаровских<br>И.А.        | Отчет В Кировской<br>области обеспечено                                                                                                                                                                                                                                      |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                         | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                 | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                     | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1       | 2                                                                                                                                   | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                               | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |                                                                                                                                     |                  |               | (результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует                                         | мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                        |                              | проведение системной<br>работы по формированию<br>базы экспортеров, а также<br>потенциальных<br>экспортеров,<br>определению их<br>готовности к выходу на<br>экспорт, выявлению<br>потребностей в поддержке<br>и барьеров для роста<br>(экспортный аудит) |
| 1.6.16. | Контрольная точка"Утверждены<br>(одобренены, сформированы)<br>документы, необходимые для<br>оказания услуги (выполнения<br>работы)" | -                | 28.03.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Паникаровских<br>И.А.        | Прочий тип документа<br>План международных<br>мероприятий Кировской<br>области на 2029 год<br>утвержден протоколом<br>заседания Экспортного<br>совета при Губернаторе<br>Кировской области                                                               |
| 1.6.17. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                             | -                | 28.03.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Паникаровских<br>И.А.        | Отчет В Кировской<br>области обеспечено<br>проведение системной<br>работы по формированию<br>базы экспортеров, а также<br>потенциальных<br>экспортеров,<br>определению их<br>готовности к выходу на<br>экспорт, выявлению<br>потребностей в поддержке    |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                       | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                 | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                   | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1       | 2                                                                                                                                 | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                               | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                                                                                                                                   |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                 |                              | и барьеров для роста<br>(экспортный аудит)                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.6.18. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                           | -                | 28.03.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Паникаровских<br>И.А.        | Отчет В Кировской<br>области обеспечено<br>проведение системной<br>работы по формированию<br>базы экспортеров, а также<br>потенциальных<br>экспортеров,<br>определению их<br>готовности к выходу на<br>экспорт, выявлению<br>потребностей в поддержке<br>и барьеров для роста<br>(экспортный аудит) |
| 1.6.19. | Контрольная точка"Утверждены<br>(одобрены, сформированы)<br>документы, необходимые для<br>оказания услуги (выполнения<br>работы)" | -                | 29.03.2027    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Паникаровских<br>И.А.        | Прочий тип документа<br>План международных<br>мероприятий Кировской<br>области на 2025 год<br>утвержден протоколом<br>заседания Экспортного<br>совета при Губернаторе<br>Кировской области                                                                                                          |
| 1.6.20. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                           | -                | 29.03.2027    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Паникаровских<br>И.А.        | Отчет В Кировской<br>области обеспечено<br>проведение системной<br>работы по формированию<br>базы экспортеров, а также<br>потенциальных                                                                                                                                                             |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                              | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                                                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                       | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                |
| 1       | 2                                                                                                                     | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                                                                                                                                              |
|         |                                                                                                                       |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                           | экспортеров, определению их готовности к выходу на экспорт, выявлению потребностей в поддержке и барьеров для роста (экспортный аудит)                                                         |
| 1.6.21. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 29.03.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.        | Прочий тип документа<br>План международных мероприятий Кировской области на 2030 год утвержден протоколом заседания Экспортного совета при Губернаторе Кировской области                       |
| 1.6.22. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 30.03.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.        | Прочий тип документа<br>Прочий тип документа. План международных мероприятий Кировской области на 2026 год утвержден протоколом заседания Экспортного совета при Губернаторе Кировской области |
| 1.6.23. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                  | -                | 30.03.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.        | Отчет В Кировской области обеспечено проведение системной работы по формированию базы экспортеров, а также                                                                                     |



| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                                                                                                                                                              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                         | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                       | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |               |                                                                                     | точками отсутствует                                                                 |                           | потенциальных экспортеров, определению их готовности к выходу на экспорт, выявлению потребностей в поддержке и барьеров для роста (экспортный аудит)                                                                                                        |
| 1.6.24. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                                                   | -                | 31.03.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Норсеева А.В.             | Прочий тип документа<br>Сводная информация о предложениях исполнительных органов Кировской области для формирования плана международных мероприятий Кировской области на 2025 год                                                                           |
| 1.7.    | Мероприятие (результат)<br>"Субъектами малого и среднего предпринимательства Кировской области получены услуги АНО "Центр поддержки экспорта Кировской области" и услуги АО "Региональный экспортный центр" и его дочерних организаций" | 01.03.2026       | 31.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.        | Субъектами малого и среднего предпринимательства Кировской области получены услуги АНО "Центр поддержки экспорта Кировской области" и услуги АО "Региональный экспортный центр" и его дочерних организаций, а именно организационно-консультационные услуги |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                                                                                                                            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| 1      | 2                                                                                                                                                                 | 3                | 4          | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.7.1. | Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                            | -                | 02.04.2026 |                                                                                     |                                                                                     |                           | Отчет Согласован план мероприятий по организации участия Кировской области в Международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия" в 2026 году и в Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир" |
| 1.7.2. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                              | -                | 16.07.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.        | Отчет Отчет о полученных услугах, оказанных АНО Центр поддержки экспорта Кировской области за 6 месяцев                                                                                                                   |
| 1.7.3. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"                                           | -                | 25.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.        | Прочий тип документа Отчет АНО "Центр поддержки экспорта Кировской области" о выполнении соглашения о предоставлении субсидии                                                                                             |
| 1.7.4. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) | -                | 29.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.        | Соглашение Заключено соглашение с АНО "Центр поддержки экспорта Кировской области" о предоставлении субсидии                                                                                                              |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                       | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                 | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                   | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                   |                              |                                                                                                                        |
| 1      | 2                                                                                                                                 | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                               | 7                            | 8                                                                                                                      |
|        | лицу включено в реестр<br>соглашений)"                                                                                            |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                 |                              |                                                                                                                        |
| 1.7.5. | Контрольная точка"Утверждены<br>(одобрены, сформированы)<br>документы, необходимые для<br>оказания услуги (выполнения<br>работы)" | -                | 30.09.2026    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Паникаровских<br>И.А.        | Отчет Отчет о<br>полученных услугах,<br>оказанных АНО Центр<br>поддержки экспорта<br>Кировской области за 9<br>месяцев |
| 1.7.6. | Контрольная точка"Утверждены<br>(одобрены, сформированы)<br>документы, необходимые для<br>оказания услуги (выполнения<br>работы)" | -                | 31.03.2026    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными точками<br>отсутствует | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Паникаровских<br>И.А.        | Постановление<br>Утверждено<br>Постановление<br>Правительства Кировской<br>области о предоставлении<br>субсидии        |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  
регионального проекта  
Развитие экспорта

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                      | Влияние на достижение показателей (процентов)                                                                                             | Сводный рейтинг (баллов) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                            | Показатели регионального проекта                                                                                                          |                          |
|       |                                                                                                                                                                                                            | "Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 3.0",<br>Влияние на достижение (процентов) |                          |
| 1     | Субъектами малого и среднего предпринимательства Кировской области получены услуги АНО "Центр поддержки экспорта Кировской области" и услуги АО "Региональный экспортный центр" и его дочерних организаций | 10.00                                                                                                                                     | 10.00                    |
| 2     | Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при участии центра поддержки экспорта                                                                          | 15.00                                                                                                                                     | 15.00                    |
| 3     | Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 3.0) внедрен в Кировской области                                                      | 30.00                                                                                                                                     | 30.00                    |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                             | Влияние на достижение показателей (процентов)                                                                                             | Сводный рейтинг (баллов) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Показатели регионального проекта                                                                                                          |                          |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | "Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 3.0",<br>Влияние на достижение (процентов) |                          |
| 4     | Цифровой стандарт предоставления региональных услуг и мер поддержки в сфере экспорта внедрен в соответствии с графиком, одобренным комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Международная кооперация и экспорт" в Кировской области | 25.00                                                                                                                                     | 25.00                    |
| 5     | Проведены ежегодные информационно-популяризационные мероприятия по информированию о преимуществах использования механизма одного окна в сфере внешнеэкономической деятельности                                                                                    | 7.00                                                                                                                                      | 7.00                     |
| 6     | Созданы условия для продвижения экспорта Кировской области в зарубежные страны                                                                                                                                                                                    | 6.00                                                                                                                                      | 6.00                     |
| 7     | Содействие экспортерам в расширении рынков сбыта несырьевых неэнергетических товаров                                                                                                                                                                              | 7.00                                                                                                                                      | 7.00                     |
|       | ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %                                                                                                                                                                                                         | 100.00                                                                                                                                    | 100.00                   |