

П А С П О Р Т

проекта

Развитие легкой промышленности Кировской области в новых экономических условиях

1. Основные положения

Наименование проекта	Развитие легкой промышленности Кировской области в новых экономических условиях			
Краткое наименование проекта	Модный город	Срок реализации проекта	01.07.2023	25.12.2030
Инициатор проекта	Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области			
Отрасль	Продукция обрабатывающих производств			
Руководитель проекта	Сандалов М.А.	Председатель Правительства Кировской области		
Цели реализации проекта	Увеличение в 2 раза к 2030 году объемов производства предприятий легкой промышленности Кировской области			

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									
			Значение	Год	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Количество созданных новых рабочих мест	Единица	0,0000	2021	0,0000	0,0000	7 250,0 000	7 296,0 000	7 338,0 000	7 360,0 000	7 469,0 000	7 491,0 000	7 513,0 000	7 535,0 000
2.	Объем частных инвестиций	Тысяча рублей	0,0000	2021	0,0000	0,0000	190 000 ,0000	300 000 ,0000	430 000 ,0000	620 126 ,0000	710 126 ,0000	800 126 ,0000	910 000 ,0000	1 074 5 47,0000
3.	Стоимость произведенных товаров и услуг	Тысяча рублей	0,0000	2021	0,0000	0,0000	9 300 0 00,0000	10 178 885,000 0	10 753 722,600 0	11 390 132,800 0	13 027 427,200 0	13 712 227,400 0	14 400 000,000 0	15 150 050,800 0
4.	Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата	Тысяча рублей	0,0000	2021	0,0000	0,0000	28,8000	32,4000	37,5000	41,3000	46,8000	51,2000	55,3000	57,4000

3. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Количество созданных новых рабочих мест	Единица	7 306,0000	7 316,0000	7 326,0000	7 338,0000
2.	Объем частных инвестиций	Тысяча рублей	345 140,0000	385 657,0000	395 657,0000	430 000,0000
3.	Стоимость произведенных товаров и услуг	Тысяча рублей	10 322 594,4000	10 466 303,8000	10 610 013,2000	10 753 722,6000
4.	Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата	Тысяча рублей	33,6500	34,9000	36,1500	37,5000

4. Результаты проекта

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
			Значение	Год	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.	Проведена модернизация (техническое перевооружение) действующего производства предприятий легкой промышленности Кировской области . Нарастающий итог	Штука	0,0000	2021	-	-	93,000 0	220,00 00	287,00 00	290,00 00	292,00 00	294,00 00	296,00 00	298,00 00	Предприятиями легкой промышленности Кировской области приобретено оборудование	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
2.	Оказаны финансовые меры государственной поддержки предприятиям легкой промышленности Кировской области	Процент	0,0000	2021	-	-	-	100,00 00	100,00 00	100,00 00	100,00 00	100,00 00	100,00 00	100,00 00	Предприятиям легкой промышленности Кировской области, обратившимся за мерами государственной поддержки, оказаны	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
			Значение	Год	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
															финансовые меры государственной поддержки по продвижению продукции на внутренний и внешний рынки и дальнейшему развитию и расширению производства	
3.	Оказаны нефинансовые меры государственной поддержки предприятиям легкой промышленности Кировской области	Процент	0,0000	2021	-	-	100 ,00 00	100 ,00 00	100 ,00 00	100 ,00 00	100 ,00 00	100 ,00 00	100 ,00 00	100 ,00 00	Предприятиям легкой промышленности Кировской области, обратившимся за мерами государственной поддержки, оказаны информационно- консультационная поддержка и образовательные услуги по продвижению	Оказание услуг (выполне ние работ)

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
			Значение	Год	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
															продукции на внутренний и внешний рынки и дальнейшему развитию и расширению производства. Специалисты предприятий приняли участие в организационных, информационно- консультационных мероприятиях по вопросам развития и расширения бизнеса. По обращению предприятий легкой промышленности произведен подбор и оказано содействие в предоставлении (приобретении) свободных производственных	

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
			Значение	Год	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
															площадей на территории Кировской области в целях дальнейшего развития и расширения производства	
4.	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров на предприятия легкой промышленности . Нарастающий итог	Человек	0,0000	2021	-	-	44, 000 0	46, 000 0	88, 000 0	110 00	219 00	241 00	263 00	285 00	Скорректированы контрольные цифры приема для новых специалистов со средним профессиональным образованием на предприятия легкой промышленности. Центром занятости населения Кировской области проведены ярмарки вакансий рабочих мест для предприятий легкой	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
			Значение	Год	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
															промышленности	
5.	Созданы условия для развития кластера легкой промышленности Кировской области	Единица	0,0000	2021	-	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	Определены предприятия – участники кластера легкой промышленности Кировской области для оказания поддержки. Оказаны меры поддержки участникам кластера легкой промышленности	Оказание услуг (выполнение работ)

5. Финансовое обеспечение реализации проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Проведена модернизация (техническое перевооружение) действующего производства предприятий легкой промышленности Кировской области	0,00	0,00	190 000,00	110 000,00	130 000,00	190 126,00	620 126,00
1.1.	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Региональный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	190 000,00	110 000,00	130 000,00	190 126,00	620 126,00
2	Оказаны финансовые меры государственной поддержки предприятиям легкой промышленности Кировской области	0,00	0,00	0,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00	45 000,00
2.1.	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00
2.2.	Региональный бюджет	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2.3.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00
3	Созданы условия для развития кластера легкой промышленности Кировской области	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
3.1.	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	3 960,00
3.2.	Региональный бюджет	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
3.3.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	190 000,00	119 000,00	150 000,00	210 126,00	669 126,00
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	8 910,00	0,00	0,00	8 910,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Региональный бюджет	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	190 000,00	110 000,00	150 000,00	210 126,00	660 126,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту проекта
Модный город

План реализации проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
1	Результат "Проведена модернизация (техническое перевооружение) действующего производства предприятий легкой промышленности Кировской области "	-	25.12.2030	Пестриков Д. А.	Предприятиями легкой промышленности Кировской области приобретено оборудование
1.1	Оборудование приобретено	-	31.07.2023	Даренский А. И.	Прочий тип документа Договор на поставку оборудования
1.2	Оборудование установлено	-	29.09.2023	Даренский А. И.	Прочий тип документа Акт выполненных работ по установке оборудования
1.3	Оборудование введено в эксплуатацию	-	25.12.2023	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо
1.4	Подбор оборудования	-	29.03.2024	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо
1.5	Оборудование приобретено	-	28.06.2024	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо
1.6	Оборудование приобретено	-	30.09.2024	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо
1.7	Оборудование введено в эксплуатацию	-	25.12.2024	Даренский А. И.	Прочий тип документа Введено в эксплуатацию 220 станков (нарастающим итогом)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
1.8	Оборудование приобретено	-	31.03.2025	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо
1.9	Оборудование установлено	-	30.06.2025	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо
1.10	Оборудование установлено	-	30.09.2025	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо
1.11	Оборудование введено в эксплуатацию	-	25.12.2025	Даренский А. И.	Прочий тип документа Введено в эксплуатацию 347 станков (нарастающим итогом)
1.12	Оборудование приобретено	-	31.03.2026	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо
1.13	Оборудование установлено	-	30.06.2026	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо
1.14	Оборудование установлено	-	30.09.2026	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо
1.15	Оборудование введено в эксплуатацию	-	25.12.2026	Даренский А. И.	Прочий тип документа Введено в эксплуатацию 350 станков (нарастающим итогом)
1.16	Оборудование приобретено	-	31.03.2027	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо
1.17	Оборудование установлено	-	30.06.2027	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо
1.18	Оборудование установлено	-	30.09.2027	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
1.19	Оборудование введено в эксплуатацию	-	27.12.2027	Даренский А. И.	Прочий тип документа Введено в эксплуатацию 352 станка (нарастающим итогом)
1.20	Оборудование приобретено	-	31.03.2028	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо
1.21	Оборудование установлено	-	30.06.2028	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо
1.22	Оборудование установлено	-	29.09.2028	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо
1.23	Оборудование введено в эксплуатацию	-	25.12.2028	Даренский А. И.	Прочий тип документа Введено в эксплуатацию 354 станка (нарастающим итогом)
1.24	Оборудование приобретено	-	30.03.2029	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо
1.25	Оборудование установлено	-	29.06.2029	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо
1.26	Оборудование установлено	-	28.09.2029	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо
1.27	Оборудование введено в эксплуатацию	-	25.12.2029	Даренский А. И.	Прочий тип документа Введено в эксплуатацию 356 станков (нарастающим итогом)
1.28	Оборудование приобретено	-	29.03.2030	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо
1.29	Оборудование установлено	-	28.06.2030	Даренский А. И.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
					Письмо
1.30	Оборудование установлено	-	30.09.2030	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо
1.31	Оборудование введено в эксплуатацию	-	25.12.2030	Даренский А. И.	Прочий тип документа Введено в эксплуатацию 358 станков (нарастающим итогом)
2	Результат "Оказаны финансовые меры государственной поддержки предприятиям легкой промышленности Кировской области"	-	25.12.2030	Пестриков Д. А.	Предприятиям легкой промышленности Кировской области, обратившимся за мерами государственной поддержки, оказаны финансовые меры государственной поддержки по продвижению продукции на внутренний и внешний рынки и дальнейшему развитию и расширению производства
2.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	29.03.2024	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Осуществлен подбор международных и российских электронных торговых площадок (маркетплейсов) не менее 2 предприятиям для реализации продукции легкой промышленности.
2.2	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.06.2024	Даренский А. И.	Соглашение Участие в региональных и международных выставках, на выставках и показах мод, проводимых в других субъектах Российской

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
					Федерации не менее 2 предприятий легкой промышленности
2.3	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2024	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Выдан льготный займ не менее 2 предприятиям легкой промышленности
2.4	Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2024	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Выдан льготный заем не менее 4 предприятиям легкой промышленности
2.5	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.03.2025	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо
2.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.06.2025	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Выдан льготный займ не менее 2 предприятиям легкой промышленности
2.7	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2025	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Выдан льготный займ не менее 4 предприятиям легкой промышленности
2.8	Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2025	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Выдан льготный заем не менее 6 предприятиям легкой промышленности
2.9	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.03.2026	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
2.10	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.06.2026	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Выдан льготный заем не менее 2 предприятиям легкой промышленности
2.11	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2026	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Выдан льготный заем не менее 4 предприятиям легкой промышленности
2.12	Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2026	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Выдан льготный заем не менее 6 предприятиям легкой промышленности
2.13	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.03.2027	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо.
2.14	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.06.2027	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Выдан льготный заем не менее 2 предприятиям легкой промышленности
2.15	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2027	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Выдан льготный заем не менее 4 предприятиям легкой промышленности
2.16	Услуга оказана (работы выполнены)	-	27.12.2027	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Выдан льготный заем не менее 6 предприятиям легкой промышленности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
2.17	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.03.2028	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо
2.18	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.06.2028	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Выдан льготный заем не менее 2 предприятиям легкой промышленности
2.19	Услуга оказана (работы выполнены)	-	29.09.2028	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Выдан льготный заем не менее 4 предприятиям легкой промышленности
2.20	Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2028	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Выдан льготный заем не менее 6 предприятиям легкой промышленности
2.21	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.03.2029	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо
2.22	Услуга оказана (работы выполнены)	-	29.06.2029	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Выдан льготный заем не менее 2 предприятиям легкой промышленности
2.23	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.09.2029	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Выдан льготный заем не менее 4 предприятиям легкой промышленности
2.24	Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2029	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Выдан льготный заем не менее

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
					6 предприятиям легкой промышленности
2.25	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	29.03.2030	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо
2.26	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.06.2030	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Выдан льготный заем не менее 2 предприятиям легкой промышленности
2.27	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2030	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Выдан льготный заем не менее 4 предприятиям легкой промышленности
2.28	Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2030	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Выдан льготный заем не менее 6 предприятиям легкой промышленности
3	Результат "Оказаны нефинансовые меры государственной поддержки предприятиям легкой промышленности Кировской области"	-	25.12.2030	Пестриков Д. А.	Предприятиям легкой промышленности Кировской области, обратившимся за мерами государственной поддержки, оказаны информационно-консультационная поддержка и образовательные услуги по продвижению продукции на внутренний и внешний рынки и дальнейшему развитию и расширению производства. Специалисты предприятий приняли

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
					участие в организационных, информационно-консультационных мероприятиях по вопросам развития и расширения бизнеса. По обращению предприятий легкой промышленности произведен подбор и оказано содействие в предоставлении (приобретении) свободных производственных площадей на территории Кировской области в целях дальнейшего развития и расширения производства
3.1	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.07.2023	Даренский А. И.	Прочий тип документа План-график. Утвержден план-график совещаний в формате ВКС с Торговыми представителями Российской Федерации за рубежом на 2023 год
3.2	Услуга оказана (работы выполнены)	-	29.09.2023	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Не менее 10 предприятий легкой промышленности приняли участие в вебинарах, семинарах, мастер-классах, тренингах, обучающих проектах, получили консультации по вопросам развития и расширения бизнеса
3.3	Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2023	Даренский А. И.	Прочий тип документа Договор. При обращении осуществлен подбор и оказано содействие в

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
					предоставлении (приобретении) свободных производственных площадей для развития и расширения производства
3.4	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	29.03.2024	Даренский А. И.	Прочий тип документа План-график. Утвержден план-график совещаний в формате ВКС с Торговыми представителями Российской Федерации за рубежом на 2024 год.
3.5	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.06.2024	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Получили консультации по вопросам развития и расширения бизнеса не менее 10 предприятий легкой промышленности.
3.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2024	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Не менее 10 предприятий легкой промышленности приняли участие в вебинарах, семинарах, мастер-классах, тренингах, обучающих проектах
3.7	Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2024	Даренский А. И.	Прочий тип документа Договор. При обращении осуществлен подбор и оказано содействие в предоставлении (приобретении) свободных производственных площадей для развития и расширения производства

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
3.8	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.03.2025	Даренский А. И.	Прочий тип документа План-график. Утвержден план-график совещаний в формате ВКС с Торговыми представителями Российской Федерации за рубежом на 2025 год.
3.9	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.06.2025	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Получили консультации по вопросам развития и расширения бизнеса не менее 10 предприятий легкой промышленности
3.10	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2025	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Не менее 10 предприятий легкой промышленности приняли участие в вебинарах, семинарах, мастер-классах, тренингах, обучающих проектах
3.11	Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2025	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Участие в региональных и международных выставках, на выставках и показах мод, проводимых в других субъектах Российской Федерации не менее 5 предприятий легкой промышленности
3.12	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.03.2026	Даренский А. И.	Прочий тип документа План-график. Утвержден план-график совещаний в формате ВКС с Торговыми представителями

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
					Российской Федерации за рубежом на 2026 год
3.13	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.06.2026	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Получили консультации по вопросам развития и расширения бизнеса не менее 10 предприятий легкой промышленности
3.14	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2026	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Не менее 10 предприятий легкой промышленности приняли участие в вебинарах, семинарах, мастер-классах, тренингах, обучающих проектах
3.15	Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2026	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Участие в региональных и международных выставках, на выставках и показах мод, проводимых в других субъектах Российской Федерации не менее 5 предприятий легкой промышленности
3.16	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.03.2027	Даренский А. И.	Прочий тип документа План-график. Утвержден план-график совещаний в формате ВКС с Торговыми представителями Российской Федерации за рубежом на 2027 год
3.17	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.06.2027	Даренский А. И.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
					Письмо. Получили консультации по вопросам развития и расширения бизнеса не менее 10 предприятий легкой промышленности
3.18	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2027	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Не менее 10 предприятий легкой промышленности приняли участие в вебинарах, семинарах, мастер-классах, тренингах, обучающих проектах
3.19	Услуга оказана (работы выполнены)	-	27.12.2027	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Участие в региональных и международных выставках, на выставках и показах мод, проводимых в других субъектах Российской Федерации не менее 5 предприятий легкой промышленности
3.20	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.03.2028	Даренский А. И.	Прочий тип документа План-график. Утвержден план-график совещаний в формате ВКС с Торговыми представителями Российской Федерации за рубежом на 2028 год
3.21	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.06.2028	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Получили консультации по вопросам развития и расширения бизнеса не менее 10 предприятий легкой промышленности

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
3.22	Услуга оказана (работы выполнены)	-	29.09.2028	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Не менее 10 предприятий легкой промышленности приняли участие в вебинарах, семинарах, мастер-классах, тренингах, обучающих проектах
3.23	Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2028	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Участие в региональных и международных выставках, на выставках и показах мод, проводимых в других субъектах Российской Федерации не менее 5 предприятий легкой промышленности
3.24	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.03.2029	Даренский А. И.	Прочий тип документа План-график. Утвержден план-график совещаний в формате ВКС с Торговыми представителями Российской Федерации за рубежом на 2029 год
3.25	Услуга оказана (работы выполнены)	-	29.06.2029	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Получили консультации по вопросам развития и расширения бизнеса не менее 10 предприятий легкой промышленности
3.26	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.09.2029	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Не менее 10 предприятий легкой промышленности приняли участие в вебинарах, семинарах,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
					мастер-классах, тренингах, обучающих проектах
3.27	Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2029	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Участие в региональных и международных выставках, на выставках и показах мод, проводимых в других субъектах Российской Федерации не менее 5 предприятий легкой промышленности
3.28	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	29.03.2030	Даренский А. И.	Прочий тип документа План-график. Утвержден план-график совещаний в формате ВКС с Торговыми представителями Российской Федерации за рубежом на 2030 год
3.29	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.06.2030	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Получили консультации по вопросам развития и расширения бизнеса не менее 10 предприятий легкой промышленности
3.30	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2030	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Не менее 10 предприятий легкой промышленности приняли участие в вебинарах, семинарах, мастер-классах, тренингах, обучающих проектах
3.31	Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2030	Даренский А. И.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
					Письмо. Участие в региональных и международных выставках, на выставках и показах мод, проводимых в других субъектах Российской Федерации не менее 5 предприятий легкой промышленности
4	Результат "Обеспечено привлечение квалифицированных кадров на предприятия легкой промышленности "	-	25.12.2030	Пестриков Д. А.	Скорректированы контрольные цифры приема для новых специалистов со средним профессиональным образованием на предприятия легкой промышленности. Центром занятости населения Кировской области проведены ярмарки вакансий рабочих мест для предприятий легкой промышленности
4.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.07.2023	Ардашева Е. А.	Прочий тип документа Служебная записка. Информация о потребности в кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу направлена в управление государственной службы занятости населения Кировской области
4.2	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	29.09.2023	Ардашева Е. А.	Прочий тип документа Служебная записка. Проведен второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства.
4.3	Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2023	Даренский А. И.	Прочий тип документа Служебная записка. Проведены

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
					ярмарки вакансий для предприятий легкой промышленности
4.4	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	29.03.2024	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Направлен запрос на предприятия легкой промышленности Кировской области о потребности в работниках на среднесрочную и долгосрочную перспективу
4.5	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.06.2024	Даренский А. И.	Прочий тип документа Служебная записка, распоряжение. Информация о потребности предприятий легкой промышленности в кадрах направлена в министерство образования Кировской области, утверждены Положение о конкурсе «Модный город», а также состав организационного комитета конкурса «Модный город»
4.6	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2024	Даренский А. И.	Прочий тип документа Служебная записка. Центром занятости населения Кировской области проведена ярмарка вакансий рабочих мест для подбора работников на предприятия легкой промышленности
4.7	Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2024	Даренский А. И.	Прочий тип документа Пресс-релиз, служебная записка. Состоялся конкурс "Модный город", Центром занятости населения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
					Кировской области проведена ярмарка вакансий рабочих мест для подбора работников на предприятия легкой промышленности
4.8	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	28.03.2025	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Направлен запрос в адрес предприятий легкой промышленности Кировской области о потребности в работниках на среднесрочную и долгосрочную перспективу
4.9	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.06.2025	Даренский А. И.	Прочий тип документа Служебная записка. Сводная информация о потребности в кадрах направлена в адрес министерства образования Кировской области для формирования контрольных цифр приема на 2026/2027 учебный год.
4.10	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2025	Даренский А. И.	Прочий тип документа Служебная записка. Центром занятости населения Кировской области проведена ярмарка вакансий рабочих мест для подбора работников на предприятия легкой промышленности
4.11	Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2025	Даренский А. И.	Прочий тип документа Служебная записка. Центром занятости населения Кировской области проведена ярмарка вакансий рабочих мест для подбора работников на

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
					предприятия легкой промышленности
4.12	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.03.2026	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Направлен запрос в адрес предприятий легкой промышленности Кировской области о потребности в работниках на среднесрочную и долгосрочную перспективу
4.13	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.06.2026	Даренский А. И.	Прочий тип документа Служебная записка. Сводная информация о потребности в кадрах направлена в адрес министерства образования Кировской области для формирования контрольных цифр приема на 2027/2028 учебный год
4.14	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2026	Даренский А. И.	Прочий тип документа Служебная записка. Центром занятости населения Кировской области проведена ярмарка вакансий рабочих мест для подбора работников на предприятия легкой промышленности
4.15	Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2026	Даренский А. И.	Прочий тип документа Служебная записка. Центром занятости населения Кировской области проведена ярмарка вакансий рабочих мест для подбора работников на предприятия легкой промышленности
4.16	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.03.2027	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Направлен запрос в адрес

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
					предприятий легкой промышленности Кировской области о потребности в работниках на среднесрочную и долгосрочную перспективу
4.17	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.06.2027	Даренский А. И.	Прочий тип документа Служебная записка. Сводная информация о потребности в кадрах направлена в адрес министерства образования Кировской области для формирования контрольных цифр приема на 2028/2029 учебный год
4.18	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2027	Даренский А. И.	Прочий тип документа Служебная записка. Центром занятости населения Кировской области проведена ярмарка вакансий рабочих мест для подбора работников на предприятия легкой промышленности
4.19	Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2027	Даренский А. И.	Прочий тип документа Служебная записка. Центром занятости населения Кировской области проведена ярмарка вакансий рабочих мест для подбора работников на предприятия легкой промышленности
4.20	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.03.2028	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Направлен запрос в адрес предприятий легкой промышленности Кировской области о потребности в работниках на среднесрочную и

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
					долгосрочную перспективу
4.21	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.06.2028	Даренский А. И.	Прочий тип документа Служебная записка. Сводная информация о потребности в кадрах направлена в адрес министерства образования Кировской области для формирования контрольных цифр приема на 2029/2030 учебный год
4.22	Услуга оказана (работы выполнены)	-	29.09.2028	Даренский А. И.	Прочий тип документа Служебная записка. Центром занятости населения Кировской области проведена ярмарка вакансий рабочих мест для подбора работников на предприятия легкой промышленности
4.23	Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2028	Даренский А. И.	Прочий тип документа Служебная записка. Центром занятости населения Кировской области проведена ярмарка вакансий рабочих мест для подбора работников на предприятия легкой промышленности
4.24	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.03.2029	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Направлен запрос в адрес предприятий легкой промышленности Кировской области о потребности в работниках на среднесрочную и долгосрочную перспективу
4.25	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	29.06.2029	Даренский А. И.	Прочий тип документа Служебная записка. Сводная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
					информация о потребности в кадрах направлена в адрес министерства образования Кировской области для формирования контрольных цифр приема на 2030/2031 учебный год.
4.26	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.09.2029	Даренский А. И.	Прочий тип документа Служебная записка. Центром занятости населения Кировской области проведена ярмарка вакансий рабочих мест для подбора работников на предприятия легкой промышленности
4.27	Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2029	Даренский А. И.	Прочий тип документа Служебная записка. Центром занятости населения Кировской области проведена ярмарка вакансий рабочих мест для подбора работников на предприятия легкой промышленности
4.28	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	29.03.2030	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Направлен запрос в адрес предприятий легкой промышленности Кировской области о потребности в работниках на среднесрочную и долгосрочную перспективу
4.29	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	28.06.2030	Даренский А. И.	Прочий тип документа Служебная записка. Сводная информация о потребности в кадрах направлена в адрес министерства образования Кировской области для

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
					формирования контрольных цифр приема на 2031/2032 учебный год
4.30	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2030	Даренский А. И.	Прочий тип документа Служебная записка. Центром занятости населения Кировской области проведена ярмарка вакансий рабочих мест для подбора работников на предприятия легкой промышленности
4.31	Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2030	Даренский А. И.	Прочий тип документа Служебная записка. Центром занятости населения Кировской области проведена ярмарка вакансий рабочих мест для подбора работников на предприятия легкой промышленности
5	Результат "Созданы условия для развития кластера легкой промышленности Кировской области "	-	25.12.2030	Пестриков Д. А.	Определены предприятия – участники кластера легкой промышленности Кировской области для оказания поддержки. Оказаны меры поддержки участникам кластера легкой промышленности
5.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	29.03.2024	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Определены участники кластера легкой промышленности для оказания мер поддержки в 2024 году
5.2	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.06.2024	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Оказаны меры поддержки не менее 5 участникам кластера

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
5.3	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2024	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Оказаны меры поддержки не менее 5 участникам кластера
5.4	Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2024	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо Оказаны меры поддержки не менее 5 участникам кластера
5.5	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.03.2025	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Определены участники кластера легкой промышленности для оказания мер поддержки в 2025 году
5.6	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.06.2025	Даренский А. И.	Отчет Отчет о деятельности предприятий-участников кластера за 2024 год.
5.7	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2025	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Оказаны меры поддержки не менее 5 участникам кластера
5.8	Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2025	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Оказаны меры поддержки не менее 5 участникам кластера
5.9	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.03.2026	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Определены участники кластера легкой промышленности для оказания мер поддержки в 2026 году
5.10	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.06.2026	Даренский А. И.	Отчет Отчет о деятельности предприятий-участников кластера за 2025 год

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
5.11	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2026	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Оказаны меры поддержки не менее 5 участникам кластера
5.12	Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2026	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Оказаны меры поддержки не менее 5 участникам кластера
5.13	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.03.2027	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Определены участники кластера легкой промышленности для оказания мер поддержки в 2027 году
5.14	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.06.2027	Даренский А. И.	Отчет Отчет о деятельности предприятий-участников кластера за 2026 год
5.15	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2027	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Оказаны меры поддержки не менее 5 участникам кластера
5.16	Услуга оказана (работы выполнены)	-	27.12.2027	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Оказаны меры поддержки не менее 5 участникам кластера
5.17	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.03.2028	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Определены участники кластера легкой промышленности для оказания мер поддержки в 2028 году
5.18	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.06.2028	Даренский А. И.	Отчет Отчет о деятельности предприятий-участников кластера за 2027 год

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
5.19	Услуга оказана (работы выполнены)	-	29.09.2028	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Оказаны меры поддержки не менее 5 участникам кластера
5.20	Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2028	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Оказаны меры поддержки не менее 5 участникам кластера
5.21	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.03.2029	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Определены участники кластера легкой промышленности для оказания мер поддержки в 2029 году
5.22	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	29.06.2029	Даренский А. И.	Отчет Отчет о деятельности предприятий-участников кластера за 2028 год
5.23	Услуга оказана (работы выполнены)	-	28.09.2029	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Оказаны меры поддержки не менее 5 участникам кластера
5.24	Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2029	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Оказаны меры поддержки не менее 5 участникам кластера
5.25	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	29.03.2030	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Определены участники кластера легкой промышленности для оказания мер поддержки в 2030 году
5.26	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	28.06.2030	Даренский А. И.	Отчет Отчет о деятельности предприятий-участников кластера за 2029 год

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
5.27	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.09.2030	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Оказаны меры поддержки не менее 5 участникам кластера
5.28	Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2030	Даренский А. И.	Прочий тип документа Письмо. Оказаны меры поддержки не менее 5 участникам кластера