

**Сводный годовой доклад
о ходе реализации и об оценке
эффективности государственных программ
Кировской области
за 2023 год**

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Основные сведения о ходе реализации государственных программ Кировской области	3
2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых плановых значений показателей государственной программы Кировской области	8
3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственных программ Кировской области.....	10
4. Сведения об оценке качества управления государственными программами Кировской области	17
5. Оценка эффективности реализации государственных программ Кировской области. .	20
6. Предложения о дальнейшей реализации государственных программ Кировской области	24
Приложения:	
Приложение № 1. Визуализация итогов реализации государственных программ Кировской области за 2023 год.....	26
Приложение № 2. Информация о достижении значений целевых показателей эффективности реализации государственных программ Кировской области в 2023 году.....	77
Приложение № 3. Информация о среднем уровне достижения значений целевых показателей эффективности реализации государственных программ Кировской области в 2023 году.....	137
Приложение № 4. Информация о ресурсном обеспечении реализации государственных программ Кировской области в 2023 году.....	138
Приложение № 5. Информация об уровне выполнения мероприятий государственных программ Кировской области в 2023 году.....	140
Приложение № 6. Сводная таблица результатов оценки эффективности реализации государственных программ Кировской области за 2023 год.....	141

1. Основные сведения о ходе реализации государственных программ Кировской области

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и Законом Кировской области от 12.05.2015 № 526-ЗО «О стратегическом планировании в Кировской области» государственные программы Кировской области являются документами стратегического планирования Кировской области.

Реализация комплекса мероприятий государственных программ Кировской области направлена на достижение целей социально-экономического развития Кировской области, определенных Стратегией социально-экономического развития Кировской области на период до 2035 года, национальных целей развития Российской Федерации и учитывает направления реализации государственных программ Российской Федерации.

В государственные программы Кировской области в виде структурных элементов с 2019 года интегрированы региональные проекты, разрабатываемые и реализуемые на принципах проектного управления. В 2023 году осуществлялась реализация 47 региональных проектов по 11 национальным проектам.

В соответствии с программно-целевым методом бюджетного планирования согласно перечню государственных программ Кировской области, утвержденному распоряжением Правительства Кировской области от 25.07.2019 № 209 «Об утверждении перечня государственных программ Кировской области», на территории Кировской области в 2023 году осуществлялась реализация 25 государственных программ Кировской области.

Министерством экономического развития Кировской области в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Кировской области, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 21.09.2023 № 528-П «О разработке, реализации и оценке эффективности

реализации государственных программ Кировской области» (далее – Порядок), проведена оценка эффективности реализации 25 государственных программ Кировской области и сформирован сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Кировской области за 2023 год (далее – Сводный годовой доклад). Оценка эффективности реализации государственных программ Кировской области (далее – государственные программы) осуществлена на основе представленных ответственными исполнителями годовых отчетов о ходе реализации государственных программ Кировской области за 2023 год, а также информации министерства финансов Кировской области об объемах бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью областного бюджета, о кассовых расходах областного бюджета и об оценке эффективности налоговых расходов. Подготовка ответственными исполнителями годовых отчетов о ходе реализации государственных программ Кировской области за 2023 год осуществлялась в соответствии с распоряжением министерства экономического развития Кировской области от 30.11.2022 № 9 «Об утверждении порядков подготовки годового отчета о ходе реализации государственной программы Кировской области и визуализации результатов реализации государственной программы Кировской области» (далее – Порядок подготовки годового отчета). Оценка эффективности реализации государственных программ Кировской области является комплексной и проводится по трем критериям:


оценка степени достижения плановых значений показателей государственной программы Кировской области;

оценка степени достижения запланированного уровня затрат;

оценка качества управления государственной программой Кировской области.

По каждому критерию установлен весовой балл и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка.

По итогам оценки принимается одно из решений об уровне эффективности реализации государственной программы в зависимости от полученного итогового значения баллов:



Такой подход позволяет провести комплексную оценку эффективности реализации всех государственных программ вне зависимости от сферы их реализации.

Результаты оценки по каждому критерию представлены в соответствующих разделах Сводного годового доклада.

Итоги оценки реализации за 2023 год каждой из 25 государственных программ Кировской области представлены в визуализированном виде в приложении № 1 и условно разделены на 2 блока:

первый блок включает итоги оценки эффективности реализации государственной программы с указанием места в рейтинге оценки эффективности реализации государственных программ Кировской области за 2023 год, а также итоги по основным элементам оценки (достижение показателей, освоение средств и выполнение мероприятий). Детальная информация по каждому из критериев с указанием значений, степени достижения, причин недостижения и иными пояснениями представлена в приложениях № 2, № 4 и № 5;

второй блок включает основные результаты реализации государственной программы в 2023 году, в качестве которых визуально представлены отдельные показатели государственной программы: основной показатель в графическом изображении с плановыми и отчетными значениями по годам реализации, остальные – с указанием планового и фактически достигнутого значения в 2023 году.

Порядок отражения информации об итогах реализации в 2023 году каждой государственной программы в приложении № 1 соответствует порядку расположения государственной программы в рейтинге оценки эффективности реализации государственных программ Кировской области за 2023 год.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации при проведении оценки эффективности реализации государственных программ Кировской области учитываются результаты оценки налоговых расходов Кировской области. Сведения об объеме налоговых расходов, включающем объем выпадающих доходов областного и местного бюджетов в рамках реализации государственной программы, отражаются в государственных программах Кировской области справочно. Оценка налоговых расходов субъекта Российской Федерации проводится в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, с соблюдением общих требований, которые утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – Общие требования).

В соответствии с Общими требованиями постановлением Правительства Кировской области от 29.11.2019 № 616-П утвержден Порядок формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов Кировской области (далее – Порядок оценки налоговых расходов).

Согласно установленному Порядку оценки налоговых расходов кураторами налоговых расходов ежегодно проводится оценка эффективности налоговых расходов, которая включает в себя оценку целесообразности налоговых расходов (соответствие налоговых расходов целям государственных программ и востребованность плательщиками предоставленных налоговых льгот) и оценку результативности (достижение целей государственных программ и бюджетной эффективности). Все

налоговые расходы Кировской области распределены по государственным программам Кировской области по принципу соответствия их целевой направленности, определенной в государственных программах.

Согласно проведенной оценки и с учетом установленных критериев, большая часть налоговых расходов за 2021 год признаны эффективными, поскольку являлись востребованными и соответствовали целям государственных программ Кировской области.

Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области, являющимся куратором налогового расхода «пониженная ставка налога на прибыль для организаций народных художественных промыслов», поступило предложение по отмене льготы, поскольку с 2022 года отсутствуют получатели данной льготы.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых плановых значений показателей государственной программы Кировской области

На основе данных годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями государственных программ, была проведена оценка степени достижения плановых значений показателей государственных программ Кировской области.

При оценке учитывался уровень достижения значений всех целевых показателей, запланированных на отчетный год, характеризующих как цели и задачи государственной программы, так и реализацию её структурных элементов.

При оценке показателей учитывалось следующее:

в случае превышения фактического значения показателя над его плановым значением уровень достижения значения показателя принимался равным 100% (в целях исключения влияния перевыполненных целевых значений на общий уровень достижения значений показателей);

по ряду показателей фактические значения за отчетный год были приведены по ожидаемой оценке ввиду отсутствия официальной статистической информации на дату представления годового отчета;

плановые значения показателей учитывались в соответствии с государственной программой Кировской области в редакции, утвержденной не позднее 1 декабря отчетного года. Скорректированные органами исполнительной власти Кировской области плановые значения показателей после вышеуказанного срока в расчет не принимались.

Для оценки хода реализации 25 государственных программ Кировской области согласно представленным годовым отчетам за 2023 год было установлено 859 целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач государственных программ Кировской области, подпрограмм и реализацию их структурных элементов.

В целом за 2023 год было достигнуто 759 запланированных значений показателей или 88,36%.

Уровень достижения плановых значений показателей по 25 государственным программам в среднем составил 96,97%. По 6 государственным программам установленные плановые значения показателей были достигнуты в полном объеме, по 16 государственным программам – в диапазоне от 90% до 100%. Уровень достижения значений показателей ниже 90% сложился по 3 государственным программам Кировской области: «Модернизация школьных систем образования», «Развитие транспортной системы», «Обеспечение граждан доступным жильем».

Анализ уровня достижения плановых значений показателей, в том числе по сравнению с предыдущим годом показал, что ответственными исполнителям и соисполнителям государственных программ необходимо повысить качество планирования и не допускать занижения плановых значений.

Информация о достижении значений показателей эффективности реализации государственных программ Кировской области представлена в приложении № 2. Информация о среднем уровне достижения значений целевых показателей эффективности реализации государственных программ Кировской области в 2023 году, используемом при проведении оценки, представлена в приложении № 3.

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственных программ Кировской области

Степень достижения запланированного уровня затрат на реализацию государственных программ определяется как соотношение объема фактически израсходованных средств и их планового объема, утвержденного в государственной программе.

Общий уровень освоения плановых объемов финансирования на реализацию государственных программ Кировской области, установленных на 2023 год, с учетом всех источников финансирования составил 99,7%, в том числе:

федерального бюджета – 99,5%;

областного бюджета – 96,3%;


местного бюджета – 124,6%;

государственных внебюджетных фондов – 98,5%;

иных внебюджетных источников – 132,1%.

Уровень освоения средств на реализацию государственных программ в 2023 году

млрд. рублей




Общая сумма расходов на реализацию государственных программ Кировской области в 2023 году за счет всех источников финансирования

составила 121,1 млрд. рублей, что на 1,1% выше фактических расходов на реализацию государственных программ в 2022 году.

Динамика изменения объемов финансирования государственных программ в 2022 – 2023 годах

млрд. рублей



В 2023 году, как и в предыдущие годы, основная доля фактических расходов приходится на бюджетные средства и составляет 71,9%, (87,1 млрд. рублей), в том числе:

- 53,2% – средства областного бюджета (64,4 млрд. рублей);
- 18,4% – средства федерального бюджета (22,3 млрд. рублей);
- 0,3% – средства местных бюджетов (0,4 млрд. рублей).

Существенную долю в финансировании государственных программ Кировской области составили средства внебюджетных источников – 28,1% от общей суммы расходов на реализацию государственных программ (34,0 млрд. рублей).

Средства внебюджетных источников складываются из двух основных частей: средства государственных внебюджетных фондов (Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского

страхования); средства предприятий и организаций (в том числе средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий»).

В составе внебюджетных источников средства государственных внебюджетных фондов составляют 23,7 млрд. рублей (19,5% от общей суммы расходов на реализацию государственных программ).

Средства предприятий и организаций составляют 10,3 млрд. рублей (8,5% от общей суммы расходов), на реализацию государственных программ в том числе 1,9 млрд. рублей – средства арендаторов лесных участков и лиц, использующих леса.

По направлениям расходования средств на реализацию государственных программ за счет всех источников финансируется наибольшая доля приходится на социальные программы – 62%, на программы экономического развития – 30%, на программы государственного управления – 8%.

Направления расходования средств на реализацию государственных программ в 2023 году



В отчетном году средства **областного бюджета** являлись источником финансирования 25 государственных программ Кировской области. Вместе с тем 50,5 млрд. рублей (78,4% расходов) средств областного бюджета, были направлены на реализацию 5 государственных программ Кировской области, в том числе:

«Развитие образования» – 20,6 млрд. рублей;

«Развитие транспортной системы» – 9,8 млрд. рублей;

«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области» – 7,9 млрд. рублей;

«Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений» – 7,0 млрд. рублей;

«Развитие здравоохранения» – 5,2 млрд. рублей.

Низкий уровень освоения средств областного бюджета (75,8 %) сложился по государственной программе Кировской области ««Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности», что связано с неосвоением средств областного бюджета, предусмотренных в 2023 году на реализацию мероприятий по строительству новой котельной, работающей на фрезерном торфе, в г. Кирс Верхнекамского муниципального округа и по строительству новой котельной, работающей на щепе, п. Юбилейный Котельничского района. В соответствии с нефинансовым соглашением от 24.10.2023 № 12-216/С, заключенным между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Кировской областью о реализации мероприятий по модернизации действующих котельных, работающих на угле и мазуте, при их переводе на биотопливо (в том числе пеллеты) и проектированию, строительству новых котельных, работающих на биотопливе, с учетом приоритетности модернизации строительства этих котельных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов, на реализацию которых источником финансового обеспечения расходов являются специальные казначейские кредиты, завершение работ предусмотрено в 2024 году.

Низкий уровень освоения средств областного бюджета (78,1%) по государственной программе Кировской области «Экономическое развитие и поддержка предпринимательства» связан с тем, что предусмотренная в 2023 году субсидия из областного бюджета в целях исполнения требования о наличии внебюджетного (частного) софинансирования проекта по созданию и (или) развитию промышленного (индустриального) парка АО «КРКО» в

размере 63,13 млн. рублей не была предоставлена в связи с отсутствием возможности получения софинансирования из федерального бюджета.

Для реализации государственных программ Кировской области важное значение имеет привлечение средств из иных источников финансирования, в первую очередь, из федерального бюджета. Так, в 2023 году средства федерального бюджета были привлечены в Кировскую область в рамках 24 государственных программ Российской Федерации.

В отчетном году средства **федерального бюджета** являлись источником финансирования 24 (из 25) государственных программ Кировской области. Основная доля средств федерального бюджета 77 % от общего объема или 17 млрд. рублей, приходится на 5 государственных программ Кировской области:

«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кировской области» – 6,2 млрд. рублей;

«Развитие транспортной системы» – 4,7 млрд. рублей;

«Развитие здравоохранения» – 2,3 млрд. рублей;

«Развитие агропромышленного комплекса» – 1,9 млрд. рублей;

«Развитие образования» – 1,9 млрд. рублей.

Освоение плановых средств федерального бюджета выше среднего уровня (99,5%) осуществлено в рамках реализации 17 государственных программ Кировской области.

При оценке уровня освоения средств местных бюджетов принимались плановые объемы финансирования, утвержденные в государственных программах Кировской области на 31.12.2023.

Средства **местных бюджетов** в 2023 году были привлечены на реализацию 13 государственных программ Кировской области. Наибольший объем средств местных бюджетов (351 млн. рублей, или 83,2% от общего объема средств местных бюджетов), был освоен в рамках реализации 5 государственных программ Кировской области:

«Развитие транспортной системы» – 175,6 млн. рублей;

«Содействие развитию гражданского общества и реализация государственной национальной политики» – 75,9 млн. рублей;

«Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений» – 40,6 млн. рублей;

«Обеспечение граждан доступным жильем» – 36,2 млн. рублей;

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» – 22,7 млн. рублей.

Освоение плановых средств местных бюджетов ниже 80% осуществлено в рамках реализации государственной программы Кировской области «Обеспечение граждан доступным жильем – 56,3% (по причине отсутствия положительных заключений государственной экспертизы по объектам строительства многоквартирных домов в городе Кирове).

Средства **государственных внебюджетных фондов** в сумме 23,7 млрд. рублей были направлены на реализацию 3 государственных программ Кировской области: «Развитие здравоохранения», «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан», «Содействие занятости населения». При этом средства Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования в рамках государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранения» составили 23,5 млрд. рублей или 99,2% от всех привлеченных средств государственных внебюджетных фондов.

Также важным для реализации государственных программ является привлечение средств **внебюджетных источников** (средства предприятий и организаций). При оценке освоения средств внебюджетных источников применялся аналогичный принцип учета плановых объемов средств местных бюджетов. В 2023 году расходы на реализацию мероприятий 12 государственных программ Кировской области осуществлялись за счет средств внебюджетных источников, при этом наибольший объем расходов (9,9 млрд. рублей, или 95,4% от общего объема средств внебюджетных

источников) был осуществлен по следующим 5 государственным программам Кировской области:

«Развитие агропромышленного комплекса» – 4,2 млрд. рублей (средства сельскохозяйственных товаропроизводителей Кировской области);

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» – 2,1 млрд. рублей;

«Развитие лесного хозяйства» – 2,0 млрд. рублей (средства арендаторов лесных участков и иных лесопользователей);

«Обеспечение граждан доступным жильем» – 0,8 млрд. рублей (средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий»).

«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан» – 0,8 млрд. рублей (средства от приносящей доход деятельности организаций социального обслуживания, подведомственных министерству социального развития Кировской области)

Причиной неполного привлечения средств внебюджетных источников по государственной программе Кировской области «Обеспечение граждан доступным жильем» (78,7%) связано с тем, что средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда привлечены в меньших объемах, чем планировалось, ввиду отсутствия положительных заключений государственной экспертизы по объектам строительства многоквартирных домов в городе Кирове.

Средства внебюджетных источников выше планируемых значений были привлечены при реализации 9 государственных программ Кировской области.

Детальная информация о ресурсном обеспечении реализации государственных программ Кировской области в 2023 году в разрезе источников финансирования представлена в приложении № 4.

4. Сведения об оценке качества управления государственными программами Кировской области

Существенное влияние на успешность реализации государственных программ Кировской области оказывает качество управления, что является одним из критериев оценки эффективности государственных программ Кировской области.

Составляющими оценки качества управления государственными программами Кировской области за 2023 год являются:

уровень выполнения мероприятий государственной программы Кировской области в запланированный срок;

своевременность приведения объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы Кировской области, предусмотренных на отчетный год, в соответствие с законом Кировской области об областном бюджете;

своевременность утверждения планов реализации государственных программ Кировской области на отчетный год;

сроки представления и качество подготовки годового отчета о ходе реализации государственной программы Кировской области.

В целях обеспечения эффективного текущего управления государственной программой ответственным исполнителем совместно с соисполнителями государственной программы ежегодно разрабатывается план реализации государственной программы (далее – план), содержащий подробную детализацию мероприятий государственной программы Кировской области с указанием сроков их исполнения, ответственных лиц, объемов финансирования и ожидаемых результатов. План должен быть утвержден правовым актом ответственного исполнителя государственной программы в срок, установленный Порядком. По 22 государственным программам Кировской области (88%) планы реализации на 2023 год были утверждены в установленный срок (до 1 февраля 2023 года).

После установленного срока утверждены планы реализации государственных программ Кировской области «Развитие физической культуры и спорта» (15.02.2023) и «Экономическое развитие и поддержка предпринимательства» (11.02.2023). План реализации государственной программы Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2023 год был утвержден со значительным опозданием – 08.04.2023. Следует отметить, что с 2018 года ежегодные планы реализации государственной программы Кировской области «Развитие транспортной системы» утверждались с нарушением установленного срока. Данный факт свидетельствует о системных проблемах и требует повышения качества администрирования данной государственной программы.

По 7 государственным программам Кировской области (28%) бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации государственных программ были своевременно приведены в соответствие с законом Кировской области об областном бюджете на 2023 год.

При оценке уровня выполнения запланированных мероприятий в совокупности учитывались своевременность реализации мероприятия, полнота освоения запланированных средств и достижение ожидаемых результатов в качественном и количественном выражении. Данный анализ нашел свое отражение при подсчете количества выполненных мероприятий за год.

Общее количество запланированных к выполнению в 2023 году мероприятий составило 1787. По итогам 2023 года осуществлена реализация в полном объеме 1643 мероприятий (91,9% от общего количества мероприятий), не осуществлена реализация либо не достигнуты результаты в полном объеме 144 мероприятий (7,9% от общего количества мероприятий).

Количество мероприятий, реализуемых в 2023 году, уменьшилось по сравнению с 2022 годом на 4,7%, или на 88 мероприятий, что в основном было связано со снижением количества мероприятий, детализирующих объекты текущего и капитального ремонта.

В 2023 году все запланированные мероприятия были выполнены в установленный срок по 5 государственным программам Кировской области: «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан», «Развитие отраслей промышленного комплекса», «Управление государственным имуществом», «Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений», «Развитие юстиции» (в 2022 году – по 3 государственным программам).

Наиболее низкий уровень выполнения мероприятий (62,5%) сложился по государственной программе Кировской области «Модернизация школьных систем образования». Это связано с нарушением сроков по разработке проектной документации на объекты капитального строительства и получению положительных заключений государственной экспертизы на проектную документацию, выявленными замечаниями при прохождении государственной экспертизы по нескольким объектам капитального строительства, нарушением сроков выполнения работ по строительству объектов, что повлияло на недостижение ожидаемых результатов реализации мероприятий в количественном выражении.

Информация о количестве запланированных и выполненных мероприятий в разрезе государственных программ Кировской области представлена в приложении № 1. Информация об уровне выполнения мероприятий государственных программ Кировской области в 2023 году представлена в приложении № 5.

Немаловажное значение для оценки эффективности имеет качество подготовки годовых отчетов о ходе реализации государственных программ Кировской области.

Годовые отчеты о ходе реализации государственных программ Кировской области за 2023 год были представлены в установленный срок. Качество подготовки годовых отчетов за 2023 год оценивается как удовлетворительное.

5. Оценка эффективности реализации государственных программ Кировской области

Общие результаты оценки эффективности реализации 25 государственных программ Кировской области в разрезе критериев оценки по итогам 2023 года представлены в таблице 1.

Таблица 1

Результаты оценки эффективности реализации государственных программ Кировской области в разрезе критериев по итогам 2023 года

№ п/п	Наименование критерия оценки	Весовой балл (максимальное значение показателя)	Оценка государственной программы Кировской области			
			диапазон набранных баллов	средний балл	количество государственных программ с оценкой выше среднего балла	доля государственных программ с оценкой выше среднего балла
1	Оценка степени достижения плановых значений показателей государственной программы Кировской области	40	33,25 – 40,0	38,79	19	76%
2	Оценка степени достижения запланированного уровня затрат	30	25,7 – 30,0	29,08	16	64%
3	Оценка качества управления государственной программой Кировской области	30	10,96 – 30,0	23,67	12	48%
	Итого по оценке	100	72,07 – 99,87	91,54	14	56%

Средний уровень эффективности реализации государственных программ Кировской области в 2023 году составил 91,54 балла. С уровнем выше среднего реализовано 14 государственных программ Кировской области (56% от общего количества государственных программ Кировской

области). В целом по государственным программам Кировской области из трех критериев в большей степени обеспечено выполнение критерия «оценка степени достижения плановых значений показателей государственной программы Кировской области» – 97,0% (38,79 балла из 40 максимально возможных), несколько ниже сложилось выполнение критерия «оценка степени достижения запланированного уровня затрат» – 96,9% (29,08 балла из 30 максимально возможных) и критерия «оценка качества управления государственной программой» – 78,9% (23,67 балла из 30 максимально возможных).

На основе проведенной оценки был сформирован рейтинг государственных программ Кировской области за 2023 год, приведенный в таблице 2.

Таблица 2

Рейтинг государственных программ Кировской области за 2023 год

№ п/п	Наименование государственной программы Кировской области	Оценка (баллов)
1	«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан»	99,87
2	«Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений»	99,81
3	«Развитие юстиции»	99,70
4	«Развитие государственного управления»	99,07
5	«Развитие агропромышленного комплекса»	99,00
6	«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов»	98,51
7	«Обеспечение ветеринарного благополучия»	98,21
8	«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»	97,61
9	«Развитие отраслей промышленного комплекса»	97,48
10	«Развитие лесного хозяйства»	96,98
11	«Управление государственным имуществом»	95,99
12	«Содействие развитию гражданского общества и реализация государственной национальной политики»	92,81

№ п/п	Наименование государственной программы Кировской области	Оценка (баллов)
13	«Содействие занятости населения»	91,74
14	«Информационное общество»	91,73
15	«Развитие образования»	90,85
16	«Формирование современной городской среды в населенных пунктах»	90,01
17	«Развитие здравоохранения»	89,58
18	«Оказание содействия добровольному переселению в Кировскую область соотечественников, проживающих за рубежом»	88,56
19	«Развитие культуры»	88,21
20	«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности»	86,40
21	«Развитие физической культуры и спорта»	85,45
22	«Экономическое развитие и поддержка предпринимательства»	83,53
23	«Модернизация школьных систем образования»	81,35
24	«Развитие транспортной системы»	74,02
25	«Обеспечение граждан доступным жильем»	72,07

Первое место в рейтинге полностью соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации государственной программы Кировской области, далее – в порядке уменьшения.

Наибольшее значение, равное 99,87 балла (из 100 максимально возможных), достигнуто по государственной программе Кировской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан», наименьшее значение, равное 72,07 балла, составило по государственной программе Кировской области «Обеспечение граждан доступным жильем».

Проведенная оценка эффективности 25 государственных программ Кировской области показала:

высокую оценку эффективности получили 23 государственные программы, получившие более 80 баллов (92 % от общего числа);

удовлетворительную оценку эффективности получили 2 государственные программы, получившие баллы в диапазоне от 60 до 80 баллов;

государственные программы с низкой оценкой эффективности отсутствуют.

Сводная таблица результатов оценки эффективности реализации государственных программ Кировской области за 2023 год представлена в приложении № 6.

6. Предложения о дальнейшей реализации государственных программ Кировской области

В 2023 году реализовывались 25 государственных программ Кировской области, разработанных со сроком реализации по 2030 год, с 01.01.2024 они признаны утратившими силу. Данное решение принято Правительством Кировской области в связи с переходом всех субъектов Российской Федерации на новую систему управления государственными программами в соответствии с планом-графиком перехода государственных программ субъектов Российской Федерации на новую систему управления, утвержденным Председателем Правительства Российской Федерации Мишустиним М.В. (поручение Правительства Российской Федерации от 30.08.2022 № ММ-П6-14588).

Указанный переход осуществлен в связи с изменением на федеральном уровне подходов к системе управления государственными программами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и принятием постановления Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации».

С 1 января 2024 года в Кировской области осуществляется реализация 24 государственных программ Кировской области, основанных на принципах проектного и процессного управления, разработанных со сроком реализации по 2030 год. В государственных программах выделены проектная часть, состоящая из региональных проектов, направленных на получение конкретного, измеримого результата в определенный срок, и процессная часть, включающая мероприятия, реализуемые на постоянной основе.

С 2024 года разработка, согласование и утверждение паспортов новых государственных программ Кировской области осуществляется в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

В целях повышения качества работы с государственными программами Кировской области ответственным исполнителям и соисполнителям государственных программ Кировской области рекомендуется:

проанализировать причины, отрицательно повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации государственных программ Кировской области по итогам за 2023 год, и принять соответствующие меры;

усилить контроль со стороны кураторов и руководителей ответственных исполнителей и соисполнителей государственных программ Кировской области за ходом реализации государственных программ Кировской области;

повысить исполнительскую дисциплину сотрудников органов исполнительной власти Кировской области, осуществляющих исполнение мероприятий структурных элементов государственных программ;

обеспечивать качественное планирование реализации структурных элементов государственных программ Кировской области;

усилить контроль за муниципальными образованиями, участвующими в реализации мероприятий структурных элементов государственных программ Кировской области;

продолжить рассмотрение итогов реализации государственных программ Кировской области общественными организациями Кировской области и профильными комитетами Законодательного Собрания Кировской области.
