



Реализация регионального проекта
«Развитие региональной системы
дополнительного образования детей
в Кировской области» в 2023 году

Ответственные участники

**Куратор
регионального проекта**



С.В. Шумайлова

Заместитель
Председателя
Правительства
Кировской области

**Руководитель
регионального проекта**



Е.С. Воронкина

Заместитель
министра
образования
Кировской области

Участники регионального проекта:

- Министерство образования Кировской области
- КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал»
- КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного сервиса»
- КОГОБУ ДО «Центр технического творчества»
- КОГАОУ ДО «Центр дополнительного образования одаренных школьников»
- Органы местного самоуправления

Показатели проекта

| Показатель/единица измерения | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 |
|--|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|
| | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент | 73 | 73 | 75 | 75,1 | 76 | 82,12 | 68 | 75,2 | 73 | 83,3 | 75,29 |
| Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», процент | - | - | - | - | 30 | 72,86 | 30 | 63,36 | 37 | 68,87 | 40 |

Показатели проекта

| Показатель/единица измерения | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 |
|--|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план |
| Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «It-куб», процент | - | - | - | - | 17 | 21,75 | 18,6 | 22,88 | 18,8 | 27,14 | 18,9 |
| Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, единица (нарастающим итогом) | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |

Результаты проекта

| Результат/единица измерения | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план |
| Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, тыс. единиц (нарастающим итогом) | 0 | 0 | 4,23 7 | 4,23 7 | 4,23 7 | 4,23 7 | 5,18 4 | 5,18 4 | 6,13 1 | 6,13 1 | 7,90 7 |
| Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети, млн. человек | 0,03 35 | 0,03 78 | 0,05 09 | 0,05 48 | 0,04 23 | 0,06 72 | 0,04 23 | 0,06 60 | 0,04 23 | 0,071 30 | 0,05 08 |
| В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом, единица (нарастающим итогом) | 23 | 23 | 44 | 44 | 65 | 65 | 83 | 83 | 98 | 98 | 113 |


Результаты проекта

| Результат/единица измерения | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 |
|---|------|-------|------|------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план |
| Создан и функционирует региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, единица (нарастающим итогом) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, единица (нарастающим итогом) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети, тыс. человек (нарастающим итогом) | 2,3 | 5,343 | 0 | 0 | 4,556 | 11,068 | 5,832 | 14,671 | 7,527 | 24,703 | 9,024 |

Результаты проекта



В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом



Внедрена и функционирует
Целевая модель развития
региональных систем
дополнительного
образования детей



530
дополнительных
общеобразовательных
программ



83,3%
детей охвачено
дополнительным
образованием

45
муниципалитетов,
выдающих
сертификаты



Создан и функционирует региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

143
программы

8 755
обучающихся

<https://cdoosh.ru/>

на базе
КОГАОУ ДО ЦДООШ

Созданы новые места
в образовательных
организациях
различных типов для
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ всех
направленностей

947
мест

20
организаций

Обеспечено
проведение
мероприятий по
профессиональной
ориентации в рамках
реализации проекта
«Билет в будущее», в
которых приняли
участие дети

10 032
обучающихся



Финансирование проекта

| Результат | 2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (факт) | 2023 (факт) | 2024 (план) |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом, тыс. рублей | 30 694,05 | 32 008,79 | 31 425,36 | 27 331,43 | 30 955,01 | 30 442,3 |
| Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, тыс. рублей | - | 26 970,29 | - | 11 651,15 | 5 825,46 | 10 584,3 |