

П А С П О Р Т
регионального проекта
 «Создание условий для развития малых форм хозяйствования и сельского туризма в Кировской области (Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма)»

Документ подписан
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Руководитель проекта - Головкина Ирина Вадимовна
 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
 Сертификат: 2e958e537f3cc47afb8d7e05e3b92117
 Владелец: Головкина Ирина Вадимовна
 Действителен: с 20.03.2024 по 13.06.2025
 Дата подписания: 30.09.2024

Дата утверждения паспорта: 30.09.2024

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Создание условий для развития малых форм хозяйствования и сельского туризма в Кировской области (Развитие малых форм хозяйствования и сельского туризма)		Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2030
Куратор регионального проекта	Тершков Юрий Игоревич		заместитель Председателя Правительства Кировской области	
Руководитель регионального проекта	Головкина Ирина Вадимовна		исполняющая обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области	
Администратор регионального проекта	Огородов Владимир Геннадьевич		Заместитель министра	
Целевые группы	Сельскохозяйственные товаропроизводители (юридические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы)			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие агропромышленного комплекса	
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Задача «Стимулирование развития крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственной потребительской кооперации на территории Кировской области»											
1.1.	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	ГП РФ, ГП, РП	Процент	100,4	2021	107,4	108	108,8	109,2	109,6	110,1	110,6
2.	Задача «Стимулирование развития сельского туризма на территории Кировской области»											
2.1.	Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Человек	0	2022	1 255	3 161	5 269	5 269	5 269	5 269	5 269
2.2.	Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Человек	0	2022	936	1 622	2 406	2 406	2 406	2 406	2 406
2.3.	Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом)	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Человек	0	2022	7	10	13	13	13	13	13
2.4.	Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Процент	0	2022	3	3	3	3	3	3	3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1. Задача «Стимулирование развития крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственной потребительской кооперации на территории Кировской области»															
1.1.	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	ГП РФ, ГП, РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	107,4
2. Задача «Стимулирование развития сельского туризма на территории Кировской области»															
2.1.	Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Человек	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 255
2.2.	Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом)	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Человек	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	936
2.3.	Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом)	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Человек	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7
2.4.	Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Стимулирование развития крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственной потребительской кооперации на территории Кировской области															
1.1.	Обеспечены развитие семейных ферм и реализация проектов "Агропрогресс", направленные на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции	X	Единица	1	2023	1	1	1	1	1	1	1	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональный	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
1.1.1.	Предоставлены гранты на развитие семейных ферм крестьянским (фермерским) хозяйствам – победителям ежегодно проводимого конкурсного отбора														
1.2.	Обеспечено развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной продукции	X	Единица	1	2023	1	1	1	1	1	1	1	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональный	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
1.2.1.	Предоставлены гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйственным потребительским кооперативам – победителям ежегодно проводимого конкурсного отбора														
2. Стимулирование развития сельского туризма на территории Кировской области															

Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечены развитие семейных ферм и реализация проектов "Агропрогресс", направленные на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечено развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной продукции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесичный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Стимулирование развития крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственной потребительской кооперации на территории Кировской области												
1.1.	Обеспечены развитие семейных ферм и реализация проектов "Агропрогресс", направленные на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
1.2.	Обеспечено развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной продукции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 504,40	14 504,40
2.	Стимулирование развития сельского туризма на территории Кировской области												
2.1.	Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	52 504,40	52 504,40