



Реализация регионального проекта «Создание современных школ в Кировской области» в 2023 году

министерство образования Кировской области

Ответственные участники

**Куратор
регионального проекта**



С.В. Шумайлова

Заместитель
Председателя
Правительства
Кировской области

**Руководитель
регионального проекта**



Е.С. Воронкина

Заместитель
министра
образования
Кировской области

Участники регионального проекта:

- Министерство образования Кировской области
- Министерство строительства Кировской области
- Органы местного самоуправления
- КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»
- КОГАУ «Центр оценки качества образования»

Показатель проекта



Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, процент

2020		2021		2022		2023		2024
план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план
-	-	9	9,17	20	29,93	27,1	57,79	35,4

Результаты проекта

Результат/единица измерения	2019		2020		2021		2022		2023		2024
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план
Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, единиц (нарастающим итогом)	11	11	13	13	15	15	17	17	22	22	24
Создано новых мест в общеобразовательных организациях, единиц (нарастающим итогом, мест (объектов))	825 (1)	825 (1)	1825 (2)	1825 (2)	1825 (2)	1825 (2)	2825 (3)	2825 (3)	2825 (3)	2825 (3)	3325 (4)
На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», единиц (нарастающим итогом)	-	-	-	-	1	1	2	2	3	3	6
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, единиц	-	-	42	42	63	63	62	62	62	62	72

Результаты проекта



Результат/единица измерения	2023	2024
	факт	план
Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (нарастающим итогом (объектов))	2	11
Общеобразовательные организации, в которых созданы новые места, обеспечены материально-технической базой, (единиц)	2	2

Результаты проекта



Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным программам


22

общеобразовательных организаций для обучающихся с ОВЗ
обновили материально-техническую базу



Доброшкола
Всё получится!

Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным программам



На базе
общеобразовательных
организаций созданы и
функционируют
детские технопарки
«Кванториум»



1 568

детей охвачено
деятельностью



3

технопарка

на базе
КОГОАУ Лицей естественных наук в 2021 г.
КОГОАУ «Гимназия № 1» в 2022 г.
МОАУ ЛинТех № 28 г. Кирова в 2023 г.



КВАНТОРИУМ

В общеобразовательных
организациях,
расположенных
в сельской местности
и малых городах,
созданы и
функционируют
центры
«Точка роста»



62

«Точки роста»



В 2023 году охват детей деятельностью центров «Точка роста» составил 39 360 чел.



**Создано новых мест
в общеобразовательных
организациях в связи
с ростом числа
обучающихся,
вызванным
демографическим
фактором**

**Завершена реконструкция здания на
300 мест МБОУ МУК № 4 по адресу:
г. Киров, ул. Пролетарская, д. 11а**

Создано новых мест
в общеобразовательных
организациях в связи
с ростом числа
обучающихся,
вызванным
демографическим
фактором



Введен в эксплуатацию 2 корпус
МБОУ СОШ №53 ул. Шинников, 33а

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

43

мероприятия
регионального
уровня

5426

индивидуальных
маршрутов

581

педагога прошли обучение
по программам из
федерального реестра



Финансирование проекта

Результат	2019 (факт)	2020 (факт)	2021 (факт)	2022 (факт)	2023 (факт)	2024 (план)
Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, тыс. рублей	46 236,8	15 592,42	14 695,01	15 871,67	37 220,72	15 016,90
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, тыс. рублей	-	18 137,6	127 572,44	97 208,67	100 338,21	159 385,80
Созданы новые места в общеобразовательных организациях, тыс. рублей	687 740,2	188 317,43	350 514,46	373 206,90	161 542,98	252 752,40

Финансирование проекта

Результат	2019 (факт)	2020 (факт)	2021 (факт)	2022 (факт)	2023 (факт)	2024 (план)
Созданы новые места в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, тыс. рублей	-	-	-	5 866 251,81	1 087 783,41	3 174 147,62
На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», тыс. рублей	-	-	21 304,88	22 674,10	21 572,90	64 162,20
Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, тыс. рублей	-	-	-	8 000,0	22 000,0	17 000,0

Финансирование проекта

Результат	2019 (факт)	2020 (факт)	2021 (факт)	2022 (факт)	2023 (факт)	2024 (план)
Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, тыс. рублей	-	-	11 025,0	-	-	-
Реализованы мероприятия по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», тыс. рублей	-	-	13 942,6	18 792,2	19 623,42	21 818,20
Приведены помещения общеобразовательных организаций для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с фирменным стилем, тыс. рублей	-	-	-	-	21 142,96	6 355,00

Финансирование проекта

Результат	2019 (факт)	2020 (факт)	2021 (факт)	2022 (факт)	2023 (факт)	2024 (план)
Общеобразовательные организации, в которых созданы новые места, обеспечены материально-технической базой, тыс. рублей	-	-	-	-	83 103,70	150 000,00
Созданы новые места в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, за счет средств областного бюджета, тыс. рублей	-	-	-	-	140 148,60	1 056 874,00