

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

*«ЛИКВИДАЦИЯ (РЕКУЛЬТИВАЦИЯ)
СВАЛОК В ГРАНИЦАХ ГОРОДОВ
НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»*

МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ



экология

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ УЧАСТНИКИ

Куратор регионального проекта:

Терешков Юрий Игоревич



Руководитель регионального проекта:

Албегова Алла Викторовна

Участники регионального проекта:

- *Министерство охраны окружающей среды Кировской области,*
- *Органы местного самоуправления (пгт. Вахруши Слободского района, г. Слободской, г. Киров, г. Омутнинск, г. Луза, г. Малмыж)*

*Ликвидированы несанкционированные свалки
в границах городов Кировской области,
нарастающим итогом, шт.*



2020 год – свалка пгт. Вахруши ✓

2022 год – свалка г. Слободского ✓

2023 год – 2 свалки г. Малмыж

2024 год – свалки г. Омутнинска, г. Кирова

*Разработана проектная документация на ликвидацию (рекультивацию) свалок
в границах городов Кировской области - 2 шт.*


- ✓ разработана проектная документация на рекультивацию свалки г. Малмыж
- ✓ разработана проектная документация на рекультивацию свалки г. Малмыж (р. Засора)

Обеспечено экспертное сопровождение проектной документации


- ✓ Обеспечено экспертное сопровождение проектной документации на ликвидацию (рекультивацию) свалки г. Киров

ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ КОТОРОГО УЛУЧШИТСЯ В СВЯЗИ С ЛИКВИДАЦИЕЙ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК В ГРАНИЦАХ ГОРОДОВ, ТЫС. ЧЕЛ. *(нарастающим итогом)*



КОЛИЧЕСТВО ЛИКВИДИРОВАННЫХ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК В ГРАНИЦАХ ГОРОДОВ, ШТ *(нарастающим итогом)*



ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В 2022 ГОДУ

Объемы финансирования в 2022 году, тыс. рублей:



128 890,02

ЭКОЛОГИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

98 344,54

*ликвидация свалки г. Слободской
25 000 -*

*Ликвидация свалки г. Малмыж
(вблизи автодороги Малмыж-М. Малмыж)*

5545,48

*разработка проектной документации на
ликвидацию (рекультивацию) свалок,
в том числе 2 свалок в г. Малмыж
и свалки г. Киров (в рамках экспертного
сопровождения)*

Финансирование проекта, тыс. рублей

	2019 факт	2020 факт	2021 Факт	2022 Факт	2023 План (см. паспорт 746736,37)	2024 план
Разработка проектной документации	0	5 280,5	32 000	5 545,48	21 445,6	0
Ликвидация свалок	0	50 146,01	2 634,88	123 344,54	727 390,77	1 857 036,1

МЕРОПРИЯТИЯ В 2022 ГОДУ

Ликвидирована (рекультивирована) свалка в г. Слободском

*Общая стоимость мероприятия составила 100 979,4 тыс. рублей,
в том числе 98 344,5 тыс. рублей в 2022 году*

ЭКОЛОГИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

**Свалка в г. Слободском
до рекультивации**



**Свалка в г. Слободском
после рекультивации**



В 2022 году в ходе реализации регионального проекта ликвидирована свалка в г. Слободском.

Численность населения, качество жизни которого улучшилось, составила 33,7 тыс. чел.

Площадь восстановленных земель - 6,7 га


МЕРОПРИЯТИЯ В 2022 ГОДУ

- ✓ Разработана проектная документация на ликвидацию (рекультивацию) свалки г. Малмыж

- ✓ Заключен муниципальный контракт на ликвидацию (рекультивацию) свалки г. Малмыж (вблизи автодороги Малмыж – М. Малмыж)

- ✓ Выплачен аванс 25 000 тыс. рублей

- ✓ Начаты работы по ликвидации (рекультивации) свалки г. Малмыж (вблизи автодороги Малмыж – М. Малмыж): вырубка деревьев, обустройство временной канавы, перемещение отходов и оптимизация свалочного тела



МЕРОПРИЯТИЯ В 2022 ГОДУ



Разработана проектная документация на рекультивацию свалки г. Малмыж (вблизи автодороги Малмыж - М. Малмыж)

Стоимость проектных работ 2 463,6 тыс. рублей



Разработана проектная документация на рекультивацию свалки г. Малмыж (р. Засора)

Стоимость проектных работ 1750 тыс. рублей

Обеспечено экспертное сопровождение проектной документации на рекультивацию свалки г. Киров

Стоимость экспертного сопровождения: 1299 тыс. рублей

Направлены в Минприроды России и одобрены 4 заявки на получение субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области на рекультивацию 2 свалок в г. Малмыж, свалки г. Кирова и свалки г. Омутнинск



Подписано соглашение с Минприроды России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области на рекультивацию 2 свалок в г. Малмыж, свалки г. Кирова и г. Омутнинск на 2023-2024 годы.



Заключен муниципальный контракт с единственным поставщиком и начаты работы по ликвидации (рекультивации) свалки г. Малмыж (вблизи автодороги Малмыж - М. Малмыж)

Заключен муниципальный контракт с единственным поставщиком на выполнение работ по ликвидации (рекультивации) свалки г. Омутнинск