

П А С П О Р Т
регионального проекта

Кадры в агропромышленном комплексе (Кировская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Кадры в агропромышленном комплексе (Кировская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Кадры в АПК	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	К 2030 году обеспечен уровень укомплектованности кадрами предприятий агропромышленного комплекса не менее 95%			
4.	Куратор регионального проекта	Терешков Ю.И.	заместитель Председателя Правительства Кировской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Киселев А.Н.	Министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области		
6.	Администратор регионального проекта	Кутергина Е.А.	Начальник отдела		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Развитие агропромышленного комплекса"	

Кадры в агропромышленном комплексе (Кировская область)

8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	2	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Агропромышленный комплекс"
----	--	---	---------------------------	---

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда													
1.1.	Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет	ФП	Процент	0,0000	2023	-	89,3000	90,2000	91,2000	92,2000	93,2000	94,2000	Киселев А.Н. Министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания	ФП	Процент	0,0000	2023	-	78,8000	79,7000	79,7000	80,7000	81,7000	82,6000	Киселев А.Н. Министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.3.	Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет	ФП	Процент	0,0000	2023	-	10,5000	11,0000	11,6000	12,6000	14,7000	15,8000	Киселев А.Н. Министр	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	предприятий агропромышленного комплекса												сельского хозяйства и продовольствия Кировской области МИНИСТЕРСТВ О СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТ ВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	
1.4.	Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса	ФП	Процент	0,0000	2023	-	87,2000	87,2000	88,0000	89,0000	90,0000	91,9000	Киселев А.Н. Министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области МИНИСТЕРСТВ О СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТ ВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда													
1.1	Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных работников на предприятия агропромышленного комплекса. Нарастающий итог	-	Квадратный метр	0,0000	2023	-	64,000 0	182,20 00	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Возмещена юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям), заинтересованным в подготовке кадров для агропромышленного комплекса, (за счет какого механизма) часть прямых понесенных затрат, на реконструкцию, капитальный ремонт и (или) оснащение оборудованием объектов, которые используются в процессе обучения по программам среднего профессионального образования, а также агротехнологических классов														
1.2	Привлечены квалифицированные работники к реализации ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера. Нарастающий итог	-	Человек	0,0000	2024	-	19,000 0	29,000 0	50,000 0	55,000 0	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Предоставлена субсидия организации-заказчику ключевого проекта для возмещения части прямых понесенных затрат на денежные выплаты работникам, в том числе учителям, осуществляющим обучение по профильному агротехнологическому предмету в школе с агротехнологическими классами														
1.3	Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях	-	Тысяча человек	0,0070	2023	-	0,0070	0,0060	0,0060	0,0060	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям Кировской области для возмещения части расходов на оплату обучения граждан Российской Федерации - студентов образовательных организаций, находящихся в ведении Минсельхоза России														
1.4	Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным	-	Тысяча человек	0,0440	2023	-	0,5060	0,1350	0,1370	0,1380	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях													

Предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям Кировской области для возмещения части расходов на оплату труда и проживание студентов образовательных организаций, находящихся в ведении Минсельхоза России, и находящихся в ведении министерства образования Кировской области, в период производственной практики и каникулярный период

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда								
1.1	Модернизованы объекты в целях привлечения квалифицированных работников на предприятия агропромышленного комплекса	0,00	8 373,01	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 373,01
1.1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	7 535,71	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 735,71
1.1.1.1.	бюджет субъекта, из них	0,00	7 535,71	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 735,71
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	837,30	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637,30
1.2	Привлечены квалифицированные работники к реализации ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера	0,00	4 639,97	4 915,49	4 917,69	277,67	0,00	0,00	14 750,82
1.2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	4 175,98	4 423,94	4 425,92	249,90	0,00	0,00	13 275,74
1.2.1.1.	бюджет субъекта, из них	0,00	4 175,98	4 423,94	4 425,92	249,90	0,00	0,00	13 275,74

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	463,99	491,55	491,77	27,77	0,00	0,00	1 475,08
1.3	Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях	0,00	343,45	1 151,61	1 159,75	1 159,75	0,00	0,00	3 814,56
1.3.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	309,11	1 033,23	1 043,78	1 043,78	0,00	0,00	3 429,90
1.3.1. 1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	309,11	1 033,23	1 043,78	1 043,78	0,00	0,00	3 429,90
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	34,34	118,38	115,97	115,97	0,00	0,00	384,66
1.4	Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим	0,00	46 355,89	21 683,40	12 400,00	12 969,12	0,00	0,00	93 408,41

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях								
1.4.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	28 405,10	11 141,13	11 160,00	11 672,22	0,00	0,00	62 378,45
1.4.1. 1.	бюджет субъекта, из них	0,00	28 405,10	11 141,13	11 160,00	11 672,22	0,00	0,00	62 378,45
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	17 950,79	10 542,27	1 240,00	1 296,90	0,00	0,00	31 029,96
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	59 712,32	35 750,50	18 477,44	14 406,54	0,00	0,00	128 346,80
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	40 425,90	23 798,30	16 629,70	12 965,90	0,00	0,00	93 819,80
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	19 286,42	11 952,20	1 847,74	1 440,64	0,00	0,00	34 527,00

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	вовлеченным в реализацию ключевых проектов агропромышленного комплекса, по договору найма жилого помещения"												
1.5.	Мероприятие (результат) "Модернизованы объекты в целях привлечения квалифицированных работников на предприятия агропромышленного комплекса"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	7 981,06	12 010,65	13 360,65	14 710,65	21 910,65	23 798,28	23 798,28	23 798,30

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Кадры в АПК

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда						
1.1.	Мероприятие (результат) "Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных работников на предприятия агропромышленного комплекса"	01.01.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев А.Н.	Возмещена юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям), заинтересованным в подготовке кадров для агропромышленного комплекса, (за счет какого механизма) часть прямых понесенных затрат, на реконструкцию, капитальный ремонт и (или) оснащение оборудованием объектов, которые используются в процессе обучения по программам среднего профессионального образования, а также агротехнологических классов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	10.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова Т.А.	Соглашение Заключено соглашение с юридическим лицом
1.1.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	10.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.1.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.В.	Отчет о ходе реализации мероприятия (результата)
1.1.4.	Контрольная точка"Заявителям перечислены средства бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	20.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова Т.А.	Прочий тип документа Сформированы платежные поручения для перечисления бюджетных средств
1.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия "	-	24.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Родыгина Е.В.	Отчет о реализации мероприятия,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		содержащий информацию о проделанной работе по достижению результата
1.1.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Отчет О модернизированных объектах в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса
1.1.7.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятия за первое полугодие 2025 года"	-	25.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Отчет о реализации мероприятия за первое полугодие 2025 года, содержащий информацию о проделанной работе по достижению результата
1.1.8.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятия за первое полугодие 2026 года"	-	25.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Отчет о реализации мероприятия за первое полугодие 2026 года, содержащий информацию о проделанной работе по достижению результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.9.	Контрольная точка"Фотомониторинг по приведению помещений агротехнологических классов в соответствие с методическими рекомендациями Минсельхоза России и руководством по использованию фирменного стиля для оформления пространств агротехнологических классов"	-	25.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова Т.А.	Прочий тип документа Фотографии помещений агротехнологических классов и закупленного оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для подготовки обучающихся по профильным агротехнологическим предметам
1.1.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	26.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Отчет Сформированы документы, необходимые для достижения результата. Утверждение предполагается во 2 полугодии года
1.1.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.В.	Отчет о модернизированных объектах в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса
1.1.12.	Контрольная точка"Утверждены	-	27.02.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Кутергина Е.А.	Отчет Сформированы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		документы, необходимые для достижения результата. Утверждение предполагается во 2 полугодии года
1.2.	Мероприятие (результат) "Привлечены квалифицированные работники к реализации ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера"	01.01.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев А.Н.	Предоставлена субсидия организации-заказчику ключевого проекта для возмещения части прямых понесенных затрат на денежные выплаты работникам, в том числе учителям, осуществляющим обучение по профильному агротехнологическому предмету в школе с агротехнологическими классами
1.2.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	10.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова Т.А.	Соглашение Заключено соглашение с юридическим лицом
1.2.2.			14.04.2028				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Контрольная точка "Утвержден нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации или внесены изменения о правилах и порядке предоставления средств бюджета субъекта Российской Федерации"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова Т.А.	Постановление Подготовлен нормативный правовой акт Правительства Кировской области
1.2.3.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.В.	Отчет Реестр заключенных соглашений
1.2.4.	Контрольная точка "Заявителям перечислены средства бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	20.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова Т.А.	Прочий тип документа Сформированы платежные поручения для перечисления бюджетных средств
1.2.5.	Контрольная точка "Проведен отбор ключевых проектов в сфере АПК и сформирован список квалифицированных работников для предоставления им выплат стимулирующего характера"	-	23.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова Т.А.	Прочий тип документа Сформирован протокол отбора ключевых проектов и сформирован список специалистов и (или) соглашения о стимулирующих

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							выплатах
1.2.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	23.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.В.	Отчет О выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.2.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Отчет Годовой отчет о реализации мероприятия, содержащий информацию о проделанной работе по достижению результата
1.2.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия за первое полугодие 2027 года"	-	24.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Отчет О реализации мероприятия за первое полугодие 2027 года, содержащий информацию о проделанной работе по достижению результата
1.2.9.	Контрольная точка"Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	24.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова Т.А.	Прочий тип документа Заключен договор на реализацию ключевого проекта в сфере АПК
1.2.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Родыгина Е.В.	Отчет Годовой отчет о реализации мероприятия,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		содержащий информацию о проделанной работе по достижению результата
1.2.11.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова Т.А.	Отчет Годовой отчет о реализации мероприятия, содержащий информацию о проделанной работе по достижению результата
1.2.12.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Отчет Сформированы документы, необходимые для достижения результата. Утверждение предполагается во 2 полугодии года
1.2.13.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятия за первое полугодие 2026 года"	-	25.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова Т.А.	Отчет О реализации мероприятия за первое полугодие 2026 года, содержащий информацию о проделанной работе по достижению результата
1.2.14.	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	25.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Родыгина Е.В.	Отчет о созданных условиях по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.15.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	26.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Отчет Сформированы документы, необходимые для достижения результата. Утверждение предполагается во 2 полугодии года
1.2.16.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	26.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Отчет Сформированы документы, необходимые для достижения результата. Утверждение предполагается во 2 полугодии года
1.2.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия за первое полугодие 2025 года"	-	26.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Отчет О реализации мероприятия за первое полугодие 2025 года, содержащий информацию о проделанной работе по достижению результата
1.2.18.	Контрольная точка"Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	27.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова Т.А.	Прочий тип документа Заключен договор на реализацию ключевого проекта в сфере АПК
1.2.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Наумова Т.А.	Отчет о достижении результата в 2028 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.20.	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова Т.А.	Прочий тип документа Заключен договор на реализацию ключевого проекта в сфере АПК
1.2.21.	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	29.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Отчет О созданных условиях по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах
1.2.22.	Контрольная точка "Сформирован перечень школ для создания агротехнологических классов "	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Наумова Т.А.	Прочий тип документа Направлено письмо в Минсельхоз России с приложением гарантийных писем заявителей и информацией о количестве
1.2.23.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Соглашение Заключено соглашение с юридическим лицом

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу включено в реестр соглашений)"						
1.2.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.3.	Мероприятие (результат) "Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях"	01.01.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев А.Н.	Предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям Кировской области для возмещения части расходов на оплату обучения граждан Российской Федерации - студентов образовательных организаций, находящихся в ведении Минсельхоза России
1.3.1.	Контрольная точка"Утвержден план-график реализации мероприятий, направленных на содействие повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса"	-	02.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Прочий тип документа План-график реализации мероприятий, направленных на содействие повышению кадровой обеспеченности предприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							агропромышленного комплекса
1.3.2.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	09.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Соглашение заключены соглашения о предоставлении субсидий, сформирован реестр соглашений
1.3.3.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	10.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Соглашение Заключено соглашение с юридическим лицом
1.3.4.	Контрольная точка"Утвержден нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации или внесены изменения о правилах и порядке предоставления средств бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	14.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Постановление Подготовлен нормативный правовой акт Правительства Кировской области
1.3.5.	Контрольная точка"Предоставлен	-	18.11.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ягдарова О.В.	Отчет О выполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.3.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет О выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.3.7.	Контрольная точка"Заявителям перечислены средства бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	20.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Прочий тип документа Сформированы платежные поручения для перечисления денежных средств
1.3.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет Годовой отчет о реализации мероприятия, содержащий информацию о проделанной работе по достижению результата
1.3.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия за первое полугодие 2027 года"	-	24.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет О реализации мероприятия за первое полугодие 2027 года, содержащий информацию о проделанной работе по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							достижению результата
1.3.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет Годовой отчет о реализации мероприятия, содержащий информацию о проделанной работе по достижению результата
1.3.11.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет Сформированы документы, необходимые для достижения результата. Утверждение предполагается во 2 полугодии года
1.3.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия за первое полугодие 2026 года"	-	25.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет О реализации мероприятия за первое полугодие 2025 года, содержащий информацию о проделанной работе по достижению результата
1.3.13.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет Информация о заключенных соглашениях с юридическими лицами

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет Годовой отчет о реализации мероприятия, содержащий информацию о проделанной работе по достижению результата
1.3.15.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	26.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет Сформированы документы, необходимые для достижения результата. Утверждение предполагается во 2 полугодии года
1.3.16.	Контрольная точка"Сформирован реестр потенциальных получателей субсидий"	-	26.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет Отчет (реестр) потенциальных получателей субсидий
1.3.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия за первое полугодие 2025 года"	-	26.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет О реализации мероприятия за первое полугодие 2025 года, содержащий информацию о проделанной работе по достижению результата
1.3.18.	Контрольная точка"Завершен отбор получателей субсидий"	-	26.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Ягдарова О.В.	Прочий тип документа Сформирован протокол подведения итогов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.19.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет Сформированы документы, необходимые для достижения результата. Утверждение предполагается во 2 полугодии года
1.3.20.	Контрольная точка "Определено количество обучающихся и сроки обучения, согласовано с образовательной организацией и направлено в Минсельхоз России с приложением гарантийных писем заявителей "	-	27.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Прочий тип документа Письмо в Минсельхоз России заявителей с информацией о количестве обучающихся и сроках обучения
1.3.21.	Контрольная точка "Сформирован реестр потенциальных получателей субсидий"	-	27.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет (реестр) потенциальных получателей субсидий
1.3.22.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	28.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет Отчет (реестр) заключенных соглашений с юридическими лицами

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашений)"						
1.3.23.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет о достижении результата в 2028 году
1.3.24.	Контрольная точка"Начат прием заявок на возмещение фактически понесенных затрат"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Прочий тип документа Объявление о проведении отбора получателей субсидий
1.3.25.	Контрольная точка"Начат прием заявок на возмещение фактически понесенных затрат"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Прочий тип документа Объявление о проведении отбора получателей субсидий
1.4.	Мероприятие (результат) "Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку	01.01.2025	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев А.Н.	Предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям Кировской области для возмещения части расходов на оплату труда и проживание студентов образовательных организаций, находящихся

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях"						в ведении Минсельхоза России, и находящихся в ведении министерства образования Кировской области, в период производственной практики и каникулярный период
1.4.1.	Контрольная точка"Утвержден план-график реализации мероприятий, направленных на содействие повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса"	-	02.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Прочий тип документа Сформирован план- график реализации мероприятий, направленных на содействие повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса
1.4.2.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	10.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Соглашение заключены соглашения о предоставлении субсидий, сформирован реестр соглашений
1.4.3.	Контрольная точка"Утвержден нормативный правовой акт	-	14.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ягдарова О.В.	Постановление Подготовлен

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъекта Российской Федерации или внесены изменения о правилах и порядке предоставления средств бюджета субъекта Российской Федерации"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		нормативный правовой акт Правительства Кировской области
1.4.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	19.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет О выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.4.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет О выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.4.6.	Контрольная точка"Заявителям перечислены средства бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	20.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Прочий тип документа Сформированы платежные поручения для перечисления денежных средств
1.4.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	22.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев А.Н.	Отчет о достижении результата в 2028 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.8.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	23.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет Заключены соглашения. Сформирован реестр заключенных соглашений с юридическими лицами
1.4.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия за первое полугодие 2027 года"	-	24.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет О реализации мероприятия за первое полугодие 2027 года, содержащий информацию о проделанной работе по достижению результата
1.4.10.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	24.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет Заключены соглашения. Сформирован реестр заключенных соглашений с юридическими лицами
1.4.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет Годовой отчет о реализации мероприятия, содержащий информацию о проделанной работе по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							достижению результата
1.4.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет Годовой отчет о реализации мероприятия, содержащий информацию о проделанной работе по достижению результата
1.4.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет Сформированы документы, необходимые для достижения результата. Утверждение предполагается во 2 полугодии года
1.4.14.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет О выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.4.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет О выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.4.16.	Контрольная точка"Утверждены	-	26.02.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ягдарова О.В.	Отчет Сформированы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		документы, необходимые для достижения результата. Утверждение предполагается во 2 полугодии года
1.4.17.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	26.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет Сформированы документы, необходимые для достижения результата. Утверждение предполагается во 2 полугодии года
1.4.18.	Контрольная точка"Сформирован реестр потенциальных получателей субсидий"	-	26.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет Отчет (реестр) потенциальных получателей субсидий
1.4.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия за первое полугодие 2025 года"	-	26.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет О реализации мероприятия за первое полугодие 2025 года, содержащий информацию о проделанной работе по достижению результата
1.4.20.	Контрольная точка"Сформирован реестр потенциальных получателей субсидий"	-	27.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Ягдарова О.В.	Отчет (реестр) потенциальных получателей субсидий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	точками отсутствует		
1.4.21.	Контрольная точка"Начат прием заявок на возмещение фактически понесенных затрат"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Прочий тип документа о проведении отбора получателей субсидии
1.4.22.	Контрольная точка"Завершен отбор получателей субсидий"	-	29.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Прочий тип документа Сформирован протокол подведения итогов отбора
1.4.23.	Контрольная точка"Начат прием заявок на возмещение фактически понесенных затрат"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Прочий тип документа Объявление о проведении отбора получателей субсидии
1.4.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет Годовой отчет о реализации мероприятия, содержащий информацию о проделанной работе по достижению результата

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Кадры в АПК

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		"Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса", Влияние на достижение (процентов)	"Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания", Влияние на достижение (процентов)	"Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет", Влияние на достижение (процентов)	"Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса", Влияние на достижение (процентов)	
1	Привлечены квалифицированные работники к реализации ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера	0,00	40,000	0,00	0,00	40,000
2	Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях	100,000	0,00	0,00	50,000	150,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		"Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса", Влияние на достижение (процентов)	"Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания", Влияние на достижение (процентов)	"Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет", Влияние на достижение (процентов)	"Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса", Влияние на достижение (процентов)	
3	Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных работников на предприятия агропромышленного комплекса	0,00	25,000	0,00	0,00	25,000
4	Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях	0,00	0,00	100,000	50,000	150,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,000	65,000	100,000	100,000	365,000