

П А С П О Р Т
регионального проекта

Кадры в агропромышленном комплексе (Кировская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Кадры в агропромышленном комплексе (Кировская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Кадры в АПК	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	К 2030 году обеспечен уровень укомплектованности кадрами предприятий агропромышленного комплекса не менее 95%			
4.	Куратор регионального проекта	Терешков Ю.И.	заместитель Председателя Правительства Кировской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Киселев А.Н.	Министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области		
6.	Администратор регионального проекта	Кутергина Е.А.	Начальник отдела		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Развитие агропромышленного комплекса"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда													
1.1.	Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет	ФП	Процент	0,0000	2023	-	89,0000	90,0000	91,0000	92,0000	93,0000	94,0000	Киселев А.Н. Министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания	ФП	Процент	0,0000	2023	-	82,0000	83,0000	83,0000	84,0000	85,0000	86,0000	Киселев А.Н. Министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.3.	Количество научных и научно-педагогических работников научных	ФП	Человек	0,0000	2023	-	1,0000	3,0000	6,0000	-	-	-	Киселев А.Н. Министр сельского	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	учреждений и образовательных организаций высшего образования аграрной направленности, для которых осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения												хозяйства и продовольствия Кировской области МИНИСТЕРСТВ О СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТ ВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	
1.4.	Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса	ФП	Процент	0,0000	2023	-	9,0000	10,0000	11,0000	12,0000	14,0000	15,0000	Киселев А.Н. Министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области МИНИСТЕРСТВ О СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТ ВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.5.	Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса	ФП	Процент	0,0000	2023	-	90,0000	90,0000	91,0000	92,0000	93,0000	95,0000	Киселев А.Н. Министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области МИНИСТЕРСТВ О СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТ	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
													ВИА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда													
1.1	Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого специалистам, вовлеченным в реализацию ключевых проектов агропромышленного комплекса, по договору найма жилого помещения. Нарастающий итог	-	Квадратный метр	0,0000	2023	-	83,000 0	213,00 00	453,00 00	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Осуществлена государственная поддержка из федерального бюджета бюджету Кировской области в целях софинансирования расходных обязательств по возмещению части прямых понесенных затрат организациям на строительство (приобретение) жилья по договору найма жилого помещения, для его предоставления специалистам - научным и научно-педагогическим кадрам, с которым образовательной организацией (научным учреждением) заключен трудовой договор. Министерством разработаны нормативные правовые акты по утверждению Порядка создания и деятельности комиссии по отбору проектов в сфере агропромышленного комплекса Кировской области и Порядка предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий по содействию повышения кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса. Проведен отбор организаций- заказчиков ключевого проекта на получение субсидий. Заключены с организациями соглашения о предоставлении субсидии. Выплачены сумму субсидии. Проконтролировано соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии.														
1.2	Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных	-	Квадратный метр	0,0000	2023	-	111,00 00	256,00 00	698,00 00	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса . Нарастающий итог													
Осуществлена государственная поддержка из федерального бюджета бюджету Кировской области в целях возмещения части прямых понесенных затрат юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), заинтересованным в подготовке кадров для агропромышленного комплекса по данным направлениям, на реконструкцию, капитальный ремонт и (или) оснащение оборудованием объектов, которые используются в процессе обучения по программам среднего профессионального образования, а также агротехнологических классов.														
1.3	Привлечены специалисты в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера. Нарастающий итог	-	Человек	0,0000	2024	-	8,0000	25,000 0	36,000 0	-	-	-	Обеспечен о привлечен ие квалифици рованных х кадров	Нет
Осуществлена государственная поддержка из федерального бюджета бюджету Кировской области в целях возмещения понесенных затрат организацией - заказчиком ключевых проектов на денежные выплаты работникам, в том числе учителям, осуществляющим обучение по профильному агротехнологическому предмету в школе с агротехнологическими классами. Министерством разработаны нормативные правовые акты по утверждению Порядка создания и деятельности комиссии по отбору проектов в сфере агропромышленного комплекса Кировской области и Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий по содействию повышения кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса. Проведен отбор организаций - заказчиков ключевого проекта на получение субсидий. Заключены с организациями соглашения о предоставлении субсидии. Выплачены сумму субсидии. Проконтролировано соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии.														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.4	Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях	-	Тысяча человек	0,0070	2023	-	0,0040	0,0040	0,0040	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Сельскохозяйственным товаропроизводителям Кировской области возмещена часть расходов на оплату обучения граждан Российской Федерации - студентов образовательных организаций, находящихся в ведении Минсельхоза России. Министерством разработаны нормативные правовые акты по утверждению Порядка предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий по содействию повышения кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса. Проведен отбор организаций - заказчиков ключевого проекта на получение субсидий. Заключены с организациями соглашения о предоставлении субсидии. Выплачены сумму субсидии. Проконтролировано соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии.														
1.5	Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям,	-	Тысяча человек	0,0440	2023	-	0,1020	0,0970	0,0960	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях													

Сельскохозяйственным товаропроизводителям Кировской области возмещена часть расходов на оплату труда и проживание студентов образовательных организаций, находящихся в ведении Минсельхоза России, и находящихся в ведении министерства образования Кировской области, в период производственной практики и каникулярный период. Министерством разработаны нормативные правовые акты по утверждению Порядка предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий по содействию повышения кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса. Проведен отбор организаций - заказчиков ключевого проекта на получение субсидий. Заключены с организациями соглашения о предоставлении субсидии. Выплачены сумму субсидии. Проконтролировано соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда								
1.1	Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого специалистам, вовлеченным в реализацию ключевых проектов агропромышленного комплекса, по договору найма жилого помещения	0,00	9 526,38	17 588,32	14 876,53	0,00	0,00	0,00	41 991,23
1.1.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	8 573,74	15 829,49	13 388,88	0,00	0,00	0,00	37 792,11
1.1.1	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	8 573,74	15 829,49	13 388,88	0,00	-	-	
1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	952,64	1 758,83	1 487,65	-	-	-	
1.2	Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса	0,00	28 511,11	39 238,39	74 099,78	0,00	0,00	0,00	141 849,28
1.2.1	<i>Консолидированный бюджет</i>	0,00	25 660,00	35 314,55	66 689,80	0,00	0,00	0,00	127 664,35

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.	<i>субъекта Российской Федерации, всего</i>								
1.2.1 .1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	25 660,00	35 314,55	66 689,80	0,00	-	-	
1.2.2 .	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.3 .	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	2 851,11	3 923,84	7 409,98	-	-	-	
1.3	Привлечены специалисты в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера	0,00	4 686,64	8 704,16	5 820,30	0,00	0,00	0,00	19 211,10
1.3.1 .	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	4 217,98	7 833,74	5 238,27	0,00	0,00	0,00	17 289,99
1.3.1 .1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	4 217,98	7 833,74	5 238,27	0,00	-	-	
1.3.2 .	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3.3 .	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	468,66	870,42	582,03	-	-	-	
1.4	Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных	0,00	349,50	427,94	458,73	0,00	0,00	0,00	1 236,17

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.1 .1.	бюджет субъекта	0,00	10 233,43	9 795,57	9 838,79	0,00	-	-	
1.5.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.5.3 .	Внебюджетные источники, всего	0,00	1 137,05	1 088,40	1 093,20	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	54 444,11	76 842,78	106 187,33	0,00	0,00	0,00	237 474,22
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	48 999,70	69 158,50	95 568,60	0,00	0,00	0,00	213 726,80
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	5 444,41	7 684,28	10 618,73	0,00	0,00	0,00	23 747,42

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.5.	Мероприятие (результат) "Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	10 233,43	10 233,43	10 233,43
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	37 977,98	48 899,70	48 999,70	48 999,70

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Кадры в АПК

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда						
1.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого специалистам, вовлеченным в реализацию ключевых проектов агропромышленного комплекса, по договору найма жилого помещения"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев А.Н.	Осуществлена государственная поддержка из федерального бюджета бюджету Кировской области в целях софинансирования расходных обязательств по возмещению части прямых понесенных затрат организациям на строительство (приобретение) жилья по договору найма жилого помещения, для его предоставления специалистам - научным и научно- педагогическим кадрам, с которым образовательной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организацией (научным учреждением) заключен трудовой договор. Министерством разработаны нормативные правовые акты по утверждению Порядка создания и деятельности комиссии по отбору проектов в сфере агропромышленного комплекса Кировской области и Порядка предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий по содействию повышения кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса. Проведен отбор организаций-заказчиков ключевого проекта на получение субсидий. Заключены с организациями соглашения о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							предоставлении субсидии. Выплачены сумму субсидии. Проконтролировано соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии.
1.1.1.	Контрольная точка"Представлен отчет о реализации мероприятия за 1 квартал 2025 года"	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Отчет О реализации мероприятия за 1 квартал 2025 года, содержащий информацию о проделанной работе по достижению результата
1.1.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия за первое полугодие 2025 года"	-	27.06.2025	04	06	Кутергина Е.А.	Отчет О реализации мероприятия за первое полугодие 2025 года, содержащий информацию о проделанной работе по достижению результата
1.1.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия за 9 месяцев 2025 года"	-	29.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Отчет О реализации мероприятия за 9 месяцев 2025 года, содержащий информацию о проделанной работе по достижению результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.4.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	14.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Соглашение с юридическим лицом
1.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Отчет О выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Отчет Годовой отчет о реализации мероприятия, содержащий информацию о проделанной работе по достижению результата
1.1.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия за 1 квартал 2026 года"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Отчет о реализации мероприятия за 1 квартал 2026 года, содержащий информацию о проделанной работе по достижению результата
1.1.8.	Контрольная точка"Предоставлен	-	29.06.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Кутергина Е.А.	Отчет о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о реализации мероприятия за первое полугодие 2026 года"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		мероприятия за первое полугодие 2026 года, содержащий информацию о проделанной работе по достижению результата
1.1.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия за 9 месяцев 2026 года"	-	29.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Отчет о реализации мероприятия за 9 месяцев 2026 года, содержащий информацию о проделанной работе по достижению результата
1.1.10.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	14.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Соглашение Заключено соглашение с юридическим лицом
1.1.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	21.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Отчет О выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Отчет Годовой отчет о реализации мероприятия, содержащий информацию о проделанной работе по достижению результата
1.1.13.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятия за 1 квартал 2027 года"	-	27.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Отчет о реализации мероприятия за 1 квартал 2027 года, содержащий информацию о проделанной работе по достижению результата
1.1.14.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятия за первое полугодие 2027 года"	-	25.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Отчет о реализации мероприятия за первое полугодие 2027 года
1.1.15.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятия за 9 месяцев 2027 года"	-	28.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Отчет о реализации мероприятия за 9 месяцев 2027 года, содержащий информацию о проделанной работе по достижению результата
1.1.16.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении"	-	14.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Кутергина Е.А.	Соглашение Заключено соглашение с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		юридическим лицом
1.1.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	21.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.1.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Отчет Годовой отчет о реализации мероприятия, содержащий информацию о проделанной работе по достижению результата
1.2.	Мероприятие (результат) "Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса "	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев А.Н.	Осуществлена государственная поддержка из федерального бюджета бюджету Кировской области в целях возмещения части прямых понесенных затрат юридическими лицами

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							(индивидуальными предпринимателями), заинтересованным в подготовке кадров для агропромышленного комплекса по данным направлениям, на реконструкцию, капитальный ремонт и (или) оснащение оборудованием объектов, которые используются в процессе обучения по программам среднего профессионального образования, а также агротехнологических классов.
1.2.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Отчет Сформированы документы, необходимые для достижения результата. Утверждение предполагается во 2 полугодии года
1.2.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия за первое полугодие 2025 года"	-	25.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Кутергина Е.А.	Отчет о реализации мероприятия за первое полугодие 2025 года,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		содержащий информацию о проделанной работе по достижению результата
1.2.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия за 9 месяцев 2025 года"	-	24.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Отчет о реализации мероприятия за 9 месяцев 2025 года, содержащий информацию о проделанной работе по достижению результата
1.2.4.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Соглашение с юридическим лицом
1.2.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	10.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.2.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Кутергина Е.А.	Отчет о модернизированных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		объектах в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса
1.2.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	26.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Отчет Сформированы документы, необходимые для достижения результата. Утверждение предполагается во 2 полугодии года
1.2.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия за первое полугодие 2026 года"	-	25.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Отчет о реализации мероприятия за первое полугодие 2026 года, содержащий информацию о проделанной работе по достижению результата
1.2.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия за 9 месяцев 2026 года"	-	24.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Отчет о реализации мероприятия за 9 месяцев 2026 года, содержащий информацию о проделанной работе по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							достижению результата
1.2.10.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	14.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Соглашение Заключено соглашение с юридическим лицом
1.2.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	22.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.2.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Отчет О модернизированных объектах в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса
1.2.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы)	-	25.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Кутергина Е.А.	Отчет Сформированы документы,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		необходимые для достижения результата. Утверждение предполагается во 2 полугодии года
1.2.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия за первое полугодие 2027 года"	-	24.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Отчет о реализации мероприятия за первое полугодие 2027 года, содержащий информацию о проделанной работе по достижению результата
1.2.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия за 9 месяцев 2027 года"	-	28.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Отчет о реализации мероприятия за 9 месяцев 2027 года, содержащий информацию о проделанной работе по достижению результата
1.2.16.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	14.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Соглашение Заключено соглашение с юридическим лицом

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	21.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.2.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Отчет Годовой отчет о реализации мероприятия, содержащий информацию о проделанной работе по достижению результата
1.3.	Мероприятие (результат) "Привлечены специалисты в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев А.Н.	Осуществлена государственная поддержка из федерального бюджета бюджету Кировской области в целях возмещения понесенных затрат организацией - заказчиком ключевых проектов на денежные выплаты работникам, в том числе учителям, осуществляющим обучение по профильному агротехнологическому

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							предмету в школе с агротехнологическими классами. Министерством разработаны нормативные правовые акты по утверждению Порядка создания и деятельности комиссии по отбору проектов в сфере агропромышленного комплекса Кировской области и Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий по содействию повышения кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса. Проведен отбор организаций - заказчиков ключевого проекта на получение субсидий. Заключены с организациями соглашения о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							предоставлении субсидии. Выплачены сумму субсидии. Проконтролировано соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии.
1.3.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	26.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Отчет Сформированы документы, необходимые для достижения результата. Утверждение предполагается во 2 полугодии года
1.3.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия за первое полугодие 2025 года"	-	26.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Отчет О реализации мероприятия за первое полугодие 2025 года, содержащий информацию о проделанной работе по достижению результата
1.3.3.	Контрольная точка"Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	25.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Отчет о созданных условиях по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.4.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Соглашение с юридическим лицом
1.3.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	23.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Отчет О выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.3.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Отчет Годовой отчет о реализации мероприятия, содержащий информацию о проделанной работе по достижению результата
1.3.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	26.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Отчет Сформированы документы, необходимые для достижения результата. Утверждение предполагается во 2 полугодии года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия за первое полугодие 2026 года"	-	25.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Отчет О реализации мероприятия за первое полугодие 2026 года, содержащий информацию о проделанной работе по достижению результата
1.3.9.	Контрольная точка"Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	24.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Отчет О созданных условиях по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах
1.3.10.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Соглашение Заключено соглашение с юридическим лицом
1.3.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	22.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Отчет О выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Отчет Годовой отчет о реализации мероприятия, содержащий информацию о проделанной работе по достижению результата
1.3.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Отчет Сформированы документы, необходимые для достижения результата. Утверждение предполагается во 2 полугодии года
1.3.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия за первое полугодие 2027 года"	-	24.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Отчет О реализации мероприятия за первое полугодие 2027 года, содержащий информацию о проделанной работе по достижению результата
1.3.15.	Контрольная точка"Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	29.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Отчет О созданных условиях по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах
1.3.16.	Контрольная точка"Услуга	-	23.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Кутергина Е.А.	Отчет Годовой отчет о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		реализации мероприятия, содержащий информацию о проделанной работе по достижению результата
1.3.17.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Соглашение Заключено соглашение с юридическим лицом
1.3.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Кутергина Е.А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.4.	Мероприятие (результат) "Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев А.Н.	Сельскохозяйственным товаропроизводителям Кировской области возмещена часть расходов на оплату обучения граждан Российской Федерации - студентов образовательных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	продукции, на сельских территориях"						организаций, находящихся в ведении Минсельхоза России. Министерством разработаны нормативные правовые акты по утверждению Порядка предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий по содействию повышения кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса. Проведен отбор организаций - заказчиков ключевого проекта на получение субсидий. Заключены с организациями соглашения о предоставлении субсидии. Выплачены сумму субсидии. Проконтролировано соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет Сформированы документы, необходимые для достижения результата. Утверждение предполагается во 2 полугодии года
1.4.2.	Контрольная точка"Сформирован реестр потенциальных получателей субсидий"	-	27.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет (реестр) потенциальных получателей субсидий
1.4.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия за первое полугодие 2025 года"	-	26.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет О реализации мероприятия за первое полугодие 2025 года, содержащий информацию о проделанной работе по достижению результата
1.4.4.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Прочий тип документа Информация о заключенных соглашениях с юридическими лицами

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет О выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.4.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет Годовой отчет о реализации мероприятия, содержащий информацию о проделанной работе по достижению результата
1.4.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	26.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет Сформированы документы, необходимые для достижения результата. Утверждение предполагается во 2 полугодии года
1.4.8.	Контрольная точка"Сформирован реестр потенциальных получателей субсидий"	-	26.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет Отчет (реестр) потенциальных получателей субсидий
1.4.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия	-	25.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Ягдарова О.В.	Отчет О реализации мероприятия за первое

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	за первое полугодие 2026 года"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		полугодие 2025 года, содержащий информацию о проделанной работе по достижению результата
1.4.10.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	24.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Соглашение Заключено соглашение с юридическим лицом
1.4.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	19.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет О выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.4.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет Годовой отчет о реализации мероприятия, содержащий информацию о проделанной работе по достижению результата
1.4.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы)	-	25.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Ягдарова О.В.	Отчет Сформированы документы,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		необходимые для достижения результата. Утверждение предполагается во 2 полугодии года
1.4.14.	Контрольная точка"Сформирован реестр потенциальных получателей субсидий"	-	26.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет Отчет (реестр) потенциальных получателей субсидий
1.4.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия за первое полугодие 2027 года"	-	24.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет О реализации мероприятия за первое полугодие 2027 года, содержащий информацию о проделанной работе по достижению результата
1.4.16.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет Отчет (реестр) заключенных соглашений с юридическими лицами
1.4.17.	Контрольная точка"Предоставлен	-	18.11.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Ягдарова О.В.	Отчет О выполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.4.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет Годовой отчет о реализации мероприятия, содержащий информацию о проделанной работе по достижению результата
1.5.	Мероприятие (результат) "Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев А.Н.	Сельскохозяйственным товаропроизводителям Кировской области возмещена часть расходов на оплату труда и проживание студентов образовательных организаций, находящихся в ведении Минсельхоза России, и находящихся в ведении министерства образования Кировской области, в период производственной практики и каникулярный период. Министерством

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							разработаны нормативные правовые акты по утверждению Порядка предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий по содействию повышения кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса. Проведен отбор организаций - заказчиков ключевого проекта на получение субсидий. Заключены с организациями соглашения о предоставлении субсидии. Выплачены сумму субсидии. Проконтролировано соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии.
1.5.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы)	-	26.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Ягдарова О.В.	Отчет Сформированы документы,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		необходимые для достижения результата. Утверждение предполагается во 2 полугодии года
1.5.2.	Контрольная точка"Сформирован реестр потенциальных получателей субсидий"	-	27.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет (реестр) потенциальных получателей субсидий
1.5.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия за первое полугодие 2025 года"	-	26.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет О реализации мероприятия за первое полугодие 2025 года, содержащий информацию о проделанной работе по достижению результата
1.5.4.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Прочий тип документа Информация о заключенных соглашениях с юридическими лицами
1.5.5.	Контрольная точка"Предоставлен	-	20.11.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Ягдарова О.В.	Отчет О выполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет Годовой отчет о реализации мероприятия, содержащий информацию о проделанной работе по достижению результата
1.5.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	26.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Ягдарова О.В.	Отчет Сформированы документы, необходимые для достижения результата. Утверждение предполагается во 2 полугодии года
1.5.8.	Контрольная точка"Сформирован реестр потенциальных получателей субсидий"	-	26.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет Отчет (реестр) потенциальных получателей субсидий
1.5.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия за первое полугодие 2026 года"	-	25.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ягдарова О.В.	Отчет О реализации мероприятия за первое полугодие 2026 года,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		содержащий информацию о продланной работе по достижению результата
1.5.10.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	24.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет Заключены соглашения. Сформирован реестр заключенных соглашений с юридическими лицами
1.5.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	19.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет О выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет Годовой отчет о реализации мероприятия, содержащий информацию о продланной работе по достижению результата
1.5.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	-	25.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Ягдарова О.В.	Отчет Сформированы документы, необходимые для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		достижения результата. Утверждение предполагается во 2 полугодии года
1.5.14.	Контрольная точка"Сформирован реестр потенциальных получателей субсидий"	-	26.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет Отчет (реестр) потенциальных получателей субсидий
1.5.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия за первое полугодие 2027 года"	-	24.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет О реализации мероприятия за первое полугодие 2027 года, содержащий информацию о проделанной работе по достижению результата
1.5.16.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	23.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет Заключены соглашения. Сформирован реестр заключенных соглашений с юридическими лицами
1.5.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения	-	25.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Ягдарова О.В.	Отчет О выполнении соглашения о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ягдарова О.В.	Отчет Годовой отчет о реализации мероприятия, содержащий информацию о проделанной работе по достижению результата

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Регионального проекта

Кадры в АПК

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/ п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)					Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта					
		"Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса", Влияние на достижение (процентов)	"Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания", Влияние на достижение (процентов)	"Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет", Влияние на достижение (процентов)	ю-педагогических работников научных учреждений и образовательных организаций высшего образования аграрной направленности, для которых осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору, Влияние на достижение (процентов)	"Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса", Влияние на достижение (процентов)	
1	Привлечены специалисты в реализации ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера	0,00	40,00	0,00	35,00	0,00	75,00
2	Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях	100,00	0,00	0,00	0,00	50,00	150,00
3	Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	50,00
4	Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого специалистам, включенным в реализацию ключевых проектов агропромышленного комплекса, по договору найма жилого помещения	0,00	35,00	0,00	40,00	0,00	75,00

№ п/ п	Наименование мероприятия (result/ata)	Влияние на достижение показателей (процентов)					Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта					
		"Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса", Влияние на достижение (процентов)	"Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания", Влияние на достижение (процентов)	"Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет", Влияние на достижение (процентов)	но-педагогических работников научных учреждений и образовательных организаций высшего образования аграрной направленности, для которых осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору, Влияние на достижение (процентов)	"Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса", Влияние на достижение (процентов)	
5	Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных и товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях	0,00	0,00	100,00	0,00	50,00	150,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00