

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Сокращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду Кировской области»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Женихова Ольга Васильевна
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 3fb0497216873596373f27f7e4553a8
Владелец: Женихова Ольга Васильевна
Действителен: с 07.02.2025 по 03.05.2026
Дата подписания: 29.05.2025

Дата утверждения паспорта: 04.06.2025

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Сокращение вредного воздействия отходов		Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2030
Куратор регионального проекта	Терешков Юрий Игоревич		заместитель Председателя Правительства Кировской области	
Руководитель регионального проекта	Женихова Ольга Васильевна		Заместитель министра	
Администратор регионального проекта	Петухова Ирина Юрьевна		Начальник управления	
Целевые группы	Органы местного самоуправления			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Задача «Формирование системы мероприятий по уменьшению негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду»											
1.1.	Доля созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов от общей потребности в создании мест (площадок) накопления ТКО	РП	Процент	53,7	2023	61,2	67	72,5	78,5	87,5	92,5	100
1.2.	Доля ликвидированных свалок бытовых (коммунальных) отходов от общего количества запланированных для ликвидации свалок бытовых (коммунальных) отходов	РП	Процент	89	2024	89	67	70	73	76	79	82
1.3.	Доля ликвидированных несанкционированных свалок на землях лесного фонда Кировской области от количества запланированных для ликвидации свалок на землях лесного фонда Кировской области	РП	Процент	100	2023	100	100	100	100	100	100	100
1.4.	Доля рекультивированных полигонов и свалок отходов от общего количества полигонов и свалок отходов, подлежащих рекультивации	РП	Процент	0	2024	0	2,5	2,5	10	15	20	20

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Формирование системы мероприятий по уменьшению негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду»														
1.1.	Доля созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов от общей потребности в создании мест (площадок) накопления ТКО	РП	Процент	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,6	61,6	61,8	62,5	63	63,5	67
1.2.	Доля ликвидированных свалок бытовых (коммунальных) отходов от общего количества запланированных для ликвидации свалок бытовых (коммунальных) отходов	РП	Процент	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	64	64	65,8	66	67

1.3.	Доля ликвидированных несанкционированных свалок на землях лесного фонда Кировской области от количества запланированных для ликвидации свалок на землях лесного фонда Кировской области	РП	Процент	0	0	0	0	0	10	40	40	80	80	90	100
1.4.	Доля рекультивированных полигонов и свалок отходов от общего количества полигонов и свалок отходов, подлежащих рекультивации	РП	Процент	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Формирование системы мероприятий по уменьшению негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду														
1.1.	Ликвидированы свалки бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства	X	Единица	104	2023	4	6	2	2	2	1	1	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Доля ликвидированных свалок бытовых (коммунальных) отходов от общего количества запланированных для ликвидации свалок бытовых (коммунальных) отходов
1.1.1.	Муниципальным образованиям предоставлена субсидия на ликвидацию свалок на условии софинансирования														
1.2.	Созданы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов	X	Штука	567	2023	397	312	269	310	360	360	372	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Доля созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов от общей потребности в создании мест (площадок) накопления ТКО
1.2.1.	Муниципальным образованиям предоставлена субсидия на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов														
1.3.	Рекультивированы полигоны и свалки отходов	X	Штука	1	2024	0	1	0	3	2	2	0	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Доля рекультивированных полигонов и свалок отходов от общего количества полигонов и свалок отходов, подлежащих рекультивации
1.3.1.	Предоставлена субсидия муниципальным образованиям на рекультивацию полигонов и свалок.														
1.4.	Ликвидированы несанкционированные свалки на землях лесного фонда Кировской области	X	Единица	97	2023	46	36	10	10	10	10	10	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Доля ликвидированных несанкционированных свалок на землях лесного фонда Кировской области от количества запланированных для ликвидации свалок на землях лесного фонда Кировской области
1.4.1.	Обеспечена очистка территории лесного фонда от несанкционированного размещения отходов														
1.5.	Разработана проектная документация по рекультивации полигонов и свалок отходов	X	Единица	0	2023	2	3	1	1	1	1	1	Утверждение документа	РП	Доля рекультивированных полигонов и свалок отходов от общего количества полигонов и свалок отходов, подлежащих рекультивации
1.5.1.	Муниципальным образованиям выделена субсидия на разработку проектной документации по рекультивации полигонов и свалок отходов.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Формирование системы мероприятий по уменьшению негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду	112 292,94	83 600,40	71 429,23	71 406,10	162 745,19	162 745,19	162 745,19	826 964,24
1.1.	Ликвидированы свалки бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства	25 029,78	22 257,26	0,00	0,00	26 315,79	26 315,79	26 315,79	126 234,41
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	23 778,30	21 144,40	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	119 922,70
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	23 778,30	21 144,40	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	119 922,70
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	25 029,78	22 257,26	0,00	0,00	26 315,79	26 315,79	26 315,79	126 234,41
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Созданы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов	32 933,36	33 246,10	33 246,10	33 246,10	35 469,30	35 469,30	35 469,30	239 079,56
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	31 286,70	31 583,20	31 583,20	31 583,20	33 695,80	33 695,80	33 695,80	227 123,70
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	31 286,70	31 583,20	31 583,20	31 583,20	33 695,80	33 695,80	33 695,80	227 123,70
1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	32 933,36	33 246,10	33 246,10	33 246,10	35 469,30	35 469,30	35 469,30	239 079,56
1.2.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Рекультивированы полигоны и свалки отходов	40 322,00	0,00	34 583,13	34 560,00	91 044,30	91 044,30	91 044,30	382 598,03
1.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	39 918,80	0,00	34 237,30	34 214,40	55 611,90	55 611,90	55 611,90	275 206,20
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	39 918,80	0,00	34 237,30	34 214,40	55 611,90	55 611,90	55 611,90	275 206,20
1.3.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	40 322,00	0,00	34 583,13	34 560,00	91 044,30	91 044,30	91 044,30	382 598,03
1.3.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Ликвидированы несанкционированные свалки на землях лесного фонда Кировской области	3 481,50	3 768,10	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	25 249,60
1.4.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	3 481,50	3 768,10	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	25 249,60
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Разработана проектная документация по рекультивации полигонов и свалок отходов	10 526,30	24 328,94	0,00	0,00	6 315,80	6 315,80	6 315,80	53 802,64
1.5.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	10 000,00	23 112,50	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	51 112,50
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	10 000,00	23 112,50	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	51 112,50
1.5.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	10 526,30	24 328,94	0,00	0,00	6 315,80	6 315,80	6 315,80	53 802,64
1.5.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		112 292,94	83 600,40	71 429,23	71 406,10	162 745,19	162 745,19	162 745,19	826 964,24
Бюджет субъекта Российской Федерации		108 465,30	79 608,20	69 420,50	69 397,60	123 907,70	123 907,70	123 907,70	698 614,70
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		108 811,44	79 832,30	67 829,23	67 806,10	159 145,19	159 145,19	159 145,19	801 714,64
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Формирование системы мероприятий по уменьшению негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду												
1.1.	Ликвидированы свалки бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299,70	3 152,90	5 609,80	8 241,00	21 144,40
1.2.	Созданы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов	0,00	0,00	0,00	0,00	566,80	1 260,00	2 500,00	7 500,00	10 000,00	15 000,00	20 000,00	31 583,20
1.3.	Рекультивированы полигоны и свалки отходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Ликвидированы несанкционированные свалки на землях лесного фонда Кировской области						200,00	400,00	1 500,00	2 500,00	3 000,00	3 500,00	3 768,10
1.5.	Разработана проектная документация по рекультивации полигонов и свалок отходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 112,50
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	566,80	1 460,00	2 900,00	10 299,70	15 652,90	23 609,80	31 741,00	79 608,20