

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Модернизация коммунальной инфраструктуры Кировской области

1. Основные положения

|    |                                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                        |                                                                                                                                 |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Наименование регионального проекта                                                                                       | Модернизация коммунальной инфраструктуры Кировской области                                                    |                                                                        |                                                                                                                                 |            |
| 2. | Краткое наименование регионального проекта                                                                               | Модернизация коммунальной инфраструктуры                                                                      | Срок реализации проекта                                                | 01.01.2025                                                                                                                      | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта                                                                                               | Улучшено качество предоставления коммунальных услуг населению (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) |                                                                        |                                                                                                                                 |            |
| 4. | Куратор регионального проекта                                                                                            | Сандалов М.А.                                                                                                 | Председатель Правительства Кировской области                           |                                                                                                                                 |            |
| 5. | Руководитель регионального проекта                                                                                       | Климентовский В.А.                                                                                            | Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |                                                                                                                                 |            |
| 6. | Администратор регионального проекта                                                                                      | Недорезов С.В.                                                                                                | Начальник отдела коммунальной инфраструктуры                           |                                                                                                                                 |            |
| 7. | Целевые группы регионального проекта                                                                                     | Все граждане РФ                                                                                               |                                                                        |                                                                                                                                 |            |
| 8. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1                                                                                                             | Государственная программа                                              | Государственная программа Кировской области "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности" |            |

## 2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели национального и федерального проекта                                                                                                                          | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |        |        |         |         |         |         | Ответственный за достижение                                                                                                                                                 | Признак реализации в МО |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|       |                                                                                                                                                                          |                    |                             | Значение         | Год  | 2024        | 2025   | 2026   | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |                                                                                                                                                                             |                         |
| 1     | 2                                                                                                                                                                        | 3                  | 4                           | 5                | 6    | 7           | 8      | 9      | 10      | 12      | 13      | 14      | 15                                                                                                                                                                          | 14                      |
| 1     | ОЗР: Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году                                                                                 |                    |                             |                  |      |             |        |        |         |         |         |         |                                                                                                                                                                             |                         |
| 1.1.  | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года                        | НП, Указ 309       | Штука                       | 5,0000           | 2023 | -           | 8,0000 | 9,0000 | 10,0000 | 12,0000 | 13,0000 | 15,0000 | Климентовский В.А.<br>Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области<br>МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Да                      |
| 1.2.  | Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года | НП, Указ 309       | Миллион человек             | 0,0000           | 2023 | -           | 0,0104 | 0,0248 | 0,0448  | 0,0728  | 0,1104  | 0,1600  | Климентовский В.А.<br>Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области<br>МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА                   | Нет                     |

| №<br>п/п | Показатели национального<br>и федерального проекта | Уровень<br>пока-<br>зателя | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      | Ответственный за<br>достижение | Признак<br>реа-<br>лизации в<br>МО |
|----------|----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------|------------------------------------|
|          |                                                    |                            |                                   | Значение         | Год | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                |                                    |
| 1        | 2                                                  | 3                          | 4                                 | 5                | 6   | 7           | 8    | 9    | 10   | 12   | 13   | 14   | 15                             | 14                                 |
|          |                                                    |                            |                                   |                  |     |             |      |      |      |      |      |      | КИРОВСКОЙ<br>ОБЛАСТИ           |                                    |

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п        | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования                                                                                                                            | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |            |            |              |      |      |      | Всего (тыс. рублей) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------|------|------|---------------------|
|              |                                                                                                                                                                                             | 2024                                                            | 2025       | 2026       | 2027         | 2028 | 2029 | 2030 |                     |
| 1            | 2                                                                                                                                                                                           | 3                                                               | 4          | 5          | 6            | 7    | 8    | 9    | 10                  |
| 1            | Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году                                                                                                         |                                                                 |            |            |              |      |      |      |                     |
| 1.1          | Завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональным комплексным планом, нарастающим итогом | 0,00                                                            | 800 910,80 | 884 620,60 | 1 154 345,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 839 877,10        |
| 1.1.1        | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего                                                                                                                               | 0,00                                                            | 668 539,90 | 738 414,50 | 963 560,70   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 370 515,10        |
| 1.1.1.1.     | бюджет субъекта                                                                                                                                                                             | 0,00                                                            | 661 854,50 | 731 030,30 | 953 925,10   | -    | -    | -    |                     |
| 1.1.1.1.1.   | в том числе: межбюджетные трансферты                                                                                                                                                        | 0,00                                                            | 661 854,50 | 731 030,30 | 953 925,10   | -    | -    | -    |                     |
| 1.1.1.1.1.4. | местным бюджетам                                                                                                                                                                            | 0,00                                                            | 661 854,50 | 731 030,30 | 953 925,10   | -    | -    | -    |                     |
| 1.1.1.2.     | Свод бюджетов Муниципальных образований                                                                                                                                                     | 0,00                                                            | 668 539,90 | 738 414,50 | 963 560,70   | -    | -    | -    |                     |
| 1.1.2        | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего                                                                                                                     | 0,00                                                            | -          | -          | -            | -    | -    | -    |                     |
| 1.1.3        | Внебюджетные источники, всего                                                                                                                                                               | 0,00                                                            | 132 370,90 | 146 206,10 | 190 785,00   | -    | -    | -    |                     |

| № п/п                                                                              | Наименование мероприятия<br>(результата) и источники<br>финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |            |            |              |      |      |      | Всего<br>(тыс. рублей) |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------|------|------|------------------------|
|                                                                                    |                                                                        | 2024                                                            | 2025       | 2026       | 2027         | 2028 | 2029 | 2030 |                        |
| 1                                                                                  | 2                                                                      | 3                                                               | 4          | 5          | 6            | 7    | 8    | 9    | 10                     |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:                                                    |                                                                        | 0,00                                                            | 800 910,80 | 884 620,60 | 1 154 345,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 839 877,10           |
| в том числе:<br>Консолидированный бюджет субъекта<br>Российской Федерации, из них: |                                                                        | 0,00                                                            | 668 539,90 | 738 414,50 | 963 560,70   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 370 515,10           |
| Бюджеты территориальных<br>государственных внебюджетных фондов<br>(бюджеты ТФОМС)  |                                                                        | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |
| Бюджеты государственных<br>внебюджетных фондов Российской<br>Федерации, всего      |                                                                        | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |
| Внебюджетные источники , всего                                                     |                                                                        | 0,00                                                            | 132 370,90 | 146 206,10 | 190 785,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 362,00             |

**6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году**

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                 | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |      |      |      |      |      |      |                |                |                |                | Всего на<br>конец 2025<br>года (тыс.<br>рублей) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                       | янв.                                             | фев. | мар. | апр. | май  | июнь | июль | авг.           | сен.           | окт.           | ноя.           |                                                 |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10             | 11             | 12             | 13             | 14                                              |
| 1.     | Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году                                                                                                                                   |                                                  |      |      |      |      |      |      |                |                |                |                |                                                 |
| 1.1.   | Мероприятие (результат) "Завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональным комплексным планом, нарастающим итогом" | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,0<br>0 | 350 000,0<br>0 | 450 000,0<br>0 | 600 000,0<br>0 | 661 854,50                                      |
| ИТОГО: |                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,0<br>0 | 350 000,0<br>0 | 450 000,0<br>0 | 600 000,0<br>0 | 661 854,50                                      |



ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Модернизация коммунальной инфраструктуры

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                    | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                              | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.    | Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году                                                                                                                                                            |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.1.  | Мероприятие<br>(результат) "Завершено<br>строительство, реконструкция<br>(модернизация), капитальный<br>ремонт объектов тепло-<br>водоснабжения и водоотведения,<br>предусмотренных региональным<br>комплексным планом,<br>нарастающим итогом" | 01.01.2025       | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Климентовский<br>В.А.        | Муниципальным<br>образованиям<br>представлена субсидия<br>на строительство,<br>реконструкцию<br>(модернизация),<br>капитальный ремонт<br>объектов тепло-<br>водоснабжения и<br>водоотведения,<br>предусмотренных<br>региональным<br>комплексным планом. В<br>период с 2025 по 2030<br>год планируется<br>завершить<br>модернизацию 8<br>объектов капитального<br>строительства, в том<br>числе в 2025 году - 1<br>объект на территории<br>города Кирова. |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                              | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                          | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                    |
| 1      | 2                                                                                                                                                                        | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                  |
| 1.1.1. | Контрольная точка"С муниципальными образованиями Кировской области заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований Кировской области субсидии " | -                | 27.03.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Недорезов С.В.               | Отчет О заключенных соглашениях с муниципальными образованиями Кировской области                   |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Контракт на строительно-монтажные работы заключен"                                                                                                     | -                | 15.04.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Недорезов С.В.               | Прочий тип документа<br>Муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ           |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                                          | -                | 22.07.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Недорезов С.В.               | Отчет Отчеты муниципальных образований, предусмотренные соглашениями о предоставлении субсидии     |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Техническая готовность объекта капитального строительства, %"                                                                                          | -                | 20.08.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Недорезов С.В.               | Отчет Отчет муниципального образования о технической готовности объекта капитального строительства |
| 1.1.5. | Контрольная                                                                                                                                                              | -                | 22.10.2025    | Взаимосвязь с иными                                                                 | Взаимосвязь с                                                                       | Недорезов С.В.               | Отчет Отчеты                                                                                       |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                           | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                       | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                   |
| 1      | 2                                                                                                                                     | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                 |
|        | точка"Предоставлена отчетность, предусмотренная соглашениями о предоставлении субсидии"                                               |                  |               | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует                     | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует               |                              | муниципальных образований, предусмотренные соглашениями о предоставлении субсидии |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено"                                                                 | -                | 29.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Недорезов С.В.               | Прочий тип документа О вводе объекта в эксплуатацию                               |
| 1.1.7. | Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | -                | 31.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Климентовский В.А.           | Прочий тип документа -                                                            |
| 1.1.8. | Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"   | -                | 31.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Климентовский В.А.           | Прочий тип документа -                                                            |
| 1.1.9. | Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о                                                            | -                | 31.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Климентовский В.А.           | Прочий тип документа -                                                            |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                 | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                                                                                                                           | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                    |
|         | предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"                                                                            |                  |               | контрольными точками отсутствует                                                    | (результатами) и контрольными точками отсутствует                                   |                              |                                                      |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                             | -                | 31.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Климентовский В.А.           | Прочий тип документа -                               |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"                       | -                | 31.12.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Климентовский В.А.           | Прочий тип документа -                               |
| 1.1.12. | Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"                         | -                | 31.12.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Климентовский В.А.           | Прочий тип документа -                               |
| 1.1.13. | Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | -                | 31.12.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Климентовский В.А.           | Прочий тип документа -                               |
|         |                                                                                                                                                             |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              |                                                      |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                  | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                              | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                                                                                                                            | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                    |
| 1.1.14. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                             | -                | 31.12.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Климентовский В.А.           | Прочий тип документа -                               |
| 1.1.15. | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"                       | -                | 31.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Климентовский В.А.           | Прочий тип документа -                               |
| 1.1.16. | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"                         | -                | 31.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Климентовский В.А.           | Прочий тип документа -                               |
| 1.1.17. | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | -                | 31.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Климентовский В.А.           | Прочий тип документа -                               |
| 1.1.18. | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                             | -                | 31.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Климентовский В.А.           | Прочий тип документа -                               |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                 | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                                                                                                                           | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                    |
|         |                                                                                                                                                             |                  |               | контрольными<br>точками отсутствует                                                 | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                             |                              |                                                      |
| 1.1.19. | Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"                       | -                | 31.12.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Климентовский В.А.           | Прочий тип документа -                               |
| 1.1.20. | Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"                         | -                | 31.12.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Климентовский В.А.           | Прочий тип документа -                               |
| 1.1.21. | Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | -                | 31.12.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Климентовский В.А.           | Прочий тип документа -                               |
| 1.1.22. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                             | -                | 31.12.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Климентовский В.А.           | Прочий тип документа -                               |
|         |                                                                                                                                                             |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              |                                                      |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                 | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                                                                                                                           | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                    |
| 1.1.23. | Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"                       | -                | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Климентовский В.А.           | Прочий тип документа -                               |
| 1.1.24. | Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"                         | -                | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Климентовский В.А.           | Прочий тип документа -                               |
| 1.1.25. | Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | -                | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Климентовский В.А.           | Прочий тип документа -                               |
| 1.1.26. | Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                             | -                | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Климентовский В.А.           | Прочий тип документа -                               |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
к паспорту регионального проекта  
Модернизация коммунальной  
инфраструктуры

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

| №<br>п/п | Муниципальное образование                                                                                                                         | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации регионального проекта, год |        |        |        |        |        |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------|----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|          |                                                                                                                                                   |                                   | Значение         | Год  | 2024                                         | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
| 1        | 2                                                                                                                                                 | 3                                 | 4                | 5    | 6                                            | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 1.       | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года |                                   |                  |      |                                              |        |        |        |        |        |        |
| 1.1.     | город Киров                                                                                                                                       | Штука                             | 0,00             | 2023 | 0,0000                                       | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



ПРИЛОЖЕНИЕ №3  
к паспорту регионального проекта  
Модернизация коммунальной  
инфраструктуры

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

| №<br>п/п | Субъект Российской Федерации                                                                                                                                                                                          | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период реализации регионального проекта, год |      |      |      |      |      |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|          |                                                                                                                                                                                                                       |                                   | Значение         | Год  | 2024                                         | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                     | 3                                 | 4                | 5    | 6                                            | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   |
| 1.       | Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн человек к 2030 году                                                                                                                                   |                                   |                  |      |                                              |      |      |      |      |      |      |
| 1.1.     | Мероприятие (результат) "Завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональным комплексным планом, нарастающим итогом" |                                   |                  |      |                                              |      |      |      |      |      |      |
| 1.1.1.   | <i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>                                                                                                         | Единица                           | 0                | 2023 | -                                            | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 |
| 1.1.2.   | <i>Всего по муниципальным образованиям</i>                                                                                                                                                                            | Единица                           | 0                | 2023 | -                                            | 1,00 | -    | -    | -    | -    | -    |
| 1.1.3.   | <i>город Киров</i>                                                                                                                                                                                                    | Единица                           | 0                | 2023 | -                                            | 1,00 | -    | -    | -    | -    | -    |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Регионального проекта

Модернизация коммунальной инфраструктуры

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

| №<br>п/п | Наименование<br>мероприятия<br>(результата)                                                                                                                                                                                   | Влияние на достижение показателей (процентов)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   | Сводный рейтинг (баллов) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                               | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |                          |
|          |                                                                                                                                                                                                                               | "Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года",<br>Влияние на достижение (процентов) | "Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года ",<br>Влияние на достижение (процентов) |                          |
| 1        | Завершено<br>строительство,<br>реконструкция<br>(модернизация),<br>капитальный ремонт<br>объектов тепло-<br>водоснабжения и<br>водоотведения,<br>предусмотренных<br>региональным<br>комплексным планом,<br>нарастающим итогом | 50.00                                                                                                                                                                                     | 50.00                                                                                                                                                                                                             | 100.00                   |
|          | ИТОГО обеспеченность<br>показателей<br>федерального проекта, %                                                                                                                                                                | 50.00                                                                                                                                                                                     | 50.00                                                                                                                                                                                                             | 100.00                   |