

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения в Кировской области

1. Основные положения

|    |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                 |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Наименование регионального проекта                                                                                       | Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения в Кировской области                                                   |                                                                 |                                                                 |            |
| 2. | Краткое наименование регионального проекта                                                                               | Создание номерного фонда                                                                                                                | Срок реализации проекта                                         | 01.01.2025                                                      | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта                                                                                               | За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России |                                                                 |                                                                 |            |
| 4. | Куратор регионального проекта                                                                                            | Жердев А.А.                                                                                                                             | Первый заместитель Председателя Правительства Кировской области |                                                                 |            |
| 5. | Руководитель регионального проекта                                                                                       | Кряжева Н.М.                                                                                                                            | Министр                                                         |                                                                 |            |
| 6. | Администратор регионального проекта                                                                                      | Тихомирова Н.В.                                                                                                                         | Начальник отдела                                                |                                                                 |            |
| 7. | Целевые группы регионального проекта                                                                                     | Все граждане РФ                                                                                                                         |                                                                 |                                                                 |            |
| 8. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1                                                                                                                                       | Государственная программа                                       | Государственная программа Кировской области "Развитие культуры" |            |

## 2. Показатели регионального проекта

| №<br>п/п | Показатели национального<br>и федерального проекта                                                                                           | Уровень<br>пока-<br>зателя | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |        |        |        |        |        |        | Ответственный за<br>достижение                                                                 | Признак<br>реа-<br>лизации в<br>МО |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|          |                                                                                                                                              |                            |                                   | Значение         | Год  | 2024        | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |                                                                                                |                                    |
| 1        | 2                                                                                                                                            | 3                          | 4                                 | 5                | 6    | 7           | 8      | 9      | 10     | 12     | 13     | 14     | 15                                                                                             | 14                                 |
| 1        | ОЗР: За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России |                            |                                   |                  |      |             |        |        |        |        |        |        |                                                                                                |                                    |
| 1.1.     | Количество туристических поездок по территории Российской Федерации                                                                          | НП                         | Миллион штук                      | 0,4100           | 2023 | -           | 0,5000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,7000 | Кряжева Н.М.<br>Министр<br>МИНИСТЕРСТВ<br>О<br>ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ<br>КИРОВСКОЙ<br>ОБЛАСТИ | Нет                                |

## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели регионального проекта                                                                                                        | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | На конец 2025 года |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|
|       |                                                                                                                                         |                             | янв.                         | фев.   | мар.   | апр.   | май    | июнь   | июль   | авг.   | сен.   | окт.   | ноя.   |                    |
| 1     | 2                                                                                                                                       | 3                           | 4                            | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15                 |
| 1     | За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России |                             |                              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |
| 1.1.  | Количество туристических поездок по территории Российской Федерации                                                                     | Миллион штук                | 0,0400                       | 0,0800 | 0,1200 | 0,1600 | 0,2000 | 0,2400 | 0,2800 | 0,3200 | 0,3600 | 0,4000 | 0,4400 | 0,5000             |

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

**6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году**

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                          | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |      |      |      |      |      |      |           |           |           |           | Всего на<br>конец 2025<br>года (тыс.<br>рублей) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                | янв.                                             | фев. | мар. | апр. | май  | июнь | июль | авг.      | сен.      | окт.      | ноя.      |                                                 |
| 1      | 2                                                                                                                                                              | 3                                                | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10        | 11        | 12        | 13        | 14                                              |
| 1.     | За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России                        |                                                  |      |      |      |      |      |      |           |           |           |           |                                                 |
| 1.1.   | Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия в рамках предоставления единой субсидии на развитие номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения" | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | 60 000,00 | 78 583,10                                       |
| ИТОГО: |                                                                                                                                                                | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | 60 000,00 | 78 583,10                                       |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Создание номерного фонда

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                       | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                   | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1     | 2                                                                                                                                                                 | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.    | За счет создания и развития современной и качественной туристской инфраструктуры в регионах увеличивается число новых поездок по России                           |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.1.  | Мероприятие<br>(результат) "Реализованы мероприятия в рамках предоставления единой субсидии на развитие номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения" | 01.01.2025       | 31.12.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Кряжева Н.М.              | Предоставлена субсидия юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям на:<br>а) государственную поддержку общественных инициатив и проектов юридических лиц (за исключением некоммерческих организаций, являющихся государственными (муниципальными) учреждениями) и индивидуальных предпринимателей, направленных на развитие туристской инфраструктуры; |

| № п/п | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |               | Взаимосвязь     |               | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники | последователи |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1     | 2                                                           | 3                | 4             | 5               | 6             | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |                                                             |                  |               |                 |               |                              | б) поддержку и продвижение событийных мероприятий, направленных на развитие туризма в субъектах Российской Федерации;<br>в) реализацию проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий (результатов) по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города;<br>г) реализацию проектов по созданию объектов инфраструктуры автомобильных туристских маршрутов |
|       |                                                             |                  |               |                 |               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                              | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                          | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                           |
| 1      | 2                                                                                                                                        | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                         |
| 1.1.1. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                    | -                | 31.03.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Паникаровских И.А.           | Отчет Проект Постановления о предоставлении субсидии                                                                      |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Проведен конкурс по выбору исполнителя работ"                                                                          | -                | 30.05.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Тихомирова Н.В.              | Распоряжение<br>Распоряжение о предоставлении субсидии участнику - победителю отбора                                      |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии)" | -                | 20.06.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Тихомирова Н.В.              | Соглашение<br>Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии) |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Документ разработан"                                                                                                   | -                | 15.08.2025    | 07                                                                                  | 05                                                                                  | Тихомирова Н.В.              | Отчет Промежуточный отчет о расходовании средств субсидии                                                                 |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Документ разработан"                                                                                                   | -                | 24.10.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Тихомирова Н.В.              | Справка<br>Справка о проведенном мониторинге о прогнозируемом количестве туристов на                                      |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                         | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                  | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                                               |
| 1       | 2                                                                                                                                                | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                                             |
|         |                                                                                                                                                  |                  |               |                                                                                     | точками отсутствует                                                                 |                           | конец 2025 года                                                                               |
| 1.1.6.  | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"                          | -                | 29.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Тихомирова Н.В.           | Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии                                 |
| 1.1.7.  | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"                          | -                | 31.12.2025    | 01                                                                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Тихомирова Н.В.           | Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу |
| 1.1.8.  | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица | -                | 27.03.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Тихомирова Н.В.           | Постановление Постановление о предоставлении субсидии                                         |
| 1.1.9.  | Контрольная точка"Проведен конкурс по выбору исполнителя работ"                                                                                  | -                | 29.05.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Тихомирова Н.В.           | Распоряжение Распоряжение о предоставлении субсидии участнику - победителю отбора             |
| 1.1.10. | Контрольная точка"Заключено                                                                                                                      | -                | 25.06.2026    | Взаимосвязь с иными                                                                 | Взаимосвязь с                                                                       | Тихомирова Н.В.           | Соглашение Соглашение                                                                         |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                  | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                           | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                                                   |
| 1       | 2                                                                                                                                                                         | 3                | 4          | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                                                 |
|         | соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |                  |            | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует                     | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует               |                           | с получателем средств субсидии                                                                    |
| 1.1.11. | Контрольная точка"Документ разработан"                                                                                                                                    | -                | 18.08.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Тихомирова Н.В.           | Отчет Промежуточный отчет о расходовании средств субсидии                                         |
| 1.1.12. | Контрольная точка"Документ разработан"                                                                                                                                    | -                | 14.10.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Тихомирова Н.В.           | Справка Справка о проведенном мониторинге о прогнозируемом количестве туристов на конец 2026 года |
| 1.1.13. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"                                                   | -                | 28.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Тихомирова Н.В.           | Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии                                     |
| 1.1.14. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы)                                                                                                                     | -                | 29.03.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Взаимосвязь с иными                                                                 | Тихомирова Н.В.           | Постановление Постановление о                                                                     |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                           | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                       | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                                      |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                     | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                                    |
|         | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                                                                       |                  |               | (результатами) и контрольными точками отсутствует                                   | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует                     |                           | предоставлении субсидии                                                              |
| 1.1.15. | Контрольная точка"Проведен конкурс по выбору исполнителя работ"                                                                                                                                       | -                | 18.05.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Тихомирова Н.В.           | Распоряжение<br>Распоряжение о предоставлении субсидии участнику - победителю отбора |
| 1.1.16. | Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | -                | 25.06.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Тихомирова Н.В.           | Соглашение<br>Соглашение с получателем средств субсидии                              |
| 1.1.17. | Контрольная точка"Документ разработан"                                                                                                                                                                | -                | 18.08.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Тихомирова Н.В.           | Отчет Промежуточный отчет о расходовании средств субсидии                            |
| 1.1.18. | Контрольная точка"Документ разработан"                                                                                                                                                                | -                | 19.10.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Тихомирова Н.В.           | Справка Справка о проведенном мониторинге о                                          |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                             | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                         | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                               |
| 1       | 2                                                                                                                       | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                             |
|         |                                                                                                                         |                  |               | контрольными<br>точками отсутствует                                                 | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                             |                              | прогнозируемом<br>количестве туристов на<br>конец 2027 года   |
| 1.1.19. | Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | -                | 28.12.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Тихомирова Н.В.              | Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  
регионального проекта  
Создание номерного фонда

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                | Влияние на достижение показателей (процентов)                                                               | Сводный рейтинг (баллов) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       |                                                                                                                                      | Показатели регионального проекта                                                                            |                          |
|       |                                                                                                                                      | "Количество туристических поездок по территории Российской Федерации",<br>Влияние на достижение (процентов) |                          |
| 1     | Реализованы мероприятия в рамках предоставления единой субсидии на развитие номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения | 100.00                                                                                                      | 100.00                   |
|       | ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %                                                                             | 100.00                                                                                                      | 100.00                   |