


РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

*«ЛИКВИДАЦИЯ (РЕКУЛЬТИВАЦИЯ)
СВАЛОК В ГРАНИЦАХ ГОРОДОВ
НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
В 2023 ГОДУ*

МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ



ОТВЕТСТВЕННЫЕ УЧАСТНИКИ:



Куратор регионального проекта:
Терешков Юрий Игоревич




Руководитель регионального проекта:
Абашев Тимур Энвильевич

Участники регионального проекта:

*Министерство охраны окружающей среды Кировской области,
Органы местного самоуправления (пгт. Вахруши Слободского района,
г. Слободской, г. Киров, г. Омутнинск, г. Малмыж)*

*Ликвидированы несанкционированные свалки
в границах городов Кировской области,
нарастающим итогом, шт.*



2020 год – свалка пгт. Вахруши ✓

2022 год – свалка г. Слободского ✓

2023 год – 2 свалки г. Малмыж ✓


2024 год – свалки г. Омутнинска, г. Кирова

В 2023 году:


- ✓ Ликвидирована свалка в г. Малмыже (р. Засора)
- ✓ Ликвидирована свалка в г. Малмыже (вблизи автодороги Малмыж – Мари Малмыж)

*Заключены контракты, ведутся работы по ликвидации свалок
в г. Омутнинске, г. Кирове (срок завершения 2024 год)*


ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА



ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ КОТОРОГО УЛУЧШИТСЯ В СВЯЗИ С ЛИКВИДАЦИЕЙ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК В ГРАНИЦАХ ГОРОДОВ, ТЫС. ЧЕЛ. *(нарастающим итогом)*



КОЛИЧЕСТВО ЛИКВИДИРОВАННЫХ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК В ГРАНИЦАХ ГОРОДОВ, ШТ *(нарастающим итогом)*



ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В 2023 ГОДУ

Объемы финансирования в 2023 году, тыс. рублей:



718 888,58

ЭКОЛОГИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

2 471,48 -
ликвидация свалки в г. Малмыже (р. Засора)
71 759,88 -
*ликвидация свалки в г. Малмыже
(вблизи автодороги Малмыж - М. Малмыж)*

431 066,13 -
ликвидация свалки в г. Кирове
213 591,09 -
ликвидация свалки в г. Омутнинске

Финансирование проекта, тыс. рублей						
	2019 факт	2020 факт	2021 Факт	2022 Факт	2023 Факт	2024 План
Разработка проектной документации	0	5 280,5	32 000	5 545,48	0	0
Ликвидация свалок	0	50 146,01	2 634,88	123 344,54	718 888,58	1 856 483,47

МЕРОПРИЯТИЯ В 2023 ГОДУ



Ликвидирована (рекультивирована)
свалка в г. Малмыже (вблизи автодороги
Малмыж – Мари-Малмыж)



Общая стоимость мероприятия, тыс. рублей
96 759,88



	<u>2022 год</u>	<u>2023 год</u>
ФБ	23 265	54 019,46
ОБ	1 485	16 836,41
МБ	250	904,01
Итого	25 000	71 759,88

До рекультивации



После рекультивации



*Численность населения, качество жизни
которого улучшилось – 7,01 тыс. чел.*

Площадь восстановленных земель – 4,7 га

МЕРОПРИЯТИЯ В 2023 ГОДУ



Ликвидирована (рекультивирована) свалка в г. Малмыже (р. Засора)



Общая стоимость мероприятия, тыс. рублей

2 471,48

ФБ	2 288,07
ОБ	146,08
МБ	37,33

До рекультивации



После рекультивации



*Численность населения, качество жизни
которого улучшилось – 7,01 тыс. чел.*

Площадь восстановленных земель – 1,1 га

МЕРОПРИЯТИЯ В 2023 ГОДУ



Заклучены муниципальные контракты на ликвидацию (рекультивацию) свалки в г. Омутнинске



Ведутся работы по ликвидации свалки в г. Омутнинске



Общая стоимость мероприятия, тыс. рублей

337 655,38

2023 год

ФБ	198 767,7
ОБ	12 687,4
МБ	2 135,99
Итого	213 591,09

2024 год

ФБ	113 969,5
ОБ	8 497,7
МБ	1 597,09
Итого	124 064,29

ЭКОЛОГИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Выполнено устройство временной дороги



Выполнены работы по устройству водоотводной канавы и наблюдательных скважин



Вывезено со свалки порядка 70% отходов



МЕРОПРИЯТИЯ В 2023 ГОДУ



Заключены муниципальные контракты на ликвидацию (рекультивацию) свалки в г. Кирове (пос. Костино)



Ведутся работы по ликвидации свалки г. Кирове (пос. Костино)



Общая стоимость мероприятия, тыс. рублей:

2 163 485,29

2023 год

ФБ	401 150,04
ОБ	25 605,38
МБ	4 310,69
Итого	431 066,11

2024 год

ФБ	1 604 693,5
ОБ	110 401,4
МБ	17 324,28
Итого	1 732 419,18

Формирование тела полигона



Устройство основания под резервуары



Устройство противofiltrационной завесы и системы сбора фильтрата



ЭКОЛОГИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ