

П А С П О Р Т
регионального проекта

Безопасность дорожного движения в Кировской области

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Безопасность дорожного движения в Кировской области			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Безопасность дорожного движения	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года			
4.	Куратор регионального проекта	Петряков А.В.	Заместитель Председателя Правительства Кировской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Шевелев Ю.А.	Заместитель министра		
6.	Администратор регионального проекта	Краев А.А.	Ведущий консультант		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Дорожно-транспортная система"	
		2	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Развитие транспортной системы"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года													
1.1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	НП,ГП, Указ 309	Человек	3,1300	2023	-	2,9600	2,8600	2,7300	2,5600	2,3500	2,0900	Шевелев Ю.А. Заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ТРАНСПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств (прокси-показатель к показателю №№ П00082-И, П00082-И5)	НП	Человек	3,1300	2023	-	2,9600	2,8600	2,7300	2,5600	2,3500	2,0900	Шевелев Ю.А. Заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ТРАНСПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года													
1.1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	Человек	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,8600
1.2.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств (прокси-показатель к показателю №№ П00082-И, П00082-И5)	Человек	0,1600	0,3600	0,4700	0,5800	0,7900	1,0800	1,3100	1,5900	1,8800	2,2100	2,5600	2,8600

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года													
1.1	Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	-	Документ	1,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Утверждение документа	Нет
Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения.														
1.2	Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	-	Документ	1,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Утверждение документа	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В Кировской области организованы профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены) (в рамках текущей деятельности министерства образования Кировской области).														
1.3	Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	-	Документ	1,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Утверждение документа	Нет
В Кировской области проведено не менее двух областных родительских собраний по вопросам обучения детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах.														
1.4	Организована работа по принятию первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий на аварийно-опасных	-	Документ	0,0000	2025	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Утверждение документа	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	участках автомобильных дорог общего пользования Кировской области													
В Кировской области выполнены мероприятия, направленные на ликвидацию аварийно-опасных участков (нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков, размещение специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, и др.) на автомобильных дорогах общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения в рамках текущей деятельности министерства транспорта Кировской области.														

7. Дополнительная информация

Управление Госавтоинспекции является участником проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Безопасность дорожного движения

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года						
1.1.	Мероприятие (результат) "Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр."	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Благовещенский К.С.	Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения.
1.1.1.	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	07.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Опубликована информация на сайте министерства образования Кировской области о проведении областного слёта отрядов Юных инспекторов движения
1.1.2.	Контрольная точка "Документ"	-	07.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	утвержден (подписан)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		подготовлен отчет об исполнении мероприятия в 2026 году
1.1.3.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	08.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Опубликована информация на сайте министерства образования Кировской области о проведении областного слёта отрядов Юных инспекторов движения
1.1.4.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	08.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Опубликована информация на сайте министерства образования Кировской области о проведении областного слёта отрядов Юных инспекторов движения
1.1.5.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	08.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа подготовлен отчет об исполнении мероприятия в 2027 году
1.1.6.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	08.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа подготовлен отчет об

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		исполнении мероприятия в 2028 году
1.1.7.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	09.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа информация об исполнении мероприятия в 2030 году
1.1.8.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	10.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Опубликована информация на сайте министерства образования Кировской области о проведении областного слёта отрядов Юных инспекторов движения
1.1.9.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	10.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа информация об исполнении мероприятия в 2029 году
1.1.10.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	11.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Опубликована информация на сайте министерства образования Кировской области о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		проведении областного слёта отрядов Юных инспекторов движения
1.1.11.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	13.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Подготовлена программа областного слёта отрядов Юных инспекторов движения
1.1.12.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	14.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Подготовлена программа областного слёта отрядов Юных инспекторов движения
1.1.13.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Подготовлена программа областного слёта отрядов Юных инспекторов движения
1.1.14.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Подготовлена программа областного слёта отрядов Юных инспекторов движения
1.1.15.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Колеватова А.А.	Прочий тип документа Проведён областной слёт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		отрядов Юных инспекторов движения
1.1.16.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Проведён областной слёт отрядов Юных инспекторов движения
1.1.17.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колеватова А.А.	Прочий тип документа подготовлен отчет об исполнении мероприятий в 2025 году по безопасности дорожного движения
1.1.18.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	16.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Подготовлена программа областного слёта отрядов Юных инспекторов движения
1.1.19.	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	16.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колеватова А.А.	Прочий тип документа Опубликована информация на сайте министерства образования Кировской области о проведении областного слёта отрядов Юных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							инспекторов движения
1.1.20.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	18.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Проведён областной слёт отрядов Юных инспекторов движения
1.1.21.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	19.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Отчет о проведении регионального этапа конкурса "Безопасное колесо"
1.1.22.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Проведён областной слёт отрядов Юных инспекторов движения
1.1.23.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Проведён областной слёт отрядов Юных инспекторов движения
1.1.24.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа О предстоящем региональном конкурсе "Безопасное колесо"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		направлены информационные письма в образовательные учреждения
1.1.25.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа О предстоящем региональном конкурсе "Безопасное колесо" направлены информационные письма в образовательные учреждения
1.1.26.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колеватова А.А.	Прочий тип документа Отчет о проведении регионального этапа конкурса "Безопасное колесо"
1.1.27.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Проведен региональный конкурс "Безопасное колесо"
1.1.28.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	22.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа О предстоящем региональном конкурсе "Безопасное колесо" направлены

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		информационные письма в образовательные учреждения
1.1.29.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	22.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Отчет о проведении регионального этапа конкурса "Безопасное колесо"
1.1.30.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	23.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа О предстоящем региональном конкурсе "Безопасное колесо" направлены информационные письма в образовательные учреждения
1.1.31.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Отчет о проведении регионального конкурса "Безопасное колесо"
1.1.32.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Проведён областной слёт отрядов Юных инспекторов движения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.33.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	25.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колеватова А.А.	Прочий тип документа О предстоящем региональном конкурсе "Безопасное колесо" направлены информационные письма в образовательные учреждения
1.1.34.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	25.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа О предстоящем региональном конкурсе "Безопасное колесо" направлены информационные письма в образовательные учреждения
1.1.35.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Информация о проведении регионального этапа конкурса "Безопасное колесо"
1.1.36.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000 , Документ	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колеватова А.А.	Прочий тип документа Проведена онлайн-викторина «ПДД для самых маленьких и очень больших
1.2.	Мероприятие (результат)	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Благовещенский	В Кировской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	К.С.	организованы профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены) (в рамках текущей деятельности министерства образования Кировской области).
1.2.1.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	14.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа информация о проведении профильной смены по безопасности дорожного движения опубликована на сайте министерства образования Кировской области
1.2.2.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	15.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа информация о проведении профильной смены по безопасности дорожного движения опубликована на сайте министерства образования Кировской области
1.2.3.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	15.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа информация о проведении профильной смены по безопасности дорожного движения опубликована

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		на сайте министерства образования Кировской области
1.2.4.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	15.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа информация о проведении профильной смены по безопасности дорожного движения опубликована на сайте министерства образования Кировской области
1.2.5.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа подготовлена информация об исполнении мероприятия в 2026 году
1.2.6.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа подготовлена информация об исполнении мероприятия в 2027 году
1.2.7.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа подготовлена информация об исполнении мероприятия в 2029 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.8.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа подготовлена информация об исполнении мероприятия в 2030 году
1.2.9.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колеватова А.А.	Прочий тип документа подготовлена отчетная информация об исполнении мероприятия в 2025 году
1.2.10.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	16.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа информация о проведении профильной смены по безопасности дорожного движения опубликована на сайте министерства образования Кировской области
1.2.11.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	16.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа подготовлена информация об исполнении мероприятия в 2028 году
1.2.12.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	20.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Утверждена программа проведения профильной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		смены по безопасности дорожного движения на 2026 год
1.2.13.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	21.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Проведена профильная смена по безопасности дорожного движения
1.2.14.	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	22.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Справочная информация о месте проведения профильной смены
1.2.15.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	23.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Проведена профильная смена по безопасности дорожного движения
1.2.16.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	24.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Утверждена программа проведения профильной смены
1.2.17.	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу	-	24.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Справочная информация о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	формирования и (или) тематике документа"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		месте проведения профильной смены
1.2.18.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	24.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Справочная информация о месте проведения профильной смены
1.2.19.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	24.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Проведена профильная смена по безопасности дорожного движения
1.2.20.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	25.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Разработана программа проведения профильной смены по безопасности дорожного движения на 2030 год
1.2.21.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	25.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Утверждена программа проведения профильной смены
1.2.22.	Контрольная точка"Документ	-	25.04.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	утвержден (подписан)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Утверждена программа проведения профильной смены
1.2.23.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	25.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Справочная информация о месте проведения профильной смены
1.2.24.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	26.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Разработана программа проведения профильной смены по безопасности дорожного движения на 2027 год
1.2.25.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	26.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Разработана программа проведения профильной смены по безопасности дорожного движения на 2029 год
1.2.26.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	26.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Утверждена программа проведения профильной смены

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.27.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	26.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Справочная информация о месте проведения профильной смены
1.2.28.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	27.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Разработана программа проведения профильной смены по безопасности дорожного движения на 2025 год
1.2.29.	Контрольная точка"Документ разработан"	-	27.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Разработана программа проведения профильной смены по безопасности дорожного движения на 2028 год
1.2.30.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	27.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Проведена профильная смена по безопасности дорожного движения
1.2.31.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	28.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Пивоварова Т.С.	Прочий тип документа Проведена профильная смена по безопасности дорожного движения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.32.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	29.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колеватова А.А.	Прочий тип документа Проведена профильная смена по безопасности дорожного движения
1.2.33.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колеватова А.А.	Прочий тип документа Утверждена программа проведения профильной смены по безопасности дорожного движения на 2025 год
1.2.34.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колеватова А.А.	Прочий тип документа Справочная информация о месте проведения профильной смены
1.2.35.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колеватова А.А.	Прочий тип документа Новость на сайте министерства образования Кировской области
1.2.36.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Колеватова А.А.	Прочий тип документа Разработана программа проведения профильной смены по безопасности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		дорожного движения на 2025 год
1.3.	Мероприятие (результат) "Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Благовещенский К.С.	В Кировской области проведено не менее двух областных родительских собраний по вопросам обучения детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах.
1.3.1.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Н.В.	Прочий тип документа Информация о проведенном областном родительском собрании по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма размещена на официальном сайте
1.3.2.	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	10.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Н.В.	Прочий тип документа Информация о проведенном областном родительском собрании по вопросам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		профилактики детского дорожно-транспортного травматизма размещена на официальном сайте
1.3.3.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	10.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Н.В.	Прочий тип документа Информация о проведенном областном родительском собрании по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма размещена на официальном сайте
1.3.4.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	10.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Н.В.	Прочий тип документа Проведено второе областное родительское собрание с родителями по вопросам профилактики детского дорожно- транспортного травматизма
1.3.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Н.В.	Прочий тип документа Проведено не менее двух родительских собраний по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма
1.3.6.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	12.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Соколова Н.В.	Прочий тип документа Информация о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		проведении второго областного родительского собрания размещена на официальном сайте
1.3.7.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	12.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Н.В.	Прочий тип документа Информация о проведении второго областного родительского собрания размещена на официальном сайте
1.3.8.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	15.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Н.В.	Прочий тип документа Информация о проведенном областном родительском собрании по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма размещена на официальном сайте
1.3.9.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	15.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Н.В.	Прочий тип документа Информация о проведенном областном родительском собрании по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма размещена на официальном сайте
1.3.10.	Контрольная точка"Документ	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Соколова Н.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	опубликован"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Информация о проведении второго областного родительского собрания размещена на официальном сайте
1.3.11.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Н.В.	Прочий тип документа Информация о проведении второго областного родительского собрания размещена на официальном сайте
1.3.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Н.В.	Прочий тип документа Проведено не менее двух родительских собраний по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма
1.3.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Н.В.	Прочий тип документа Проведено не менее двух родительских собраний по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма
1.3.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Н.В.	Прочий тип документа Проведено не менее двух родительских собраний по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.15.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	16.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Н.В.	Прочий тип документа Информация о проведении второго областного родительского собрания размещена на официальном сайте.
1.3.16.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	17.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Н.В.	Прочий тип документа Проведен анализ и сформирован график проведения собрания в 2025 году
1.3.17.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	17.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Н.В.	Прочий тип документа Проведен анализ и сформирован график проведения собрания в 2027 году
1.3.18.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	17.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Н.В.	Прочий тип документа Информация о проведенном областном родительском собрании по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма размещена на официальном сайте
1.3.19.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу	-	18.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Соколова Н.В.	Прочий тип документа Проведен анализ и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	формирования и (или) тематике документа"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		сформирован график проведения собрания в 2026 году
1.3.20.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	20.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Н.В.	Прочий тип документа Проведен анализ и сформирован график проведения собрания в 2028 году
1.3.21.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	20.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Н.В.	Прочий тип документа Проведен анализ и сформирован график проведения собрания в 2029 году
1.3.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Н.В.	Прочий тип документа Проведено не менее двух родительских собраний по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма
1.3.23.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	22.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Н.В.	Прочий тип документа Проведен анализ и сформирован график проведения собрания в 2030 году
1.3.24.	Контрольная точка"Документ	-	27.05.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Соколова Н.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	утвержден (подписан)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Проведено областное родительское собрание по вопросам профилактики детского дорожно- транспортного травматизма
1.3.25.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	28.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Н.В.	Прочий тип документа Проведено областное родительское собрание по вопросам профилактики детского дорожно- транспортного травматизма
1.3.26.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	28.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Н.В.	Прочий тип документа Проведено второе областное родительское собрание с родителями по вопросам профилактики детского дорожно- транспортного травматизма
1.3.27.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Н.В.	Прочий тип документа Проведено второе областное родительское собрание с родителями по вопросам профилактики детского дорожно- транспортного травматизма

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.28.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Н.В.	Прочий тип документа Проведено не менее двух родительских собраний по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма
1.3.29.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Н.В.	Прочий тип документа Проведено второе областное родительское собрание с родителями по вопросам профилактики детского дорожно- транспортного травматизма
1.3.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Н.В.	Прочий тип документа Проведено областное родительское собрание по вопросам профилактики детского дорожно- транспортного травматизма
1.3.31.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Н.В.	Прочий тип документа Проведено областное родительское собрание по вопросам профилактики детского дорожно- транспортного травматизма
1.3.32.	Контрольная точка"Документ	-	30.05.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Соколова Н.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	утвержден (подписан)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Проведено областное родительское собрание по вопросам профилактики детского дорожно- транспортного травматизма
1.3.33.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2025	01	03	Соколова Н.В.	Прочий тип документа Проведено второе областное родительское собрание с родителями по вопросам профилактики детского дорожно- транспортного травматизма
1.3.34.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Н.В.	Прочий тип документа Проведено второе областное родительское собрание с родителями по вопросам профилактики детского дорожно- транспортного травматизма
1.3.35.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	31.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Н.В.	Прочий тип документа Проведено областное родительское собрание по вопросам профилактики детского дорожно- транспортного травматизма

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.36.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Н.В.	Прочий тип документа Информация о проведении второго областного родительского собрания размещена на официальном сайте.
1.4.	Мероприятие (результат) "Организована работа по принятию первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий на аварийно- опасных участках автомобильных дорог общего пользования Кировской области"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шевелев Ю.А.	В Кировской области выполнены мероприятия, направленные на ликвидацию аварийно- опасных участков (нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков, размещение специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, и др.) на автомобильных дорогах общего пользования Кировской области регионального или межмуниципального значения в рамках текущей деятельности министерства транспорта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Кировской области.
1.4.1.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краев А.А.	Прочий тип документа Утвержден перечень аварийно-опасных участков дорог и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий
1.4.2.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краев А.А.	Прочий тип документа Утвержден перечень аварийно-опасных участков дорог и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий
1.4.3.	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	10.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краев А.А.	Прочий тип документа Информация о выполнении мероприятий, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							опубликована на сайте министерства транспорта Кировской области
1.4.4.	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	10.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краев А.А.	Прочий тип документа Информация о выполнении мероприятий, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий, опубликована на сайте министерства транспорта Кировской области
1.4.5.	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	10.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краев А.А.	Прочий тип документа Информация о выполнении мероприятий, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий, опубликована на сайте министерства транспорта Кировской области
1.4.6.	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	10.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Краев А.А.	Прочий тип документа Информация о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		выполнении мероприятий, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий, опубликована на сайте министерства транспорта Кировской области
1.4.7.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	11.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краев А.А.	Прочий тип документа Информация о выполнении мероприятий, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий, опубликована на сайте министерства транспорта Кировской области
1.4.8.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	14.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краев А.А.	Прочий тип документа Перечень аварийно- опасных участков дорог и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							происшествий опубликован на сайте министерства транспорта Кировской области
1.4.9.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	15.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краев А.А.	Прочий тип документа Перечень аварийно- опасных участков дорог и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий, направлен в КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»
1.4.10.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	15.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краев А.А.	Прочий тип документа Перечень аварийно- опасных участков дорог и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий, направлен в КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»
1.4.11.	Контрольная точка"Документ	-	15.05.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Краев А.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	утвержден (подписан)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Перечень аварийно- опасных участков дорог и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий, направлен в КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»
1.4.12.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	15.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краев А.А.	Прочий тип документа Перечень аварийно- опасных участков дорог и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий, направлен в КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»
1.4.13.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краев А.А.	Прочий тип документа Перечень аварийно- опасных участков дорог и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							дорожно-транспортных происшествий опубликован на сайте министерства транспорта Кировской области
1.4.14.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краев А.А.	Прочий тип документа Перечень аварийно-опасных участков дорог и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий опубликован на сайте министерства транспорта Кировской области
1.4.15.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Краев А.А.	Прочий тип документа Перечень аварийно-опасных участков дорог и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий опубликован на сайте министерства транспорта Кировской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.16.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	16.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краев А.А.	Прочий тип документа Перечень аварийно-опасных участков дорог и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий опубликован на сайте министерства транспорта Кировской области
1.4.17.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	17.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краев А.А.	Прочий тип документа Перечень аварийно-опасных участков дорог и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий, направлен в КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области»
1.4.18.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	20.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краев А.А.	Прочий тип документа Проведен анализ аварийности за 12 месяцев 2025 года и сформированы предложения о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							первоочередных мерах, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий в 2026 году.
1.4.19.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	20.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краев А.А.	Прочий тип документа Проведен анализ аварийности за 12 месяцев 2029 года и сформированы предложения о первоочередных мерах, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий в 2030 году.
1.4.20.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	20.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краев А.А.	Прочий тип документа Утвержден перечень аварийно-опасных участков дорог и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.21.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	20.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краев А.А.	Прочий тип документа Утвержден перечень аварийно-опасных участков дорог и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий.
1.4.22.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	20.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краев А.А.	Прочий тип документа Утвержден перечень аварийно-опасных участков дорог и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий
1.4.23.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	22.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краев А.А.	Прочий тип документа Проведен анализ аварийности за 12 месяцев 2026 года и сформированы предложения о первоочередных мерах, направленных на устранение причин и условий совершения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							дорожно-транспортных происшествий в 2027 году.
1.4.24.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	22.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краев А.А.	Прочий тип документа Проведен анализ аварийности за 12 месяцев 2028 года и сформированы предложения о первоочередных мерах, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий в 2029 году.
1.4.25.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краев А.А.	Прочий тип документа Выполнены мероприятия, направленные на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий.
1.4.26.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	25.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краев А.А.	Прочий тип документа Проведен анализ аварийности за 12 месяцев 2027 года и сформированы предложения о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							первоочередных мерах, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий в 2028 году.
1.4.27.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краев А.А.	Прочий тип документа Выполнены мероприятия по устранению причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий
1.4.28.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краев А.А.	Прочий тип документа Выполнены мероприятия, направленные на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий
1.4.29.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Краев А.А.	Прочий тип документа Выполнены мероприятия, направленные на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий.
1.4.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Краев А.А.	Прочий тип документа Выполнены мероприятия,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		направленные на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Безопасность дорожного движения

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств (прокси-показатель к показателю №№ П00082-И, П00082-И5)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств", Влияние на достижение (процентов)	
1	Организована работа по принятию первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий на аварийно-опасных участках автомобильных дорог общего пользования Кировской области	85,00	85,00	170,00
2	Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	5,00	5,00	10,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств (прокси-показатель к показателю №№ П00082-И, П00082-И5)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств", Влияние на достижение (процентов)	
3	Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	5,00	5,00	10,00
4	Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	5,00	5,00	10,00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,00	100,00	200,00