

П А С П О Р Т
регионального проекта

Безопасность дорожного движения в Кировской области

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Безопасность дорожного движения в Кировской области			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Безопасность дорожного движения	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года			
4.	Куратор регионального проекта	Жердев А.А.	Первый заместитель Председателя Правительства Кировской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Шевелев Ю.А.	Заместитель министра		
6.	Администратор регионального проекта	Краев А.А.	Ведущий консультант		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Развитие транспортной системы"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года													
1.1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	НП, Указ 309	Человек	3,1300	2023	-	2,9600	2,8600	2,7300	2,5600	2,3500	2,0900	Шевелев Ю.А. Заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ТРАНСПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года													
1.1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	Человек	0,2500	0,4200	0,5600	0,6900	0,8600	1,1300	1,3800	1,6900	2,0000	2,2900	2,6300	2,9600

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года													
1.1	Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	-	Документ	1,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Утверждение документа	Нет
Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения.														
1.2	Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	-	Документ	1,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Утверждение документа	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО	
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
В Кировской области организованы профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены) (в рамках текущей деятельности министерства образования Кировской области).															
1.3	Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	-	Докумен т	1,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Утвержден ие документа	Нет
В Кировской области проведено не менее двух областных родительских собраний по вопросам обучения детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах.															

7. Дополнительная информация

Управление Госавтоинспекции является участником проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Безопасность дорожного движения

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года						
1.1.	Мероприятие (результат) "Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр."	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Благовещенский К.С.	Организовано проведение на региональном уровне системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения.
1.1.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Документ	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колеватова А.А.	Прочий тип документа Проведена онлайн-викторина «ПДД для самых маленьких и очень больших

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колеватова А.А.	Прочий тип документа Проведён областной слёт отрядов Юных инспекторов движения
1.1.3.	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	16.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колеватова А.А.	Прочий тип документа Опубликована информация на сайте министерства образования Кировской области о проведении областного слёта отрядов Юных инспекторов движения
1.1.4.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	25.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колеватова А.А.	Прочий тип документа О предстоящем региональном конкурсе "Безопасное колесо" направлены информационные письма в образовательные учреждения
1.1.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колеватова А.А.	Прочий тип документа Отчет о проведении регионального этапа конкурса "Безопасное колесо"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.6.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колеватова А.А.	Прочий тип документа подготовлен отчет об исполнении мероприятий в 2025 году по безопасности дорожного движения
1.1.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колеватова А.А.	Прочий тип документа Проведён областной слёт отрядов Юных инспекторов движения
1.1.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колеватова А.А.	Прочий тип документа Проведен региональный конкурс "Безопасное колесо"
1.1.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колеватова А.А.	Прочий тип документа Проведён областной слёт отрядов Юных инспекторов движения
1.1.10.	Контрольная точка"Услуга	-	22.10.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Колеватова А.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Проведен региональный конкурс "Безопасное колесо"
1.1.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колеватова А.А.	Прочий тип документа Проведён областной слёт отрядов Юных инспекторов движения
1.1.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колеватова А.А.	Прочий тип документа Проведен региональный конкурс "Безопасное колесо"
1.1.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	18.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колеватова А.А.	Прочий тип документа Проведён областной слёт отрядов Юных инспекторов движения
1.1.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	19.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Колеватова А.А.	Прочий тип документа Проведен региональный конкурс "Безопасное колесо"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.15.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колеватова А.А.	Прочий тип документа Проведён областной слёт отрядов Юных инспекторов движения
1.1.16.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колеватова А.А.	Прочий тип документа Проведен региональный конкурс "Безопасное колесо"
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Благовещенский К.С.	В Кировской области организованы профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены) (в рамках текущей деятельности министерства образования Кировской области).
1.2.1.	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Колеватова А.А.	Прочий тип документа Разработана программа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		проведения профильной смены по безопасности дорожного движения на 2025 год
1.2.2.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колеватова А.А.	Прочий тип документа Утверждена программа проведения профильной смены по безопасности дорожного движения на 2025 год
1.2.3.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колеватова А.А.	Прочий тип документа Справочная информация о месте проведения профильной смены
1.2.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колеватова А.А.	Прочий тип документа Проведена профильная смена по безопасности дорожного движения
1.2.5.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Колеватова А.А.	Прочий тип документа Новость на сайте министерства образования Кировской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.6.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колеватова А.А.	Прочий тип документа подготовлена отчетная информация об исполнении мероприятия в 2025 году
1.2.7.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колеватова А.А.	Прочий тип документа Утверждена программа проведения профильной смены
1.2.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колеватова А.А.	Прочий тип документа Проведена профильная смена по безопасности дорожного движения
1.2.9.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колеватова А.А.	Прочий тип документа Утверждена программа проведения профильной смены
1.2.10.	Контрольная точка"Услуга	-	27.08.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Колеватова А.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Проведена профильная смена по безопасности дорожного движения
1.2.11.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колеватова А.А.	Прочий тип документа Утверждена программа проведения профильной смены
1.2.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колеватова А.А.	Прочий тип документа Проведена профильная смена по безопасности дорожного движения
1.2.13.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колеватова А.А.	Прочий тип документа Утверждена программа проведения профильной смены
1.2.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Колеватова А.А.	Прочий тип документа Проведена профильная смена по безопасности дорожного движения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.15.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колеватова А.А.	Прочий тип документа Утверждена программа проведения профильной смены
1.2.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колеватова А.А.	Прочий тип документа Проведена профильная смена по безопасности дорожного движения
1.3.	Мероприятие (результат) "Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Благовещенский К.С.	В Кировской области проведено не менее двух областных родительских собраний по вопросам обучения детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	17.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Н.В.	Прочий тип документа Проведен анализ и сформирован график проведения собрания в 2025 году
1.3.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Н.В.	Прочий тип документа Проведено областное родительское собрание по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
1.3.3.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	10.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Н.В.	Прочий тип документа Информация о проведенном областном родительском собрании по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма размещена на официальном сайте
1.3.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2025	02	04	Соколова Н.В.	Прочий тип документа Проведено второе областное родительское собрание с родителями по вопросам профилактики детского

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							дорожно-транспортного травматизма
1.3.5.	Контрольная точка"Документ опубликован"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Н.В.	Прочий тип документа Информация о проведении второго областного родительского собрания размещена на официальном сайте.
1.3.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Н.В.	Прочий тип документа Проведено не менее двух родительских собраний по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма
1.3.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Н.В.	Прочий тип документа Проведено областное родительское собрание по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
1.3.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Соколова Н.В.	Прочий тип документа Проведено второе областное родительское собрание с родителями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
1.3.9.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Н.В.	Прочий тип документа Проведено областное родительское собрание по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
1.3.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Н.В.	Прочий тип документа Проведено второе областное родительское собрание с родителями по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
1.3.11.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Н.В.	Прочий тип документа Проведено областное родительское собрание по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
1.3.12.	Контрольная точка "Услуга	-	16.10.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Соколова Н.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Проведено второе областное родительское собрание с родителями по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
1.3.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Н.В.	Прочий тип документа Проведено областное родительское собрание по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
1.3.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Н.В.	Прочий тип документа Проведено второе областное родительское собрание с родителями по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
1.3.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Н.В.	Прочий тип документа Проведено областное родительское собрание по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							травматизма
1.3.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Соколова Н.В.	Прочий тип документа Проведено второе областное родительское собрание с родителями по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Безопасность дорожного движения

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств", Влияние на достижение (процентов)	
1	Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	5.00	5.00
2	Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	5.00	5.00
3	Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	5.00	5.00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	15.00	15.00