

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Повышение доступности спортивной инфраструктуры для всех категорий населения Кировской области (Доступность спортивной инфраструктуры)»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Руководитель проекта - Сулик Сергей Владимирович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
 Сертификат: 00f0443e51b5cd49e7783123f7aaf717a

Владелец: Сулик Сергей Владимирович
 Действителен: с 30.10.2023 по 22.01.2025
 Дата подписания: 24.12.2024

Дата утверждения паспорта: 25.12.2024

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта			Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2030
Куратор регионального проекта	Курдюмов Дмитрий Александрович		Первый заместитель Председателя Правительства области	
Руководитель регионального проекта	Сулик Сергей Владимирович		министр спорта и туризма Кировской области	
Администратор регионального проекта	Анисимова Надежда Юрьевна		заместитель министра	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие физической культуры и спорта	
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Развитие физической культуры и спорта	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Развитие спортивной инфраструктуры и улучшение материальной базы объектов спорта»											
1.1.	Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	ГП РФ, РП	Процент	26,6	2021	38	40,8	43,6	46,5	47,3	52,2	55
1.2.	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Процент	24,7	2021	55,1	58,1	61,1	64,1	67	70	73
1.3.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Процент	23,1	2021	24,6	25,6	26,6	27,5	28,5	29,5	30,5
1.4.	Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Процент	93,3	2021	98,3	98,3	98,3	98,3	98,3	98,3	98,3
1.5.	Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Процент	27	2021	55	57,5	60	62,5	65	67,5	70
1.6.	Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории	ГП РФ, ФП вне НП, РП	Процент	9,8	2021	19	23,3	27,7	32	36,3	40,7	45

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

1.1.	Улучшена материально-техническая база объектов спорта	X	Единица	38	2023	5	0	0	0	0	0	0	0	Приобретение товаров, работ, услуг	Региональный	Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом
1.1.1.	Приобретено оборудование, созданы объекты некапитального характера, произведен ремонт объектов спорта в 4 муниципальных образованиях															
1.2.	Оказана финансовая поддержка бюджетам муниципальных образований Кировской области на развитие детско-юношеского и массового спорта	X	Единица	38	2023	45	0	0	0	0	0	0	0	Приобретение товаров, работ, услуг	Региональный	Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории
1.2.1.	Мощность объекта капитального строительства	X	м2			0	-	-	-	-	-	-	-			
1.2.2.	Предоставлены межбюджетные трансферты на финансовую поддержку детско-юношеского и массового спорта в муниципальных образованиях Кировской области, приобретено оборудование и инвентарь для муниципальных учреждений дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», организованы проезд, проживание различных категорий и групп населения Кировской области для участия в мероприятиях календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области															

1.3.	Созданы «умные» спортивные площадки	X	Единица	0	2022	1	3	5	0	0	0	0	Приобретение товаров, работ, услуг	Федеральный	Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом
1.3.1.	В 2024 году приобретено оборудование для создания «умной» спортивной площадки, создана 1 «умная» спортивная площадка в г. Кирове (мкр Чистые Пруды, территория 39-й школы).														
1.4.	Строительство объектов спортивной инфраструктуры, в том числе разработка проектно-сметной документации	X	Единица	0	2023	2	0	0	0	0	0	0	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Региональный	Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории
1.4.1.	Разработана проектно-сметная документация для строительства объектов спорта в 2 муниципальных образованиях														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		214 629,50	0,00	64 516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 145,70
Бюджет субъекта Российской Федерации		214 240,00	0,00	64 516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 756,20
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		82 914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 914,50
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесичный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Развитие спортивной инфраструктуры и улучшение материальной базы объектов спорта												
1.1.	Улучшена материально-техническая база объектов спорта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 659,70	27 764,50	28 880,10
1.2.	Оказана финансовая поддержка бюджетам муниципальных образований Кировской области на развитие детско-юношеского и массового спорта	0,00	183,22	2 129,67	11 100,00	22 987,00	30 793,00	38 028,00	39 366,00	39 843,26	41 290,70	42 143,36	44 000,00
1.3.	Созданы «умные» спортивные площадки	0,00	0,00	0,00	0,00	197,59	33 389,11	33 389,11	54 139,11	104 046,39	107 511,20	116 876,85	131 715,00
1.4.	Строительство объектов спортивной инфраструктуры, в том числе разработка проектно-сметной документации	0,00	0,00	4 276,60	4 276,60	4 276,60	4 276,60	4 276,60	4 276,60	4 276,60	4 276,60	4 276,60	9 644,90
ИТОГО:		0,00	183,22	6 406,27	15 376,60	27 461,19	68 458,71	75 693,71	97 781,71	148 166,25	166 738,20	191 061,31	214 240,00