

П А С П О Р Т
регионального проекта

Многодетная семья (Кировская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Многодетная семья (Кировская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Многодетная семья	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение количества многодетных семей			
4.	Куратор регионального проекта	Курдюмов Д.А.	Первый заместитель Председателя Правительства области		
5.	Руководитель регионального проекта	Шулятьева О.Ю.	Министр социального развития Кировской области		
6.	Администратор регионального проекта	Елпашева Е.В.	Начальник отдела управления проектами и программами		
7.	Целевые группы регионального проекта	Семьи с 1 и более детьми до трех лет, чей доход ниже двух региональных прожиточных минимумов на человека, Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, Семьи с 1 и более детьми			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15%													
1.1.	Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей	НП	Единица	0,2400	2023	-	0,3640	0,3740	0,3830	0,3930	0,4040	0,4150	Шулятьева О.Ю. Министр социального развития Кировской области МИНИСТЕРСТВ О СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан	ФП	Процент	4,2000	2023	-	17,7000	18,5000	19,4000	20,0000	20,6000	21,3000	Шулятьева О.Ю. Министр социального развития Кировской области МИНИСТЕРСТВ О СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15%													
1.1.	Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей	Единица	0,0000	0,0000	0,2800	0,2900	0,2900	0,2900	0,3000	0,3000	0,3100	0,3100	0,3100	0,3640
1.2.	Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан	Процент	0,1000	0,2000	0,3000	0,5000	1,0000	1,5000	2,0000	2,5000	3,0000	3,5000	4,0000	17,7000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15%								
1.1	Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям	0,00	1 564 321,10	1 648 888,00	1 728 863,40	0,00	0,00	0,00	4 942 072,50
1.1.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	1 564 321,10	1 648 888,00	1 728 863,40	0,00	0,00	0,00	4 942 072,50
1.1.1	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	1 564 321,10	1 648 888,00	1 728 863,40	-	-	-	
1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	1 564 321,10	1 648 888,00	1 728 863,40	0,00	0,00	0,00	4 942 072,50
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	1 564 321,10	1 648 888,00	1 728 863,40	0,00	0,00	0,00	4 942 072,50
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15%												
1.1.	Мероприятие (результат) "Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям"	23 710,60	198 791,5 0	391 080,1 0	521 440,2 0	651 800,3 0	782 160,4 0	912 520,5 0	1 042 880 ,60	1 173 240 ,70	1 303 600 ,80	1 433 960 ,90	1 564 321,10
ИТОГО:		23 710,60	198 791,5 0	391 080,1 0	521 440,2 0	651 800,3 0	782 160,4 0	912 520,5 0	1 042 880 ,60	1 173 240 ,70	1 303 600 ,80	1 433 960 ,90	1 564 321,10

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Многодетная семья

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15%						
1.1.	Мероприятие (результат) "Многодетные семьи обеспечены региональными мерами поддержки"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шулятьева О.Ю.	В Кировской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 января 2024 г. № 63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей" установлено ряд мер социальной поддержки многодетных семей, которые продолжают действовать в регионе. На постоянной основе будет проводиться мониторинг предоставления данных мер.
1.1.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	20.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Северюхина Н.В.	Прочий тип документа Закон Кировской области о мерах социальной поддержки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		семей, имеющих детей (с внесенными изменениями)
1.1.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Северюхина Н.В.	Отчет Отчет о региональных мерах поддержки, предоставляемые многодетным семьям
1.1.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Северюхина Н.В.	Отчет Отчет о региональных мерах поддержки, предоставляемые многодетным семьям
1.1.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Северюхина Н.В.	Отчет Отчет о региональных мерах поддержки, предоставляемые многодетным семьям
1.1.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Северюхина Н.В.	Отчет Отчет о региональных мерах поддержки, предоставляемые многодетным семьям

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Северюхина Н.В.	Отчет Отчет о региональных мерах поддержки, предоставляемые многодетным семьям
1.1.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Северюхина Н.В.	Отчет Отчет о региональных мерах поддержки, предоставляемые многодетным семьям
1.1.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Северюхина Н.В.	Отчет Отчет о региональных мерах поддержки, предоставляемые многодетным семьям
1.1.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Северюхина Н.В.	Отчет Отчет о региональных мерах поддержки, предоставляемые многодетным семьям
1.1.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Северюхина Н.В.	Отчет Отчет о региональных мерах поддержки,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		предоставляемые многодетным семьям
1.1.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Северюхина Н.В.	Отчет Отчет о региональных мерах поддержки, предоставляемые многодетным семьям
1.1.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Северюхина Н.В.	Отчет Отчет о региональных мерах поддержки, предоставляемые многодетным семьям
1.1.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены) "	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Северюхина Н.В.	Отчет Отчет о региональных мерах поддержки, предоставляемые многодетным семьям
1.1.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Северюхина Н.В.	Отчет Отчет о региональных мерах поддержки, предоставляемые многодетным семьям

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.15.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Северюхина Н.В.	Отчет Отчет о региональных мерах поддержки, предоставляемые многодетным семьям
1.1.16.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Северюхина Н.В.	Отчет Отчет о региональных мерах поддержки, предоставляемые многодетным семьям
1.2.	Мероприятие (результат) "Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям"	01.01.2025	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Шулятьева О.Ю.	Значение результата представляет собой количество заключенных социальных контрактов по следующим направлениям: на поиск работы, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, на ведение личного подсобного хозяйства и на иные мероприятия, направленные на преодоление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							гражданином трудной жизненной ситуации. Результат направлен на повышение финансовой самостоятельности, снижение риска бедности в семьях.
1.2.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Северюхина Н.В.	Постановление Постановление об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта
1.2.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Северюхина Н.В.	Отчет Отчет о количестве граждан, получивших социальную помощь на основании социального контракта
1.2.3.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Северюхина Н.В.	Отчет Отчет о количестве граждан, получивших социальную помощь на основании социального контракта
1.2.4.	Контрольная точка"Услуга	-	29.08.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Северюхина Н.В.	Отчет Отчет о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		количестве граждан, получивших социальную помощь на основании социального контракта
1.2.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Северюхина Н.В.	Отчет Отчет о количестве граждан, получивших социальную помощь на основании социального контракта
1.2.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Северюхина Н.В.	Отчет Отчет о количестве граждан, получивших социальную помощь на основании социального контракта
1.2.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Северюхина Н.В.	Постановление Постановление об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта
1.2.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Северюхина Н.В.	Отчет Отчет о количестве граждан, получивших социальную

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		помощь на основании социального контракта
1.2.9.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Северюхина Н.В.	Постановление Постановление об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта
1.2.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Северюхина Н.В.	Отчет Отчет о количестве граждан, получивших социальную помощь на основании социального контракта
1.2.11.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Северюхина Н.В.	Постановление Постановление об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта
1.2.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Северюхина Н.В.	Отчет Отчет о количестве граждан, получивших социальную помощь на основании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		социального контракта
1.2.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Северюхина Н.В.	Постановление Постановление об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта
1.2.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Северюхина Н.В.	Отчет Отчет о количестве граждан, получивших социальную помощь на основании социального контракта
1.2.15.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Северюхина Н.В.	Постановление Постановление об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта
1.2.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Северюхина Н.В.	Отчет Отчет о количестве граждан, получивших социальную помощь на основании социального контракта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Многодетная семья

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан", Влияние на достижение (процентов)	"Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей", Влияние на достижение (процентов)	
1	Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям	100,00	0,00	100,00
2	Многодетные семьи обеспечены региональными мерами поддержки	0,00	100,00	100,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	100,00	100,00	200,00