

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Развитие государственной ветеринарной службы Кировской области»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Чучалин Сергей Федорович
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 1649d4ccb8c562967075edd8c1a7bc02

Владелец: Чучалин Сергей Федорович
Действителен: с 20.06.2025 по 13.09.2026
Дата подписания: 08.05.2026

Дата утверждения паспорта: 13.05.2026

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Современная ветеринария		Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2030
Куратор регионального проекта	Терешков Юрий Игоревич		заместитель Председателя Правительства Кировской области	
Руководитель регионального проекта	Чучалин Сергей Федорович		Начальник управления	
Администратор регионального проекта	Терешихин Дмитрий Алексеевич		Заместитель начальника управления	
Целевые группы	Подведомственные учреждения			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Обеспечение ветеринарного благополучия	
	2.	Государственная программа	Агропромышленный комплекс	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Задача «Укрепление материально-технической базы учреждений ветеринарии»											
1.1.	Доля учреждений ветеринарии, в которых улучшено материально-техническое оснащение	РП	Процент	0	2025	-	-	13	18	22	22	22

3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.	Задача «Укрепление материально-технической базы учреждений ветеринарии»														
1.1.	Доля учреждений ветеринарии, в которых улучшено материально-техническое оснащение	РП	Процент	X	X	0	X	X	0	X	X	0	X	X	13

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1.	Укрепление материально-технической базы учреждений ветеринарии														
1.1.	Осуществлено техническое оснащение учреждений ветеринарии	X	Условная единица	11	2023	6	11	3	0	0	3	3	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Доля учреждений ветеринарии, в которых улучшено материально-техническое оснащение
1.1.1.	Количество заключенных договоров	X	Единица	6	2024	6	-	-	-	-	-	-			
1.1.2.	Количество заключенных договоров	X	Единица	6	2024	6	-	-	-	-	-	-			
1.1.3.	Учреждениям ветеринарии предоставлена из областного бюджета субсидия на иные цели для улучшения материально-технического оснащения за счет приобретения служебного автотранспорта, специального оборудования и техники, материальных запасов, проведения текущих и капитальных ремонтов														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Укрепление материально-технической базы учреждений ветеринарии	10 394,00	19 206,40	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,40
1.1.	Осуществлено техническое оснащение учреждений ветеринарии	10 394,00	19 206,40	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,40
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	10 394,00	19 206,40	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,40

1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Укрепление материально-технической базы учреждений ветеринарии	5 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 456,00
2.1.	Проведены капитальные (текущие) ремонты в учреждениях ветеринарии	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00
2.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00
2.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Осуществлено оснащение сводного противозoonотического отряда	2 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396,00
2.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	2 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396,00
2.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		15 850,00	19 206,40	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 056,40
Бюджет субъекта Российской Федерации		15 850,00	19 206,40	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 056,40
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Укрепление материально-технической базы учреждений ветеринарии												
1.1.	Осуществлено техническое оснащение учреждений ветеринарии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	3 000,00	4 000,00
2.	Укрепление материально-технической базы учреждений ветеринарии												
2.1.	Проведены капитальные (текущие) ремонты в учреждениях ветеринарии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Осуществлено оснащение сводного противозoonотического отряда	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	3 000,00	4 000,00