

П А С П О Р Т
регионального проекта

Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике (Кировская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике (Кировская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Научные разработки в селекции и генетике	Срок реализации проекта	01.02.2026	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Повышение уровня обеспеченности Российской Федерации семенами отечественной селекции, племенным маточным поголовьем крупного рогатого скота молочных пород отечественной репродукции, отечественной племенной продукцией в птицеводстве (мясные кроссы кур) за счет стимулирования научных исследований и разработок в агропромышленном комплексе, а также развития современной инфраструктуры			
4.	Куратор регионального проекта	Терешков Ю.И.	заместитель Председателя Правительства Кировской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Киселев А.Н.	Министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области		
6.	Администратор регионального проекта	Чучалина Н.Н.	Начальник отдела		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Кировской области "Агропромышленный комплекс"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Снижен уровень импортозависимости в области селекции и генетики за счет применения (внедрения) в производство сельскохозяйственной продукции результатов научных разработок и отечественных технологий в агропромышленном комплексе													
1.1.	Доля племенного молодняка крупного рогатого скота, в отношении которого проведены молекулярно-генетические исследования, в общем поголовье племенного крупного рогатого скота	РП	Процент	0,0000	2025	-	-	5,8000	-	-	-	-	Киселев А.Н. Министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Научные разработки в селекции и генетике

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Снижен уровень импортозависимости в области селекции и генетики за счет применения (внедрения) в производство сельскохозяйственной продукции результатов научных разработок и отечественных технологий в агропромышленном комплексе						
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведены молекулярно-генетические исследования племенного молодняка крупного рогатого скота"	01.02.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев А.Н.	Субсидия предоставлена сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение затрат на проведение молекулярной генетической экспертизы племенного молодняка крупного рогатого скота
1.1.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	22.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Киселев А.Н.	Прочий тип документа информация руководителю
1.1.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	22.12.2026	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чучалина Н.Н.	Прочий тип документа информация руководителю
1.1.3.	Контрольная точка"Утверждены	-	25.09.2026	06	08	Чучалина Н.Н.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"						информация руководителю
1.1.4.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	26.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Чучалина Н.Н.	Прочий тип документа информация руководителю
1.1.5.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	26.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Чучалина Н.Н.	Прочий тип документа информация руководителю
1.1.6.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.11.2026	07	09	Чучалина Н.Н.	Прочий тип документа информация руководителю

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Научные разработки в селекции и генетике

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Доля племенного молодняка крупного рогатого скота, в отношении которого проведены молекулярно-генетические исследования, в общем поголовье племенного крупного рогатого скота", Влияние на достижение (процентов)	
1	Проведены молекулярно-генетические исследования племенного молодняка крупного рогатого скота	100,00	100,00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,00	100,00