

П А С П О Р Т
регионального проекта

«Модернизация ведомственных информационных систем оказания массовых социально значимых услуг в электронном виде в Кировской области (Модернизация ведомственных систем)»

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Сухих Алексей Васильевич
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 00f43ce12fd3e955daf057b1f0aec9d91

Владелец: Сухих Алексей Васильевич
Действителен: с 24.08.2023 по 16.11.2024
Дата подписания: 28.10.2024

Дата утверждения паспорта: 30.10.2024

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта		Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Курдюмов Дмитрий Александрович	Первый заместитель Председателя Правительства области	
Руководитель регионального проекта	Сухих Алексей Васильевич	Министр	
Администратор регионального проекта	Рычкова Ирина Николаевна	начальник отдела государственных услуг	
Целевые группы	Население отдельных субъектов Российской Федерации		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Информационное общество

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год
				значение	год	2024
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Модернизация процессов предоставления региональных массовых социально-значимых услуг с применением цифровых административных регламентов предоставления региональных массовых социально значимых услуг»					
1.1.	Доля региональных услуг, предоставляемых в электронном виде посредством ведомственной информационной системы с применением цифровых регламентов, от общего количества региональных услуг, предоставляемых посредством ведомственной информационной системы в Кировской области	РП	Процент	60	2023	100

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача «Модернизация процессов предоставления региональных массовых социально-значимых услуг с применением цифровых административных регламентов предоставления региональных массовых социально значимых услуг»															
1.1.	Доля региональных услуг, предоставляемых в электронном виде посредством ведомственной информационной системы с применением цифровых регламентов, от общего количества региональных услуг, предоставляемых посредством ведомственной информационной системы в Кировской области	РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам	Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Модернизация процессов предоставления региональных массовых социально-значимых услуг с применением цифровых административных регламентов предоставления региональных массовых социально значимых услуг								
1.1.	В субъектах Российской Федерации реализованы проекты по оказанию региональных услуг в электронном виде посредством ведомственной информационной системы с применением цифровых регламентов	X	Единица	0	2021	1	Оказание услуг (выполнение работ)	Федеральный	Доля региональных услуг, предоставляемых в электронном виде посредством ведомственной информационной системы с применением цифровых регламентов, от общего количества региональных услуг, предоставляемых посредством ведомственной информационной системы в Кировской области
1.1.1.	Проведены работы по модернизации ведомственных информационных систем с целью оказания массовых социально значимых услуг в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов. Сформирован цифровой регламент в Подсистеме конструктора цифровых регламентов федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»								

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс.рублей)
		2024	
1	2	3	4
1.	Модернизация процессов предоставления региональных массовых социально-значимых услуг с применением цифровых административных регламентов предоставления региональных массовых социально значимых услуг	4 317,10	4 317,10
1.1.	В субъектах Российской Федерации реализованы проекты по оказанию региональных услуг в электронном виде посредством ведомственной информационной системы с применением цифровых регламентов	4 317,10	4 317,10
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	4 317,10	4 317,10
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	<i>4 058,00</i>	<i>4 058,00</i>
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00

