

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
**«Продвижение Кировской области в субъектах Российской Федерации и за рубежом (Продвижение региона)»**

Документ подписан  
**ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Руководитель проекта - Пестриков Денис Алексеевич  
**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**  
 Сертификат: 009d61e4f92c2023b71be27fd6b1d9d370  
 Владелец: Пестриков Денис Алексеевич  
 Действителен: с 21.11.2023 по 13.02.2025  
 Дата подписания: 24.09.2024

Дата утверждения паспорта: 27.09.2024

**1. Основные положения**

Краткое наименование регионального проекта	Продвижение Кировской области в субъектах Российской Федерации и за рубежом (Продвижение региона)		Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2030
Куратор регионального проекта	Сандалов Михаил Анатольевич		первый заместитель Председателя Правительства Кировской области	
Руководитель регионального проекта	Пестриков Денис Алексеевич		министр промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области	
Администратор регионального проекта	Пестриков Денис Алексеевич		министр промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие отраслей промышленного комплекса	

**2. Показатели регионального проекта**

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Развитие международных и межрегиональных связей Кировской области»											
1.1.	Количество действующих соглашений о сотрудничестве с зарубежными странами	РП	Единица	10	2023	10	12	13	14	15	16	17
1.2.	Количество действующих межрегиональных соглашений о сотрудничестве с субъектами Российской Федерации	РП	Единица	37	2023	38	41	43	45	47	49	51
1.3.	Количество организованных и проведенных мероприятий по реализации планов конгрессно-выставочных мероприятий	РП	Единица	0	2023	21	-	-	-	-	-	-
1.4.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказано содействие в продвижении продукции на зарубежные рынки	РП	Единица	25	2023	55	30	30	30	30	30	30
1.5.	Количество проведенных переговоров и встреч с представителями федеральных органов исполнительной власти, государственными компаниями и корпорациями, крупными бизнес корпорациями	РП	Единица	4	2023	13	-	-	-	-	-	-

**3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году**

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Планоые значения по месяцам											На конец 2024 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Развитие международных и межрегиональных связей Кировской области»														
1.1.	Количество действующих соглашений о сотрудничестве с зарубежными странами	РП	Единица	X	X	10	X	X	10	X	X	10	X	X	10
1.2.	Количество действующих межрегиональных соглашений о сотрудничестве с субъектами Российской Федерации	РП	Единица	X	X	37	X	X	37	X	X	38	X	X	38

1.3.	Количество организованных и проведенных мероприятий по реализации планов конгрессно-выставочных мероприятий	РП	Единица	X	X	0	X	X	8	X	X	9	X	X	21
1.4.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказано содействие в продвижении продукции на зарубежные рынки	РП	Единица	0	0	2	4	6	28	30	32	43	45	50	55
1.5.	Количество проведенных переговоров и встреч с представителями федеральных органов исполнительной власти, государственными компаниями и корпорациями, крупными бизнес корпорациями	РП	Единица	4	6	8	10	10	12	13	13	13	13	13	13

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Развитие международных и межрегиональных связей Кировской области															
1.1.	Проведена работа по подготовке и проведению рабочих встреч представителей Правительства Кировской области с зарубежными партнерами	X	Единица	3	2023	5	3	3	3	3	3	3	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональный	Количество действующих соглашений о сотрудничестве с зарубежными странами
1.1.1. Ежегодно расширена география сотрудничества Кировской области с зарубежными странами															
1.2.	Проведена работа по подготовке и проведению визита делегации Кировской области в субъект Российской Федерации, приема на территории Кировской области делегации из субъекта Российской Федерации	X	Единица	3	2023	5	3	3	3	3	3	3	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональный	Количество действующих межрегиональных соглашений о сотрудничестве с субъектами Российской Федерации
1.2.1. Ежегодно расширена география сотрудничества Кировской области с субъектами Российской Федерации															
1.3.	Организовано участие представителей Кировской области в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях и конгрессной деятельности	X	Единица	20	2023	19	20	20	20	20	20	20	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональный	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказано содействие в продвижении продукции на зарубежные рынки
1.3.1. Осуществлена деятельность по участию субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях и конгрессной деятельности на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации, включающая в том числе подбор международного отраслевого выставочно-ярмарочного мероприятия, аренду выставочных площадей и оборудование выставочного стенда, организацию доставки выставочных образцов, затраты на их таможенное оформление и страхование, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров, оплату регистрационных сборов за представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, подготовку и (или) перевод на английский язык и (или) на язык потенциальных иностранных покупателей, презентационных и других материалов															
1.4.	Организовано участие Кировской области в выставке-форум «Россия» и проекте «Регионы: открытие»	X	Единица	0	2023	2	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональный	Количество проведенных переговоров и встреч с представителями федеральных органов исполнительной власти, государственными компаниями и корпорациями, крупными бизнес корпорациями
1.4.1. В целях демонстрации достижений Кировской области в различных отраслях экономики, промышленности, энергетики, агропромышленного комплекса, транспорта, строительства, науки и культуры в Москве с 04.11.2023 по 25.07.2024 проведены выставка-форум «Россия» и проект «Регионы: открытие»															



Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации**

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего(тыс. рублей)
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Региональный проект «Продвижение Кировской области в субъектах Российской Федерации и за рубежом (Продвижение региона)» (всего)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведена работа по подготовке и проведению рабочих встреч представителей Правительства Кировской области с зарубежными партнерами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведена работа по подготовке и проведению визита делегации Кировской области в субъект Российской Федерации, приема на территории Кировской области делегации из субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Организовано участие представителей Кировской области в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях и конгрессной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Организовано участие Кировской области в выставке-форум «Россия» и проекте «Регионы: открытие»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Организовано участие Кировской области в конгрессно-выставочных мероприятиях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**6. Помесичный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году**

№п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)										Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)	
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь		ноябрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Развитие международных и межрегиональных связей Кировской области												
1.1.	Проведена работа по подготовке и проведению рабочих встреч представителей Правительства Кировской области с зарубежными партнерами												
1.2.	Проведена работа по подготовке и проведению визита делегации Кировской области в субъект Российской Федерации, приема на территории Кировской области делегации из субъекта Российской Федерации												
1.3.	Организовано участие представителей Кировской области в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях и конгрессной деятельности												
1.4.	Организовано участие Кировской области в выставке-форум «Россия» и проекте «Регионы: открытие»	444,14	6 093,69	6 847,69	9 697,95	21 353,96	26 609,93	46 438,29	46 438,29	46 438,29	46 438,29	46 438,29	52 073,80
1.5.	Организовано участие Кировской области в конгрессно-выставочных мероприятиях				2 953,00	18 105,00	49 968,95	49 968,95	49 968,95	49 968,95	63 904,95	66 874,95	66 874,95
<b>ИТОГО:</b>		<b>444,14</b>	<b>6 093,69</b>	<b>6 847,69</b>	<b>12 650,95</b>	<b>39 458,96</b>	<b>76 578,88</b>	<b>96 407,24</b>	<b>96 407,24</b>	<b>96 407,24</b>	<b>110 343,24</b>	<b>113 313,24</b>	<b>118 948,75</b>