

П А С П О Р Т

проекта

Развитие сети туристических маршрутов и событийного потенциала «Вятка гостеприимная»

1. Основные положения

Наименование проекта	Развитие сети туристических маршрутов и событийного потенциала «Вятка гостеприимная»			
Краткое наименование проекта	«Вятка гостеприимная»	Срок реализации проекта	01.01.2023	31.12.2030
Инициатор проекта	МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ			
Отрасль	Услуги в области искусства, развлечений, отдыха и спорта			
Руководитель проекта	Жердев А.А.	Первый заместитель Председателя Правительства Кировской области		
Цели реализации проекта	Увеличение к 31 декабря 2030 года туристического потока до 1 млн. человек, объема налоговых поступлений от сферы гостеприимства до 434,9 млн. рублей, численности занятых в сфере гостеприимства до 14,5 тысяч человек.			

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									
			Значение	Год	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Количество созданных новых рабочих мест	Единица	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	2,0000	3,0000	4,0000	5,0000	6,0000
2.	Объем частных инвестиций	Тысяча рублей	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	500,000 0	1 000,0 000	1 500,0 000	2 000,0 000	2 500,0 000	3 000,0 000	4 000,0 000
3.	Стоимость произведенных товаров и услуг	Тысяча рублей	0,0000	2021	0,0000	0,0000	2 000,0 000	160,000 0	400,000 0	800,000 0	1 200,0 000	1 600,0 000	2 000,0 000	2 000,0 000
4.	Среднемесячная начисленная номинальная зарботная плата	Тысяча рублей	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	32,0000	34,0000	37,0000	40,0000	43,0000	49,0000

3. Поквартальный план достижения показателей проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Количество созданных новых рабочих мест	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000
2.	Объем частных инвестиций	Тысяча рублей	500,0000	500,0000	600,0000	1 000,0000
3.	Стоимость произведенных товаров и услуг	Тысяча рублей	160,0000	160,0000	200,0000	400,0000
4.	Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата	Тысяча рублей	0,0000	0,0000	0,0000	32,0000

4. Результаты проекта

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
			Значение	Год	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.	Проведен комплекс праздничных мероприятий, приуроченных к 650-летию города Кирова. Нарастающий итог	Единица	0,0000	2021	-	-	-	10,000 0	-	-	-	-	-	-	Проведен комплекс праздничных мероприятий, приуроченных к 650-летию города Кирова.	Проведение массовых мероприятий
2.	Проведен комплекс событийных туристических мероприятий	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000 0	Проведен комплекс событийных туристических мероприятий в городе Кирове и области	Проведение массовых мероприятий
3.	Развитие сети туристических маршрутов	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000 0	Созданы маршруты в городах Кировской области	Оказание услуг (выполнение работ)
4.	Разработана и утверждена программа по развитию судоходства по реке Вятке	Единица	0,0000	2021	-	-	-	1,000 0	-	-	-	-	-	-	Разработана и утверждена программа с целью изменения категории внутреннего водного пути реки	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
			Значение	Год	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
															Вятка с 6 на 3; проведения изысканий, траления и руслоочистки, дноуглубления в несколько этапов; строительства причалов общего пользования в 6 городах, расположенных по берегам реки Вятка, с сопутствующей инфраструктурой с возможностью привлечения средств федерального бюджета и внебюджетных источников (инвестора)	
5.	Открыта новая экспозиция Вятского палеонтологического музея	Единица	0,0000	2021	-	-	-	1,0 000	-	-	-	-	-	-	Открыто обновленное музейное	Оказание услуг (выполне

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
			Значение	Год	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
															пространство в рамках развития проекта «Динозавры на Вятке». Финансовое обеспечение за счет регионального бюджета.	ние работ)
6.	Реализованы проекты в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов туристского кода центра города	Единица	0,0000	2021	-	-	-	3,0 000	-	-	-	-	-	-	За период проведения Всероссийского конкурса лучших проектов туристского кода центра города реализовано не менее 3 проектов	Оказание услуг (выполне ние работ)

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	проектов туристского кода центра города							
5.1.	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Региональный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	17 920,30	83 764,10	10 000,00	0,00	111 684,40
Федеральный бюджет		0,00	0,00	11 130,00	49 720,00	0,00	0,00	60 850,00
Региональный бюджет		0,00	0,00	6 790,30	14 044,10	0,00	0,00	20 834,40
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00

6. Дополнительная информация

Для реализации проекта развития сети туристических маршрутов и событийного потенциала «Вятка гостеприимная» после 2024 года планируется: в рамках достижения результата «Проведен комплекс событийных туристических мероприятий» выделение не менее 10 млн. рублей из РБ с 2025 по 2030 год; в случае продолжения реализации федеральной грантовой поддержки осуществление работы по следующим направлениям: предоставление субсидий на поддержку общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов).

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту проекта
«Вятка гостеприимная»

План реализации проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
1	Результат "Проведен комплекс праздничных мероприятий, приуроченных к 650-летию города Кирова"	-	31.12.2024	Дворцов Д. Л.	Проведен комплекс праздничных мероприятий, приуроченных к 650-летию города Кирова.
1.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.03.2023	Попова Т. А.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения комплекса праздничных мероприятий, приуроченных к 650летию города Кирова
1.2	Услуга оказана (работы выполнены)	-	30.06.2023	Попова Т. А.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения комплекса праздничных мероприятий, приуроченных к 650летию города Кирова
1.3	Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)	-	30.09.2023	Попова Т. А.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения комплекса праздничных мероприятий, приуроченных к 650летию города Кирова
1.4	Получены и учтены требования правоохранительных	-	31.12.2023	Попова Т. А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
	органов к условиям и месту проведения мероприятия				Прочий тип документа Документы необходимые для проведения комплекса праздничных мероприятий, приуроченных к 650летию города Кирова
1.5	Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	31.03.2024	Попова Т. А.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения комплекса праздничных мероприятий, приуроченных к 650летию города Кирова
1.6	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.06.2024	Попова Т. А.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения комплекса праздничных мероприятий, приуроченных к 650летию города Кирова
1.7	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.09.2024	Попова Т. А.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения комплекса праздничных мероприятий, приуроченных к 650летию города Кирова
1.8	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Попова Т. А.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы, подтверждающие проведение комплекса праздничных мероприятий, приуроченных к 650летию города

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
					Кирова
2	Результат "Проведен комплекс событийных туристических мероприятий"	-	31.12.2030	Кряжева Н. М.	Проведен комплекс событийных туристских мероприятий в городе Кирове и области
2.1	Сформирован организационный комитет (организационный штаб) мероприятия	-	31.03.2023	Сулик С. В.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения комплекса мероприятий
2.2	Утверждена концепция мероприятия/ положение о мероприятии	-	30.06.2023	Сулик С. В.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения комплекса мероприятий
2.3	Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)	-	30.09.2023	Сулик С. В.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения комплекса мероприятий
2.4	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Сулик С. В.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения комплекса мероприятий
2.5	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.03.2024	Сулик С. В.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения комплекса мероприятий
2.6	Закупка включена в план закупок	-	30.06.2024	Сулик С. В.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
					необходимые для проведения комплекса мероприятий
2.7	Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)	-	30.09.2024	Сулик С. В.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения комплекса мероприятий
2.8	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.12.2024	Сулик С. В.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы, подтверждающие проведение комплекса мероприятий
2.9	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.03.2025	Кряжева Н. М.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения комплекса мероприятий
2.10	Закупка включена в план закупок	-	30.06.2025	Кряжева Н. М.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения комплекса мероприятий
2.11	Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.09.2025	Кряжева Н. М.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения комплекса мероприятий
2.12	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2025	Кряжева Н. М.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения комплекса мероприятий

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
2.13	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.03.2026	Кряжева Н. М.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения комплекса мероприятий
2.14	Закупка включена в план закупок	-	30.06.2026	Кряжева Н. М.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения комплекса мероприятий
2.15	Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.09.2026	Кряжева Н. М.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения комплекса мероприятий
2.16	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2026	Кряжева Н. М.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения комплекса мероприятий
2.17	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.03.2027	Кряжева Н. М.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения комплекса мероприятий
2.18	Закупка включена в план закупок	-	30.06.2027	Кряжева Н. М.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения комплекса мероприятий
2.19	Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.09.2027	Кряжева Н. М.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
					комплекса мероприятий
2.20	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2027	Кряжева Н. М.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения комплекса мероприятий
2.21	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.03.2028	Кряжева Н. М.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения комплекса мероприятий
2.22	Закупка включена в план закупок	-	30.06.2028	Кряжева Н. М.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения комплекса мероприятий
2.23	Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.09.2028	Кряжева Н. М.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения комплекса мероприятий
2.24	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2028	Кряжева Н. М.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения комплекса мероприятий
2.25	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.03.2029	Кряжева Н. М.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения комплекса мероприятий
2.26	Закупка включена в план закупок	-	30.06.2029	Кряжева Н. М.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
					Прочий тип документа Документы необходимые для проведения комплекса мероприятий
2.27	Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.09.2029	Кряжева Н. М.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения комплекса мероприятий
2.28	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2029	Кряжева Н. М.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения комплекса мероприятий
2.29	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.03.2030	Кряжева Н. М.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения комплекса мероприятий
2.30	Закупка включена в план закупок	-	30.06.2030	Кряжева Н. М.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения комплекса мероприятий
2.31	Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.09.2030	Кряжева Н. М.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения комплекса мероприятий
2.32	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2030	Кряжева Н. М.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы, подтверждающие проведение комплекса мероприятий

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
3	Результат "Развитие сети туристических маршрутов"	-	31.12.2030	Кряжева Н. М.	Созданы маршруты в городах Кировской области
3.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.03.2023	Сулик С. В.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы, подтверждающие проведение комплекса мероприятий
3.2	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.06.2023	Сулик С. В.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы, подтверждающие проведение комплекса мероприятий
3.3	Проведено заседание рабочей группы по разработке сети туристических маршрутов "Вятские вёрсты"	-	30.09.2023	Кряжева Н. М.	Протокол рабочей группы
3.4	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Сулик С. В.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения мероприятий
3.5	Закупка включена в план закупок	-	31.03.2024	Сулик С. В.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения мероприятий
3.6	Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.06.2024	Сулик С. В.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения мероприятий
3.7	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	-	30.09.2024	Сулик С. В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
	материально-техническое (кадровое) обеспечение				Прочий тип документа Документы необходимые для проведения мероприятий
3.8	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Сулик С. В.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения мероприятий
3.9	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	30.03.2025	Кряжева Н. М.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения мероприятий
3.10	Закупка включена в план закупок	-	30.06.2025	Кряжева Н. М.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения мероприятий
3.11	Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.09.2025	Кряжева Н. М.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения мероприятий
3.12	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2025	Кряжева Н. М.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения мероприятий
3.13	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.03.2026	Кряжева Н. М.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения мероприятий

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
3.14	Закупка включена в план закупок	-	30.06.2026	Кряжева Н. М.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения мероприятий
3.15	Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.09.2026	Кряжева Н. М.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения мероприятий
3.16	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2026	Кряжева Н. М.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения мероприятий
3.17	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.03.2027	Кряжева Н. М.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения мероприятий
3.18	Закупка включена в план закупок	-	30.06.2027	Кряжева Н. М.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения мероприятий
3.19	Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.09.2027	Кряжева Н. М.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения мероприятий
3.20	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2027	Кряжева Н. М.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
					необходимые для проведения мероприятий
3.21	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.03.2028	Кряжева Н. М.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения мероприятий
3.22	Закупка включена в план закупок	-	30.06.2028	Кряжева Н. М.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения мероприятий
3.23	Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.09.2028	Кряжева Н. М.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения мероприятий
3.24	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2028	Кряжева Н. М.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения мероприятий
3.25	Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.03.2029	Кряжева Н. М.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения мероприятий
3.26	Закупка включена в план закупок	-	30.06.2029	Кряжева Н. М.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения мероприятий

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
3.27	Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.09.2029	Кряжева Н. М.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения мероприятий
3.28	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2029	Кряжева Н. М.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения мероприятий
3.29	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.03.2030	Кряжева Н. М.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения мероприятий
3.30	Закупка включена в план закупок	-	30.06.2030	Кряжева Н. М.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения мероприятий
3.31	Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	30.09.2030	Кряжева Н. М.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы необходимые для проведения мероприятий
3.32	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2030	Сулик С. В.	Прочий тип документа Прочий тип документа Документы, подтверждающие проведение комплекса мероприятий
4	Результат "Разработана и утверждена программа по развитию судоходства по реке Вятке"	-	30.06.2024	Жердев А. А.	Разработана и утверждена программа с целью изменения категории внутреннего водного пути реки Вятка с

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
					6 на 3; проведения изысканий, траления и руслоочистки, дноуглубления в несколько этапов; строительства причалов общего пользования в 6 городах, расположенных по берегам реки Вятка, с сопутствующей инфраструктурой с возможностью привлечения средств федерального бюджета и внебюджетных источников (инвестора)
4.1	Контрольная точка не задана	-	-	-	-
5	Результат "Открыта новая экспозиция Вятского палеонтологического музея"	-	30.06.2024	Дворцов Д. Л.	Открыто обновленное музейное пространство в рамках развития проекта «Динозавры на Вятке». Финансовое обеспечение за счет регионального бюджета.
5.1	Контрольная точка не задана	-	-	-	-
6	Результат "Реализованы проекты в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов туристского кода центра города"	-	30.06.2024	Сулик С. В.	За период проведения Всероссийского конкурса лучших проектов туристского кода центра города реализовано не менее 3 проектов
6.1	Контрольная точка не задана	-	-	-	-