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" ( A3-33 ) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры Кировской области"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

1 600,0000



2

1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Тысяча

единиц

РП

Количество обращений к

цифровым ресурсам культуры

Кировской области,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное

министерства культуры

Кировской области от

01.12.2021г. №-, приложен

файл. Выполнено.

Значение показателя за

декабрь 2021 года

является фактическим.

Подготовлена

информационная справка

на основе данных

официальной

статистической

отчетности "Мониторинг

№1 Культура".

1.1. 976.7 2441.75 2441.75 2441.75

ЕдиницаРП

Количество выставочных

проектов в Кировской области,

снабженных цифровыми гидами в

формате дополненной

реальности (нарастающим

итогом), возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

готовности мультимедиа

гида (КОКМ)" Отчет

министерства культуры

Кировской области от

29.09.2021г. №639/01-02,

приложен файл, указана

ссылка. 2. "Отчет ВХМ

английский" Отчет

министерства культуры

Кировской области от

1.2. 1 5 5 5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

16.12.2020г. №577,

приложен файл. 3. "Отчет

ВХМ русский" Отчет

министерства культуры

Кировской области от

23.11.2020г. №542,

приложен файл. 4. "Отчет

музей Циолковского

английский" Отчет

министерства культуры

Кировской области от

16.12.2020г. №727-01-27/и,

приложен файл. 5. "Отчет

музей Циолковского

русский" Отчет

министерства культуры

Кировской области от

16.12.2020г. №726-01-27/и,

приложен файл.

Выполнено. Значение

показателя фактическое.

Созданы 5 мультимедиа

гидов (3 на русском

языке, 2 на английском

языке) на базе Вятского

художественного музея

им. Васнецовых, музея

К.Э.Циолковского,

авиации и космонавтики,

Кировского областного

краеведческого музея.

ЕдиницаРП

Количество онлайн-трансляций

мероприятий в Кировской

области, размещенных на портале

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

проведении онлайн-

трансляции Театр на

1.3. 0 3 3 3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

"Культура.РФ", возрастающий

Спасской" Отчет

министерства культуры

Кировской области от

15.12.2020г. №01-12-313,

приложен файл. 2. "Отчет

о проведении онлайн-

трансляции

Краеведческий музей"

Отчет министерства

культуры Кировской

области от 18.11.2020г. №

564/01-02, приложен файл.

3. "Отчет о проведении

онлайн-трансляции Театр

кукол" Отчет

министерства культуры

Кировской области от

07.12.2020г. №525,

приложен файл.

Выполнено. Значение

показателя фактическое.

Проведено 3 онлайн-

трансляции на портале

ПРОкультура.рф

ЕдиницаРП

Количество созданных

виртуальных концертных залов в

Кировской области

(нарастающим итогом) ед.,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

ВКЗ Верхнекамский"

Отчет министерства

культуры Кировской

области от 26.03.2021г. №

7, приложен файл. 2.

"Отчет ВКЗ Зуевский"

Отчет министерства

культуры Кировской

области от 26.03.2021г. №

1.4. 0 4 4 4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

22-01-34, приложен файл.

3. "Отчет ВКЗ

Белохолуницкий" Отчет

министерства культуры

Кировской области от

25.03.2021г. №26,

приложен файл.

Выполнено. Значение

показателя фактическое.

Один виртуальный зал

создан в 2019 году в

Областной филармонии.

Три зала созданы в марте

2021 года в детских

школах искусств г.Кирс,

г.Зуевка, г. Белая

Холуница

ЕдиницаРП

Количество оцифрованных

изданий книжными памятниками

Кировской области

(нарастающим итогом), ед.,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

по оцифровке книжных

памятников" Отчет

министерства культуры

Кировской области от

03.06.2021г. №242,

приложен файл. 2. "Отчет

о выполнении работ по

оцифровке по состоянию

на 30.09.2021" Отчет

министерства культуры

Кировской области от

30.09.2021г. №437,

приложен файл. 3. "Отчет

о выполнении работ по

1.5. 0 308 308 308
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

оцифровке по состоянию

на 29.11.2021" Отчет

министерства культуры

Кировской области от

29.11.2021г. №537,

приложен файл. 4.

"Годовой отчет о

выполнении работ по

оцифровке " Отчет

министерства культуры

Кировской области от

13.12.2021г. №566,

приложен файл.

Выполнено. Значение

показателя фактическое.

В текущем году

оцифровано 77 изданий

книжных памятников

Кировской области (308

нарастающим итогом с

начала реализации

проекта). Список

оцифрованных изданий

представлен в

подтверждающих

документах в годовом

отчете.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество обращений к цифровым ресурсам культуры Кировской области

1.1

План

Факт/прогноз

2 441,7500

1 953,400

0

1 953,400

0

1 953,400

0

1 953,400

0

1 953,400

0

1 953,400

0

1 953,400

0

1 953,400

0

1 953,400

0

1 953,400

0

2 441,7500

1 953,400

0

1 953,400

0

1 953,400

0

1 953,000

0

1 953,400

0

1 953,400

0

1 953,400

0

1 953,400

0

1 953,400

0

1 953,400

0

РП Тысяча

единиц

1 953,400

0

1 953,400

0

Количество выставочных проектов в Кировской области, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом)

1.2

План

Факт/прогноз

5,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

5,0000

4,00001,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 5,0000

РП Единица 5,0000

5,0000

Количество онлайн-трансляций мероприятий в Кировской области, размещенных на портале "Культура.РФ"

1.3

План

Факт/прогноз

3,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

3,0000

3,00001,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000

РП Единица 3,0000

3,0000

Количество созданных виртуальных концертных залов в Кировской области (нарастающим итогом) ед.

1.4

План

Факт/прогноз

4,0000

4,00001,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

4,0000

4,00001,0000 1,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

РП Единица 4,0000

4,0000

Количество оцифрованных изданий книжными памятниками Кировской области (нарастающим итогом), ед.

1.5

План

Факт/прогноз

308,0000

231,0000231,0000 231,0000 231,0000 231,0000 231,0000 231,0000 231,0000 231,0000 231,0000

308,0000

231,0000231,0000 231,0000 231,0000 231,0000 271,0000 271,0000 271,0000 291,0000 291,0000

РП Единица 231,0000

308,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

1.1

Созданы виртуальные

концертные залы в

Кировской области

Значение: 4,0000 Дата:

01.12.2021

Мазур

Татьяна

Сергеевна  -

Министр

культуры

Кировской

области

Соглашение

№054-17-

2021-125,

паспорт

проекта

Отчет Отчет

о

выполнении

работ

Верхнекамск

ий район,

Отчет Отчет

о

выполнении

работ

Зуевский

район, Отчет

Отчет о

выполнении

работ Бело-

Холуницкий

район

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о выполнении

работ Верхнекамский

район" Отчет

министерства культуры

Кировской области от

26.03.2021г. №7,

приложен файл. 2.

"Отчет о выполнении

работ Зуевский район"

Отчет министерства

культуры Кировской

области от 26.03.2021г.

№22-01-34, приложен

файл. 3. "Отчет о

выполнении работ Бело-

Холуницкий район"

Отчет министерства

культуры Кировской

области от 25.03.2021г.

№26, приложен файл.

Один виртуальный зал

был создан в 2019 году в

малом зале Областной

01.12.2021 01.12.2021

4Единица 0 44
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Филармонии. В марте

2021 года созданы три

виртуальных

концертных зала на базе

детских школ искусств в

городах Кировской

области: Кирс, Зуевка и

Белая Холуница.

Оборудование

поставлено (проектор,

ноутбук, экран), оплата

произведена, выполнены

пусконаладочные

работы. Предоставлена

информация : 4 из 4.

1.2

Определен базовый

перечень

информационных

ресурсов о сфере

культуры Кировской

области Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2021

Мазур

Татьяна

Сергеевна  -

Министр

культуры

Кировской

области

-

Распоряжен

ие

Распоряжен

ие Об

утверждени

и перечня

базовых и

дополнитель

ных

информацио

нных

ресурсов о

Культуре

Кировской

области,

Протокол

Протокол

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Распоряжение Об

утверждении перечня

базовых и

дополнительных

информационных

ресурсов о Культуре

Кировской области"

Распоряжение

министерства культуры

Кировской области от

10.07.2020г. №141,

приложен файл, указана

ссылка. 2. "Протокол

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

заседания

рабочей

группы

заседания рабочей

группы" Протокол

министерства культуры

Кировской области от

30.03.2021г. №1,

приложен файл.

Выполнено. В марте

проведено исследование

по вопросу отбора

информационных

ресурсов о культуре в

Кировской области.

Состоялось заседание

рабочей группы при

министерстве культуры

Кировской области

(Протокол от 30.03.2021

№1). В соответствии с

общими сведениями о

перечне

информационных

ресурсов о культуре,

критериями отбора и

порядком включения

информационных

ресурсов о культуре,

принято решение

согласовать перечень

базовых и

дополнительных

информационных

ресурсов Кировской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

области. Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.3

Проведены онлайн-

трансляции знаковых

мероприятий отрасли

культуры в Кировской

области Значение: 3,0000

Дата: 31.12.2021

Мазур

Татьяна

Сергеевна  -

Министр

культуры

Кировской

области

-

Отчет Отчет

по онлайн-

трансляции

на портале

ПРОкультур

а.рф

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет по онлайн-

трансляции на портале

ПРОкультура.рф" Отчет

министерства культуры

Кировской области от

18.11.2020г. №564/01-

02, приложен файл. 2.

"Отчет по онлайн-

трансляции на портале

ПРОкультура.рф" Отчет

министерства культуры

Кировской области от

07.12.2020г. №525,

приложен файл. 3.

"Отчет по онлайн-

трансляции на портале

ПРОкультура.рф" Отчет

министерства культуры

Кировской области от

15.12.2020г. №01-12-

313, приложен файл.

Состоялись три онлайн-

трансляции знаковых

мероприятий в сфере

культуры Кировской

области на портале

31.12.2021 31.12.2021

3Единица 1 33



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ПРОКультура.рф.

Онлайн-трансляции

проведены на базе трех

учреждений культуры:

Кировский областной

краеведческий музей,

Кировский театр кукол,

Кировский

государственный театр

юного зрителя "Театр на

Спасской".

Предоставлена

информация : 3 из 3.

1.4

Проведены онлайн-

трансляции знаковых

мероприятий отрасли

культуры в Кировской

области Значение: 3,0000

Дата: 31.12.2022

Мазур

Татьяна

Сергеевна  -

Министр

культуры

Кировской

области

-

Информация по

значению результата:

В работе.В работе.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 3 из 3.

31.12.2022 31.12.2022

3Единица 1 33

1.4.

1

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Катаев

Сергей

Евгеньевич

- Начальник

отдела

государстве

нных

программ и

проектов в

сфере

культуры

В работе.

Отсутствие отклонений.

Будет проведено

исследование

актуальной тематики

мероприятий  для

онлайн-трансляций

31.03.2022 31.03.2022

1.5

Созданы мультимедиа

Мазур - Отчет Отчет

Информация по

31.12.2021 31.12.2021

5Единица 55
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

гиды по экспозициям и

выставочным проектам в

Кировской области

Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2021

Татьяна

Сергеевна  -

Министр

культуры

Кировской

области

по установке

мультимеди

а гида,

Отчет о

направлении

заявки о

создании

мультимеди

а гида,

Отчет Отчет

о готовности

мультимеди

а гида

(краеведческ

ий музей)

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет по установке

мультимедиа гида"

Отчет министерства

культуры Кировской

области от 16.12.2020г.

№726-01-27/и, приложен

файл. 2. "Отчет по

установке мультимедиа

гида" Отчет

министерства культуры

Кировской области от

16.12.2020г. №577,

приложен файл. 3.

"Отчет по установке

мультимедиа гида"

Отчет министерства

культуры Кировской

области от 23.11.2020г.

№542, приложен файл. 4.

"Отчет по установке

мультимедиа гида"

Отчет министерства

культуры Кировской

области от 16.12.2020г.

№727-07-27/и, приложен

файл. 5. "о направлении

заявки о создании

мультимедиа гида"

Отчет министерства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

культуры Кировской

области от 18.02.2021г.

№715-01-15, приложен

файл. 6. "Отчет о

готовности мультимедиа

гида (краеведческий

музей)" Отчет

министерства культуры

Кировской области от

29.09.2021г. №639/01-

02, приложен файл,

указана ссылка. В

феврале 2021 года

дополнительно подано

две заявки на участие в

конкурсном отборе на

создание мультимедиа

гида (от МБУК

"Слободской музейно-

выставочный центр" и

Кировский Областной

краеведческий музей).

Конкурсный отбор

прошла одна заявка от

«Кировский Областной

краеведческий музей» на

экспозицию "В памяти

нашей сегодня и вечно".

Мультимедиа гид

зарегистрирован на

платформе "Артефакт",

по состоянию на 30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сентября 2021 г.

экспозиция завершена и

доступна посетителям. В

рамках реализации

проекта создано 5

мультимедиа гидов (3 на

русском языке, 2 на

английском языке) на

базе музеев города

Кирова: музей им.

К.Э.Циолковского,

Вятский

художественный музей,

Кировский Областной

краеведческий музей.

Предоставлена

информация : 5 из 5.

1.6

Созданы мультимедиа

гиды по экспозициям и

выставочным проектам в

Кировской области

Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2022

Мазур

Татьяна

Сергеевна  -

Министр

культуры

Кировской

области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 5 из 5.

31.12.2022 31.12.2022

5Единица 55

1.6.

1

Документ утвержден

(подписан)

Катаев

Сергей

Евгеньевич

- Начальник

отдела

государстве

нных

программ и

В работе.

Отклонения

отсутствуют.

Сформирован список

музеев, для подготовки

конкурсной заявки

31.03.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

проектов в

сфере

культуры

1.7

Пополнен фонд

оцифрованных изданий

книжных памятников

Кировской области

Значение: 308,0000 Дата:

31.12.2021

Мазур

Татьяна

Сергеевна  -

Министр

культуры

Кировской

области

-

Отчет отчет

о

деятельност

и в рамках

национально

го проекта

"Культура" в

части

"Цифровая

культурв",

Отчет Отчет

о

выполнении

работ по

состоянию

на

30.06.2021,

Отчет Отчет

о

выполнении

работ по

состоянию

на

30.09.2021,

Отчет Отчет

о

выполнении

работ по

состоянию

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"отчет о деятельности в

рамках национального

проекта "Культура" в

части "Цифровая

культурв"" Отчет

министерства культуры

Кировской области от

04.03.2021г. №93,

приложен файл. 2.

"Отчет о выполнении

работ по состоянию на

30.06.2021" Отчет

министерства культуры

Кировской области от

30.06.2021г. №242,

приложен файл. 3.

"Отчет о выполнении

работ по состоянию на

30.09.2021" Отчет

министерства культуры

Кировской области от

30.09.2021г. №437,

приложен файл. 4.

"Отчет о выполнении

работ по состоянию на

31.12.2021 31.12.2021

308Единица 308308
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

на

29.11.2021,

Отчет

Годовой

отчет о

выполнении

работ по

оцифровке

29.11.2021" Отчет

министерства культуры

Кировской области от

29.11.2021г. №537,

приложен файл. 5.

"Годовой отчет о

выполнении работ по

оцифровке" Отчет

министерства культуры

Кировской области от

13.12.2021г. №566,

приложен файл. По

состоянию на 29.11.2021

оцифровано 308 изданий

книжных памятников

Кировской области

(нарастающим итогом).

В 2019 году

библиотекой

оцифровано 165 изданий

книжных памятников, в

2020 году - 231

(нарастающим итогом),

в 2021- 308

(нарастающим итогом).

Список оцифрованных

изданий в текущем году

приведен в

подтверждающих

документах в годовом

отчете. Работу по

оцифровке проводит
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

областная научная

библиотека имени А.И.

Герцена. Предоставлена

информация : 308 из 308.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

1 600,001 600,00

(01) Созданы виртуальные

концертные залы в Кировской

области0

1.1 1 600,00 100,001 600,001 600,00

1 600,001 600,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 1 600,00

Отклонения отсутствуют.

Средства перечислены.

Оборудование поставлено.

100,001 600,001 600,00

1 600,001 600,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

1 600,00

Отклонения отсутствуют.

Средства перечислены.

Оборудование поставлено.

100,001 600,001 600,00

1 600,001 600,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

1 600,00 100,001 600,001 600,00

1 600,001 600,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

1 600,00

Отклонения отсутствуют.

Средства перечислены.

Оборудование поставлено.

100,001 600,001 600,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 600,001 600,00 1 600,00 100,001 600,001 600,00

1 600,001 600,00 1 600,00 100,001 600,001 600,00

1 600,001 600,00 1 600,00 100,001 600,001 600,00

1 600,00 1 600,00 100,001 600,001 600,00

1 600,001 600,00 1 600,00 100,001 600,001 600,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

1 600,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Созданы виртуальные концертные залы в Кировской области

План

1 600.00 1 600.00 1 600.00 1 600.00 1 600.00 1 600.00 1 600.001 600.001 600.001 600.001 600.00

Факт/прогноз

0.00 1 600.00 1 600.00 1 600.00 1 600.00 1 600.00 1 600.001 600.001 600.001 600.001 600.00

0.00

0.00


