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Результаты Контрольные точки

-
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Тысяча местФП

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте до

3 лет нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению между

МИНИСТЕРСТВОМ

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ и

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Кировской

области " Соглашение от

27.12.2021г. №№ 073-09-

2019-150/13, приложен

файл. 2. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Содействие занятости»

на территории

Кировской области"

Соглашение от

19.12.2021г. №№ 149-2019-

P20043-1/13 , приложен

файл. Существует риск:

1.1. 2.965 4.058 3.938 3.938
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Работы по возведению

здания не завершены в

срок, Причина риска:

Увеличение цен на

строительные

материалы, Вероятность:

70%, Сутевые: 120 мест с

целью обеспечения

дошкольным

образованием детей в

возрасте до 3 лет в 2021 г.

не будет создано

Принятые меры: 1.

Заключение контракта до

20.12.2021, срок

исполнения 20.12.2021,

Продление срока по

возведению объёкта.

Наличие отклонения в

значении результата.

Представлено

фактическое значение

показателя. В

дополнительном

соглашении к

Соглашению между

МИНИСТЕРСТВОМ

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ и

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

о предоставлении

субсидии из

федерального бюджета
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

бюджету Кировской

области на

софинансирование

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

Российской Федерации,

связанных с реализацией

мероприятий по

созданию в субъектах

Российской Федерации

дополнительных мест для

детей в возрасте от 1,5 до

3 лет в образовательных

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, в рамках

реализации

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования» от

07.02.2019 №

073-09-2019-150» от 27

декабря 2021 г. № 073-09-

2019-150/13 плановое

значение результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

«Созданные

дополнительные места

для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет в дошкольных

образовательных

организациях» на 2021

год с начала текущего

финансового года стоит 0

и 1,28 с даты заключения

Соглашения. В

дополнительном

соглашении к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Содействие занятости»

на территории

Кировской области от

19.12.2021 № 149-2019-

P20043-1/13 значение

результата также стоит

1,28. Значение результата

1,4 перенесено на 2022

год. Значение показателя

«Количество

дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения

дошкольным

образованием детей в

возрасте до 3 лет

нарастающим итогом»

не было изменено и

является некорректным

значением. В связи с чем
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

в 2022 году будет

заключено новое

дополнительное

соглашение.

ПроцентФП

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Доступность

дошкольного

образования для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет

Сентябрь 2021" Иное от г.

№, приложен файл. 2.

"Доступность

дошкольного

образования для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет

Октябрь 2021" Иное от г.

№, приложен файл. 3.

"Доступность

дошкольного

образования для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет

Декабрь 2021" Иное от г.

№, приложен файл.

Значение показателя

фактическое. Значение

показателя достигнуто к

концу года. В

соответствии с

доп.соглашением №149-

2019-Р20043-1/13 плановое

значение показателя на

конец года 88,09%

1.2. 83.31 88.09 88.98 88.98
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.1

План

Факт/прогноз

88,0900

88,090088,0900 88,0900 88,0900 88,0900 88,0900 88,0900 88,0900 88,0900 88,0900

88,9800

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 90,4100 90,3000

ФП Процент 88,0900

89,4100

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом

1.2

План

Факт/прогноз

4,0580

3,93803,9380 3,9380 3,9380 3,9380 3,9380 3,9380 3,9380 3,9380 3,9380

3,9380

3,93803,9380 3,9380 3,9380 3,9380 3,9380 3,9380 3,9380 3,9380 3,9380

ФП Тысяча мест 4,0580

3,9380
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Созданы дополнительные

места в организациях и у

индивидуальных

предпринимателей

Кировской области,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет,

организовано

взаимодействие с

организациями,

осуществляющими

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, присмотру и

уходу Значение: 1,2800

Дата: 31.12.2021

Рысева

Ольга

Николаевна

- Министр

образования

Кировской

области

-

Письмо

Письмо и.о.

главы

Советского

района о

ходе

строительст

ва, Иное

Фотомонито

ринг объекта

август 2021,

Иное

Приложение

.

Фотомонито

ринг объекта

ясли- сад г.

Советск,

Иное

Служебная

записка,

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

и.о. главы Советского

района о ходе

строительства" Письмо

от 28.06.2021г. №11-02-

993, приложен файл. 2.

"Фотомониторинг

объекта август 2021"

Иное от г. №, приложен

файл. 3. "Приложение .

Фотомониторинг

объекта ясли- сад г.

Советск" Иное от г. №,

приложен файл. 4.

"Служебная записка"

Иное от 24.11.2021г. №

48595-42-09-06,

приложен файл. 5.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

1 0

31.12.2021 30.08.2022

1.28

Тысяча

мест

0 1.281.28
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Содействие

занятости»

на

территории

Кировской

области,

Иное

Информацио

нный отчет

«Содействие занятости»

на территории

Кировской области"

Соглашение от

19.12.2021г. №№ 149-

2019-P20043-1/13,

приложен файл. 6.

"Информационный

отчет" Иное от

30.12.2021г. №,

приложен файл.

Существует риск:

Работы по возведению

объекта не завершены в

срок, Причина риска:

Работы по возведению

объекта не завершены в

срок в связи с

подорожанием

строительных

материалов. Контракт на

строительство детского

сада от 02.10.2020

расторгнут 22.11.2021,

заключён новый

контракт, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

30.08.2022г.;

Стоимостные: 37 669,00

тыс. руб. Принятые

меры: 1. Заключен
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контракт на

строительство детского

сада №

10/034020000332101366

80001 от 14.12.2021 ,

срок исполнения

30.08.2022, Работы по

возведению объекта

будут завершены в

2022г.. Работы на

объекте детский сада-

ясли на 120 мест по

адресу: Кировская

область, г. Советск,

ул.Первомайская, 38

будут продолжены.

Введение объекта в

эксплуатацию по плану в

2022 году. Просрочка

242 дня. Предоставлена

информация : 1.28 из

1.28.

1.1.

1

Техническая готовность

объекта, %

Рысева

Ольга

Николаевна

- Министр

образования

Кировской

области

-

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Содействие

Выполнено.

Просрочка 91 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Содействие занятости»

30.09.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

занятости»

на

территории

Кировской

области,

Отчет

Информацио

нный отчёт

на территории

Кировской области"

Соглашение

Министерства труда и

социальной защиты

Российской Федерации

от 19.12.2021г. №№ 149-

2019-P20043-1/13,

приложен файл.

2. "Информационный

отчёт" Отчет  от

30.12.2021г. №,

приложен файл.

Риск снят:

Работы по возведению

здания не завершены в

срок, Причина риска:

Увеличение цен на

строительные

материалы, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

20.12.2021г.;

Стоимостные: 16 962,20

тыс. руб.

Принятые меры:

1. Электронный аукцион

на проведение работ

объявлен 25.11.2021 №

0340200003321013668,

срок исполнения

20.12.2021,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.Подрядчиком ООО

«СтройТек» и

администрацией МО

Советского района

проведены работы по

пересчету предельной

сметной стоимости для

завершения

строительных работ.   2.

Контракт на

строительство детского

сада  от 02.10.2020

расторгнут 22.11.2021.

3. Объявлен

Электронный аукцион на

проведение работ от

25.11.2021 №

0340200003321013668

4.Заключение контракта

до 20.12.2021.   5.

Завершение

строительства объекта

планируется перенести

на 2022 год.

  На 30 декабря  2021г.

техническая готовность

объекта составляет 60% .

Строительство объекта

детский сада-ясли на 120

мест по адресу:

Кировская область, г.

Советск, ул.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Первомайская, 38  будет

завершено в 2022 году

1.2

Выполнение

дополнительных работ в

рамках реализации

мероприятий по созданию

новых мест в

образовательных

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

общеобразовательным

программам дошкольного

образования Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Рысева

Ольга

Николаевна

- Министр

образования

Кировской

области

-

Отчет

Информацио

нный отчёт

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационный

отчёт" Отчет от

30.12.2021г. №,

приложен файл.

Существует риск:

Отклонение.

Дополнительные работы

выполнены не в полном

объёме , Причина риска:

В связи с не завершением

строительства объекта -

Детского сада-ясли на

120 мест по адресу:

Кировская область, г.

Советск,

ул.Первомайская, 38

монтаж подъездных

путей не был выполнен,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.08.2022г. Принятые

31.12.2021 30.08.2022

1

Условны

й ремонт

в год

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

меры: 1. Перенос срока

выполнения

дополнительных работ,

срок исполнения

30.08.2022,

Дополнительные работы

будут завершены после

возведения объекта .

Дополнительные работы

по подключению к сетям

теплоснабжения и связи

выполнены, оплачены.

Перенос средств на 2022

год по обустройству

подъездных путей, так

как они должны

проводится после

введения объекта

детский сада-ясли на 120

мест по адресу:

Кировская область, г.

Советск, ул.

Первомайская, 38 в

эксплуатацию в 2022

году. Просрочка 242

дня. Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.2.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Рысева

Ольга

Николаевна

- Министр

образования

-

Отчет

Информацио

нный отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационный

отчет" Отчет  от

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Кировской

области

30.12.2021г. №,

приложен файл.

Риск снят:

Дополнительные работы

не завершены в срок,

Причина риска:

Невозможно завершить

дополнительные работы

без завершения

строительства объекта -

детского сада-ясли на

120 мест по адресу:

Кировская область, г.

Советск,

ул.Первомайская, 38,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2021г.

Принятые меры:

1. Перенос сроков

завершения

дополнительных работ,

срок исполнения

30.12.2021,

Запланировано

заключение контрактов:

Тепловые сети ; Сети

связи; Подъездные пути.

В 2021 году выполнены

работы по подключению

к сетям теплоснабжения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и связи

1.3

Выполнение

дополнительных работ в

рамках реализации

мероприятий по созданию

новых мест в

образовательных

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

общеобразовательным

программам дошкольного

образования Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Рысева

Ольга

Николаевна

- Министр

образования

Кировской

области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1

Условны

й ремонт

в год

0 01

1.3.

1

Закупка включена в план

закупок

Рысева

Ольга

Николаевна

- Министр

образования

Кировской

области

-

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

31.03.2022 31.03.2022

1.4

Оказание поддержки

организациям Кировской

области, осуществляющим

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и

индивидуальным

Рысева

Ольга

Николаевна

- Министр

образования

Кировской

области

- Иное Отчет

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет" Иное от г. №,

приложен файл.

Средства из областного

бюджета выделены на

оказание поддержки 3

31.12.2021 30.12.2021

223Место 0 223223
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

предпринимателям,

осуществляющим

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и

присмотр и уход за детьми

Значение: 223,0000 Дата:

31.12.2021

ЧДОО г. Кирова.

Соглашение с

администрацией г.

Кирова заключено

18.01.2021г. № 1-

ИП.Средства из

областного бюджета

выделяются ежемесячно

на оказание поддержки

организациям

осуществляющим

образовательную

деятельность, и

индивидуальным

предпринимателям,

осуществляющим

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и

присмотр и уход за

детьми в количестве 223

мест. Предоставлена

информация : 223 из 223.

1.4.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Рысева

Ольга

Николаевна

- Министр

образования

-

Иное Отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет" Иное  от г. №,

приложен файл.

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Кировской

области

В 2021 году

предоставлена субсидия

муниципальному

образованию г. Киров на

оказание поддержки 3

частным дошкольным

образовательным

организациям по

функционированию 223

мест.

1.5

Оказание поддержки

организациям Кировской

области, осуществляющим

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и

индивидуальным

предпринимателям,

осуществляющим

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и

присмотр и уход за детьми

Значение: 223,0000 Дата:

31.12.2022

Рысева

Ольга

Николаевна

- Министр

образования

Кировской

области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 223.

31.12.2022 30.12.2022

223Место 0 0223
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.5.

1

Услуга, запланированная

на 28.02.2022, оказана

Рысева

Ольга

Николаевна

- Министр

образования

Кировской

области

-

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

28.02.2022 28.02.2022

2.

Задача: Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня

занятости населения

2.1

Количество центров

занятости населения в

Кировской области, в

которых реализуются или

реализованы проекты по

модернизации

(нарастающим итогом)

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Бондарчук

Руслан

Анатольевич

- Начальник

управления

-

Иное О

предоставле

нии

информации

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

предоставлении

информации" Иное

Управление ГСЗН

Кировской области от

30.12.2021г. №1006-51-

01-04-л, приложен файл.

Мероприятие

выполнено.

Модернизирован ЦЗН

города Кирова путем

проведения

капитального ремонта,

закупки оборудования,

техники и мебели,

форменной одежды. по

состоянию на 31.12.2021

выполнены и оплачены

работы по капитальному

ремонту здания.

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Техническая готовность

здания на 31.12.2021

составляет 100 %. Кроме

этого, поставлена

компьютерная и

организационная

техника,

информационный

терминал и

телевизионная панель,

униформа для

работников, мебель,

уличная система

указателей, системы

видеонаблюдения и

охранно-пожарной

сигнализации, иные

услуги. Планируемая

дата открытия

модернизированного

ЦЗН города Кирова -

24.01.2022.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.1.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Шпилевой

Сергей

Сергеевич  -

Ведущий

консультант

.

Акт приема-

передачи

выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

государстве

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

государственного

имущества,

24.12.2021 24.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

нного

имущества,

расположенн

ого по

адресу:

Кировская

область, г.

Киров, ул.

Пролетарска

я, д. 67, Акт

приема-

передачи на

поставку

офисной

мебели для

нужд

Кировской

области, Акт

приема-

передачи

поставка

Государстве

нному

заказчику

оргтехники

для нужд

Кировской

области, Акт

приема-

передачи

оказание

услуги по

расположенного по

адресу: Кировская

область, г. Киров, ул.

Пролетарская, д. 67" Акт

приема-передачи  от

12.07.2021г. №1, указана

ссылка.

2. "выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

государственного

имущества,

расположенного по

адресу: Кировская

область, г. Киров, ул.

Пролетарская, д. 67" Акт

приема-передачи  от

12.07.2021г. №2, указана

ссылка.

3. "выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

государственного

имущества,

расположенного по

адресу: Кировская

область, г. Киров, ул.

Пролетарская, д. 67" Акт

приема-передачи  от

12.07.2021г. №3, указана

ссылка.

4. "выполнение работ по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

пошиву и

поставке

форменной

одежды для

сотрудников

КОГКУ ЦЗН

города

Кирова, Акт

приема-

передачи

поставка

Государстве

нному

заказчику

офисной

мебели для

нужд

Кировской

области, Акт

приема-

передачи

поставить

Государстве

нному

заказчику

офисную

мебель для

нужд

Кировской

области,,

Акт приема-

передачи

капитальному ремонту

объекта

государственного

имущества,

расположенного по

адресу: Кировская

область, г. Киров, ул.

Пролетарская, д. 67" Акт

приема-передачи  от

12.07.2021г. №4, указана

ссылка.

5. "выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

государственного

имущества,

расположенного по

адресу: Кировская

область, г. Киров, ул.

Пролетарская, д. 67" Акт

приема-передачи  от

12.07.2021г. №5, указана

ссылка.

6. "выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

государственного

имущества,

расположенного по

адресу: Кировская

область, г. Киров, ул.

Пролетарская, д. 67" Акт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поставка

офисной

мебели для

нужд

Кировской

области, Акт

приема-

передачи

поставка

оргтехники

для нужд

Кировской

области, Акт

приема-

передачи

поставка

Государстве

нному

заказчику

информацио

нного

терминала

для нужд

Кировской

области, Акт

приема-

передачи

поставка

Государстве

нному

заказчику

телефонных

приема-передачи  от

12.07.2021г. №6, указана

ссылка.

7. "на поставку офисной

мебели для нужд

Кировской области" Акт

приема-передачи  от

30.06.2021г. №9225,

указана ссылка.

8. "поставка

Государственному

заказчику оргтехники

для нужд Кировской

области" Акт приема-

передачи  от 22.03.2021г.

№УТ-14, указана

ссылка.

9. "оказание услуги по

пошиву и поставке

форменной одежды для

сотрудников КОГКУ

ЦЗН города Кирова"

Акт приема-передачи  от

18.05.2021г. №1, указана

ссылка.

10. "поставка

Государственному

заказчику офисной

мебели для нужд

Кировской области" Акт

приема-передачи  от

16.04.2021г. №6431,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

аппаратов

для нужд

Кировской

области, Акт

приема-

передачи

поставка

Государстве

нному

заказчику

системного

телефона

для нужд

Кировской

области, Акт

приема-

передачи

поставка

Государстве

нному

заказчику

моноблоков

для нужд

Кировской

области, Акт

приема-

передачи

поставка

Государстве

нному

заказчику

шредеров

указана ссылка.

11. "поставить

Государственному

заказчику офисную

мебель для нужд

Кировской области," Акт

приема-передачи  от

12.04.2021г. №5268,

указана ссылка.

12. "поставка офисной

мебели для нужд

Кировской области" Акт

приема-передачи  от

16.04.2021г. №Т-663,

указана ссылка.

13. "поставка

оргтехники для нужд

Кировской области" Акт

приема-передачи  от

02.04.2021г. №34,

указана ссылка.

14. "поставка

Государственному

заказчику

информационного

терминала для нужд

Кировской области" Акт

приема-передачи  от

03.06.2021г. №24,

указана ссылка.

15. "поставка

Государственному
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

для нужд

Кировской

области, Акт

приема-

передачи

поставка

Государстве

нному

заказчику

термопринте

ра для нужд

Кировской

области, Акт

приема-

передачи

поставка

Государстве

нному

заказчику

жалюзи  для

нужд

Кировской

области, Акт

приема-

передачи

поставка

Государстве

нному

заказчику

адаптера для

записи

телефонных

заказчику телефонных

аппаратов для нужд

Кировской области" Акт

приема-передачи  от

24.03.2021г. №9, указана

ссылка.

16. "поставка

Государственному

заказчику системного

телефона для нужд

Кировской области" Акт

приема-передачи  от

11.03.2021г. №

210311001, указана

ссылка.

17. "поставка

Государственному

заказчику моноблоков

для нужд Кировской

области" Акт приема-

передачи  от 30.03.2021г.

№26, указана ссылка.

18. "поставка

Государственному

заказчику шредеров для

нужд Кировской

области" Акт приема-

передачи  от 20.04.2021г.

№163, указана ссылка.

19. "поставка

Государственному

заказчику
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

разговоров

для нужд

Кировской

области, Акт

приема-

передачи

поставка

мобильных

перегородок

для нужд

Кировской

области, Акт

приема-

передачи

поставка

Государстве

нному

заказчику

МФУ

формата А3

для нужд

Кировской

области, Акт

приема-

передачи

поставка

Государстве

нному

заказчику

вычислитель

ной техники

для нужд

термопринтера для нужд

Кировской области" Акт

приема-передачи  от

02.04.2021г. №63,

указана ссылка.

20. "поставка

Государственному

заказчику жалюзи  для

нужд Кировской

области" Акт приема-

передачи  от 07.04.2021г.

№32, указана ссылка.

21. "поставка

Государственному

заказчику адаптера для

записи телефонных

разговоров для нужд

Кировской области" Акт

приема-передачи  от

31.03.2021г. №21-011,

указана ссылка.

22. "поставка мобильных

перегородок для нужд

Кировской области" Акт

приема-передачи  от

09.04.2021г. №УТ-997,

указана ссылка.

23. "поставка

Государственному

заказчику МФУ формата

А3 для нужд Кировской

области" Акт приема-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Кировской

области,,

Акт приема-

передачи

поставка

Государстве

нному

заказчику

вычислитель

ной техники

для нужд

Кировской

области, Акт

приема-

передачи

поставка

Государстве

нному

заказчику

телевизора и

кронштейна

для

телевизора

для нужд

Кировской

области

передачи  от 25.03.2021г.

№92, указана ссылка.

24. "поставка

Государственному

заказчику

вычислительной техники

для нужд Кировской

области," Акт приема-

передачи  от 22.04.2021г.

№РH4-227, указана

ссылка.

25. "поставка

Государственному

заказчику

вычислительной техники

для нужд Кировской

области" Акт приема-

передачи  от 24.03.2021г.

№уан21, указана ссылка.

26. "поставка

Государственному

заказчику телевизора и

кронштейна для

телевизора для нужд

Кировской области" Акт

приема-передачи  от

23.03.2021г. №932,

указана ссылка.

Приемка работ и услуг

по модернизации

КОГКУ ЦЗН города

Кирова проведена до
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

24.12.2021.

2.1.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Шпилевой

Сергей

Сергеевич  -

Ведущий

консультант

.

Платежное

поручение

выполнение

работ по

капитальном

у ремонту

объекта

государстве

нного

имущества,

расположенн

ого по

адресу:

Кировская

область, г.

Киров, ул.

Пролетарска

я, д. 67,

Платежное

поручение

на поставку

офисной

мебели для

нужд

Кировской

области,

Платежное

поручение

поставка

Государстве

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

государственного

имущества,

расположенного по

адресу: Кировская

область, г. Киров, ул.

Пролетарская, д. 67"

Платежное поручение

от 07.07.2021г. №1,

указана ссылка.

2. "выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

государственного

имущества,

расположенного по

адресу: Кировская

область, г. Киров, ул.

Пролетарская, д. 67"

Платежное поручение

от 07.07.2021г. №2,

указана ссылка.

3. "выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

24.12.2021 24.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

нному

заказчику

оргтехники

для нужд

Кировской

области,

Платежное

поручение

оказание

услуги по

пошиву и

поставке

форменной

одежды для

сотрудников

КОГКУ ЦЗН

города

Кирова,

Платежное

поручение

поставка

Государстве

нному

заказчику

офисной

мебели для

нужд

Кировской

области,

Платежное

поручение

поставить

государственного

имущества,

расположенного по

адресу: Кировская

область, г. Киров, ул.

Пролетарская, д. 67"

Платежное поручение

от 07.07.2021г. №3,

указана ссылка.

4. "выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

государственного

имущества,

расположенного по

адресу: Кировская

область, г. Киров, ул.

Пролетарская, д. 67"

Платежное поручение

от 07.07.2021г. №4,

указана ссылка.

5. "выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

государственного

имущества,

расположенного по

адресу: Кировская

область, г. Киров, ул.

Пролетарская, д. 67"

Платежное поручение

от 07.07.2021г. №5,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Государстве

нному

заказчику

офисную

мебель для

нужд

Кировской

области,,

Платежное

поручение

поставка

офисной

мебели для

нужд

Кировской

области,

Платежное

поручение

поставка

оргтехники

для нужд

Кировской

области,

Платежное

поручение

поставка

Государстве

нному

заказчику

информацио

нного

терминала

указана ссылка.

6. "выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

государственного

имущества,

расположенного по

адресу: Кировская

область, г. Киров, ул.

Пролетарская, д. 67"

Платежное поручение

от 13.07.2021г. №5532,

указана ссылка.

7. "выполнение работ по

капитальному ремонту

объекта

государственного

имущества,

расположенного по

адресу: Кировская

область, г. Киров, ул.

Пролетарская, д. 67"

Платежное поручение

от 07.07.2021г. №6,

указана ссылка.

8. "на поставку офисной

мебели для нужд

Кировской области"

Платежное поручение

от 06.07.2021г. №5260,

указана ссылка.

9. "на поставку офисной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

для нужд

Кировской

области,

Платежное

поручение

поставка

Государстве

нному

заказчику

телефонных

аппаратов

для нужд

Кировской

области,

Платежное

поручение

поставка

Государстве

нному

заказчику

системного

телефона

для нужд

Кировской

области,

Платежное

поручение

поставка

Государстве

нному

заказчику

моноблоков

мебели для нужд

Кировской области"

Платежное поручение

от 28.06.2021г. №9225,

указана ссылка.

10. "поставка

Государственному

заказчику оргтехники

для нужд Кировской

области" Платежное

поручение  от

08.04.2021г. №2870,

указана ссылка.

11. "поставка

Государственному

заказчику оргтехники

для нужд Кировской

области" Платежное

поручение  от

15.03.2021г. №УТ-14,

указана ссылка.

12. "оказание услуги по

пошиву и поставке

форменной одежды для

сотрудников КОГКУ

ЦЗН города Кирова"

Платежное поручение

от 19.05.2021г. №4063,

указана ссылка.

13. "оказание услуги по

пошиву и поставке

форменной одежды для
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

для нужд

Кировской

области,

Платежное

поручение

поставка

Государстве

нному

заказчику

шредеров

для нужд

Кировской

области,

Платежное

поручение

поставка

Государстве

нному

заказчику

термопринте

ра для нужд

Кировской

области,

Платежное

поручение

поставка

Государстве

нному

заказчику

жалюзи  для

нужд

Кировской

сотрудников КОГКУ

ЦЗН города Кирова"

Платежное поручение

от 23.04.2021г. №1,

указана ссылка.

14. "поставка

Государственному

заказчику офисной

мебели для нужд

Кировской области"

Платежное поручение

от 16.04.2021г. №6431,

указана ссылка.

15. "поставка

Государственному

заказчику офисной

мебели для нужд

Кировской области"

Платежное поручение

от 19.04.2021г. №3182,

указана ссылка.

16. "поставить

Государственному

заказчику офисную

мебель для нужд

Кировской области,"

Платежное поручение

от 12.04.2021г. №5268,

указана ссылка.

17. "поставить

Государственному

заказчику офисную
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

области,

Платежное

поручение

поставка

Государстве

нному

заказчику

адаптера для

записи

телефонных

разговоров

для нужд

Кировской

области,

Платежное

поручение

поставка

мобильных

перегородок

для нужд

Кировской

области,

Платежное

поручение

поставка

Государстве

нному

заказчику

МФУ

формата А3

для нужд

Кировской

мебель для нужд

Кировской области,"

Платежное поручение

от 14.04.2021г. №3120,

указана ссылка.

18. "поставка офисной

мебели для нужд

Кировской области"

Платежное поручение

от 21.04.2021г. №3276,

указана ссылка.

19. "поставка офисной

мебели для нужд

Кировской области"

Платежное поручение

от 16.04.2021г. №Т-663,

указана ссылка.

20. "поставка

оргтехники для нужд

Кировской области"

Платежное поручение

от 26.03.2021г. №34,

указана ссылка.

21. "поставка

оргтехники для нужд

Кировской области"

Платежное поручение

от 09.04.2021г. №2962,

указана ссылка.

22. "поставка

Государственному

заказчику
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

области,

Платежное

поручение

поставка

Государстве

нному

заказчику

вычислитель

ной техники

для нужд

Кировской

области,,

Платежное

поручение

поставка

Государстве

нному

заказчику

вычислитель

ной техники

для нужд

Кировской

области,

Платежное

поручение

поставка

Государстве

нному

заказчику

телевизора и

кронштейна

для

информационного

терминала для нужд

Кировской области"

Платежное поручение

от 18.06.2021г. №4831,

указана ссылка.

23. "поставка

Государственному

заказчику

информационного

терминала для нужд

Кировской области"

Платежное поручение

от 28.05.2021г. №24,

указана ссылка.

24. "поставка

Государственному

заказчику телефонных

аппаратов для нужд

Кировской области"

Платежное поручение

от 24.03.2021г. №9,

указана ссылка.

25. "поставка

Государственному

заказчику телефонных

аппаратов для нужд

Кировской области"

Платежное поручение

от 09.04.2021г. №2918,

указана ссылка.

26. "поставка
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

телевизора

для нужд

Кировской

области

Государственному

заказчику системного

телефона для нужд

Кировской области"

Платежное поручение

от 17.03.2021г. №2259,

указана ссылка.

27. "поставка

Государственному

заказчику системного

телефона для нужд

Кировской области"

Платежное поручение

от 11.03.2021г. №

210311001, указана

ссылка.

28. "поставка

Государственному

заказчику моноблоков

для нужд Кировской

области" Платежное

поручение  от

09.04.2021г. №2923,

указана ссылка.

29. "поставка

Государственному

заказчику моноблоков

для нужд Кировской

области" Платежное

поручение  от

30.03.2021г. №26,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

30. "поставка

Государственному

заказчику шредеров для

нужд Кировской

области" Платежное

поручение  от

21.04.2021г. №3275,

указана ссылка.

31. "поставка

Государственному

заказчику шредеров для

нужд Кировской

области" Платежное

поручение  от

20.04.2021г. №163,

указана ссылка.

32. "поставка

Государственному

заказчику

термопринтера для нужд

Кировской области"

Платежное поручение

от 02.04.2021г. №63,

указана ссылка.

33. "поставка

Государственному

заказчику

термопринтера для нужд

Кировской области"

Платежное поручение

от 15.04.2021г. №3152,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

34. "поставка

Государственному

заказчику жалюзи  для

нужд Кировской

области" Платежное

поручение  от

07.04.2021г. №32,

указана ссылка.

35. "поставка

Государственному

заказчику жалюзи  для

нужд Кировской

области" Платежное

поручение  от

09.04.2021г. №2964,

указана ссылка.

36. "поставка

Государственному

заказчику адаптера для

записи телефонных

разговоров для нужд

Кировской области"

Платежное поручение

от 09.04.2021г. №2963,

указана ссылка.

37. "поставка

Государственному

заказчику адаптера для

записи телефонных

разговоров для нужд

Кировской области"

Платежное поручение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от 24.03.2021г. №21-011,

указана ссылка.

38. "поставка мобильных

перегородок для нужд

Кировской области"

Платежное поручение

от 13.04.2021г. №3068,

указана ссылка.

39. "поставка мобильных

перегородок для нужд

Кировской области"

Платежное поручение

от 29.03.2021г. №УТ-

997, указана ссылка.

40. "поставка

Государственному

заказчику МФУ формата

А3 для нужд Кировской

области" Платежное

поручение  от

25.03.2021г. №92,

указана ссылка.

41. "поставка

Государственному

заказчику МФУ формата

А3 для нужд Кировской

области" Платежное

поручение  от

09.04.2021г. №2921,

указана ссылка.

42. "поставка

Государственному
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

заказчику

вычислительной техники

для нужд Кировской

области," Платежное

поручение  от

26.04.2021г. №3391,

указана ссылка.

43. "поставка

Государственному

заказчику

вычислительной техники

для нужд Кировской

области," Платежное

поручение  от

22.04.2021г. №РH4-227,

указана ссылка.

44. "поставка

Государственному

заказчику

вычислительной техники

для нужд Кировской

области" Платежное

поручение  от

09.04.2021г. №2920,

указана ссылка.

45. "поставка

Государственному

заказчику

вычислительной техники

для нужд Кировской

области" Платежное

поручение  от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

09.04.2021г. №2919,

указана ссылка.

46. "поставка

Государственному

заказчику

вычислительной техники

для нужд Кировской

области" Платежное

поручение  от

23.03.2021г. №уан21,

указана ссылка.

47. "поставка

Государственному

заказчику телевизора и

кронштейна для

телевизора для нужд

Кировской области"

Платежное поручение

от 23.03.2021г. №932,

указана ссылка.

48. "поставка

Государственному

заказчику телевизора и

кронштейна для

телевизора для нужд

Кировской области"

Платежное поручение

от 08.04.2021г. №2910,

указана ссылка.

Оплата работ и услуг по

модернизации КОГКУ

ЦЗН города Киров
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

проведена до 24.12.2021.

2.1.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Шпилевой

Сергей

Сергеевич  -

Ведущий

консультант

.

Письмо О

результатах

модернизаци

и

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О результатах

модернизации" Письмо

КОГКУ ЦЗН города

Кирова от 24.12.2021г.

№01-01/7153, приложен

файл.

Работы по модернизации

ЦЗН г. Кирова

выполнены до

24.12.2021.

24.12.2021 24.12.2021

2.1.

4

Услуга оказана (работы

выполнены)

Шпилевой

Сергей

Сергеевич  -

Ведущий

консультант

-

Письмо О

результатах

модернизаци

и

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О результатах

модернизации" Письмо

КОГКУ ЦЗН города

Кирова от 25.12.2021г.

№01-01/7153, приложен

файл.

Модернизация здания

КОГКУ ЦЗН города

Кирова завершена до

25.12.2021.

25.12.2021 25.12.2021

2.2

Количество центров

занятости населения в

Бондарчук

Руслан

-

Информация по

значению результата:

31.12.2022 31.12.2022

2Единица 0 02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Кировской области, в

которых реализуются или

реализованы проекты по

модернизации

(нарастающим итогом)

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2022

Анатольевич

- Начальник

управления

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 2.

2.2.

1

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

Шпилевой

Сергей

Сергеевич  -

Ведущий

консультант

.

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Кировской

области на

реализацию

мероприятий

по

повышению

эффективнос

ти службы

занятости в

рамках

федеральног

о проекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Кировской

области на реализацию

мероприятий по

повышению

эффективности службы

занятости в рамках

федерального проекта

"Содействие занятости"

национального проекта

"Демография""

Соглашение

Федеральная служба по

труду и занятости от

23.12.2021г. №150-09-

2021-026/1, приложен

файл.

11.01.2022 23.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"Содействие

занятости"

национально

го проекта

"Демографи

я"

Заключено

дополнительное

соглашение от

23.12.2021 № 150-09-

2021-026/1 о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Кировской

области
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

53 553,0053 553,00

(15) Созданы дополнительные

места в организациях и у

индивидуальных

предпринимателей Кировской

области, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,

организовано взаимодействие с

организациями,

осуществляющими

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования,

присмотру и уходу 0

1.1 53 553,00 29,6615 884,0053 553,00

53 553,0053 553,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 53 553,00

P2.02.15: Существует риск:

Работы по возведению здания

не завершены в срок , Причина

риска: Увеличение цен на

строительные материалы,

Вероятность: 10%,

Стоимостные: 37 667,00 тыс.

руб.

29,6615 884,0053 553,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Принятые меры:

1. Подрядчиком ООО

«СтройТек» и администрацией

МО Советского района

проведены работы по пересчету

предельной сметной стоимости

для завершения строительных

работ.  Заключен контракт на

строительство детского сада  №

10/03402000033210136680001

от 14.12.2021 , срок исполнения

30.08.2022, Завершение

строительства объекта

перенесено на 2022 год.

53 335,2053 335,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

53 335,20 В работе29,6515 811,7253 335,20

53 335,2053 335,20

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

53 335,20 29,6515 811,7253 335,20

53 553,0053 553,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

53 553,00 В работе29,6615 884,0053 553,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

3 295,803 295,80

(19) Выполнение дополнительных

1.2 3 295,80 55,341 823,983 295,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

работ в рамках реализации

мероприятий по созданию новых

мест в образовательных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным

программам дошкольного

образования0

3 295,803 295,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 3 295,80

P2.02.19: Существует риск:

Перенос срока выполнения

дополнительных работ,

Причина риска:

Нецелесообразно выполнять

работы до завершения

строительства объекта  -

Детского сада-ясли на 120 мест

по адресу: Кировская область,

г. Советск, ул.Первомайская,

38, Вероятность: 10%,

Стоимостные: 1 471,82 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Перенос средств на 2022 год,

срок исполнения 30.08.2022,

Дополнительные работы будут

завершены после возведения

объекта.

55,341 823,983 295,80

3 295,803 295,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

3 295,80 В работе55,341 823,983 295,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 295,803 295,80

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

3 295,80 55,341 823,983 295,80

3 295,803 295,80

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

3 295,80 В работе55,341 823,983 295,80

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

11 267,3011 267,30

(20) Оказание поддержки

организациям Кировской области,

осуществляющим

образовательную деятельность (за

исключением государственных и

муниципальных), и

индивидуальным

предпринимателям,

осуществляющим

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, в том

числе адаптированным, и

присмотр и уход за детьми0

1.3 11 267,30 99,9511 261,4011 267,30

11 267,3011 267,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 11 267,30

Выполнено. Остаток средств в

размере 5,9 тыс.руб. не будут

освоен, возврат в бюджет.

99,9511 261,4011 267,30

10 704,0010 704,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

10 704,00

Выполнено. Остаток средств в

размере 5,6 тыс.руб. не будут

99,9510 698,4010 704,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

освоен, возврат в бюджет.

10 704,0010 704,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

10 704,00 99,9510 698,4010 704,00

11 267,3011 267,30

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

11 267,30

Выполнено. Остаток средств в

размере 5,9 тыс.руб. не будут

освоен, возврат в бюджет.

99,9511 261,4011 267,30

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

(10) Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях

поддержки уровня занятости населения

2

20 000,0020 000,00

(04) Количество центров

занятости населения в Кировской

области, в которых реализуются

или реализованы проекты по

модернизации (нарастающим

итогом)0

2.1 20 000,00 99,4619 892,6320 000,00

20 000,0020 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 20 000,00

P2.10.04: Существует риск:

Отклонение фактического

исполнения бюджета от

планового значения, Причина

риска: Остаток в общей сумме

107,37 тыс. руб. образовался в

результате проверки актов

выполненных работ КС-2 и

справок о стоимости

99,4619 892,6320 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

выполненных работ КС-3 по

ремонту входной группы

здания центра занятости,

предъявленных подрядчиком, в

сравнении с фактически

выполненным объемом работ.,

Вероятность: 100%,

Стоимостные: 107,37 тыс. руб.

Принятые меры:

1. Остаток образовался в

результате проверки УКС работ

по капитальному ремонту

здания ЦЗН по состоянию на

28.12.2021. Фактически

выполненный объем работ не

соответствовал актам

выполненных работ. Оплата

работ проведена за их

фактический объем. Провести

закупочные процедуры в

отношении остатка не

представилось возможным из-

за временных рамок., срок

исполнения 28.12.2021.

20 000,0020 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

20 000,00 99,4619 892,6320 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

88 116,1088 116,10 88 116,10 55,4548 862,0188 116,10

88 116,1088 116,10 88 116,10 55,4548 862,0188 116,10

87 335,0087 335,00 87 335,00 55,2248 226,7387 335,00

67 335,00 67 335,00 42,0828 334,1067 335,00

68 116,1068 116,10 68 116,10 42,5328 969,3868 116,10

0,000,00 0,00 0,000,000,00

67 335,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Созданы дополнительные места в организациях и у индивидуальных предпринимателей Кировской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным

программам дошкольного образования для  детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, организовано взаимодействие с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу

План

0.00 0.00 8 800.00 12 000.00 12 000.00 14 048.60 53 335.2053 335.2036 000.0020 000.0014 048.60

Факт/прогноз

0.00 0.00 10 246.52 10 457.69 14 048.59 14 048.59 15 811.7214 934.8214 934.8214 934.8214 048.59

0.00

0.00

1.2.

Выполнение дополнительных работ в рамках  реализации мероприятий по созданию  новых мест в образовательных  организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным программам дошкольного образования

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 295.803 295.800.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 823.981 823.980.000.000.00

0.00

0.00

1.3.

Оказание поддержки организациям Кировской области, осуществляющим образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным,

и присмотр и уход за детьми

План

0.00 1 784.00 2 676.00 3 568.00 4 460.00 5 352.00 10 704.008 920.008 028.007 136.006 244.00

Факт/прогноз

0.00 1 783.60 2 671.48 3 562.40 4 454.40 5 346.40 10 698.408 914.408 022.407 130.406 238.40

0.00

0.00

2 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки

уровня занятости населения

2.1.

Количество центров занятости населения в Кировской области, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации (нарастающим итогом)

План

0.00 0.00 3 500.00 3 700.00 3 900.00 4 200.00 20 000.0020 000.005 500.005 000.004 500.00

Факт/прогноз

0.00 67.48 3 765.15 4 059.70 4 216.88 5 853.31 19 892.6316 747.5613 317.529 988.508 725.17

0.00

0.00


